



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
COMISIÓN ORGANIZADORA

## RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 388-2021-UNAM

Moquegua, 22 de abril de 2021

**VISTOS**, El Oficio N° 105-2021-VPI/UNAM del 19.04.2021, Informe Legal N° 0271-2021-OAJ-CO/UNAM del 15.04.2021, Informe N° 335-2021-DITT/VPI/UNAM del 13.04.2021, Informe N° 114-2021-UPII-DITT-VPI/UNAM del 12.04.2021, Carta N° 008-2021-JAVZ/EPIAM/UNAM del 19.03.2021 y, el Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora de fecha 21 de abril de 2021, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Capítulo III del Título I del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua.

Que, mediante Carta N° 008-2021-JAVZ-EPIAM/UNAM del 19.03.2021, el Docente Ordinario Mgr. José Antonio Valeriano Zapana, Director del Proyecto de Investigación de estudiantes y egresados, titulado: CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICA DE LOS MICROPLÁSTICOS PRESENTES EN EL GUANO DE ISLA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PUNTA DE COLES, ILO- MOQUEGUA 2019”, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 835-2019-UNAM, solicita ampliación de plazo para la culminación de proyecto por 06 meses, para así cumplir con los objetivos del proyecto de investigación. De acuerdo a los términos expuestos por el Asesor del Proyecto de Investigación, señala que, han existido retrasos en el desarrollo de actividades del proyecto por motivos propios a la emergencia sanitaria, por las medidas implementadas por el Gobierno Central, como consecuencia del brote de COVID-19, señala que dichos aspectos, afectaron la ejecución del Proyecto. Por ello, solicitan ampliación de plazo para la culminación del Proyecto de Investigación de 06 meses.

Que, con Informe N° 335-2021-DITT/VPI/UNAM del 13.04.2021, el Director (e) de Innovación y Transferencia Tecnológica, deriva el Informe N° 114-2021-UPII-DITT-VPI/UNAM del 12.04.2021; señalando que, dicha solicitud, ha sido evaluada por la Especialista Administrativo y el Director (e) de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Moquegua; llegando a la conclusión que puede otorgársele una ampliación de plazo por única vez hasta el 31 noviembre del 2021, fecha en la cual deberá presentar el Informe Técnico Presupuestal.

Que, con Informe Legal N° 0271-2021-OAJ/CO-UNAM del 15.04.2021, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, señala que, el segundo párrafo de la Cláusula Cuarta del Contrato para la Ejecución del Proyecto de Investigación Financiado con Fondos del Canon Minero, Sobre canon y Regalías Mineras, ha quedado establecido que “Excepcionalmente el plazo de ejecución del Proyecto podrá ser ampliado por única vez, sólo en caso de fuerza mayor debidamente acreditada según el ítem 1.5.3 BASES, el cual será motivado por el Director y el equipo del proyecto de investigación y evaluado por la Dirección de Gestión de la Investigación, instancia que emitirá un informe técnico sustentatorio, fundamentando la procedencia o improcedencia de dicha solicitud”; razón por la que la ahora denominada Dirección de Investigación y Transferencia Tecnológica, luego de realizar la respectiva evaluación concluye que la ampliación puede hacerse efectiva hasta septiembre del 2021. Si bien, no se tiene actualmente información sobre la respuesta jurisprudencial a las disputas de caso fortuito o fuerza mayor que surgieron a propósito del COVID-19; sin embargo, en el ámbito de la contratación pública, se tiene que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, a emitió el Comunicado No. 005-2020-OSCE, del 25 de marzo de 2020, en virtud del cual se establece que la declaratoria de emergencia con motivo del COVID-19 “(...) constituye una situación de fuerza mayor que puede afectar los vínculos contractuales celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, tanto del lado del contratista como del lado de la Entidad contratante”; comunicado que está dirigido a esclarecer las consecuencias legales del impacto de las medidas de aislamiento o inmovilización social; por lo que, la Oficina de Asesoría Jurídica es de opinión favorable para que se declare procedente la solicitud de ampliación del Plazo previsto en la Cláusula Cuarta del Contrato para la Ejecución del Proyecto de Investigación Financiado con Fondos del Canon Minero, Sobre canon y Regalías Mineras, hasta el 30 de noviembre del 2021, en concordancia con el numeral 1.5.3 BASES; para la culminación del Proyecto de Investigación Individual de Estudiantes y Egresados, denominado: “CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICA DE LOS MICROPLÁSTICOS PRESENTES EN EL GUANO DE ISLA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PUNTA DE COLES, ILO- MOQUEGUA 2019”, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 835-2019-UNAM.

Que, con Oficio N° 105-2021-VPI/UNAM del 20.04.2021, el señor Vicepresidente de Investigación, presenta al Despacho de Presidencia, el expediente correspondiente al pedido de ampliación de plazo de ejecución del Proyecto de Investigación Individual de Estudiantes y Egresados, denominado: “ CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICA DE LOS MICROPLÁSTICOS PRESENTES EN EL GUANO DE ISLA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PUNTA DE COLES, ILO- MOQUEGUA 2019”; proyecto a cargo del docente ordinario de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental Mgr. José Antonio Valeriano Zapana; al respecto señala que, el mencionado proyecto, fue aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 835-2019-UNAM del 13 de setiembre del 2019, con un tiempo de ejecución máxima de 08 meses; iniciando su ejecución, el 17 de julio del 2020, debiendo finalizar el 17 de marzo del 2021; del análisis y evaluación por parte de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, sugiere que debe darse la ampliación de plazo hasta el 30 de noviembre del año en curso, para que el docente efectúe el pedido de sus requerimientos pendientes, elaboración y presentación del informe final técnico y presupuestal.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
COMISIÓN ORGANIZADORA

---

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA  
N° 388-2021-UNAM**

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, de fecha 21 de abril del 2021, por UNANIMIDAD se acordó: Aprobar, la Ampliación de Plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre del año 2021 a favor del Proyecto de Investigación Individual de Estudiantes y Egresados, denominado: “CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICA DE LOS MICROPLÁSTICOS PRESENTES EN EL GUANO DE ISLA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PUNTA DE COLES, ILO- MOQUEGUA 2019”; proyecto a cargo del docente ordinario de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental Mgr. José Antonio Valeriano Zapana.

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 278-2019-UNAM de fecha 11 de abril del 2019.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - **APROBAR**, la Ampliación de Plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre del año 2021 a favor del Proyecto de Investigación Individual de Estudiantes y Egresados, denominado: “CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICA DE LOS MICROPLÁSTICOS PRESENTES EN EL GUANO DE ISLA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PUNTA DE COLES, ILO- MOQUEGUA 2019”; proyecto a cargo del docente ordinario de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental Mgr. José Antonio Valeriano Zapana.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - **ENCARGAR** a la Vicepresidencia de Investigación, adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

**Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese**

---

**DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ**  
**PRESIDENTE**

---

**ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO**  
**SECRETARIO GENERAL**

Presidencia  
VIPAC  
VPI  
DIT  
OTIN  
EPIAM

CFPZ/Abog.  
Arch. (2)