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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
 N° 0313-2020-UNAM 

 
Moquegua, 02 de julio de 2020 
 

VISTOS, El Informe N° 140-2020-DIGA/CO/UNAM del 01.07.2020, Informe N° 0260-2020-OCYT/DIGA-UNAM 
del 01.07.2020, Informe N° 048-2020-UC-OCYT/UNAM del 01.07.2020, Informe Legal N° 232-2020-OAL/CO-
UNAM del 15.06.2020, Informe N° 0352-2020-UP/OPEP/UNAM del 08.06.2020, Informe N° 0938-2020-OLOG-
DIGA/CO-UNAM del 01.06.2020, Informe N° 829-2020-APTL-OIGI/UNAM del 04.03.2020, Informe N° 165-2020-
MGCC-RO-OIGI/UNAM del 03.03.2020, Informe N° 2519-2018-OIGI/UNAM del 22.10.2018, y el Acuerdo de 
Sesión Extraordinaria virtual de Comisión Organizadora del 02 de julio 2020, y; 
 
CONSIDERANDO:  
Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Moquegua. 
 
Que, mediante Contrato N° 006-2019-OLOG-DIGA/UNAM, suscrito el 27.02.2019, y celebrado entre la 
Universidad Nacional de Moquegua y la empresa Contratistas Generales MAEDER S.C.R.L.; derivado del 
procedimiento de selección Concurso Público N° 04-2018-CS-UNAM-1, cuyo objeto es atender la necesidad del 
servicio de encofrado y desencofrado para la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS 
GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”, siendo el monto contractual la suma de S/ 524,824.80 
Soles y Plazo de ejecución de 210 días calendario, modificado mediante las adendas Nros. 01 al 04. 
 
Que, con Carta Nº 062 CGMAEDER-2019-UNAM, recibido el 03.12.2019, la gerente de la empresa contratista, 
solicita la conformidad del servicio de la cuarta entrega. Al respecto, el presente contrato fue modificado mediante 
Resolución Directoral Nº 213-2019-DIGA-UNAM, en la cual, aprueba la reducción de prestaciones hasta por el 
importe S/ 69,063.01 Soles y prestaciones adicionales hasta por la suma de S/ 7,291.20 Soles, suscribiéndose la 
respectiva adenda Nº 05, y, la emisión de la Orden de Servicio Nº 3389, cuyo objeto es la ejecución de la prestación 
adicional. 
 
Que, con Informe Nº 1244-2019-APTL-OIGI/UNAM, de fecha 26.12.2019, el Jefe de la Oficina de Infraestructura y 
Gestión de Inversiones, deriva el Informe Nº 905-2019-MGCC-RO-OIGI/UNAM, recibido en fecha 23.12.2019, en 
cuyo documento el residente del PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA 
SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”, otorga la conformidad final de servicios por adicional y deductivo a la cuarta 
entrega, en razón que el proveedor ha cumplido con las actividades objeto del contrato en los plazos aprobados y 
mediante Informe Nº 1512-2019-OSLI/UNAM, de fecha 27.12.2019, el Jefe de la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Inversiones, ratifica y deriva el Informe Nº 155-2019-RLMC-IO/OSLI/UNAM, de fecha 27.12.2019, 
donde el inspector del PIP citado, otorga conformidad a la valorización final y deductivo (cuarta entrega) y 
valorización total por adicional a cuarta entrega. 
 
Que, con Informe Nº 3057-2019-OLOG-DIGA/CO-UNAM, de fecha 28.12.2019, el jefe de la Oficina de Logística, 
teniendo en consideración la conformidad emitida por la residencia e inspección de obra respecto a la cuarta 
entrega (prestación adicional), procede a remitir el expediente de pago a favor de la empresa CONTRATISTAS 
GENERALES MAEDER S.C.R.L., por el monto ascendente a S/ 7,291.20 Soles; con Informe Nº 025-2020-
OCYT/DIGA-UNAM, de fecha 09.01.2020, el jefe de la Oficina de Contabilidad y Tesorería, efectúa la devolución 
de la Orden de Servicio Nº 3389, para el respectivo inicio del procedimiento de reconocimiento de deuda, la misma 
que es requerida a través del Informe Nº 829-2020-APTL-OIGI/UNAM, de fecha 05.03.2020, suscrita por el jefe de 
la Oficina de Infraestructura y Gestión de Inversiones; a su vez, con Informe Nº 938-2020-OLOG-DIGA/CO-
UNAM, de fecha 01.06.2020, la Oficina de Logística, remite el expediente de pago para su trámite respectivo. 
 
Que, con Informe Nº 283 -2020-OPEP/UNAM, de fecha 08.06.2020, el jefe de la Oficina de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto, deriva el Informe N° 352-2020-UP/OPEP/UNAM, de fecha 08.06.2020, del jefe de la 
Unidad de Presupuesto, quien otorga Disponibilidad Presupuestal, para el reconocimiento de deuda, como gasto de 
ejercicios anteriores, según el Certificado de Crédito Presupuestario Nº 1570. 
 
Que, con Informe Legal N° 232-2020-OAL/CO-UNAM del 15.06.2020, el jefe de la Oficina de Asesoría Legal, señala 
que, mediante Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/54.01 se dispone el reinicio de los plazos de los 
procedimientos suspendidos mediante Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, y, mediante Decreto Supremo 
Nº 103-2020-EF, se establecen disposiciones reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes, 
servicios y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, considerando el proceso 
de reanudación de actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, a través de 
mecanismos que permitan la implementación de dichas contrataciones de manera ordenada y transparente, 
incluyendo procedimientos de impugnación y de procedimientos administrativos sancionadores suspendidos. 
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Que, en el presente caso, estamos ante una prestación de servicios, derivado del procedimiento de selección 
Concurso Público N° 04-2018-CS-UNAM-1, cuyo Contrato N° 006-2019-OLOG-DIGA/UNAM, aún se mantiene 
vigente, puesto que existen obligaciones pendientes, siendo una de estas el pago; por lo que de acuerdo a los 
antecedentes del mismo y los informes técnicos, corresponde declarar procedente el procedimiento de 
reconocimiento de adeudo proveniente del ejercicio fiscal 2019, a favor de la empresa CONTRATISTAS 
GENERALES MAEDER S.C.R.L., hasta por el importe de S/ 7,291.20 (Siete mil doscientos noventa y uno con 
20/100 Soles), por la Cuarta Entrega (prestación adicional), del servicio de encofrado y desencofrado para la obra 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, 
MOQUEGUA”, en el marco del Contrato N° 006-2019-OLOG-DIGA/UNAM, cuya afectación presupuestal se 
efectuará según el Certificado de Crédito Presupuestario Nº 1570. 
 
Que, con Informe N° 140-2020-DIGA/CO/UNAM del 01.07.2020, el Director General de Administración, solicita a 
la Presidencia evaluar en sesión de Comisión Organizadora, la aprobación mediante acto administrativo, el 
reconocimiento de adeudo proveniente del ejercicio fiscal 2019, a favor de la empresa CONTRATISTAS 
GENERALES MAEDER S.C.R.L., hasta por el importe de S/ 7,291.20 (Siete mil doscientos noventa y uno con 
20/100 Soles), por la Cuarta Entrega (prestación adicional), del servicio de encofrado y desencofrado para la obra 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, 
MOQUEGUA”, en vista que se cuenta con la opinión técnica, disponibilidad presupuestal y legal. 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Extraordinaria virtual de 
fecha 02 de julio del 2020, por UNANIMIDAD acordó: Aprobar, el reconocimiento de adeudo proveniente del 
ejercicio fiscal 2019, a favor de la empresa CONTRATISTAS GENERALES MAEDER S.C.R.L., hasta por el 
importe de S/ 7,291.20 (Siete mil doscientos noventa y uno con 20/100 Soles), por la Cuarta Entrega (prestación 
adicional), del servicio de encofrado y desencofrado para la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO 
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”. 
 
Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 
30220, Resolución de Consejo Directivo N° 103-2017-SUNEDU-CD y el Estatuto de la Universidad Nacional de 
Moquegua, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 278-2019-UNAM de fecha 11 de abril del 2019. 
 
SE RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el reconocimiento de adeudo proveniente del ejercicio fiscal 2019, a favor 
de la empresa CONTRATISTAS GENERALES MAEDER S.C.R.L., hasta por el importe de S/ 7,291.20 (Siete 
mil doscientos noventa y uno con 20/100 Soles), por la Cuarta Entrega (prestación adicional), del servicio de 
encofrado y desencofrado para la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA 
SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Dirección General de Administración y al Jefe de la Oficina de 
Contabilidad y Tesorería, efectuar las retenciones derivadas de penalidades, en caso de corresponder, a fin de 
cautelar los intereses de la Universidad Nacional de Moquegua. 
 
ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a Secretaría Técnica de la Universidad Nacional 
de Moquegua, para que, en uso de sus facultades, efectué el deslinde de responsabilidades administrativas.  
 
Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 
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