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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
 N° 0335-2020-UNAM 

 
Moquegua, 10 de julio de 2020  
 

VISTOS: El Informe N° 149-2020-DIGA/CO/UNAM del 06.07.2020, Informe Legal N° 259-2020-OAL/CO-UNAM 
del 03.07.2020, Informe N° 348-2020-OPEP/UNAM del 02.07.2020, Informe N° 0386-2020-UP-OPEP/UNAM del 
01.07.2020, Informe N° 2068-2020-APTL-OEIGR/UNAM del 24.06.2020, Informe N° 389-2020-OSLI/UNAM del 
23.06.2020, Informe N° 080-2020-JRM-SBPI-IO/OSLI/UNAM del 22.06.2020, Informe N° 2046-2020-APTL-
OEIGR/UNAM del 22.06.2020, y el Acuerdo de Comisión Organizadora en Sesión Extraordinaria Virtual del 
10.07.2020.  
 

CONSIDERANDO:  
Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Moquegua. 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo 
de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19); y, con Decreto Supremo N° 020-
2020- SA, se prorroga la Emergencia Sanitaria por el plazo de noventa (90) días, contados a partir del 10 de junio 
de 2020. Con Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM se declara el estado de emergencia nacional, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; el cual es ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051- 2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 
083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051- 
2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 
064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072- 2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 116-2020-PCM, este 
último prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 
2020. 
 

Que, con Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, se prueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, siendo modificada por la 
Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA, siendo su objetivo 
establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a 
exposición a Sars-Cov-19- COVID-19. 
 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM se aprueba la “Reanudación de Actividades” conforme a la 
estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 
144-2020-EF-15 y modificatoria, la cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, las que se irán 
evaluando permanentemente, de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud. 
 

Que, con Resolución Ministerial Nº 087-2020-VIVIENDA, se aprueba el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 
Actividades”, cuyo objeto es establecer el Protocolo para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el 
personal que interviene en la ejecución de obras de construcción y las personas que por algún motivo ingresen al 
área en la que ésta se ejecuta; asimismo, con Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, se aprueba la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM. En cuyo anexo en el rubro de las actividades económica en construcción se señala a los 
Proyectos de inversión pública. En ese orden de ideas, cabe indicar que el numeral 3.2 del artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM, dispone que previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas 
naturales o jurídicas que estén permitidas para dicho fin, deberán observar los citados Lineamientos, así como los 
Protocolos Sectoriales, a efectos de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID- 19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 1031-2019-UNAM, de fecha 30.10.2019, se aprueba el 
Expediente Técnico del Proyecto: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO, 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ALGARROBAL, 
PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con Código Único de Inversiones Nº 2351019, por la 
modalidad de ejecución de administración directa; por un mondo ascendente a S/. 2 057,798.22 Soles, con un plazo 
de ejecución de 120 días calendario. 
 

Que, con Informe N° 2046-2020-APTL-OIGI/UNAM, de fecha 22.06.2020, el Jefe de la Oficina de Infraestructura y 
Gestión de Inversiones, deriva el Informe Nº 218-2020-CBCF-RO-OIGI/UNAM, de fecha 22.06.2020, en dicho 
documento el responsable del proyecto citado, presenta el expediente de modificación de expediente técnico Nº 01 
por incremento de mayores costos por estado de emergencia (COVID-19) y Ampliación de Plazo Excepcional. 
 

Que, con Informe N° 389-2020-OSLI/UNAM, de fecha 24.06.2020, el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación 
de Inversiones, ratifica y deriva el Informe N° 080-2020-JRM-SBPI-IO/OSLI/UNAM, de fecha 22.06.2020, en cuyo 
documento el inspector del PIP aludido, otorga opinión favorable a la Modificación de Expediente Técnico Nº 01, 
sustentado en Ampliación de Plazo Excepcional, por 101 días calendarios; que sumados al plazo primigenio se 
obtiene 221 días calendario, que debe computarse del 09.06.2020 al 17.09.2020; así como a la Modificación de 
Expediente Técnico Nº 01, sustentado en incremento por mayores costos, hasta por la suma de S/ 57,948.30 Soles, 
cuyo presupuesto final actualizado es de S/ 2 115,746.52 Soles. 
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Que, con Informe N° 2068-2020-APTL-OIGI/UNAM, de fecha 24.06.2020, el Jefe de la Oficina de Infraestructura y 
Gestión de Inversiones, otorga opinión técnica ratificando y emitiendo la opinión técnica favorables a la 
Ampliación de Plazo Nº 01 y Modificación Presupuestal Nº 01 y solicita disponibilidad presupuestal; la misma que 
mediante Informe Nº 348-2020-OPEP/UNAM, de fecha 02.07.2020, el jefe de la Oficina de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto, ratifica y deriva el Informe Nº 386-2020-UP-OPEP/UNAM, de fecha 01.07.2020, en el 
cual el jefe de la Unidad de Presupuesto, conforme a los informes técnicos acotados, otorga disponibilidad 
presupuestal para la Modificación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 del PIP, “CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, 
PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”. 
 

Que, con Informe Legal N° 259-2020-OAL/CO-UNAM del 03.07.2020, el jefe de la Oficina de Asesoría Legal, 
respecto a la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, señala que, la Resolución de Contraloría Nº 
195-88-CG, regula la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa; el inciso 8 del artículo 1° dispone: 
“El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el 
avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la 
Entidad disponer las medidas respectivas”. El literal c) artículo 4° del TUO del Decreto Legislativo Nº 1252, que crea 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sobre las fases del Ciclo de 
Inversiones, respecto de la Ejecución señala: “Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente 
y la ejecución física y financiera respectiva”; concordante con el Artículo 17° D.S. N° 284-2018-EF, reglamento del D. 
Leg. N° 1252, cuyo numeral 17.8, sobre las modificaciones en la fase de ejecución prescribe: “Las modificaciones que 
se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y 
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas”. Al respecto, la Directiva Nº 
001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada por Resolución Directoral Nº 001-2019-EF-63.01, en el numeral 33.2 del artículo 33°, 
dispone que dichas modificaciones deben ser registradas, mediante el Formato Nº 08-A: Registros en la fase de 
Ejecución para proyectos de inversión. Asimismo, el numeral 33.3 del mismo artículo, prescribe: “Durante la 
ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las 
ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los 
expedientes técnicos o documentos equivalentes”. Asimismo, el literal h) del apartado X, de “Directiva para la ejecución 
de proyectos en la modalidad de ejecución directa de la Universidad Nacional de Moquegua”, aprobada mediante 
Resolución Presidencial N° 0105-2019-UNAM, sobre las modificaciones al Expediente Técnico, señala: 
“Excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente 
directiva, podrá modificarse el expediente técnico aprobado, para lo cual, requerirá la suscripción de la respectiva 
resolución”. Sobre las ampliaciones presupuestales (adicionales), la directiva citada, preceptúa: “Toda modificación 
del presupuesto del proyecto, por incrementos o por deductivos, al margen de su monto, debe ser aprobada vía acto 
resolutivo por el Titular de la UNAM; se considera modificaciones a: Ejecución de partidas complementarias, 
Partidas Nuevas, Mayores Metrados y la Variación de Precios de Insumos. El expediente de Modificación N° 01, 
recurre a las causales citadas en el párrafo precedente, cuyo incremento representa la suma de S/. 57,948.30 Soles, 
tal como se aprecia en la Tabla inserta en el Informe N° 080-2020-JRM-SBPI-IO/OSLI/UNAM. Sobre las 
ampliaciones de plazo, la directiva acotada, respecto a las causales, señala: a) Demora por desabastecimiento 
sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos 
climatológicos, vicios ocultos, ect.) debidamente probados. b) Ejecución de obras complementarias y/o modificaciones al 
expediente técnico aprobado. c) Paralizaciones aprobadas de índole social que puedan poner en peligro la integridad del 
trabajador, así como la seguridad del proyecto. d) No calendarización presupuestal mensual. Sobre la Ampliación de 
Plazo N° 01, se justifica en la causal c), citada en el párrafo precedente, como es sabido todo adicional en los 
proyectos de inversión pública, tiene como consecuencia la ampliación del plazo de ejecución, así tenemos que las 
ampliaciones plazo del PIP citado ascienden a un total de 221 días calendario, según el cuadro contenido en el 
Informe N° 080-2020-JRM-SBPI-IO/OSLI/UNAM; siendo que, la Ampliación de Plazo N° 01 solicitada, por 
doscientos veintiún (221) días calendario, se contabiliza desde el 09 de junio al 17 de setiembre del 2020; la 
ejecución del proyecto culminaba el 08 de junio del 2020; sin embargo, debido al estado de emergencia decretado 
mediante D.S. Nº 044-2020-PCM y sus modificatorias, cuya finalidad es disminuir la propagación del COVID-19, 
estos hechos paralizaron la actividad administrativa en la UNAM y han obligado a recurrir al trabajo remoto; 
siendo que, la Ampliación de Plazo debe aprobase con eficacia anticipada al 09 de junio de 2020; por lo que otorga 
opinión favorable, al Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 del PIP “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA 
INALÁMBRICA, DISTRITO DE ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con 
código Único de Inversiones Nº 2351019, con incremento presupuestal, hasta por la suma de S/. 57,948.30 
(Cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho con 30/100 Soles), siendo el costo total actualizado del proyecto 
el importe de S/ 2 115,746.52 Soles, conforme a la causal y fundamentos expuestos en los informes técnicos y 
expediente; asimismo, otorga opinión favorable, a la Ampliación de Plazo N° 01, del PIP “CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, 
PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, 
con código Único de Inversiones Nº 2351019, con eficacia anticipada, por el periodo de doscientos veintiún (221) 
días calendario, computados del 09 de junio al 17 de setiembre del 2020, por la causal y fundamentos expuestos en 
los informes técnicos y expediente. Recomienda a la Unidad Ejecutora de Inversiones de la UNAM, velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sanitarias emitidas para prevención y control de COVID-19 en el trabajo, en 
específico, durante la fase de ejecución del proyecto de inversión pública en mención. 

 
 



   
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

3 de 3 

 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
 N° 0335-2020-UNAM 

 
Que, con Informe N° 149-2020-DIGA/CO/UNAM del 06.07.2020, el Director General de Administración, solicita a 
la Presidencia de la Comisión Organizadora, se apruebe con acto administrativo, la Modificación Presupuestal N° 
01 del PIP “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO, DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, 
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con código Único de Inversiones Nº 2351019, con incremento presupuestal, 
hasta por la suma de S/. 57,948.30 (Cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho con 30/100 Soles), siendo el 
costo total actualizado del proyecto el importe de S/ 2 115,746.52 Soles; asimismo, se apruebe, la Ampliación de 
Plazo N° 01 del PIP “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO, DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ALGARROBAL, PROVINCIA 
DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con código Único de Inversiones Nº 2351019, con eficacia anticipada, 
por el periodo de doscientos veintiún (221) días calendario, computados del 09 de junio al 17 de setiembre del 2020. 
 

Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Extraordinaria Virtual del 10 
de julio de 2020, por UNANIMIDAD acordó: 1.- Aprobar, la Modificación Presupuestal N° 01 del PIP “CREACIÓN 
DE LOS SERVICIOS BÁSICOS URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MOQUEGUA, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE 
MOQUEGUA”, con código Único de Inversiones Nº 2351019, con incremento presupuestal, hasta por la suma de S/. 
57,948.30 (Cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho con 30/100 Soles), siendo el costo total actualizado del 
proyecto el importe de S/ 2 115,746.52 Soles. 2.- Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 01 del PIP “CREACIÓN DE 
LOS SERVICIOS BÁSICOS URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MOQUEGUA, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE 
MOQUEGUA”, con código Único de Inversiones Nº 2351019, con eficacia anticipada, por el periodo de doscientos 
veintiún (221) días calendario, computados del 09 de junio al 17 de setiembre del 2020. 
 

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 
30220, Resolución de Consejo Directivo N° 103-2017-SUNEDU-CD y el Estatuto de la Universidad Nacional de 
Moquegua, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 278-2019-UNAM de fecha 11 de abril del 2019; 
 

SE RESUELVE:  
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Modificación Presupuestal N° 01 del PIP “CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, 
PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, 
con código Único de Inversiones Nº 2351019, con incremento presupuestal, hasta por la suma de S/. 57,948.30 
(Cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho con 30/100 Soles), siendo el costo total actualizado del proyecto 
el importe de S/ 2 115,746.52 Soles. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01 del PIP “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA 
INALÁMBRICA, DISTRITO DE ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con 
código Único de Inversiones Nº 2351019, con eficacia anticipada, por el periodo de doscientos veintiún (221) días 
calendario, computados del 09 de junio al 17 de setiembre del 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR, a la Oficina de Infraestructura y Gestión de Inversiones y Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Inversiones, velar por el estricto cumplimiento de las condiciones y plazos previstos y 
aprobados, en la ejecución del proyecto arriba referido, en el marco de las directivas internas y de aquellas normas 
emitidas por la Contraloría General de la República, bajo apercibimiento de determinarse las responsabilidades a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - RECOMENDAR, a la Oficina de Infraestructura y Gestión de Inversiones, así como a la 
Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, velar por el cumplimiento de las disposiciones sanitarias 
emitidas para prevención y control de COVID-19 en el trabajo, en específico, durante la fase de ejecución del 
proyecto de inversión pública antes referido. 
 

ARTÍCULO QUINTO. - REMITIR, copia de la presente resolución y sus actuados a la Secretaría Técnica de la 
Universidad Nacional de Moquegua para su conocimiento, deslinde de responsabilidades y fines pertinentes. 
 
Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 
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