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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
 N° 0469-2020-UNAM 

 
Moquegua, 11 de setiembre de 2020 
 
VISTOS, El Informe N° 211-2020-DIGA/CO/UNAM del 11.09.2020, Informe Legal N° 0369-2020-OAL/CO-UNAM 
del 11.09.2020, Informe N° 641-2020-OPEP/UNAM del 10.09.2020, Informe N° 616-2020-UP-OPEP/UNAM del 
10.09.2020, Informe N° 1886-2020-OLOG-DIGA/CO-UNAM del 09.09.2020, Informe N° 646-2020-OSLI/UNAM del 
04.09.2020, Informe N° 091-2020-FVBLL-IP/OSLI/UNAM, Informe N° 2767-2020-APTL-OEIGR/UNAM del 
03.09.2020, Informe N° 569-2020-ACB-RO-OEIGR/UNAM del 31.08.2020, Informe N° 314-2019-ACB-RO-SEDE-
OIGI/UNAM del 18.12.2019, Informe N° 051-2019-ACB-RO-SEDE-OIGI/UNAM del 16.01.2020, y el Acuerdo de 
Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora del 11 de setiembre 2020, y; 
 
CONSIDERANDO:  
Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Moquegua. 
 
Que, mediante Decreto supremo N° 008-2020-SA, del 11 de marzo del 2020, se declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional, por el plazo de 90 días y con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, del 04 de junio del 2020, se prorroga 
dicha emergencia por el periodo de 90 días más, estableciendo en el numeral 2.1.5 que en todos los centros 
laborales públicos y privados se deben adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la 
propagación del COVID-19. Con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los 
Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020- PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-
PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020- 
PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051- 2020-PCM, Nº 053- 2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-
2020-PCM, Nº 063-2020- PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 
094-2020-PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM y Nº 135-2020-PCM, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional hasta el 31 de agosto del 2020, y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de 
COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el 
territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, 
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por COVID-19, limitándose la realización de 
actividades a la prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, quedando suspendida cualquier otra 
actividad, como el caso de ejecución de obras públicas y privadas.  
 
Que, con Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la 
ejecución de las inversiones públicas; así como la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, que regula los “Alcances y 
disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda 
disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486”, aprobada por Resolución N° 061-2020-
OSCE/PRE y sus rectificaciones.  
 
Que, con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado por los Decretos Supremos Nº 101- 2020- PCM y 103-
2020-PCM que regulan la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión contratadas 
conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional producida por el COVID-19, y por tanto el inicio del cómputo del plazo establecido en el 
literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1486, Decreto 
Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas.  
 
Que, al respecto, la Universidad Nacional de Moquegua, celebra Contrato N° 009-2020-DIGA/UNAM, derivada del 
Procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2020-OEC/UNAM (PRIMERA 
CONVOCATORIA) para la CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES ADQUISICIÓN DE CONCRETO 
PREMEZCLADO FC=210 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I, CONCRETO PREMEZCLADO T.I. FC=140 kg/cm2 CON 
CEMENTO TIPO I para pisos y CONCRETO PREMEZCLADO T.I. FC=140 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I para 
contrapisos. OBRA: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA 
DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. 
 
Que, con Informe Nº 2767-2020-APTL-OEIGR/UNAM, de fecha 03.09.2020, el jefe de la Oficina Ejecutora de 
Inversiones y Gestión de Riesgo, deriva el Informe Nº 569–2020–ACB–RO–OEIGR/UNAM, de fecha 31.08.2020, 
del residente de la obra “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE CENTRAL 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, en el que solicita prestaciones adicionales al Contrato Nº 009-2020-
DIGA/UNAM, cuyo objeto fue la adquisición de concreto premezclado F’C=210 Kg/Cm2 con cemento tipo I, concreto 
premezclado T.I. F’C=140 kg/cm2 con cemento Tipo I para pisos y concreto premezclado T.I. F’C=140 kg/cm2 con 
cemento Tipo I para contrapisos. Hasta por la suma de S/ 81,415.36 (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
QUINCE con 36/100 Soles), el cual representa el 19.54 % del monto del contrato original, para poder continuar con 
la ejecución del proyecto y cumplir con las metas y objetivos programados. 
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Que, con Informe Nº 646-2020-OSLI/UNAM, de fecha 04.09.2020, el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación 
de Inversiones, otorga conformidad a la solicitud de prestación adicional de concreto premezclado, en mérito al 
Informe N° 091–2020–FVBLL– IP/OSLI/UNAM, del inspector de la Obra: “CREACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, quien 
también otorga la conformidad a la prestación adicional de concreto premezclado. 
 
Que, con Informe Nº 1866-2020-OLOG-DIGA/CO-UNAM, de fecha 09.09.2020, la jefa de la Oficina Logística, 
concluye en atención a lo solicitado por el área usuaria y contando con la opinión favorable del inspector de obra, 
que resulta procedente la aprobación de la PRESTACIÓN ADICIONAL por 130 m3 de CONCRETO PREMEZCLADO 
FC=210 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I Bombeable lo que asciende a S/ 51,945.40 soles y 78 m3 de CONCRETO 
PREMEZCLADO T.I. FC=140 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I para contrapisos lo que asciende a S/29,469.96 soles, la 
suma de ambos adicionales representan el 19.54% y ascenderían a la cantidad de S/81,415.36 soles, del monto total 
del contrato original Finalmente con Informe Nº 641-2020-OPEP/UNAM, de fecha 10.09.2020, el jefe oficina de 
planeamiento estratégico y presupuesto, deriva el Informe Nº 616-2020-UP-OPEP/UNAM, de fecha 10.09.2020, del 
responsable de la Unidad de Presupuesto, otorga opinión favorable de disponibilidad presupuestal para la 
prestación adicional de Concreto Premezclado en la Meta 028, específica 26.22.14 hasta por un monto de S/ 
81,415.36, equivalente al 19.54% del contrato original, afectado a la fuente de financiamiento donaciones y 
transferencias 
 
Que, con Informe Legal N° 0369-2020-OAL/CO-UNAM del 11.09.2020, el jefe de la Oficina de Asesoría Legal, 
señala que, el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 005-2020-OEC/UNAM-1, ha sido tramitado 
en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y, su reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, modificado con D.S. 
Nº 377-2019-EF., por tanto, estamos ante ese escenario excepcional que la norma ha previsto, y ante la necesidad 
imperiosa de mejorar el objeto del contrato: contratación de 130 m3 de CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 kg/cm2 
CON CEMENTO TIPO I Bombeable, lo que asciende a S/ 51,945.40 soles y 78 m3 de CONCRETO PREMEZCLADO 
T.I. FC=140 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I, para contrapisos, lo que asciende a S/ 29,469.96 soles, en suma la 
prestación adicional asciende a S/ 81,415.36 soles, el cual representa el 19.54% respecto del contrato original. Y, 
teniendo en cuenta, la disponibilidad presupuestal de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, para 
cubrir el gasto adicional de S/ 81,415.36 Soles, el mismo que se halla por debajo del 25% (19.54%) respecto del 
monto del contrato original, así como el Informe Técnico de la Oficina de Logística y los informes del área usuaria, 
la Oficina de Asesoría Legal: 1.- Otorga opinión favorable para la PRESTACIÓN ADICIONAL de 130 m3 de 
CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I Bombeable, para pisos, lo que asciende a S/ 
51,945.40 soles, y, 78 m3 de CONCRETO PREMEZCLADO T.I. FC=140 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I, para 
contrapisos, lo que asciende a S/ 29,469.96 soles, en suma la prestación adicional asciende a S/ 81,415.36 (Ochenta 
y un mil, cuatrocientos quince con 36/100 soles), el cual representa el 19.54% respecto del contrato original: 
Contrato N° 009-2020-DIGA/UNAM, derivada del Procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N° 005-2020-OEC/UNAM (PRIMERA CONVOCATORIA). En consecuencia, se debe emitir el acto resolutivo 
correspondiente. 2.- Habiendo sido formalizada la prestación adicional, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 157.3, del artículo 157º del Reglamento de la Ley N° 30225, se debe exigir al contratista, el aumento 
proporcional de la garantía otorgada. 
 
Que, con Informe N° 211-2020-DIGA/CO/UNAM del 11.09.2020, el Director General de Administración, 
considerando, las opiniones técnicas y legal, respectivamente, elevo a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 
el sustento técnico y legal a fin que sea aprobado con acto administrativo: la PRESTACIÓN ADICIONAL de 130 m3 
de CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I Bombeable, para pisos, lo que asciende a S/ 
51,945.40 soles, y, 78 m3 de CONCRETO PREMEZCLADO T.I. FC=140 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I, para 
contrapisos, lo que asciende a S/ 29,469.96 soles, en suma la prestación adicional asciende a S/ 81,415.36 (Ochenta 
y un mil, cuatrocientos quince con 36/100 soles), el cual representa el 19.54% respecto del contrato original: 
Contrato N° 009-2020-DIGA/UNAM, derivada del Procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 
005-2020-OEC/UNAM (PRIMERA CONVOCATORIA). Asimismo, una vez formalizada la prestación adicional, se debe 
exigir al contratista, el aumento proporcional de la garantía otorgada, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 157.3, del artículo 157º del Reglamento de la Ley N° 30225. 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Extraordinaria Virtual de 
fecha 11 de setiembre 2020, por UNANIMIDAD acordó: 1.- Aprobar, la PRESTACIÓN ADICIONAL de 130 m3 de 
CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I Bombeable, para pisos, lo que asciende a S/ 
51,945.40 soles, y, 78 m3 de CONCRETO PREMEZCLADO T.I. FC=140 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I, para 
contrapisos, lo que asciende a S/ 29,469.96 soles, en suma la prestación adicional asciende a S/ 81,415.36 (Ochenta 
y un mil, cuatrocientos quince con 36/100 soles), el cual representa el 19.54% respecto del contrato original: 
Contrato N° 009-2020-DIGA/UNAM, derivada del Procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 
005-2020-OEC/UNAM (PRIMERA CONVOCATORIA). 2.- Disponer, una vez formalizada la prestación adicional, se 
debe exigir al contratista, el aumento proporcional de la garantía otorgada, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 157.3, del artículo 157º del Reglamento de la Ley N° 30225. 
 
Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 
30220, Resolución de Consejo Directivo N° 103-2017-SUNEDU-CD y el Estatuto de la Universidad Nacional de 
Moquegua, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 278-2019-UNAM de fecha 11 de abril del 2019. 
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SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la PRESTACIÓN ADICIONAL de 130 m3 de CONCRETO PREMEZCLADO 
FC=210 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I Bombeable, para pisos, lo que asciende a S/ 51,945.40 soles, y, 78 m3 de 
CONCRETO PREMEZCLADO T.I. FC=140 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I, para contrapisos, lo que asciende a S/ 
29,469.96 soles, en suma la prestación adicional asciende a S/ 81,415.36 (Ochenta y un mil, cuatrocientos quince 
con 36/100 soles), el cual representa el 19.54% respecto del contrato original: Contrato N° 009-2020-DIGA/UNAM, 
derivada del Procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2020-OEC/UNAM (PRIMERA 
CONVOCATORIA). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que la prestación adicional, demandará un plazo adicional para su 
ejecución, por lo que se requiere un plazo de 30 días adicionales al plazo contractual del Contrato Nº009-2020-
DIGA/UNAM, en atención a ello el cronograma de entrega siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1° 
ENTREGA 
(Hasta los 

130 días de 
la firma de 
Contrato) 

2° ENTREGA 
(Hasta los 160 

días de la 
firma de 

Contrato) 

3° 
ENTREGA 
(Hasta los 

205 días de 
la firma de 
Contrato) 

4° 
ENTREGA 
(Hasta los 

235 días de 
la firma de 
Contrato) 

CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 kg/cm2 CON 
CEMENTO TIPO I Bombeable 

M3 570 205.00 135.00 230.00 130.00 

CONCRETO PREMEZCLADO T.I. FC=140 kg/cm2 
CON CEMENTO TIPO I para pisos 

M3 320 40.00 - 280.00 - 

CONCRETO PREMEZCLADO T.I. FC=140 kg/cm2 
CON CEMENTO TIPO I para contrapisos 

M3 180 - 35.00 145.00 78.00 

 
ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER, una vez formalizada la prestación adicional, se debe exigir al 
contratista, el aumento proporcional de la garantía otorgada, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 157.3, 
del artículo 157º del Reglamento de la Ley N° 30225. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, disponer las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución. 
 
Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidencia 
VIPAC 
VPI 
OSLI 
OEIGR 
DIGA 
OTIN 
 
IJCQ/Esp. 
Arch. (2) 


