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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA
N° 0850-2020-UNAM

Moquegua, 30 de diciembre de 2020

VISTOS: El Informe N° 342-2020-DIGA/CO/UNAM del 28.12.2020, el Informe N° 3267-2020-OLOG-DIGA/CO-UNAM del
28.12.2020, el Informe Legal N° 626-2020-0AJ/CO-UNAM del 23.12.2020, el Informe N° 3962-2020-APTL-OEIGR/UNAM del
17.12.2020, el Informe N°® 1090-2020-OSLI/UNAM del 16.12.2020, el Informe N° 159-2020-RLMC-IP/OSLI/UNAM del
16.12.2020, el Informe N° 3877-2020-APTL-OEIGR/UNAM del 10.12.2020, el Informe N° 798-2020-MGCC-RO-OEIGR/UNAM
del 10.12.2020; y, el Acuerdo de Sesién Ordinaria de Comisién Organizadora continuada de fechas 29 y 30 de diciembre de 2020;

CONSIDERANDO:

Que, el parrafo cuarto del articulo 18° de la Constitucién Politica del Estado, concordante con el articulo 8° de la Ley N° 30220,
Ley Universitaria, reconoce la autonomia universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y
econdémico, que guarda concordancia con el Capitulo III del Titulo I del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua;

Que, segin el articulo 1° del Decreto Legislativo N°® 1252, por el cual se crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestién de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos publicos
destinados a la inversién para la efectiva prestacién de servicios y la provisién de la infraestructura necesaria para el desarrollo
del pais;

Que, mediante Resolucién de Comisién Organizadora N° 0968-2018-UNAM, se aprobd el Expediente Técnico denominado:
“Mejoramiento de los Servicios de Estudios Generales de la Sede Moquegua en la Universidad Nacional de Moquegua, Distrito
de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto Regién Moquegua”; programada segin expediente técnico por 300 dias calendarios
teniendo como fecha de inicio el 27 de noviembre del 2018 y fecha de culminacion de obra el 23 de setiembre del 2019;

Que, con Resolucion de Comisién Organizadora N° 0760-2019-UNAM, se aprobé la MODIFICACION N° 01 DEL
PRESUPUESTO Y AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA”, teniendo
programacién segiin primera modificacién por 398 dias calendarios teniendo como fecha de inicio de obra el 27 de noviembre del
2018 y fecha de culminacién de obra segiin primera modificacion el 30 de diciembre del 2019;

Que, mediante Resolucién de Comisién Organizador N° 1240-2019-UNAM, se aprobé el EXPEDIENTE TECNICO DE
AMPLIACION DE PLAZO N° 02, EN FASE DE EJECUCION, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2350965; por un periodo de ciento veintidos (122) dias calendarios; siendo el nuevo plazo de ejecucion de
quinientos veinte (520) dias calendarios, estableciéndose como fecha de culminacién del proyecto el 30 de abril del 2020;

Que, con Resolucion de Comisiéon Organizadora N° 356-2020-UNAM, se aprobé la Ampliacién de Plazo N° 03, del PIP
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
REGION MOQUEGUA”, con cédigo tinico de inversiones N° 2350965, con eficacia anticipada, por el periodo de ciento ochenta
v cuatro (184) dias calendarios, computados del 01 de mayo de 2020 al 31 de octubre de 2020, teniendo como plazo de ejecucion
de obra de 704 dias calendarios;

Que, mediante Resolucién de Comisién Organizadora N° 647-2020-UNAM, se aprobé la Modificacion del Expediente Técnico de
la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA — DISTRITO DE MOQUEGUA — PROVINCIA MARISCAL NIETO — REGION
MOQUEGUA”; con Cédigo Unificado No 2350965, por la Ampliacién de Plazo N° 04, con 61 dias calendarios més; siendo el nuevo
plazo de ejecucién 765 dias calendarios; siendo la fecha de inicio el 27 de noviembre del 2018 y la fecha de término el 31 de
diciembre del 2020.

Que, con Informe N° 798-2020-MGCC-RO-OEIGR/UNAM, el Residente de Obra, remite el Expediente Técnico de Ampliacion de
Plazo N° 05, en fase de ejecucién del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE
LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNWERSID@ NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA” para cumplir con el 100% de las metas fisicas
presupuestadas; por los siguientes motivos, que detalla:

DiAs
ITEM | DESCRIPCION CALENDARIO
6.1.1 DEBIDO A EFECTOS NEGATIVOS FRENTE A LA ALTERACION DEL ENTORNO ECONOMICO A CAUSA DE LA 10
EMERGENCIA SANITARIA ACTUAL QUE SE VIVE A CONSECUENCIA DEL COVID - 19 (SARS ~COV-2).
6.1.2 DEBIDO A LA DEMORA POR DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES Y EQUIPOS DEBIDO AL 88
ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID - 19, CONCERNIENTES A LA COMPONENTE DE INSTALACIONES
ELECTRICAS E INSTALACIONES MECANICAS.
6.1.3 DEBIDO A LA DEMORA EN EL INTERNAMIENTO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO 0
(COMPONENTE Y EQUIPAMIENTO).
TOTAL DiAS CALENDARIO 98
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Que, en atencion a ello, mediante el Informe N° 1090-2020-OSLI/UNAM, del 16.12.2020, el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidaciones de Inversiones, sefiala que respecto a la justificacién de la Ampliacién de Plazo N° 05 se ha considerado las
causales que han dado origen a la Ampliacién de Plazo N° 05 debido a la demora por desabastecimiento sostenido de materiales
y equipos concernientes a los componentes de instalacion mecanica (adquisicién de luminaria led para interiores y exteriores,
suministro e instalacién de electrobombas, adquisicion de balanza analitica y balanza de precisién), como consecuencia directa
e indirecta de la emergencia sanitaria que vive el pais por la pandemia COVID — 19. Asimismo, debido a efectos negativos frene
a la alteracién del entorno econémico a causa de la emergencia sanitaria actual que se vive a consecuencia del COVID — 19 de
la misma manera las causales que precisa y cuantifican en el cuadro mencionado realizado por el Residente de obra. En ese
sentido, de la revisién y evaluacion realizada por el Inspector de obra, donde concluye que el Expediente Técnico de Ampliacion
N° 05 presentado por la residencia del proyecto se encuentra debidamente documentado y sustentado de acuerdo a lo establecido
en la Directiva para la Ejecucién de Proyectos en la Modalidad de Ejecucién Directa de la Universidad Nacional de Moquegua,
siendo procedente el Expediente de Ampliacién de Plazo N° 05 en Fase de Ejecucién por (98) dias calendarios teniendo como
fecha reprogramada para la culminacién del proyecto el 08 de abril del 2021;

Que, mediante Informe N° 3962-2020-APTL-OEIGR/UNAM del 17.12.2020, el Jefe de la Oficina Ejecutora de Inversiones y
Gestion de Riesgo, sefiala que en relacion a la Ampliacion de Plazo N° 05 en Fase de Ejecucién considera correcta su aprobacién
por lo que emite opinién favorable a la solicitud de 98 dias calendarios a consecuencia de la demora por desabastecimiento
sostenido de materiales y equipos concernientes a la componente de instalaciones eléctricas e instalaciones mecénicas
(adquisicién de luminaria led para interiores y exteriores, suministro e instalacién de electrobombas, adquisicién de balanza
analitica y balanza de precisién) debido a efectos negativos frente a la alternacién del entorno econémico a causa de la
emergencia sanitaria actual a consecuencia del COVID 19 conforme al siguiente detalle:

PLAZO DE EJECUCION : 765 Dias Calendarios

PLAZO SOLICITADO : 098 Dias Calendarios
PLAZO TOTAL : 863 Dias Calendarios
F. de Inicio :27/11/2018
F. de Culminacién : 08/04/2021

Que, con el Informe Legal N° 626-2020-OAJ/CO-UNAM del 23.12.2020, el Jefe de la Oficina de Asesoria Legal, emite opinién
favorable para la aprobacién de la Modificacién del Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA” por la Ampliacién de Plazo
N° 05 con 98 dias calendarios siendo el nuevo plazo de ejecucién 863 dias calendarios teniendo como fecha de inicio el 27 de
noviembre del 2018 y la fecha de culminacién el 08 de abril del 2021;

Que, a través del Informe N° 342-2020-DIGA/CO/UNAM del 28.12.2020, el Director General de Administracién, sefiala que, la
Resolucion de Contraloria No 195-88-CG, de Ejecucién de Obras Piblicas por Administracion Directa, asi como el literal h) del
apartado X, de la “DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD DE EJECUCION DIRECTA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”, aprobada mediante Resolucién Presidencial N° 0105-2019-UNAM,
sobre las modificaciones al Expediente Técnico, sefiala: “Excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas
y aceptadas, conforme a la presente directiva, podra modificarse el expediente téenico aprobado, para lo cual, requerird la
suscripeién de la respectiva resolucién; por lo que, considerando la opinién técnica, presupuestal y legal, respectivamente, asi
como el marco normativo, solicita la aprobacién de la Modificacién del Expediente Técnico de la Obra “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

OQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA? con cédigo
Wnificado Nro. 2350965, por la ampliacién de plazo N° 05, con 98 dias calendarios mas; siendo el nuevo plazo de ejecucién 863
fias calendarios; teniendo como fecha de inicio el 27 de noviembre del 2018 y la fecha de término el 08 de abril del 2021.

Que, en Sesién Ordinaria de Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Moguegua, continuada de fechas 29 y 30 de
diciembre de 2020, por UNANIMIDAD se acordd: Aprobar, la Modificacién del Expediente Técnico de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
REGION MOQUEGUA” con cddigo Unificado Nro. 2350965, por la Ampliacién de Plazo N° 05, con 98 dias calendarios més:
siendo el nuevo plazo de ejecucion 863 dias calendarios; teniendo como fecha de inicio el 27 de noviembre del 2018 y la fecha de
término el 08 de abril del 2021.

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 30220 y el
Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolucién de Comisién Organizadora N° 278-2019-UNAM de
fecha 11 de abril del 2019;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la Modificacién del Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA?” con cbdigo
Unificado Nro. 2350965, por la Ampliacién de Plazo N° 05, con 98 dias calendarios mas; siendo el nuevo plazo de ejecucién 863
dias calendarios; teniendo como fecha de inicio el 27 de noviembre del 2018 y la fecha de término el 08 de abril del 2021, segiin
detalle:
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Modalidad de Ejecucién . Administraciéon Directa
Plazo de Ejecucién Aprobado - 765 dias calendarios
Ampliacién de Plazo L 98 dias calendarios
Plazo de Ejecucién Modificado ! 863 dias calendario
Ampliacién de Plazo N° 05 - SOLICITADO ! 98 dias calendarios
Fecha de inicio ; 27.11.2018

Fecha de término e 08.04.2021

Plazo de Ejecucion Total 4 863 dias calendarios

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos y Oficina de Supervisién y
Liquidacién de Proyectos, velar por el estricto cumplimiento de las condiciones y plazos previstos y aprobados, en la ejecucién del
proyecto de inversion arriba referido, en el marco de las directivas internas y de aquellas normas emitidas por la Contraloria General
de la Repiblica, bajo apercibimiento de determinarse las responsabilidades a que haya lugar.

ARTICULO TERCERO. - REMITIR, copia de la presente resolucién y sus actuados a la Secretaria Técnica de la
Universidad Nacional de Moquegua para su conocimiento, deslinde de responsabilidades y fines pertinentes.

Registrese, Comuniquese, Publiquese y Archivese.
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