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N° 0268-2021-UNAM

Moquegua, 10 de marzo del 2021

VISTOS, El Informe N° 068-2021-DIGA/CO/UNAM del 09.03.2021, Informe Legal N° 163-2021-OAJ/CO-UNAM del
05.03.2021, el Informe N° 0210-2021-OPP/UNAM del 01.03.2021, Informe N° 175-2021-UP-OPEP/UNAM del
26.02.2021, Informe N° 79-2021-OAJ-CO/UNAM del 22.02.2021, Informe N° 388-2021-ABAST-DIGA/UNAM del
19.02.2021, Informe N° 0346-2021-APTL-UEI/UNAM del 11.02.2021, Informe N° 0130-2021-OSLI/UNAM del
10.02.2021. Informe N° 015-2021-FVBLL-IP/OSLI/UNAM del 09.02.2021. Informe N° 271-2021-ABAST-
DIGA/UNAM del 05.02.2021, Informe N° 0142-2021-APTL-UEI/UNAM del 26.01.2021, Informe N° 028-2021-ACB-
RO-OEIGR/UNAM del 25.01.2021; y, el Acuerdo de Sesién Ordinaria Virtual de Comisién Organizadora del 10 de
marzo del 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que. el parrafo cuarto del articulo 18° de la Constitucién Politica del Estado, concordante con el articulo 8° de la Ley
N°® 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomia universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico,
administrativo y econémico, que guarda concordancia con el Articulo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional de
Moquegua

L i) Que, mediante el Informe N°0142-2021-APTL-OEIGR/UNAM, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, deriva
i/l para evaluacién y pronunciamiento, a la Oficina de Abastecimiento, el Informe N° 028-2021-ACB-RO-
// OEIGR/UNAM, del Residente de Obra, en la cual solicita la Prestaciéon Adicional del Contrate N° 073-2020-

+7/" DIGA/UNAM, por la suma de S/. 66,376.50 (Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Seis con 50/100 Soles),

sefialando que representa el 8.04% del monto del contrato original: asimismo sefiala que la solicitud mencionada es
para continuar con la ejecucion del proyecto y cumplir con la finalidad del contrato, el cual es brindar iluminacién,
seguridad y confort en toda la infraestructura, mediante la instalacién de Vidrio Templado Reflejante Incoloro, ante
Ia necesidad que se tiene de completar areas y metrados del Bloque A y C del proyecto, con el mismo material, es
que solicita la prestacién adicional del Contrato.

Que, al respecto, con Informe N° 271-2021-OABAST-DIGA/CO-UNAM, la Oficina de Abastecimiento, solicita se
derive al Inspector de Obra, la solicitud de prestacién adicional del Contrato N° 073-2020-DIGA/UNAM, por la suma
S/, 66,376.50 (Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Seis con 50/100 Soles), el cual equivale el 8.04% del monto
del contrato original, para su conecimiento, evaluacién y pronunciamiento; el mismo que, mediante Informe N° 015-
2021-FVBLL-IP/OSLI/UNAM, el Inspector de Proyecto, da conformidad y es de opinién de continuar con el trimite
de aprobacién de la prestacién adicional, indicando que el monto representa el 8.04% del monto de contrato N° 073-
2020-DIGA/UNAM y que se encuentra enmarcado en el art. 157 Adicionales y Reducciones de la LCE:

CONCEPTO UND CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ALTAS CNIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE | M2 123 390,00 8,279.70
INCOLORC DE 6MM INC. ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO Y DE ACUERDO A PLANO Y
EETT
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROCORTIMA CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8MM M2 8069 72000 56,096.80
INC. ESTRUCTURA MEFALECA ATODO COSTO Y DE ACUERDO A PL.-\NO ¥ EETT
“TOTAL sl 56,978 50

Que, del mismo modo, con Informe N°® 388-2021-ABAST-DIGA/UNAM, la Unidad de Abastecimiento solicita a la
Direccion General de Administracion, emitir el presente, a la Oficina de Asesoria Legal para opinién legal respecto
a la solicitud de prestacién adicional per la cantidad de 21.23 m2 de SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS
ALTAS CON VIDRIO TEMPLADO REFLEJADO INCOLORO DE 6MM INC. ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO Y 80.69
M2 de SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROCORTINA CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8MM INC.
ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO, equivalente al 8.04% del monto total del contrato original, correspondiente
al monto de 8/ 66,376.50, sefialando que es necesario contar con el informe de disponibilidad presupuestal de parte
Bl de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; que asimismo, visto los documentos sustentatorios del drea usuaria y
2 \ \ lo establecido en el articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y del articulo 157° del Reglamento de la Ley
M\{ 2"\ de Contrataciones del Estado, la Unidad de Abastecimiento, es de la Opinién Técnica Normativa que de contar con
f' a asignacion presupuestal se estaria cumpliendo con todos los requisitos de procedencia de una prestacién adicional,
; indicando que el area usuaria ha sustentado las razones por las cuales se requiere de procedencia de una prestacién
//adicional, ¥ que la drea usuaria ha sustentado las razones por las cuales se requiere la prestacién adicional, las
cuales resultan necesarias para cumplir con la finalidad del contrato, asimismo indica que dicho adicional no
ac c\? ,/ sobrepasa el 25% del monto del contrato original.

Que, con Informe N° 79-2021-OAJ-CO/UNAM, se solicité a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto,
para que emita informe técnico, si cuenta o no con asignacién presupuestal, correspondiente a la solicitud de
prestacién adicional mencionada; por lo que con el Informe N° 210-2021-OPP/UNAM, la Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto, remite el Informe N° 175-2021-UP-OPP/UNAM, de la Unidad de Presupuesto, en la cual
remite la disponibilidad presupuestaria por un monto de S/. 66,376.50 soles.
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Que, con Informe Legal N° 163-2021-OAJ/CO-UNAM del 05.03.2021, el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica,
respecto a la solicitud de prestaciéon adicional por la cantidad de 21.23 m2 de SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANAS ALTAS CON VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE INCOLORO DE 6MM INC. ESTRUCTURA METALICA A
TODO COSTO y 80.69 m2 de SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROCORTINA CON VIDRIO TEMPLADO
INCOLORO DE 8MM INC. ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO, por un monto de S/. 66,376.50,
correspondiente al Contrato N° 073-2020-DIGA/UNAM del Procedimiento de Seleccién Licitacion Publica N° 07-
2020-CS/UNAM. sefiala que, mediante el Comité de Seleccién designado con Resolucién de Comisién Organizadora
N° 411-2020-UNAM, de fecha 27 de octubre del 2020, se adjudicd la buena pro de la Licitacién Publica N° 07-2020-
CS/UNAM, para la ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE INCOLORO A TODO
COSTO PARA LA OBRA CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA
'_ \ DE MARISCAL NIETO, al CONSORCIO TAKANA, por un monto total ascendente a S/. 825.925.30 (Ochocientos
m\ Veinticinco Mil Novecientos Veinticinco con 30/100), relacionado al Contrato N° 073-2020-DIGA/UNAM. Sobre el
i |i particular, debe indicarse que, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, una vez que se perfecciona
= ,/ el contrato, tanto el contratista como la Entidad se obligan a ejecutar las prestaciones pactadas en este, siendo el

cumplimiento de tales prestaciones, en la forma y oportunidad establecidas, la situacién esperada en el ambito de la
contratacién publica.

No obstante, cabe anotar que dicha situacién no siempre se verifica durante la fase de ejecucién contractual, pues la
configuracién de determinadas circunstancias puede producir que se modifique, por ejemplo, la cantidad de
prestaciones inicialmente pactadas; ante ello, la normativa de contratacién piblica ha previsto -entre otras- la figura
de las "prestaciones adicionales”. En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el articulo 34° de 1a Ley de
Contrataciones del Estado, el mismo que establece lo siguiente: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos
contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la
finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este tiltimo caso la modificacién debe ser aprobada por la
Entidad; asimismo en el numeral 34.2 del articulo 34° de la Ley sefiala: “Excepcionalmente y previa sustentacién
del Area usuaria de la contratacién, la Entidad puede ordenar v pagar directamente la ejecuciéon de prestaciones
adicionales en caso de bienes, sexvicios v consultorias hasta por el veinticineo por ciento (25%1 del monto del contrato
original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes,
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje’. Asimismo, el numeral 157.1 del articulo 157° del Reglamento
establece que “Mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucién de prestaciones
adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas
sean necesarias para alcanzar fa finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignacién presupuestal
necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos
de referencia del servicio en general y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos, se
determina por acuerdo entre las partes”; de tal manera el presente caso, materia de anélisis, para que se proceda
con la prestacién adicional se debe cumplir con los supuestos establecidos anteriormente, por lo que. habiendo
analizado el expediente, cuenta con el Informe Técnico por parte del Area Usuaria, en la cual sustenta téenicamente
las razones por las cuales se requiere la prestacién adicional, por la cantidad de 21.23 m2 de SUMINISTRO E
INSTALACION DE VENTANAS ALTAS CON VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE INCOLORO DE 6MM INC.
ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO Y 80.69 m2 de SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROCORTINA CON
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8MM INC. ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO, equivalente al 8.04% del
monto del contrato original, correspondiente al monto de S/ 66,376.50 soles, no superado el limite permitido por Ley,
de la misma forma la conformidad del Inspector de Obra; y finalmente cuenta con disponibilidad presupuestal; por
lo que, estaria cumpliéndose asi con los supuestos de procedencia de una prestacién adicional, en concordancia al

'.. \\ Reglamento y a la Ley de Contrataciones del Estado; en consecuencia, la Oficina de Asesoria, considera procedente,
%\ Ia solicitud de prestacion adicional por la cantidad de 21.23 m2 de SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS

lIALTAS CON VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE INCOLORO DE 6MM INC. ESTRUCTURA METAL/CA A TODO

- /COSTO y 80.69 m2 de SUMINISTRO E INSTALAC/ON DE MUROCORTINA CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE
/ 'BMM INC. ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO, por un monto de S/. 66,376 50 correspondiente al Contrato
A// N® 073-2020-DIGA/UNAM., en acorde al Reglamento y a la Ley de Contrataciones del Estado.

/ Que, con Informe N° 068-2021-DIGA/CO/UNAM del 09.03.2021, el Director General de Administracién,

considerando las opiniones técnica, presupuestal y legal, eleva a Presidencia de la Comision Organizadora, el
sustento técnico y legal a fin que sea aprobado con acto administrativo, la prestacién adicional por la cantidad de
21.23 m2 de SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ALTAS CON VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE
INCOLORO DE 6MM INC. ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO y 80.69 m2 de SUMINISTRO E INSTALAC/ON
DE MUROCORTINA CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8MM INC. ESTRUCTURA METALICA ATODO COSTO,
por un monto de S/. 66,376 50 correspondiente al Contrato N° 073-2020-DIGA/UNAM, derivada del Procedimiento
de Seleccidon Licitacion Pablica N® 07-2020-CS/UNAM. en acorde al Reglamento y a la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Que, en Sesién Ordinaria Virtual de Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, del 10 de
marzo del 2021, por UNANIMIDAD se acordé: APROBAR, la Prestacién Adicional por la cantidad de 21.23 m2 de
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ALTAS CON VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE INCOLORO DE
6MM INC. ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO y 80.69 m2 de SUMINISTRO E INSTALAC/ON DE
MUROCORTINA CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8MM INC. ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO,
por un monto de S/. 66,376 50 correspondiente al Contrato N° 073-2020-DIGA/UNAM, derivada del Procedimiento
de Seleccién Licitacién Pablica N° 07-2020-CS/UNAM, en acorde al Reglamento y a la Ley de Contrataciones del
Estado.

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N°
30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Moguegua aprobado con Resolucién de Comisién Organizadora
N° 278-2019-UNAM de fecha 11 de abril del 2019.

SE RESUELVE:

. - APROBAR, la Prestaciéon Adicional por la cantidad de 21.23 m2 de SUMINISTRO E
INSTALACION DE VENTANAS ALTAS CON VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE INCOLORO DE 6MM INC.
ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO y 80.69 m2 de SUMINISTRO E INSTALAC/ON DE MUROCORTINA CON
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8MM INC. ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO, por un monto de S/.
66,376 50 correspondiente al Contrato N° 073-2020-DIGA/UNAM, derivada del Procedimiento de Seleccién
Licitacién Pablica N° 07-2020-CS/UNAM, en acorde al Reglamento y a la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEGUNDOQ. - ENCARGAR, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, y Oficina de Supervigién y
Liquidacién de Inversiones, velar por el estricto cumplimiento de las condiciones y plazos previsios y aprobados, en la
ejecucién del proyecto de inversién arriba referido, en el marco de las directivas internas y de aquellas normas emitidas
por la Contraloria General de la Republica, bajo apercibimiento de determinarse las responsabilidades a que haya lugar.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Direccién General de Administracién, adoptar las acciones

administrativas necesarias para el cumplimiento de la presente resolucién.

Registrese, Comuniguese, Publiquese y Archivese.

ABOG. GUILLERMO KUONG CORNEJO
RIO GENERAL

DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
PRESIDENTE ¢
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