UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA
N° 0291-2021-UNAM

Moquegua, 25 de marzo del 2021

VISTOS, El Informe N° 083-2021-DIGA/CO/UNAM del 24.03.2021, el Informe Legal N° 0190-2021-OAJ/CO-UNAM del
19.03.2021, el Informe N° 0675-2021-APTL-UEVUNAM del 11.03.2021, el Informe N° 0239-2021-OSLI/UNAM del
11.03.2021, el Informe N° 031-2020-RAVM-I0-OSLI/UNAM del 10.03.2021, el Informe N° 0503-2021-APTL-UEI/UNAM del
24.02.2021, el Informe N° 139-2021-MSCLB-RO-UEI/UNAM del 24.02.2021; y, el Acuerdo de Sesién Ordinaria Virtual de
Comisién Organizadora del 25 de marzo del 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, el parrafo cuarto del articulo 18° de la Constitucion Politica del Estado, concordante con el articulo 8° de la Ley N°
30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomia universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico,
%, administrativo ¥ econémico, que guarda concordancia con el Articulo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional de
Q. \ Moquegua.

P dQue. mediante Resolucién de Comisién Organizadora N° 790-2019-UNAM se aprueba el Expediente Técnico de la Obra:
f,’ “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA

/ / UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO —
o,/ MOQUEGUA”, con Cédigo SNIP N° 375332, CUI 2336285, para ser ejecutada en la modalidad de Ejecucién Presupuestaria
¥ 2 Directa, con un Presupuesto Inicial de S/ 11'771,587.04 Soles, con un plazo programado de 350 dias calendarios.

Que, con Resolucién de Comisién Organizadora N° 0427-2020-UNAM, se aprueba la modificacién del expediente técnico del
Proyecto en fase de ejecucion N° 01, en atencién a la Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA y la Resolucién Ministerial
N® 087-2020-VIVIENDA, autorizandose un presupuesto adicional de S/ 392,039.61 Soles, por implementacién del Plan de
Vigilancia , Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién al COVID-19. sumando el
presupuesto de obra a S/ 12'163,626.65, con ampliacién del plazo N° 01 por 115 dias calendarios, siendo el nuevo plazo de
ejecucién de 465 dias calendarios.

Que, seguidamente, con Resolucién de Comisién Organizadora N° 0611-2020-UNAM, de fecha 26 de octubre del 2020, se
aprueba la modificacién del expediente técnico de la Obra en fase de ejecucién N° 02, con un adicional por Partidas nuevas,
Mayores metrados y luego de realizar los deductivos, por 8/ 425,107.56 Sules; incrementéndose el Presupuesto del Proyecto
a 5§/ 12'588,734.21 Soles, sin ampliacién del plazo.

Que, la solicitud de modificacién del expediente técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTAY LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE
ILO. DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA”, en la fase de ejecucién N° 03, segin los informes
técnicos, se sustenta en ampliacién del plazo N° 02, que corresponde a periodos de paralizacién de obra y desabastecimiento
de materiales, observando que solo en el componente de Infraestructura, se tiene un avance de 24.96% al mes de enero 2021,
que en concordancia a la reprogramacién del proyecto inicial, ese porcentaje de avance debié darse al segundo mes de
ejecucién, este se debe en parte a la paralizacién originada por continuos retrasos por parte de empresa coneretera
“Constructora Tito"; en ese sentido, el plazo solicitado por periodo de Paralizacién N° 02 del 08/01/2021 al 01/02/2021,
contemplan 25 dias calendario

a contabilizar; asimismo, el plazo solicitado por desabastecimiento de materiales corresponde a lo siguiente:

©  Se tiene frente para vaciado de concreto {c=210kg/em2 el 28/12/2020, y que la empresa concretera
CONSTRUCTORA TITO SRL., no abastecié hasta el 04/02/2021 y descontando el periodo de paralizacién, se
obtienen 12 dias calendarios.

o Con Informe N° 136-2021-MSCLB-RO-OEIGR/UNAM, se registra el incumplimiento en horarios de vaciado,
asimismo incumplimiento en dia de vaciado, ello por parte de empresa concretera, donde se registran 04 dias
ealendarios por desabastecimiento de material.

Finalmente, se contabilizan 41 dias calendarios, solicitados como Ampliacién de Plazo N° 02, con una nueva fecha de término

N, de 07/05/2021, por las siguientes causales:

oY

"{: \ L. Por desabastecimiento de concreto f'e= 315kg/em2, desde el 03/02/2021 a la fecha, aiin queda pendiente de analisis
9_, '|"\ de dias por dicho desabastecimiento, dado que a la fecha no se tiene proveedor.
i 2.  Por desabastecimiento de servicio de encofrado y desencofrado, queda supeditado al vaciado f'c=315kg/em2, méas
2 [ se indica que a la fecha ain no se tiene proveedor.

4 Que, respecto a los informes de conformidad, el Informe N° 031-2020-RAVM-I0-OSLI/UNAM, del Inspector de la Obra,
quien luego de la evaluacion hecha al expediente técnico de modificacién, concluye que: La elaboracién del Expediente de
Modificacibn en Fase de Ejecucién N° 03 por Ampliacién de Plazo por 41 dias calendarios para el proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA", esté justificado; y, de acuerdo a la Directiva para la ejecucién de proyectos en la modalidad de ejecucién
directa de la Universidad Nacional de Moquegua, por lo que cuenta con el Sustento Técnico, para la formulacién de la
Modificacién durante la Fase de Ejecucién, la misma que seré necesaria e indispensable para cumplir con las metas
propuestas en el Expediente Técnico; por lo que da la conformidad para que prosiga su tramite de aprobacién mediante acto
resolutivo.

Que, con Informe N° 0239-2021-0SLI/UNAM la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Obras, luego de evaluar los
antecedentes de la solicitud de modificacion, olorga conformidad para la aprobacion del Expedienie de Modificacion en Fase
de Ejecucién N° 03, sustentado en Ampliacién de Plazo N° 02 por (41) cuarenta y un dias calendarios: sefialando que la
modificacién no genera ampliacién presupuestal, siendo el plazo total reprogramado para la ejecucién de la Obra, 506 dias
calendarios, debidamente sustentado, el cual cuenta con la conformidad del Inspector, considerando que cumple con los
aspectos técnicos y normativos requeridos segin Directiva vigente de la UNAM.
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Que, en ese orden de ideas, con Informe N°0675-2021-APTL-UEI/UNAM, la Unidad Ejecutora de Inversiones considera que
el expediente de modificacién en Fase de Ejecucién N° 03, sustentado en la Ampliacién de Plazo N° 02, cuenta con la
conformidad del inspector, asi como la conformidad del Jefe de la Sub Unidad de Supervisién y teniendo en cuenta que dicho
expediente cumple con los aspectos técnicos y normativos requeridos segin directiva vigente de la UNAM, ratifica y emite
opinién favorable a la solicitud de modificacién del expediente técnico en la fase de ejecucién N° 03, sustentado en la
ampliacién de plazo N° 02, por 41 dias calendarios, lo que hace que el nuevo plaze de ejecucién es de 506 dias calendarios,
teniendo como fecha de inicio el 19/12/2019 y como fecha de terminacién el 07/05/2021.

Qua, con Informe Legal N° 0190-2021-OAJ/CO-UNAM del 19.03.2021, el Jofe de la Oficina de Asesoria Legal, respecto al
1 Expediente de Modificacion en Fase de Ejecucion N° 03 - Sustentado en Ampliacién de Plazo N° 02, de la Obra:
~.j‘\\ “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA
:‘,\ UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO -
.\t MOQUEGUA", sefiala que, el numeral 8 del articulo 1° de la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, de Ejecucién de Obras
¢ || Pablicas por Administracién Directa; el Ingeniero Residente debe presentar mensualmente un informe detallado sobre el
= /| avance de la obra precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer
// las medidas respectivas. De otro lado, en el inciso n) del numeral 5 del item VIII de la Directiva para la Ejecucién de
*/ Proyectos en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa de la Universidad Nacional de Moquegua, aprobada con
*”  Resolucién Presidencial N° 0105-2019-UNAM, es funcién del Residente del Proyecto “Presentar en forma oportuna las
i modificaciones al expediente téenico adjuntando para el efecto el informe y expediente técnico justificatorio correspondiente
(...)"; como en el presente caso que presenta el Informe N° 139-2021-MSCLB-RO-UEI/UNAM adjuntando el Expediente
Téenico de Ampliacién de Plazo N° 02 en Fase de Ejecucién N° 03, sustentado en los periodos de paralizacién de obra y
desabastccimicnto de materiales; asi mismo, de acuerdo a lo dispuesto en ¢l inciso p) del numeral 3 del item IX de la Directiva
en menci6n, es funcién del Inspector o Supervisor del Proyecto, “Revisar y dar conformidad a los expedientes de modificacién
del proyecto por deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo”; como asi ocurre con la presentacién del Informe N° 031-
2020-RAVN-IO-OSLI/UNAM, mediante el cual, el Inspector de Obra coneluye que es procedente la ampliacién de plazo N°
02 en fase de ejecucién N° 03, considerando las causales indicadas en el segundo pérrafo de este informe, debiendo ser
aprobado mediante acto resolutivo. Del mismo modo sefiala que, segiin el literal h) del item X de la Directiva para la
Ejecucion de Proyectos aludida, se tiene el procedimiento para las modificaciones del expediente técnico, segiin el cual
“Excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente directiva, podra
modificarse el expediente técnico aprobade, para lo cual requiere la suseripcién de la respectiva resolucién”, siendo
pertinente la aprobacién de la modificacién del expediente técnico por ampliacién de plazo N° 02 en fase de ejecucién N° 03,
mediante Resolucién del Titular de la Entidad; por lo que, la Oficina de Asesoria Juridica es de opinién favorable para la
aprobacién de la Modificacién del Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA
V LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO,
DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA”, con Cédigo SNIP N° 375332, CUI 2336285, por la
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN FASE DE EJECUCION N° 03 por 41 dias calendarios, que viene siendo ejecutada en
la modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa, con un Presupuesto Total de a S/ 12'588,734.21 Soles; siendo el nuevo
plazo de ejecucién de 506 dias calendarios, teniendo como fecha de inicio el 19/12/2019 y como fecha de terminacién el
07/05/2021.

Que, con Informe N° 083-2021-DIGA/CO/UNAM del 24.03.2021, el Director General de Administracién, considerando la
opinién técnica y legal, eleva a Presidencia de la Comisién Organizadora sustento para aprobar con acto administrativo, la
Modificacion del Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA V LECTURA
DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE
PACOCHA, PROVINCIA DE ILO — MOQUEGUA”", con Cédigo SNIP N° 375332, CUI 2336285, por la AMPLIACION DE
PLAZO N° 02 EN FASE DE EJECUCION N° 03 por 41 dias calendarios, que viene siendo ejecutada en la modalidad de
;,"~:_  Ejecucion Presupuestaria Directa, con un Presupuesto Total de a S/ 12'588,734.21 Soles; siendo el nuevo plazo de ejecucién
‘-’q:;-'\.‘ de 506 dias calendarios, teniendo como fecha de inieio el 19/12/2019 y eomo fecha de torminacién el 07/05/2021.

2,
‘f-) \ Que, en Sesién Ordinaria Virtual de Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, del 25 de marzo del
< i;‘!202] , por UNANIMIDAD se acordé: APROBAR, la Modificacién del Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE
@D -{LOS SERVICIOS DE CONSULTA V LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
L .;-‘MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA”, con Cédigo SNIP N° 375332,
. 4/ CUI 2336285, por la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN FASE DE EJECUCION N° 03 por 41 dias calendarios, que viene
- \-/ siendo ejecutada en la modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa, con un Presupuesto Total de a S/ 12'588,734.21
. Soles; siendo el nuevo plazo de ejecucién de 506 dias calendarios, teniendo como fecha de inicio el 19/12/2019 y como fecha
de terminacién el 07/05/2021.

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 30220 y el
Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolucién de Comisién Organizadora N°® 278-2019-UNAM
de fecha 11 de abril del 2019.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la Modificacién del Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE CONSULTA V LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE 1LO - MOQUEGUA”, con Cédigo SNIP N° 375332,
CUI 2336285, por la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 EN FASE DE EJECUCION N° 03 por 41 dias calendarios, que viene
siendo ejecutada en la modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa, con un Presupuesto Total de a S/ 12'588,734.21
Soles; siendo el nuevo plazo de ejecucién de 506 dias calendarios, teniendo como fecha de inicio el 19/12/2019 y como fecha
de terminacién el 07/05/2021.
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ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, y Oficina de Supervisién y Liquidacién de
Inversiones, velar por el estricto cumplimiento de las condiciones y plazos previstos y aprobados, en la ejecucién del proyecto de
inversién arriba referido, en el marco de las directivas internas y de aquellas normas emitidas por la Contraloria General de la
Repiblica, bajo apercibimiento de determinarse las responsabilidades a que haya lugar.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Direccién General de Administracién, adoptar las acciones administrativas

necesarias para el cumplimiento de la presente resolucién.

Registrese, Comuniquese, Publiquese y Archivese.

Olrceids. |

ABOG. GUILLERMO KUONG CORNEJO

DR. WASHINGTON ZEBALLOS Gf\tﬂEz
c 0 GENERAL

PRESIDENTE ¢

LICQ/ Esp.
Arch. (2}
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