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Moquegua, 11 de enero del 2022. 

  

VISTOS, El Informe N° 002-2022-2020-DIGA/CO/UNAM del 06.01.2022, el Informe Legal N°005-2022-OAJ/CO-

UNAM del 04.11.2022, el Informe N° 1757-2020-PEP/UNAM del 27.12.2021, el Informe N°1453-2021-UP-

OPEP/UNAM del 21.12.2021, el Informe N° 1715-2021-OPP/UNAM del 14.12.2021, el Informe N°1414-2021-

UP-OPP/UNAM del 13.12.2021, el Informe Legal N°0864-2021-OAJ-CO/UNAM del 20.12.2021, el Informe 

N°2522-2021-APTL-UEI/UNAM del 09.12.2021, el Informe N°0880-2021-SUS/UEI/UNAM del 06.12.2021, el 

Informe N°226-2021-CS-SUS/UEI/UNAM del 04.12.2021, el Informe N° 844-2021-SUS/UEI/UNAM del 

12.11.2021, Informe 211-2021-SIST-CS-SUS/UEI/UNAM del 12.11.2021, el Informe N°1426-2021-OPP-UNAM 

del 26.10.2021, el Informe N°1168-2021-UP-OPP/UNAM del 22.10.2021, el Memorando N°384-2021-

DIGA/CO/UNAM del 21.10.2021, el Informe N°2149-2021-APTL-UEI/UNAM del 14.10.2021, el Informe N°0784-

2021-SUB-US/UNAM del 13.10.2021; y, el Acuerdo de Sesión Extraordinaria Virtual  de Comisión Organizadora 

de fecha 07 de enero del 2022, y; 

 

CONSIDERANDO:   

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de 

la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Moquegua. 

 

Que, conforme lo regulado por el  Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

con DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF, sustenta en el Artículo 38. Fórmulas de reajuste, cuyo numeral 

38.3, a la letra dice: 

En 38.3. En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de 

selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del 

contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se 

obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción 

que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser 

pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, 

se realizan las regularizaciones necesarias. 

 

Que, de acuerdo a lo resuelto en mediante la OPINIÓN Nº 179-2017/DTN, del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, de fecha 25 de Agosto de 2017, en sus CONCLUSIONES menciona que;  

CONCLUSIONES mencionan que: 

3.1 Cuando se aprecie una variación en el valor de los elementos representativos que intervienen en la  ejecución 

de una obra en moneda nacional, la Entidad debe efectuar el reajuste de precios independientemente de si la 

obra fue contratada bajo el sistema a suma alzada o bajo cualquier otro de los sistemas de contratación 

aplicables. 

3.2 Si bien en las valorizaciones y liquidación de una obra contratada bajo el sistema a suma alzada 

corresponde emplear los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, todo ello afectado por el 

factor de relación; ello no implica que la Entidad deba inobservar lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 

17  del Reglamento (Siendo ahora, Artículo 38 modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que entró en 

vigencia el 31 de diciembre de 2018), el cual establece que debe calcularse el reajuste de cada valorización 

derivada de un contrato de obra en moneda nacional; en ese sentido, el reajuste de precios debe hacerse efectivo 

en la valorización más cercana posterior o en la liquidación final, sin el reconocimiento de intereses.  

3.3 La normativa de contrataciones del Estado establece que la Entidad debe efectuar el reajuste de las 

valorizaciones que se formulen durante la ejecución de la obra, para lo cual, deben emplearse las fórmulas 

polinómicas contempladas en las Bases Integradas, las mismas que forman parte del contenido del contrato . 

 

Que, mediante Informe N°002-2022-2020-DIGA/CO/UNAM de fecha 06.01.2022, el Director General de 

Administración, remite el Expediente de Modificación Presupuestal correspondiente al Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIRIA 

DE SISTEMAS E INFORMÁTICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA, EN CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO – REGIÓN MOQUEGUA. 

COMPONENTE I – CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUTURA”;  precisando que el referido expediente cuenta con las 

Opiniones Técnicas y Legal, Favorables, en tal sentido solicita la aprobación de la “Modificación Presupuestal N°07 Por 

Reajuste  “K” (Fórmula Polinómica) Aplicada en las Valorizaciones N°01  a la Valorización N°12 en Fase de 

Ejecución”. 

 

Que, mediante Informe Legal  N°005-2022-OAJ/CO-UNAM de fecha 04.11.2022, la Oficina de Asesoría Jurídica 

se ratifica respecto de la Opinión Favorable contenida en el Informe Legal 0864-2021-OAJ-CO/UNAM de fecha 

20.12.2021. 
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Que, mediante Informe N° 1757-2020-PEP/UNAM de fecha 27.12.2021, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emite Opinión Favorable de Disponibilidad Presupuestal para el expediente que contiene la 

“Modificación Presupuestal N°07 Por Reajuste  “K” (Fórmula Polinómica) Aplicada en las Valorizaciones N°01  a la 

Valorización N°12 en Fase de Ejecución”, correspondiente a la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE FORMACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS E INFORMÁTICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MOQUEGUA,EN CIUDAD JARDÍN,DISTRITO PACOCHA,PROVINCIA ILO,REGIÓN 

MOQUEGUA” – COMPONENTE  I: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA; precisando que el 

reajuste por aplicación de fórmula polinómica de las Valorizaciones N|01 a la Valorización N°12 hace un total 

de S/1´347,410.26  (Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos diez con 26/100 Soles), los cuales 

serán financiados con mayores ingresos de Recursos Determinados transferidos por el Gobierno Nacional.  

 

Que, mediante Informe N°1453-2021-UP-OPEP/UNAM de fecha 21.12.2021, la Unidad de Presupuesto precisa 

que de acuerdo a las opiniones favorables contenidas en los Informes : Informe Legal 0864-2021-OAJ-

CO/UNAM el que concluye: 

“El Expediente Técnico de la “Modificación Presupuestal N°07 Por Reajuste  “K” (Fórmula Polinómica) 

Aplicada en las Valorizaciones N°01  a la Valorización N°12 EN Fase de Ejecución”, correspondiente a la ejecución de la 

Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA 

DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA,EN CIUDAD JARDÍN,DISTRITO 

PACOCHA,PROVINCIA ILO,REGIÓN MOQUEGUA – COMPONENTE N° I: INFRAESTRUCTURA” ; se 

encuentra elaborado de acuerdo a lo dispuesto en las bases integradas del procedimiento de selección 

Adjudicación Simplificada No 010-2019-CS-UNAM-1 y al numeral 17.2 del artículo 17º y el artículo 167º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. No 350-2015-EF.; las mismas que señalan 

que:  

• Numeral 10 de la Sección Específica, referida a las “Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección” de las  

Bases Integradas del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada No 010-2019-CS-UNAM -1, derivada de 

la Licitación Pública No 004-2018-CS-UNAM, se establece que la Fórmula Polinómica o Fórmula de Reajuste es la 

representación matemática de los componentes a nivel de costos de una obra y sirve para reconocer al contrat ista los 

costos producto de la variación de precios de los insumos que la conforman, entendiéndose que ésta ha sido elaborada 

considerando los elementos más representativos en la oportunidad de su elaboración.  Así como también en el último 

párrafo de este numeral se especifica que “La Fórmula Polinómica se encuentra considerada en el Expediente Técnico 

de la Obra”. En este numeral se puede prever que la base legal en que se sustenta la  Fórmula Polinómica o Fórmula 

de Reajuste son el numeral 17.2 del artículo 17º y el artículo 167º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado aprobado con D.S. No 350-2015-EF. 

 

• En el numeral 2 del artículo 17º del Reglamento de la Ley de C0ontrataciones en mención, se establece que “En el 

caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las 

fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son 

ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o 

fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados 

los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.” 

 

• Así mismo, en el artículo 167º del Reglamento en mención se dispone “En el caso de obras, los reajustes se calculan 

en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices 

Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se 

pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses”  

 

Refiere que con Informe N°0880-2021-SUS/UEI/UNAM, LA Sub Unidad de Inversiones concluye con dar 

Conformidad al Expediente Técnico de  “Modificación Presupuestal N° 07 Por Reajuste  “K” (Fórmula Polinómica) 

Aplicada en las Valorizaciones N°01  a la Valorización N°12 EN Fase de Ejecución”, correspondiente a la ejecución de la 

Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA 

DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA,EN CIUDAD JARDÍN,DISTRITO 

PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA – COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA ”; por 

lo que de acuerdo a la revisión y análisis de los antecedentes y las Opiniones Favorables contenidas en los 

informes técnico y legal, el Jefe de Presupuesto emite Opinión Favorable al referido expediente. 

 

Que, se tiene como antecedentes los Informes Técnicos: Informe N°1715-2021/OPP/UNAM del 14.12.2021, con 

el cual el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite Opinión Desfavorable respecto de la 

Disponibilidad Presupuestal para la “Modificación Presupuestal N° 07 Por Reajuste   “K”      (Fórmula Polinómica)  

Aplicada en las Valorizaciones N°01  a la Valorización N°12 en  Fase de Ejecución”, precisando que la modificación no   

estaba programada en el presupuesto institucional de la Universidad, en el mismo sentido se pronuncia la 

Unidad de Presupuesto mediante Informe N°1414-2021-UP-OPP/UNAM de   fecha    13.12.2021, así  como     la  
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Oficina de Asesoría Jurídica, que precisa el Expediente Técnico de la “Modificación Presupuestal N°07 Por 

Reajuste  “K” (Fórmula Polinómica) Aplicada en las Valorizaciones N°01  a la Valorización N°12 en Fase de 

Ejecución”, correspondiente a la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 

SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA EN 

LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA,EN CIUDAD 

JARDÍN, DISTRITO PACOCHA,PROVINCIA ILO,REGIÓN MOQUEGUA– COMPONENTE I: 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA” ; se encuentra elaborado de acuerdo a lo dispuesto en las bases 

integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada No 010-2019-CS-UNAM-1 y al numeral 

17.2 del artículo 17º y el artículo 167º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. 

No 350-2015-EF, pero que para su aprobación es indispensable contar con la Disponibilidad Presupuestal para 

su aprobación. 

 

Que, mediante Informe N°2522-2021-APTL-UEI/UNAM de fecha 09.12.2021, la Unidad Ejecutora de 

Inversiones, presenta el Expediente Técnico “Modificación Presupuestal N° 07 Por Reajuste  “K” (Fórmula 

Polinómica) Aplicada en las Valorizaciones N°01  a la Valorización N°12 en Fase de Ejecución”, correspondiente a la 

ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA 

DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, EN CIUDAD JARDÍN, DISTRITO 

PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA”; el mismo que cuenta con la Opinión Técnica de la Sub Unidad de Supervisión 

contenida en los Informes N°0880-2021-SUS/UEI/UNAM e Informes N°0844-2021-SUS/UEI/UNAM, con los 

cuales otorga Opinión Favorable al Expediente de Modificación, precisando que respecto a los reajustes que se 

determinan en función de las fórmulas polinómicas que forman parte del Expediente Técnico de la Obra en 

Ejecución, y que son utilizadas para la actualización de costos de todos los insumos que forman parte de las 

partidas que conforman la Estructura del Presupuesto de Obra desde la Valorización N°01 (diciembre 2020) a 

la Valorización N°12 (octubre 2021), insumos que son parte del Costo Directo de la Obra. 

Refiere que de acuerdo a lo establecido en el  Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado con DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF, sustenta en el Artículo 38. Fórmulas de reajuste, cuyo 

numeral 38.3, a la letra dice: 

 

“Numeral N° 38.3. “ En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento 

de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del 

contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se 

obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que 

publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada 

la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan 

las regularizaciones necesarias”. 

 

De la misma forma, según la OPINIÓN Nº 179-2017/DTN, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado, de fecha 25 de Agosto de 2017, en sus CONCLUSIONES menciona que; 

• Cuando se aprecie una variación en el valor de los elementos representativos que intervienen en 

la  ejecución de una obra en moneda nacional, la Entidad debe efectuar el reajuste de precios 

independientemente de si la obra fue contratada bajo el sistema a suma alzada o bajo cualquier 

otro de los sistemas de contratación aplicables. 

 

• Si bien en las valorizaciones y liquidación de una obra contratada bajo el sistema a suma alzada 

corresponde emplear los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, todo ello afectado 

por el factor de relación; ello no implica que la Entidad deba inobservar lo dispuesto en el numeral 

17.2 del artículo 17  del Reglamento (Siendo ahora, Artículo 38 modificado por el Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF, que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018), el cual establece que debe 

calcularse el reajuste de cada valorización derivada de un contrato de obra en moneda nacional; en 

ese sentido, el reajuste de precios debe hacerse efectivo en la valorización más cercana posterior o 

en la liquidación final, sin el reconocimiento de intereses. 

 

• La normativa de contrataciones del Estado establece que la Entidad debe efectuar el reajuste de 

las valorizaciones que se formulen durante la ejecución de la obra, para lo cual, deben emplearse 

las fórmulas polinómicas contempladas en las Bases Integradas, las mismas que forman parte del 

contenido del contrato. 

Por lo que dichos montos de Reajustes fueron cancelados en la Valorizaciones Presentadas, con el último 

presupuesto aprobado con RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 0735-2019-UNAM, el cual 

asciende a S/. 13’310,274.03 Soles, para la ejecución del COMPONENTE N° 01: CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA.  
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Por lo tanto, según los Informes Técnicos de la Sub Unidad de Supervisión y de acuerdo al sustento normativo 

que validan que el pago de los reajustes de precios sea aplicable con las FORMULAS POLINÓMICAS que forman 

parte del Expediente Técnico de la Obra en Ejecución. Concluyendo que el EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 07  POR REAJUSTE “K” (FÓRMULA POLINÓMICA) APLICADA DE 

LA VAL. N° 01 A LA VAL. N° 12 - EN FASE DE EJECUCIÓN, repondrá el presupuesto de la obra cancelados 

en la Valorizaciones Presentadas, en la ejecución del COMPONENTE N° 01: CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA ejecutados bajo la modalidad de CONTRATA, según lo pagado a la fecha en las 

valorizaciones presentadas por el Ejecutor y la Supervisión de Obra. El presupuesto solicitado es de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

IT DESCRIPCIÓN 

ACT. DE 

COSTOS 

N°03 

(A) 

MOD. 

PPTAL 

N°01  

(B) 

MOD. 

PPTAL 

N°02  

(C) 

MOD. 

PPTAL 

N°03  

(D) 

MOD. 

PPTAL 

N°04  

(E) 

MOD. 

PPTAL 

N°05  

(F) 

MOD. 

PPTAL 

N°06  

(G) 

MOD. PPTAL 

N°07  

(H) 

TOTAL 

(G=A+B+C+D

+E+F+G+H) 

R.C.O. N° 

0735-2019-

UNAM 

R.C. O. N° 

0807-2020-

UNAM 

R.C.O.N°14

5-2021-

UNAM 

(COVID-19 

C.D.) 

R.C.O. N° 

780-2021-

UNAM 

R.C.O.N° 

1054-2021-

UNAM 

R.C.O.N° 

1055-2021-

UNAM 

SOLICITUD 

DE MODIF. 

PPTAL POR 

REAJUSTE 

“K” 

TOTAL 

PRESUPUES

TO 

MODIFICADO 

01 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 

A COSTO DIRECTO 9,946,995.81 228,699.49 280,138.00 120,686.00 165,443.88 46,099.21 -16,986.51 1,141,873.10 11,912,948.98 

1 
OBRAS 

PROVISIONALES 
444,235.06       43,046.81 487,281.87 

2 ESTRUCTURAS 4,166,191.65  146,906.69   34,938.98  546,064.40 4,894,101.72 

3 ARQUITECTURA 2,848,160.09  133,231.31   4,906.89  273,184.84 3,259,483.13 

4 INST. SANITARIAS 228,837.89    5,442.57  -16,986.51 31,198.83 248,492.78 

5 INST. ELECTRICAS 811,974.10    30,692.39   71,920.86 914,587.35 

6 INST. MECANICAS 502,787.42    32,589.62   45,489.73 580,866.77 

7 
INST. 

COMUNICACIONES 
944,809.60    96,719.30   130,967.63 1,172,496.53 

8 

GASTOS PARA 

PREVENCION Y 

CONTROL DE COVID-19 

  228,699.49  120,686.00  6,253.34   355,638.83 

 

 GASTOS GENERALES 835,547.65 9,147.98 60,404.94 4,827.44 45,906.37 3,867.08 -1,426.87 0.00 958,274.59 
 UTILIDAD 5% 497,349.79  14,006.90 0.00 8,272.19 2,304.96 -849.33 0.00 521,084.52 
 SUB TOTAL  11,279,893.25 237,847.47 354,549.84 125,513.44 219,622.44 52,271.25 -19,262.71 1,141,873.10 13,392,308.09 
 I.G.V. 18% 2,030,380.78 42,812.55 63,818.97 22,592.42 39,532.04 9,408.83 -3,467.29 205,537.16 2,410,615.46 
 VALOR REF. DE OBRA 13,310,274.03 280,660.02 418,368.81 148,105.86 259,154.48 61,680.08 -22,730.00 1,347,410.26 15,802,923.54 

 

Que, respecto de los antecedentes contenidos en los Informes Técnicos: Informe N°226-2021-SIST-CS-

SUS/UEI/UNAM el Coordinador de la Supervisión concluye que son conformes los montos contenidos en la 

“Modificación Presupuestal N° 07 Por Reajuste  “K” (Fórmula Polinómica) Aplicada en las Valorizaciones,  

Valorizaciones N°01 a la Valorización N°12” y recomienda proyectar el monto de reajuste del saldo de 

presupuesto de las diversas especialidades, en función del coeficiente de reajuste K del último mes valorizado; 

para que la Entidad pueda cumplir con el pago de las valorizaciones restantes;  el Informe N°2455-2021-APTL-

UEI/UNAM de la Unidad Ejecutora de Inversiones de fecha 30.11.2021, señala que es necesario contar con la 

Opinión Técnica, de acuerdo a los lineamientos internos de la Entidad la cual está contenida en el  Informe 

N°844-2021-SUS/UEI/UNAM con el que la Sub Unidad de Supervisión concluye que de acuerdo a la normativa 

aplicable a la “Modificación Presupuestal N° 07 Por Reajuste  “K” (Fórmula Polinómica) Aplicada en las 

Valorizaciones  N°01 a la Valorización N°12”, el pago de los reajustes de precios es por la aplicación de 

Fórmula Polinómicas que forman parte del Expediente Técnico de la Obra en Ejecución  (lo cual actualiza los 

precios  de los insumos y materiales del costo directo de la obra); por lo que sugiere remitir el Expediente a la 

Dirección General de Administración con atención a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para 

conocimiento y debida consideración, que permitan implementar las acciones de reposición del presupuesto de 

la obra, según lo pagado a la fecha y lo faltante hasta el mes de diciembre del 2021; entendiendo que el plazo 

vigente de ejecución concluye el 24.12.2021 

Del mismo modo el Informe N°211-2021-SIST-CS-SUS/UEI/UNAM del Coordinador de la Supervisión concluye  

que el Expediente de  “Modificación Presupuestal N° 07 Por Reajuste  “K” (Fórmula Polinómica) Aplicada en las 

Valorizaciones,  Valorizaciones N°01 a la Valorización N°12” son determinados en función a la aplicación 

de la fórmula polinómica, por lo que es indispensable la reposición de los montos contenidos en las 

valorizaciones, mediante Informe N°1426-2021-OPP-UNAM, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala 

que en atención a los antecedentes la   valorización   de fórmulas polinómicas no forman parte del  costo  directo,  
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pero debe ser repuesto para la culminación de la Obra; con  Informe N° 1168-2021-UP-OPP/UNAM del 

22.10.2021 la Unidad de Presupuesto valida el informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, precisando 

que el trámite debe ceñirse a las Directivas establecidas por la Entidad; con Memorando N°384-2021-

DIGA/CO/UNAM la Dirección General de Administración solicita asignación presupuestal, Informe N°2149-

2021-APTL-UEI/UNAM, Informe N°0784-2021-SUB-US/UNAM ponen de conocimiento que los montos 

contenidos en las valorizaciones por reajutes por fórmulas polinómicas contenido en las valorizaciones N° 01 a 

la Valorización N°02 deben de ser repuestos, por cuanto la ejecución de la obra aún no ha concluido; por lo que 

debe de ser aprobado vía Acto Resolutivo.  
 

Que, en Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora de fecha 07 de enero del 2022, por 

UNANIMIDAD se Acordó: 1.- APROBAR la de  “Modificación Presupuestal N° 07 Por Reajuste  “K” (Fórmula 

Polinómica) Aplicada en las Valorizaciones,  Valorizaciones N°01 a la Valorización N°12” de la obra: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIRIA 

DE SISTEMAS E INFORMÁTICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA, EN CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO – REGIÓN MOQUEGUA. 

COMPONENTE I – INFRAESTRUTURA”  por el monto de S/1,347,410.26 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil 

Cuatrocientos Diez con 26/100); y, 2.-  ENCARGAR, a la Unidad Ejecutora de Inversiones y Sub Unidad de 

Supervisión, velar por el cumplimiento de las disposiciones sanitarias emitidas para prevención y control de 

COVID-19 en el trabajo, en específico, durante la fase de ejecución del proyecto de inversión pública en mención, 

así como, velar por el estricto cumplimiento de las condiciones y plazos previstos y aprobados, en la ejecución 

del proyecto arriba referido, en el marco de las directivas internas y de aquellas normas emitidas por la 

Contraloría General de la República, bajo apercibimiento de determinarse las responsabilidades a que haya 

lugar. 

Estando a las consideraciones precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 

30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y lo acordado en Sesión Extraordinaria  de Comisión 

Organizadora de fecha 18 de diciembre de 2020. 
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la de  “Modificación Presupuestal N° 07 Por Reajuste  “K” (Fórmula 

Polinómica) Aplicada en las Valorizaciones,  Valorizaciones N°01 a la Valorización N°12” de la obra: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIRIA 

DE SISTEMAS E INFORMÁTICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA, EN CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO – REGIÓN MOQUEGUA. 

COMPONENTE I – CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUTURA”, por el monto de S/1,347,410.26 (Un Millón Trescientos 

Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Diez con 26/100), conforme al detalle contenido en el presente cuadro: 

 

IT DESCRIPCIÓN 

ACT. DE 

COSTOS 

N°03 

(A) 

MOD. 

PPTAL 

N°01  

(B) 

MOD. 

PPTAL 

N°02  

(C) 

MOD. 

PPTAL 

N°03  

(D) 

MOD. 

PPTAL 

N°04  

(E) 

MOD. 

PPTAL 

N°05  

(F) 

MOD. 

PPTAL 

N°06  

(G) 

MOD. PPTAL 

N°07  

(H) 

TOTAL 

(G=A+B+C+D

+E+F+G+H) 

R.C.O. N° 

0735-2019-

UNAM 

R.C. O. N° 

0807-2020-

UNAM 

R.C.O.N°14

5-2021-

UNAM 

(COVID-19 

C.D.) 

R.C.O. N° 

780-2021-

UNAM 

R.C.O.N° 

1054-2021-

UNAM 

R.C.O.N° 

1055-2021-

UNAM 

SOLICITUD 

DE MODIF. 

PPTAL POR 

REAJUSTE 

“K” 

TOTAL 

PRESUPUES

TO 

MODIFICADO 

01 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 

A COSTO DIRECTO 9,946,995.81 228,699.49 280,138.00 120,686.00 165,443.88 46,099.21 -16,986.51 1,141,873.10 11,912,948.98 

1 
OBRAS 

PROVISIONALES 
444,235.06       43,046.81 487,281.87 

2 ESTRUCTURAS 4,166,191.65  146,906.69   34,938.98  546,064.40 4,894,101.72 

3 ARQUITECTURA 2,848,160.09  133,231.31   4,906.89  273,184.84 3,259,483.13 

4 INST. SANITARIAS 228,837.89    5,442.57  -16,986.51 31,198.83 248,492.78 

5 INST. ELECTRICAS 811,974.10    30,692.39   71,920.86 914,587.35 

6 INST. MECANICAS 502,787.42    32,589.62   45,489.73 580,866.77 

7 
INST. 

COMUNICACIONES 
944,809.60    96,719.30   130,967.63 1,172,496.53 

8 

GASTOS PARA 

PREVENCION Y 

CONTROL DE COVID-19 

  228,699.49  120,686.00  6,253.34   355,638.83 

 

 GASTOS GENERALES 835,547.65 9,147.98 60,404.94 4,827.44 45,906.37 3,867.08 -1,426.87 0.00 958,274.59 
 UTILIDAD 5% 497,349.79  14,006.90 0.00 8,272.19 2,304.96 -849.33 0.00 521,084.52 
 SUB TOTAL  11,279,893.25 237,847.47 354,549.84 125,513.44 219,622.44 52,271.25 -19,262.71 1,141,873.10 13,392,308.09 
 I.G.V. 18% 2,030,380.78 42,812.55 63,818.97 22,592.42 39,532.04 9,408.83 -3,467.29 205,537.16 2,410,615.46 
 VALOR REF. DE OBRA 13,310,274.03 280,660.02 418,368.81 148,105.86 259,154.48 61,680.08 -22,730.00 1,347,410.26 15,802,923.54 
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ARTÍCULO SEGUNDO. –ENCARGAR, , a la Unidad Ejecutora de Inversiones y Sub Unidad de Supervisión,, 

velar por el cumplimiento de las disposiciones sanitarias emitidas para prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo, en específico, durante la fase de ejecución del proyecto de inversión pública en mención, así como, velar 

por el estricto cumplimiento de las condiciones y plazos previstos y aprobados, en la ejecución del proyecto arriba 

referido, en el marco de las directivas internas y de aquellas normas emitidas por la Contraloría General d e la 

República, bajo apercibimiento de determinarse las responsabilidades a que haya lugar.  

 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

 

 

 

 

 
 

                  
   DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ                                             ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO 

                  PRESIDENTE                                                                                        SECRETARIO GENERAL 
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