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RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA
N° 382-2021-UNAM

Moquegua, 22 de abril del 2021

VISTOS, El Informe N° 0106-2021-DIGA/CO/UNAM del 14.04.2021, el Informe Legal N° 0252-2021-OAJ/CO-
UNAM del 09.04.2021, el Informe N° 829-2021-ABAST-DIGA/UNAM del 06.04.2021, el Informe N° 0734-2021-
APTL-UEI/UNAM del 19.03.2021, el Informe N° 192-2021-ACB-RO-UEI/UNAM del 19.03.2021, el Informe N° 716-
2021-ABAST-DIGA/UNAM del 17.03.2021, el Informe N° 0679-2021-APTL-UEI/UNAM del 12.03.2021, el Informe
Ne° 192-2021-ACB-RO-UEI/UNAM del 11.03.2021; y, el Acuerdo de Sesién Ordinaria Virtual de Comisién
Organizadora del 21 de abril del 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, el parrafo cuarto del articulo 18° de la Constitucién Politica del Estado, concordante con el articulo 8° de la Ley
N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomia universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico,
administrativo y econémico, que guarda concordancia con el Articulo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional de
Moquegua.

Que, con fecha 11 de noviembre del 2020, la Universidad Nacional de Moquegua y la empresa DIMETCO S.A.C.
procedieron a suscribir el Contrato N° 070-2020-DIGA/UNAM contemplando en la Cldusula Quinta el monto
contractual de la prestacion, conforme se detalla a continuacién:

- PRECIO PRECIO
ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
105.26 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO CON 78.00 8210.28
BALDOSA MINERAL EN PIEZAS DE 0.60X 0.60 m BORDE
BISELADO E= 5/8, ACUSTICO, A TODO COSTO
4,898.71 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO EN PIEZAS 55.00 269429.05
DE 0.60X 0.60 m DE PLACA DE YESO CON RECUBRIMIENTO DE
1 VINIL E=7 MM. ATODO COSTO
95.59 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO 71.00 6786.89
SUSPENDIDO CON PLANCHA YESO DE E=9.5 MM. A TODO
COSTO
887.21 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE SISTEMA ESTRUC. 132.00 1M7111.72
DRYWALL AMBAS CARAS (PLANCHAS FIBROCEMENTO) E =8
MM. ATODO COSTO
51.51 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE SISTEMA ESTRUC. 145.00 7468.95
DRYWALL AMBAS CARAS (PLANCHAS FIBROCEMENTO) E = 8
MM., UNA CARA CON PLANCHA DECORATIVA A TODO COSTO
TOTAL S/. 409,006.89

Que, mediante Informe N° 0679-2021-APTL-UEI/UNAM, la Unidad Ejecutora de Inversiones deriva el Informe N°
181-2021-ACB-RO-UEI/UNAM, emitido por el Residente de Obra, manifestando que el dia 08 y 09 de Marzo de
2021, se procedi6 a realizar la verificacién de los trabajos en campo del servicio de Instalacién de Falso Cielo Raso y
Muros Drywall, en presencia del Inspector de Obra, Especialista de Arquitectura y los representantes del contratista
donde se verific los metrados ejecutados, obteniéndose los siguientes resultados:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO
COINTRACTUAL

METRADO
EJECUTADO

METRADO
DEDUCTIVO

SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO CON

M2

105.26

92.97

12.29

BALDOSA MINERAL EN PIEZAS DE 0.60X 0.60 m BORDE
BISELADO E= 5/8, ACUSTICO, A TODO COSTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO EN M2
PIEZAS DE 0.60X 0.60 m DE PLACA DE YESO CON
1 RECUBRIMIENTO DE VINIL E=7 MM. A TODO COSTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO M2
SUSPENDIDO CON PLANCHA YESO DE E=9.5 MM. A TODO
COSTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE SISTEMA M2
ESTRUC. DRYWALL AMBAS CARAS (PLANCHAS
FIBROCEMENTO) E =8 MM. A TODO COSTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE SISTEMA M2
ESTRUC. DRYWALL AMBAS CARAS (PLANCHAS
FIBROCEMENTO) E = 8 MM., UNA CARA CON PLANCHA
DECORATIVA ATODO COSTO

4,898.71 4,898.71

95.59 95.59

887.21 887.21

51.51 38.74 12.77
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Que, con Informe N° 716-2021-ABAST-DIGA/ UNAM, se solicité al darea usuaria que sustente técnicamente por que
la reduccion resulta necesaria para alcanzar la finalidad del contrato. Por lo que a través del Informe N° 0734-2021-
APTL-UEI/UNAM der la Unidad Ejecutora de Inversiones y el Informe N° 192-2021-ACB-RO-UEI/UNAM emitido
por el Residente de Obra, solicitan la reduccién de material, debido a que en el contrato se consider6 los metrados en
mérito al expediente técnico programado, sin embargo habiéndose culminado todos los trabajos necesarios de falso
cielo raso y muros drywall en la Obra y que producto de los replanteos en campo que se generan durante la etapa de
la ejecucién de la obra se han obtenido reducciones en los metrados programados en el contrato. Dichos deductivos
de metrados ya no serdn necesarios en su ejecucién por lo que se calcula menor cantidad de metrado que se detalla
en el siguiente cuadro, ya que con ello se cumpliria con la finalidad del contrato. Por lo que resulta necesaria la
reduccién del 0.69% del monto total del contrato el cual asciende al monto de S/ 2,810.27 Soles:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO METRADO METRADO
COINTRACTUAL | EJECUTADO DEDUCTIVO
SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO CON M2 105.26 92.97 12.29
BALDOSA MINERAL EN PIEZAS DE 0.60X 0.60 m BORDE
BISELADO E= 5/8, ACUSTICO, ATODO COSTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO EN M2 4,898.71 4,898.71 -
PIEZAS DE 0.60X 060 m DE PLACA DE YESO CON
1 RECUBRIMIENTO DE VINIL E=7 MM. A TODO COSTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO M2 95.59 95.59 -
SUSPENDIDO CON PLANCHA YESO DE E=9.5 MM. A TODO
COSTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE SISTEMA ESTRUC. M2 887.21 887.21 -
DRYWALL AMBAS CARAS (PLANCHAS FIBROCEMENTO) E =8
MM. ATODO COSTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE SISTEMA ESTRUC. M2 51.51 38.74 12.77
DRYWALL AMBAS CARAS (PLANCHAS FIBROCEMENTO) E = 8
MM., UNA CARA CON PLANCHA DECORATIVA A TODO COSTO
Siendo el presupuesto de reduccién del monto total del Contrato 070-2020-DIGA/UNAM, el siguiente:
DESCRIPCION UNIDAD METRADO COSTO PARCIAL
DEDUCTIVO UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO CON BALDOSA M2 12.29 78.00 958.62
MINERAL EN PIEZAS DE 0.60X 0.60 m BORDE BISELADO E= 5/8,
ACUSTICO, A TODO COSTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE SISTEMA ESTRUC. M2 12.77 145.00 1,851.65
DRYWALL AMBAS CARAS (PLANCHAS FIBROCEMENTO) E = 8 MM., UNA
CARA CON PLANCHA DECORATIVA A TODO COSTO

El Residente concluye que la reduccién al contrato, es necesaria para alcanzar la finalidad del mismo, ya que estos
deductivos de metrados ya no seran necesarios en su ejecucion, siendo el monto a reducir S/ 2,810.27, el cual
representa el 0.69% del monto original del contrato, pronunciamiento que es validado por el Ing. Freddy Vicente
Barahona Llamoca - Inspector de la Obra, mediante su V° B°.

Que, de acuerdo al Contrato N° 070-2020-DIGA/UNAM, la empresa contratista DIMETCO S.A.C. tenia que realizar
la prestacién de acuerdo al siguiente detalle: “105.26 m2 Suministro e Instalacién de Falso Cielo Raso con Baldosa
Mineral en Piezas de 0.60x 0.60 m Borde Biselado E= 5/8, actstico a todo costo, 4,898.71 m2 Suministro e
Instalacién de Falso Cielo Raso en Piezas de 0.60x 0.60 m de Placa de Yeso con Recubrimiento de Vinil E=7 MM., a
todo costo, 95.59 m2 Suministro e Instalacién de Falso Cielo Raso Suspendido con Plancha Yeso de E= 9.56 MM., a
todo costo, 887.21 m2 Suministro e Instalacién de Muros de Sistema Estruc. Drywall ambas caras (Planchas
Fibrocemento) E =8 MM. a todo costo, 51.51 m2 Suministro e Instalacién de Muros de Sistema Estruc. Drywall
ambas caras (Planchas Fibrocemento) E = 8 MM. una cara con Plancha Decorativa a todo costo”; sin embargo, el
area usuaria a través del Residente de Obra, viene solicitando la reduccién de “12.29 m2 Suministro e Instalacién de
Falso Cielo Raso con Baldosa Mineral en Piezas de 0.60x 0.60 m Borde Biselado E= 5/8, acustico a todo costo, 12.77
m2 Suministro e Instalacién de Muros de Sistema Estruc. Drywall ambas caras (Planchas Fibrocemento) E = 8 MM.
una cara con Plancha Decorativa a todo costo”; debido a los replanteos de campo durante el proceso constructivo se
tienen deductivos a los metrados contractuales. Por lo que resulta necesario la reduccién de la prestacién del 0.69%
del monto total del Contrato N° 070-2020-DIGA/UNAM el cual asciende al monto de S/ 2,810.27 Soles. Segun la
informacioén técnica se trata de un contrato bajo el sistema de Precios Unitarios por lo que la Entidad debe pagar al
contratista en funciéon de aquello efectivamente ejecutado, esto considerando la naturaleza de dicho sistema en el
cual no se conoce con exactitud o magnitudes requeridas. En funcién a lo informado y sustentado por la Residencia
de Obra.
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Que, con Informe Legal N° 0252-2021-OAJ/CO-UNAM del 09.04.2021, el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica,
respecto al expediente de reduccién de las prestaciones relacionadas con el Contrato N° 070-2020-DIGA/UNAM,
derivado del Procedimiento de Seleccién Licitacién Publica N° 006-2020-CS/UNAM-1, cuyo objeto es la adquisicién e
instalacién de falso cielo raso y muro de sistema estructural drywall para la OBRA “CREACION DE LA
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA”, sefiala
que,de acuerdo al numeral 34.2 del articulo 34° del TUO en mencién “El contrato puede modificarse en los supuestos
contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la
finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este tltimo caso la modificacién debe ser aprobada por la
Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del contrato (...)”. En este caso la
modificacién seré por orden de la Entidad, si n que se afecte el equilibrio econémico financiero del Contrato. Segtn el
numeral 34.3 del articulo 34 en mencién, “Excepcionalmente y previa sustentacién por el drea usuaria de la
contratacién, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucién de prestaciones adicionales en caso de
bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta
por el mismo porcentaje”, concordando con el articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
“Mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucién de prestaciones adicionales hasta
por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para
alcanzar la finalidad del contrato (...) Igualmente, puede disponerse la reduccién de las prestaciones hasta el limite
del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original”; como se aprecia, la normativa de contrataciones del
Estado establece que, de manera excepcional y previa sustentaciéon por el drea usuaria, el Titular de la Entidad,
mediante resolucién puede disponer la reduccién de prestaciones hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%)
del monto del contrato original, siempre que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. Por eso
que el drea usuaria de la contratacién sustenta técnicamente las razones por las que las reducciones ha de
realizarse, siendo necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. Siendo la reduccién de la prestacién del 0.69%
del monto total del Contrato N° 070-2020-DIGA/UNAM el cual asciende al monto de S/ 2,810.27 Soles; es de precisar
que, en el presente caso proceda la reduccion de prestacién dado a que se cumple con los siguientes supuestos: 1)
Informe técnico por parte del drea usuaria en donde se sustente que las reducciones resulten necesarias para
alcanzar la finalidad del contrato; ii) No sobrepasa el 25% del contrato original; e iii) Se trata de un contrato bajo el
sistema de contrataciéon PRECIOS UNITARIOS del cual no se conoce con exactitud o precisién las cantidades o
magnitudes requeridas y se valoriza en relacién a su ejecucién real en un determinado plazo, tal como lo establece el
literal b) del articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que, segin la normativa de
contrataciones del Estado y la sustentacién técnica del Area Usuaria, de manera excepcional, el Titular de la
Entidad, mediante resolucién, puede disponer la reduccién de prestaciones hasta por el limite del veinticinco por
ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del
contrato, por cuanto en el presente caso se estd cumpliendo con los siguientes supuestos: 1) Informe técnico del drea
usuaria sustentando que la reducciones resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato; ii) Informe
Técnico del érgano de Contrataciones precisando que la reduccién no supera el 25% del monto del contrato original,
iil) que se trate de un contrato bajo el sistema de contratacién PRECIOS UNITARIOS, y iv) el informe legal que
fundamenta juridicamente la reduccién del Contrato; en consecuencia, la Oficina de Asesoria Juridica es de opinién
favorable para que mediante resolucién del Titular de la Entidad se autorice la reduccién del 0.69% del monto total
del Contrato N° 070-2020-DIGA/UNAM, ascendente a la suma de S/ 2,810.27 Soles, Contrato derivado del
Procedimiento de Seleccién Licitacién Pablica No 006-2020-CS/UNAM-1, cuyo objeto es la adquisicion e instalacion
de falso cielo raso y muro de sistema estructural drywall para la Obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA”.

Que, con Informe N° 0106-2021-DIGA/CO/UNAM del 14.04.2021, el Director General de Administracién,
considerando la opinién técnica y legal, asi como el marco normativo, eleva a Presidencia de la Comisién
Organizadora, sustento para la aprobaciéon de la reduccién de prestaciones hasta el limite del 25% del monto del
contrato original, respecto de la Obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE
CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA”.

Que, en Sesion Ordinaria Virtual de Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, del 21 de
abril del 2021, por UNANIMIDAD se acordé: Aprobar, la reduccién de prestaciones del 0.69% del monto total del
Contrato N° 070-2020-DIGA/UNAM, ascendente a la suma de S/ 2,810.27 Soles, Contrato derivado del
Procedimiento de Seleccién Licitacién Pablica No 006-2020-CS/UNAM-1, cuyo objeto es la adquisicién e instalaciéon
de falso cielo raso y muro de sistema estructural drywall para la Obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA”.
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Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N°
30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolucién de Comisién Organizadora N°
278-2019-UNAM de fecha 11 de abril del 2019.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la reduccién de prestaciones del 0.69% del monto total del Contrato N° 070-
2020-DIGA/UNAM, ascendente a la suma de S/ 2,810.27 Soles, Contrato derivado del Procedimiento de Seleccién
Licitacién Pablica No 006-2020-CS/UNAM-1, cuyo objeto es la adquisicién e instalacién de falso cielo raso y muro de
sistema estructural drywall para la Obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA
SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA”.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, velar por el estricto cumplimiento de
las condiciones y plazos previstos y aprobados, en la ejecucién del proyecto de inversién arriba referido, en el marco de
las directivas internas y de aquellas normas emitidas por la Contraloria General de la Republica, bajo apercibimiento
de determinarse las responsabilidades a que haya lugar.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Direccién General de Administracién, adoptar las acciones
administrativas necesarias para el cumplimiento de la presente resolucion.

Registrese, Comuniquese, Publiquese y Archivese.
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