UNTYERUDAD NACIONAL DI MOOULOUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA
N° 0039-2016-UNAM

Moquegua, 14 de Junio de 2016

VISTOS, Informe N° 013-2016-CVM-RO/OIGP/UNAM de 22 de Marzo de 2016, Informe N° 420-
2016-OIGP/UNAM de 31 de Marzo de 2016, Informe N° 109-2016-JMML-ABOG-GC-OLOG/CO-
UNAM de 22 de Abril de 2016, Informe N° 0353-2016-DIGA/CO/UNAM de 19 de Mayo de 2016,
Sesion Extraordinaria de Comisién Organizadora de 30 de Mayo de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el parrafo cuarto del articulo 18° de la Constitucion Politica del Estado, concordante con el
articulo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomia universitaria, en el
marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y econémico, que guarda concordancia
con el articulo 6° del Estatuto Universitario y articulo 11° del Reglamento General de la UNAM;

Que, con Informe N° 420-2016-OIGP/UNAM de 31 de Marzo de 2016 la jefatura de la Oficina de
Infraestructura y Gestién de Proyectos en atencién al Informe N° 013-2016-CVM-RO/OIGP/UNAM
de 22 de Marzo de 2016, presentado por la Ing. Carola Vargas Mori Residente del Proyecto
“Mejoramiento del Servicio de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad
Nacional de Moquegua”, solicita a la Direccién General de Administracién resuelva parcialmente
el contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM reduciendo el importe de S/ 94 407 68 soles que
equivale al 61.72% del monto total del contrato, S/ 152 953 74 soles, por la adquisicidon de
Cerdmicos e Insumos con el CONSORCIO SANTA FE S.A.C.;

Que, con Informe N° 109-2016-JMML-ABOG-GC-OLOG/CO-UNAM de 22 de Abril de 2016, de la
Oficina de Logistica, se tiene que en fecha 21 de Diciembre de 2015 se suscribio el Contrato N° 53-
2015-OLOG-DIGA/UNAM con el CONSORCIO SANTA FE, derivado del Proceso de Seleccion ADS
N°¢ 037-2015-CEP/UNAM, para la adquisicion de ceramicos e insumos para el Proyecto
“Mejoramiento del Servicio de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad
Nacional de Moquegua”, asi mismo informa sobre la procedencia de disponer la resolucién parcial
de contrato por desistimiento del proveedor;

Que, con Informe N° 0353-2016-DIGA/CO/UNAM de 19 de Mayo de 2016, la Direccion General de
Administracién solicita al despacho de Presidencia la emisién del acto reselutivo y tramite
correspondiente segtin lo referido en el Informe Legal N° 259-2016-UNAM-CO/OAL de 17 de Mayo
de 2016, de la Oficina de Asesoria Legal, que es de opinidn, resulta procedente disponer la
resolucién parcial del Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM suscrito con el CONSORCIO
SANTA FE, derivado del Proceso de Selecciéon ADS N° 037-2015-CEP/UNAM para la adquisicién
de ceramicos e insumos, en un 61.72% del total del contrato firmado;

Que, el articulo 44° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, modificado
mediante Ley N° 29873 establece: cualquiera de las partes podrd resolver el contrato, sin
responsabilidad de ninguna de ellas en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuacién del contrato;

Que, segiin el articulo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contrato
tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene (...); asimismo,
el articulo 167° del mismo cuerpo legal, indica que cualquiera de las partes puede poner fin al
contrato por un hecho sobreviniente a la suscripcién del mismo. Por igual motivo, se puede resolver
el contrato en forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento de la naturaleza de
las prestaciones o de algin otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el
contrato en su conjunto;

Que, dentro del procedimiento de resolucién de contrato previsto en el articulo 169° del mismo

cuerpo legal, el tercer parrafo senala que no serd necesario efectuar requerimiento previo cuando la
situacién de incumplimiento no pueda ser revertida,
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Que, en Sesién Extraordinaria de Comisién Organizadora de 30 de Mayo de 2016, se acordd por
UNANIMIDAD, Aprobar la resolucién parcial de contrato del proceso de seleccion ADS N° 037-
2015-CEP/UNAM;

Por las consideraciones precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria
N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y lo acordado en Sesion
Extraordinaria de Comisién Organizadora, contenido en el acuerdo N° 122-2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la resolucién parcial del Contrato N° 053-2015-
OLOG-DIGA/UNAM suscrito con el CONSORCIO SANTA FE, derivado del Proceso de Seleccién
ADS N° 037-2015-CEP/UNAM para la adquisicion de ceramicos e insumos para el Proyecto
“Mejoramiento del Servicio de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad
Nacional de Moquegua”, en un 61.72% del total del contrato firmado.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Direccion General de Administracién la
adoptar las acciones administrativas necesarias para la implementacién y cumplimiento de la
presente resolucion.

Registrese, Comuniquese, Publiquese y Archivese.
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4. Que, el Residente de Obra anterior Ing® Edwin Eduardo France Flores, mediante Informe N° 277-
2015-EEFF-RO-OIGP/UNAM de fecha 30-12-2015, en respuesta a una primera solicitud de
ampliacién de plazo por parte del proveedor {Carta N° 001-2015-CONSORCIO SANTA FE

presentada con fecha 21-12-2015), hizo conocer a su jefatura que con fecha 17-12-2015 se
apersoné el proveedor a coordinar con el drea usuaria sobre los colores de ceramica a entregar,
travendo consigo materiales (muestras| que no guardaban relacion con las especificaciones
técnicas solicitadas, es decir que no se ajustaban a las recomendaciones de la empresa indicada en
el punto N° 01, la cual es utilizar en obra PORCELANATO A COLOR (Porcelanato Pulide de
60x60cm antidesliante, segiin disefio téenico: Gris Unicolor, Appole; Super Blanco, Appolo o
Similar); sin embargo el proveedor CONSORCIO SANTA FE, en su propuesta técnica considera los
materiales: Porcelanato pulido huesoc 60x60 Celima y Porcelanato pulido Beige 88 60x60
Celima), acordando seguidamente con el proveedor remitir una lista de colores de ceramica a
utilizar, para que en base a ello dicho proveedor proceda a entregar los materiales.

Del mismo modo informa que el proveedor con fecha 23-12-20135 nuevamente s¢ apersona a la
entidad, determinando en esta oportunidad, conjuntamente con el area administrativa y el area
usuaria los colores y formatos que deben ser entregados por parte del proveedor.

5. Que, desde la tltima visita por parte del proveedor a obra que fue el 23-12-2015, hasta €] 22-01-
2016, fecha en que presenta su Carta N° 002-2016-CONSORCIO SANTA FE, solicitando reduccion
de entrega de bienes, mo hubo pronunciamiento oficial alguno por parte del mismo, sobre la
entrega o no del material PORCELANATO PARA PISO — ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A
COLOR, por cuanto en obra no existe documento alguno sobre el particular; procediendo ¢l
residente anterior Ing® Edwin Eduardo Franco Flores, a emitir al mismo tiempo el Informe N° GQ8
2016-EEFF/RO/OIGP/UNAM, elcual fue presentado a la Oficina de Infraestrutura y Gestién de
Proyectos con fecha 22-01-2016, haciendo conocer el no internamiento de materiales (salde) por
parte del proveedor, consistente en lo siguiente:

» 1,545.60 M2 Porcelanato para piso-alto transito de lra. Calidad a color (60% Ira.

Entrega}

» 185.40 M2 Ceramica para pared de lra. Calidad a color para cocina (60% de 1ra.
Entrega)

¥ 300 BOLSAS Pegamento Blanco Extrafuerte para porcelanato x 25 kg (60% de la lra.
Entregaj.

6. Que, como ya se menciond en el punto anterior, el proveedor con fecha 22-01-2016 presenta la
Carta N° 002-2016-CONSORCIO SANTA FE, solicitando REDUCCION DE BIENES EN RELACION
AL PROCESQ DE SELECCION ADS N° 037-2015-CEP-UNAM, indicando gque “tras las
coordinaciones realizadas con el Residente de Obra, se puede apreciar que la entidad busca colores
distintos a los ofertados por mi representada en cuanto a PORCELANATO, motive por el cual se
requiere que la entidad analice la posibilidad de proceder a la reduccién de bienes”, detallando en
un cuadro solamente las especfiicaciones técnicas del citado material.

7. Que, el Residente anterior Ing® Edwin Eduardo Franco Flores, en efecto al documento sefialado en
el numeral precedente, mediante Informe N® 016-2016-EEFF-RO-OIGP/UNAM de fecha 04-02
2016, solicita OPINION LEGAL; indicando ademas que en su carta el proveedor no indica
cantidades, por lo que coordiné telefonicamente con el misme y acordé que la reduccién tambien
debe contemplar el material PEGAMENTO PARA PORCELANATO, por cuanto es un producto de
caracter perecible y su adquisicién debe ser conjuntamente con el material PORCELANATO, y para

ello presentara una nueva carta.

argas Mori
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8. Que, el proveedor CONSORCIO SANTA FE conformado por las Empresas GRUPO SANTA Fi S.A.C
y COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.. con fecha 04 02-2016 presenta la Carta N° 02
2016-CONSORCIO SANTA ¥FE (Por error al parecer el proveedor repite el N° 2 de la carna),
solicitando REDUCCION DDE BIENES EN RELACION AL PROCESO ADS N* 037-2015-CEP-UNAM,
exponiendo las mismas razones de la primera carta y detallando la reduccién de entrega de los
bienes que se indican acontinuacién sefialando en esta oportunidad especificaciones técnicas y

cantidad, segun detalle:

(IR UNVERSIDAD NACIONAL DE MOOUEGIA
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

b) En los futuros procesos de seleccion que se lleven a cabo para la obra, se ponga a conocimiento de
ésta drea usuaria, los resultados de las indagaciones de mercado en cuanto al requerimiento de
bienes y servicios, a fin evaluar los mismos, contrastandolos con las especificaciones del
expediente técnico; accién que puede dar cormo resultado modificar el requermiento o confirmar el
mismo, hecho que evitaria contratiempos como en el presente caso; tedo ello en aplicacion de lo
dispuesto en el Art® 08 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se adjunta:
» Copia de Hoja de Coordinacion N° 499-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM, a fojas 19,
Copia de Informe N° 012.-2016-CVM-RO-OQIGP/UNAM.
Copia de Informe N° 151-2015-EEFF/RO/OIGP/UNAM
Copia de Informe N® 277-2015-EEFF-RO-OIGP/UNAM
Copia de CARTA N° 02-2016-CONSQORCIO SANTA FE de fecha 22-01-2016
Copia de Informe N° 008-2016-EEFF/RQ/OIGP/UNAM
Copia de Informe N° 016-2016-EEFF/RO/OIGP/UNAM
Copia de CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE de fecha 04-02-2016
Copia de Informe N° 028-2016-EEFF/RO/QIGP/UNAM
Copia de Informe Legal N° 104-2016-UNAM-CQ/OAL

Es todo cuanto comunico para su conocimiento y demés fines.

Atentamente,

s SR, UNVERSDAD NACONAL DEMOQUEGUA
UNAM
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OFICINA DE LOGISTICA

RECIEBIO
INFORME N° 109-2016-JMML-ABOG-GC-OLOG/CO{UNAM
<< ~3R 2615

PARA : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE | oA
Jefe de la Oficina de Logistica HORA; /C PN REC ne o oL O

DE : Abog. JACKELINE MARIA MEDINA LOPEZ.L” ™" ... A3
GESTION DE CONTRATOS

ASUNTO : REMITO OPINION TECNICA SOBRE LA RESOLUCION PARCIAL AL
CONTRATO N° 53-2015-OLOG-DIGA/UNAM.

REFERENCIA : (1) HOJA DE COORDINACION N° 068-2016-OIGP/UNAM.

(2) HOJA DE COORDINACION N° 063-2016-UNAM-CO/OAL.
(3) HOJA DE COORDINACION N° 184-2016-OIGP/UNAM.
(4) INFORME N° 420-2016-OIGP/UNAM.

(5)HOJA DE COORDINACION N° 254-2016-OIGP/UNAM.

FECHA i Moguegua, Abril 22 del 2016.

Por medio del presente, me dirijo a Ud., para infom_‘larle de acuerdo a lo solicitado por el
Residente de Obra Ing. Edwin Eduardo Franco Flores (Area Usuaria), lo siguiente:

. ANTECEDENTES:

PRIMERO:

Con fecha 21 de Diciembre del 2015, se suscribi6 el CONTRATO N° 53-2015-OLOG-
DIGA/UNAM., entre la Entidad y el Contratista (Empresa: GRUPO SANTA FE S.A.C., el
mismo que deriva del Proceso de Seleccion ADS N° 037-2015-CEP/UNAM., para la
ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMQOS, para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, DE LA SEDE MARISCAL NIETO, DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”.

SEGUNDO:

Que, mediante HOJA DE COORDINACION N° 068-2016-OIGP/UNAM, de fecha 26 de Enero
del 2016, el Jefe (e) de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos Ing. JULIO
RODAS MENDOZA, remite el informe de la Residencia (INFORME N° 008-20166-EEFF-RO-
OIGP/UNAM), donde informe que la Empresa: COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE;
a la fecha no ha concluido con la entrega de los materiales que segin Proceso de Seleccion
ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, se le adquiriera , a pesar de haber solicitado ampliacion de
plazo con Carta N° 001-2015, por 15 dias.; por lo que la residencia otorga una ampliacion de
10 dias calendario, a efectos de que cumpla con el compromiso establecido con la Entidad de
acuerdo al CONTRATO N° 53-2015-OLOG-DIGA/UNAM., asi como regularizar las Guias de
Remision; para proceder a emitir la respectiva conformidad.

TERCERO:

Que, mediante HOJA DE COORDINACION N° 63-2016-UNAM-CO/OAL; de fecha 17 de
Febrero del 2016, el Asesor Legal Abog. Oscar Lednidas Lagos Calsin, SOLICITA Informe
Té&cnico a la Oficina de Logistica; ello en merito a la CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANT
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técnica del proveedor CNSORCIO SANTA FE: como son: Porcelanato pulido hueso 60x60
Celima y Porcelanato Pulido Beige SS 60X60 Celima.

I.-BASE LEGAL
PRIMERO:

Que, conforme a lo estipulado en el Art. 44° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873 (norma legal, con la
que se convocd el presente proceso de seleccion antes mencionado — periodo 2015),
establece: “Cualquiera de las partes podréa resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna
de ellas en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacién del
contrato.

SEGUNDO:

Que, conforme a lo estipulado en el Art. 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado mediante decreto
Supremo 138-2012 EF (norma legal, con la que se convocd el presente proceso de seleccién
antes mencionado — periodo 2015), establece que: el contrato tiene vigencia desde el dia
siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene, tratandose de la adquisicion de
bienes y servicios, el contrato rige hasta que el funcionario competente de la conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo del contratista y se efectte el pago.

TERCERO:

Que, de conformidad a lo estipulado en el Art. 167 del RLCE (norma legal, con la que se
convoco el presente proceso de seleccion antes mencionado — periodo 2015), establece que:
cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripcién
del mismo. Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de los
alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de algun otro factor
relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato en su conjunto

CUARTO:

Que, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 169 del RLCE (norma legal, con la que se
convoco el presente proceso de seleccion antes mencionado — periodo 2015), establece que:
la resolucién parcial solo involucrara a aquella parte del contrato afectada y siempre que dicha
parte sea separable e independiente del resto de obligaciones contractuales, y que la
resolucion total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad.

111.- CONCLUSIONES
PRIMERO:

Bajo este contexto, en aplicaciéon de la normativa incoada y considerando la factibilidad de
resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de la naturaleza de las prestaciones, o de
algin otro factor relevante; se solicita VIA ACTO RESOLUTIVO DE LA RESOLUCION
PARCIAL DEL CONTRATO N° 53-2015-OLOG-DIGA/UNAM, derivado del Proceso de
Seleccion por ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, para la para la ADQUISICION DE CERAMICOS
E INSUMOS, para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO, DE LA SEDE MARISCAL NIETO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA”, en razon de la eviccion de un elemento de fuerza mayor que imposibilita de
manera definitiva la continuacién del contrato; por consiguiente se deriva el presente hacia
su despacho para conocimiento de causa y pronunciamiento.
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FE, sobre reduccién de bienes en relacion al contrato mencionado en el parrafo precedente,
por lo que resulta necesario, a efectos de emitir opinién, conforme a lo solicitado.

CUARTA:

Que, mediante HOJA DE COORDINACION N° 184-2016-OIGP/UNAM, de fecha 16 de Marzo
del 2016, el Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos Ing. Ysabel Marilu
Escorza Velasquez, remite OPINION LEGAL N° 104-2016-UNAM-CO/OAL., emitida por el
Asesor Legal de la Universidad Nacional de Moquegua, respecto a la reducciéon de bienes,
solicitada por el CONSORCIO SANTA FE.

QUINTA: 7~

Que, mediante INFORME N° 420-2016-OIGP/UNAM, de fecha 01 de Abril del 2016, el Jefe de
la Oficina de Infraestructura y Gestidn de Proyectos Ing. Ysabel Marili Escorza Velasquez,
Remite el pedido sobre la Resolucién Parcial de Contrato por desistimiento de proveedor; ya
qgue en atencién al documento de la Referencia (INFORME N° 13-2016-CVM-RO-
OIGP/DIGA/UNAM), la Residencia Ing. Carola Vargas Mori, solicita se RESUELVA
PARCIALMENTE el CONTRATO N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM, reduciendo el importe de
S/. 94,407.68, que equivale al 61.72% del monto total del contrato (S/. 152,953.74), por la
Adquisicion de Ceramicos e Insumos con la Empresa: GRUPO SANTA FE S.A.C.

SEXTA:

Que, mediante HOJA DE COORDINACION N° 254-2016-OIGP/UNAM, de fecha 05 de Abril
del 2016, el Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos Ing. Ysabel Marilu
Escorza Velasquez, remite el INFORME TECNICO sobre la no recepciéon de material-
porcelanato, de acuerdo al CONTRATO N° 53-2016-OLOG-DIGA/UNAM, suscrito con el
proveedor: CONSORCIO SANTA FE, mediante (INFORME N° 012-2016-CVM-
RO/OIGP/UNAM), emitido por la Residencia Ing. Carola Vargas Mori.

Cabe mencionar, que en dicho Informe Técnico, la Empresa: PROIECTUS EIRL, entrega el
Informe Técnico de Trabajo el 13 de Noviembre del 2015, segin CARTA N° 082-2015-
GMPR/PROIECTUS EIRL, respecto a lo mencionado en el punto anterior. En dicho Informe
Técnico, contempla el punto 5.02 DATOS TECNICOS DE ACABADOS EN AMBIENTES,
considerando dentro de varios bienes, las especificaciones técnicas del material “Porcelanato
Pulido de 60x60cm antidesliante, segun disefio técnico: Gris Unicolor, Appolo; Super Blanco,
Appolo o Similar’, como parte del informe hay un CD, pero no se puede abrir porgue la lectora
no lo reconoce.

De igual manera, el Inspector de Obra, nos ha hecho entrega del Plano AP-2 del mes de
octubre del 2015, firmado por el Arq. Guillermo Martin Pérez Rosas, en el cual se especifica lo
siquiente: “Porcelanato antideslizante 60x60cm Firenze Blanco Celima o Similar y Porcelanato
antideslizante 60x60cm Gris Celima o Similar”; por lo gue la residencia concluye que habiendo
una especificacion técnica de los materiales a usar en los acabados de |la obra, recomendada
por un profesional contratado para ese fin. se deberd respetarla. debido a que se ha
conceptualizado “para una correcta armonizacion entre ambientes y materiales”  tal como
lo indica el punto 6.00 conclusiones y recomendaciones del Informe Técnico elaborado por la
empresa indicada en el punto 2.

Por lo tanto, el material PORCELANATO a utilizar en obra es de color; sequn se describe:
“Porcelanato antideslizante 60x60cm_firenze Blanco Celima o Similar y Porcelanato
antideslizante 60x60cm Gris Celima o Similar” y no los materiales consignados en su propuesta .
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Cabe mencionar que al resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a estas
o por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso tampoco corresponde imponer penalidad o
sanciones al contratista.

SEGUNDO:

De acuerdo a lo antes precisado; SUGIERO; que se derive dicha documentacion a la OFICINA
DE ASESORIA LEGAL; con la finalidad que emita OPINION LEGAL de la procedencia o no, a
lo solicitado por el Area Usuaria (Residente de Obra) sobre la RESOLUCION PARCIAL AL
CONTRATO N° 53-2015-OLOG-DIGA/UNAM, bajo los fundamentos expuestos en la Clausula
Sexta - Antecedentes, el mismo que se deriva del Proceso de Seleccién ADS N° 037-2015-
CEP/UNAM.

Es todo cuanto cumplo con informar para su conocimiento y fines consiguientes

al caso.
Atentamente
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ASUNTO s Solicito Acto resolutivo.
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REF. : INFORME N° 01068-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM.
INFORME LEGAL N° 259-2016-UNAM-CO/OAL.
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FECHA : MOQUEGUA, 19 DE MAYO DE 2016. _—
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Mediante el presente me dirjo a usted, para saludarlo muy cordialmente y
en atencién al informe legal emifido por el Jefe de la Oficina de Asesoria Legal, cumplo con
informar que resulta procedente disponer la resolucion parcial del Contrato N° 053-2015-OLOG-
DIGA/UNAM, suscrito con la Empresa Consorcio SANTA FE, derivado del proceso de seleccion ADS
N°037-2015—CEP/UNAM, para la adquisicion de cerdmicos e insumos para el proyecto
“Mejoramiento del servicio de bienestar universitario de la sede Mariscal Nieto de la Universidad

Nacional de Moquegua". En consecuencia, solicito a su despacho acto resolutivo vy el trémite

correspondiente.
Es todo cuanto informo vy solicito a usted, para los fines que estime por
conveniente. =
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"B UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CONCLUSION:

En opinién de este despacho, resulta PROCEDENTE disponerse la resolucién parcial del Contrato N°
053-2015-OLOG-DIGA/UNAM, suscrito con la Empresa CONSORCIO SANTA FE, derivado del
Proceso de Seleccién ADS N° (37-2015-CEP/UNAM, para la adquisicién de cerdmices e insumos para
el proyecto “Mejoramiento del servicio de bienestar universitario de la sede Mariscal Nieto de la
UNAM", en un 61.72% del total del contrato firmado.

SEGERENCIA:
Se remita los actuados a la presidencia de la Comisién Organizadora, para la emisién del acto

resolutivo respectivo, y posterior adopcién de las acciones que corresponda a través de la Oficina de
Logistica.

Es cuanto cumplo con informar a vuestra Direccién, para los fines que corresponda.
Atentamente:

C.c. Arch.2016
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UNAM OFICINA DE LOGISTICA
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INFORME N° 01068-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM
PARA : CPC EPIFANIO LOAYZA BRAVO . Y
Director General de Administracion - UNAM “ . 5".} O ﬂ 4 3 L6
DE y ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE ‘4 J SLi
Jefe de la Oficina de Logistica !
ASUNTO : REMITO INFORMACION PARA RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO
REF. : INFORME N°®109-2016-/MML-ABOG-GC-OLOG/CO-UNAM -
FECHA : Moquegua, Abril 28 del 2016
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Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente
yalavez deacuerdo alo requerido por la Oficina de Infraestructura y Gesti6n de Proyectos seglin
HOJA DE COORDINACION N° 254-2016-OIGP/UNAM,  INFORME N° 012-2016-CVM-
RO/OIGP/UNAM ; y al procedimiento de la Resolucién Parcial de Contrato, se remite el informe
técnico de la referencia para que a través de vuestro despacho la oficina de Asesoria Legal brinde
opinién legal respecto a la Reselucién Parcial de Contrato del proceso de seleccién ADS N° 037-
2015-CEP/UNAM ADQUISICION DE  CERAMICOS E INSUMOS PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, DE LA SEDE MARISCAL NIETO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MQOUEGUA , ello en merito a lo que establece la Ley de

Contrataciones.

Es todo lo que tengo que informar a usted para su conocimiento y tramite
correspondiente.
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INFORME LEGAL N° 259 -2016-UNAM-CO/OAL

CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO
Direccién General de Administracion

ASUNTO Resolucidn parcial de contrato

REF

FECHA

Consocio Santa Fe SAC g ¢ g3
Informe N° (1068-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM v
Informe N° 109-2016-]MML-ABOG-GC-OLOG/CO-UNAM - ‘3 P20
Hoja de Coordinacion N° 254-2016-OIGP/UINAM Y
Informe N° 012-2016-CVM-RO/OIGE/UNAM
Carta N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
Informe N° 028-2016-EEFF/RO/OIGP/UNAM
Moquegua, 17 de mayo de 2016,

Estando a los documentos de la referencia, sobre procedimiento de resolucién parcial de contrato suscrito
con la Empresa Consorcio SANTA FE, en tal sentido me permito precisar lo siguiente:

1.

De los actuados se tiene el Informe N° 109-2016-IMML-ABOG-GC-OLOG/CO-UNAM, de la Oficina de
Logistica - Gestién de Contratos, de donde se desprende que con fecha 21.12.15 se suscribi6 el Contrato
N° 53-2015-OLOG-DIGA/UNAM, con la Empresa Consorcio SANTA FE, derivado del Proceso de
Seleccién ADS N° 037-2015-CEP/ UNAM, para la adquisicién de ceramicos e insumos para el proyecto
“Mejoramiento del servicio de bienestar universitario de la sede Mariscal Nieto de la UNAM";
asimismo, se informa sobre la procedencia de disponer la resolucién parcial de contrato por
desistimiento del proveedor (Informe N° 420-2016-OIGP/UNAM), reduciendo el importe de S/
94,407.68, que equivale al 61.72% del mento total del contrato, vale decir, de 5/ 152,953.74.

De la Carta N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE e Informe N° 028-2016-EEFF/RO/OIGP/ UNAM, se
desprende que la empresa proveedora, a través de su representante legal, estd de acuerdo con la
resolucién parcial de contrato, en razém a que la entidad busca de colores no ofertados: Item 4.
Porcelanato para piso alto tvinsito de primera calidad de color - comensales vy oficinas 2576m2, Ilem 10.
Pegamento blanco extrafuerte para porcelanato x 25 kg de primera calidad - 500 bis.

El articulo 44° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, modificade mediante
Ley N° 29873 (aplicable al caso materia de informe), cualquiera de las partes podra resolver el contrato,
sin responsabilidad de ninguna de ellas en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuacién del contrato.

Segiin el articulo 149° del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado, el contrato tiene vigencia
desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene (...); asimismo, el articulo 167°
del mismo cuerpo legal, cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente
a la suscripcién del mismo. Por igual motivo, se puede resolver el contraio en forma parcial
dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de algin otro
factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato en su conjunto.

En este contexto y revisado los actnados que forma parte de los documentos de la referencia, se advierte
que si bien se ha ilevado a cabo el proceso de seleccion y suscrito el contrato respectivo, el objeto del
contrato no es posible concluirlo por cuanto no se tiene los colores que requiere la entidad, con lo cual
se encuentra conforme la empresa proveedora, por ello corresponderia la resolucién parcial del mismo,
sin que se atribuya responsabilidad en las partes, debiendo efectivizarse el pago solo por la prestacion
efectivamente realizada.

Dentro del procedimiento de resolucién de contrato previsto en el articulo 169° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, el tercer parrafo del mismo sefala que no serd necesario efectuar
requerimiento previo cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida. En dicho caso,
bastara comunicar al contratista mediante carta notarial la decisién de resolver el contrato, situacién en
la que se configura el caso materia de andlisis.
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UNAM _CFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
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HOJA DE COORDINACION N° 251 -2016-0IGP/UNAM

A : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE UNIVERSIDAD N
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA-UNAM OFICINA DA LOeis SSUBGUA
RECigiwQ
ASUNTO : INFORME TECNICO SOBRE NO RECEPCION DE MATERIAL -PORCELANATO ‘

5 ACK 707
REFERENCIA  : INFORME N2 012-2016-CVM-RO/0IGP/UNAM
. Sy3 576
HOJA DE COORDINACION N2 499-2016-OLOG-DIGA/CORUNAM & 13 pec: n 2 3

.......................

HRMA:-....‘,.. A, F \
FECHA : MOQUEGUA, 04 DE ABRIL DEL 2016 7 S owos., Y3

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. poara soludarlo cordialmente y hacer de su
conocimiento que en atencidn al documento de lo Referencia g Ing. Residente de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”", remite INFORME TECNICO sobre la no
recepcion del material de PORCELANATO, de acuerdo al Contrato N? 053-2016-OLOG-
DIGA/UNAM, suscrito con ef proveedor CONSORCIO SANTA FE.

Es cuanto comunico o Ud. pora los fines pertinentes.
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UNAM DIGA e

Superintendencia Nacional de Universidad Nacional de Direccidn General de

; e : ] Logstica
Educacién Superior Universitaria Maquegua Administracion Oficina de Lo

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Tem
“Aiio de [a consolidacion del Mar de Grau”

O TLMR 2[”8 -
HOJA DE COORDINACION N° 499-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM { f2: (:/ ?

% i'l’)R-"\.u-.m'.L- sana NeREG nanedmessesast
A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ ; F‘w"c; . FOLIOS: . L ﬂf

Jefa de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos

DE - ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE
Jefe de la Oficina de Logistica
ASUNTO - REMITO INFORMACION
REFERENCIA HOJA DE COORDINACION N° 068-2016-OIGP/UNAM
FECHA : Moquegua, 2016 Marzo 11
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Mediante el presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la
vez en atencion al documento de la referencia, se remite el INFORME N° 084-2016-JMML-ABOG-
GC-OLOG/CO-UNAM a efectos de que el responsable del PROYECTO MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA tome conocimiento e implemente las recomendaciones brindadas
respecto a la procedencia de la reduccion o resolucién parcial de contrato del proceso de seleccion
ADS N° 037-2015-CEP/UNAM.

Es todo lo que tengo que informar a usted para conocimiento y tramite
correspondiente.

Atentamente,
HACIONAL MOQUEGHA
[1CQ/)-OLOG
Jenp/sec
GE.
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HOJA DE COORDINACION N° 063_—2016-01(;p/UNA2~f ENE 2615

S
A . ABOG. IGNACION JUAN CUEVA QUISPE a Wl L
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA-UNAM ekt b
ASUNTO - INFORMA SOBRE MATERIALES NO INTERNADOS POR PROVEEDOR

REFERENCIA : INFORME N¢ 008-2016-EEFF-RO-OIGP JUNAM

FECHA : MOQUEGUA, 25 DE ENERO DEL 2016

Tengo el agrado de dirigirme @ Ud. para saludarlo
cordialmente y hacer de su conocimiento que en atencidn al documento de la Referencia
el Ing. Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA”, informa que la Empresa Comercializadora GRUPO SANTA FE, a la fecha
no ha concluido con la entrega de los materiales que segun proceso de Seleccion ADS N2
037-2015-CEP/UNAM, se le adquiriera, a pesar de haber solicitado Ampliacion de Plazo,
con CARTA N2 01-2015 por 15 dias calendarios.

El Ing. Residente de la obra antes mencionada otorga una
ampliacién de plazo de 10 dias calendarios, por lo que solicito a su Despacho notifique al
proveedor a efectos de que cumpla con el compromiso establecido con la Universidad
Nacional de Moguegua de acuerdo al CONTRATO N2 053-2015-0LOG-DIGA/UNAM, asi
como regularizar las Guias de Remisién; para proceder a emitir la respectiva
CONFORMIDAD.

Es cuanto comunico a Ud. para su conocimiento y fines

pertinentes.
Atentamente,
ING. J(H.I 0ZA
JEFE (e) OFIC. INFRAESTRUCTURA
Y GESTION DE PROYECTOS
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INFORME N° 012 - 2016 —CVM-RO/OIGP/UNA e e

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos
DE : ING. CAROLA VARGAS MORI

Residente de Obra
ASUNTO : INFORME TECNICQ SOBRE NO RECEPCION DE MATERIAL - PORCELANATO

REFERENCIA : 1) HOJA DE COORDINACION N° 499-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM
2) INFORME N* 084-2016-JMML-ABOG GC-OLOG/CO UNAM
3) INFORME N° 117-2015-EEFF/RO/OIGP/ UNAM
4) PLANO A.P-2 PLANO DE ACABADOS PISOS Y PINTURA
FECHA : MOQUEGUA, 22 DE MARZO DEL 2016.

Par el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a la h
vez en atencién a la Hoja de Coordinacién N° 499-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM y Proveido N° 0776, °
por el cual la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos, solicita remitir la informacién solictada
concerniente a la EMISION DEL INFORME TRECNICO, sobre la no recepcion del material
PORCELANATO, de acuerdo a los siguientes considerandos:

1. Que, la Residencia anterior a cargo -del Ing. Edwin Eduardo Franco Flores, solicité el Servicio
Profesional Especializado de Arquitectura en’ Disefio Arquitecténico y Acabados para la Obra, ¢on
Informe N° 117-2015- EEFF/RO/OIGP/UNAM de lecha 22 de Setiembre del 2015,

2. Que, la Empresa PROIEETUS FEIRL, entrega el Informe Técnico de Trabajo el 13 de Noviembre del
2015, segan CARTA N° 082-2015 GMPR/PROIECTUS EIRL; respecto a lo mencionado en el punrta
anterior. En dicho Informe Técnico, contempla el Punto 5.02 DATOS TECNICOS DE ACABADOS
EN AMBIENTES, considerando dentro de varios bicnes, las especificaciones técnicas del material
“Porcelanato Pulido de 60x60cm antidesliante, segin disefio técnico: Gris Unicolor, Appolo; Super
Blanco, Appolo o Similar®, como parte del informe hay un CD, pere no se puede abrir porgue la
lectora no lo reconoce.

3. De igual manera el Inspector de Obra, nos ha hecho entrega del Plano AP 2 del mes de Octubre del
2015, firmado por el Arq. Guillermo Martin Perez Rosas, en el cual se especifica lo siguienle:
“Poreelanato antideslizante 60x60cm Firenze Blance Celima o Similar y Porcelanato antideslizante
60x60cm Gris Celima o Similar”.

4. De lo mencionado se concluye que habiendo una especificacion téenca de los materiales a usar en
los acabados de la obra, recomendada por un profesional contratado para ese fin, se debera
respetarla, debido a gue se ha conceptualizade “para una correcta armonizacidon entre n
ambientes y materiales”, tal y como lo indica el punto 6.00 Conclusicnes y Recomendaciones del
Informe Técnico elaborado por la empresa indicada en el punto 2.

5. Por lo tanto, el material PORCELANATO a utilizar cn cbra es de color; segun se¢ describe:
“"Porcelanato antideslizante 60x60cm Firenze Blanco Celima o Similar y Porcelanato
antideslizante 60x60cm Gris Celima o Similar” y no los materiales consignados en su propuesta
técnica del provecdar CONSORCIO SANTA FE, como son: Porcelanato pulido hueso 60x60 Celima y
Porcelanato pulido Beige S8 60x60 Celima.

Sc adjunta;

s IOJA DE COORDINACION N° 499-2016-0LOG-DIGA/CO-UNAM, a fojas 19.

= Copia de Informe N° 117 201 5-EEFF/RO/OIGP/UNAM

» Copia de CARTA N° 082 2015 GMPR/PROIECTUS EIRL, adjunteal Informe N° 221.2015-EEFF-RO
OIGP/UNAM

» Copia de Informe N° 221 2015-EEVFF-RO-OIGP/UNAM

= Copia de PLANO A.P- 2 PLANQ DI ACABADROS PISOS Y PINTURA

» . . ic a s “imie smas finel UNIVERSIDAD NACIONAL D2 i wiiv .
Es todo cuanto comunice para su conocimiento y dema : VEXSIDAD NACIONAL b iy ot
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Superintendencia Nacional de
Educacidn Superior

INFORME N° 084-2016-JMML-ABOG-GC-OLO

UNAM

Universidad Nacional de
Moquegua

DIGA

Direccion General de
Administracidn

“ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”

OLOG

Diicina de Logistica

( UNIVERSIDAD NACIONAL T3 MOQUEGUA
QFICiivA UE LOGISTICA

/COUNRNE C i1 0 O

ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE
Jefe de la Oficina de Logistica

Abog. JACKELINE MARIA MEDINA LOPEZ %
GESTION DE CONTRATOS —

.
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6S MAR 20

..........................

SOLICITO JUSTIFICACION TECNICA DE LA NO RECEPCION DE

MATERIAL.
(1) INFORME N° 008-2016-EEFF/RO/OIGP/UNAM.

(2) HOJA DE COORDINACION N° 068-2016-OIGP/UNAM.

(3) INFORME N° 016-2018-EEFF/RO/OIGP/UNAM.

(4) HOJA DE COORDINACION N° 100-2018-OIGP/UNAM,

(5) INFORME N° 028-2016-EEFF/RO/OIGP/UNAM.

(6) HOJA DE COORDINACION N° 063-2016-UNMA-CO/OAL

FECHA Mogquegua, Marzo 09 del 2016.

Por medio del presente, me dirijo a Ud., para informarle que de acuerdo z lo solicitado mediante

documento de la referencia (8); se requiere lo siguiente:

PRIMERC:

Que, para emitir OPINION TECNICA sobre la procedencia de la Reduccidon o Resolucion Parcial de
contrato segun corresponda; y habiendo hecho un analisis de los documentos de la referencia (1,3 y
5); en ninguno consta la justificacion técnica de la NO RECEPCION de dicho material.

CONCLUSION: En este sentido, de acuerdo a lo soclicito por el AREA USUARIA sobre emitir
OPINION LEGAL de la procedencia de la Resolucidon Parcial o Reduccion; a la actualidad en ninguno
de los documentos del AREA USUARIA; consta la justificacion técnica de la no recepcidn de dicho

material, por lo que es complementario y de suma importancia para resolver lo solicitado por el AREA
USUARIA; el mismo que deberd estar enmarcado dentro del parametro legal que establece la Ley
especial de la material{ Art. 168 y 174" del R.L.C.E; aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-

2008-EF).

Cabe resaltar, que con fecha 18/02/2016; el Area Usuaria, presento documentacion adicional de las
cantidades exactas de las cuales forman parte de la reduccion o resolucién parcial del contrato; de las
cuales es necesario contar con dicha informacion que a la actualidad no llegado a la Oficina de
Logistica; lo cual sugiero, se tome en cuenta para que dicha informacién sea alcanzada formalmente.

Es todo cuanto cumplo con informar para su conccimiento y fines consiguientes al

caso.

Atentamente
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA W

“ANO DE LA CONSOLIDADCION DEL MAR DE GRAU®

INFORME N° 001-2016-CAN-AOQO-RO/UNAM.

: ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra.

DE : CLORINDA ACARO NUNEZ
{ e} Almacén de Obra

ASUNTO : MATERIALES NO INTERNADOS POR PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE

REFERENCIA 1) Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM
~ 2) PROCESO SELECCION: ADS N° 037-2015-CEP/UNAM
3} Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua” ~

FECHA Moquegua, 20 de Enero del 2016.

e

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y la vez hacer de su
conocimiento que con fechas 28 y 29- -12-2015 el proveeclor COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE,
interné en almacén de obra, materiales varios como; ceramica, listelo texturado y pegamento para
ceramica, correspondiente a la Ira. Entrega del contrato {60%) de la referencia, derivado del Proceso de
Seleceidon N° ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD A
CANTIDAD | ENTREGAR | CANTIDAD
ITEM DETALLE unp | TOTAL SEGUN | ENTREGADAX [ FECHA DE OBSERVACIONES

SEGUN CONTRATO PROVEEDOR ENTREGA
CONTRATO | 60% (1RA. | (1RA. ENTREGA)

ENTREGA)
CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
1| aub AD, A COLOR (ACCESOS Y HALL) M2 635.00 381.00 381.00 29/12/2015
CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
CALIDAD A COLOR ($5.HH. VARONES)
CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA ﬁ
3 | CALIDAD A COLOR {55.HH. DAMAS) Mz 99,00 59.40 59.40 29/12/2015

PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE

M2 159.00 95.40 95.40 29/12/2015

4 PRIMERA CALIDAD A COLOR {(COMENSALES Y M2 2576.00 1545.60 0 - NO ENTREGO
OFICINAS)
CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A
5 COLOR (PARA COCINA} M2 309.00 185,40 o] - NO ENTREGO
CERAMICA PARA PARED DE PRIEMRA CALIDAD A
3 COLOR (55.HH. DAMAS) M2 243.00 148.80 148.80 29/12/2015
CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A B ENTREGO DE MENOS 2
7 COLOR ($5.HH. VARONES) M2 383.00 229.80 204.47 29/12/2015 M2
8 | LISTELO TEXTURADO DE PRIMERA CALIDAD A COLOR ML 324.00 194.40 194.40 29/12/2015
9 gitfgl\:;mo PARA CERAMICA X 25 KG DE PRIMERA BOISA |  440.00 264.00 264.00 28/12/2015
PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA
) . NTR
10 | PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CALIDAD BOLSA | 500.00 300.00 0 NO ENTREGO
i Como se puede apreciar en el cuadro, el citado proveedor no ha realizado la entrega de los siguientes

materiales correspondiente a la 1ra. Entrega {(60%,) del contrato:
e 1,5645.60 M2 de PORCELANATO PARA PISO — ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE
COLOR (ZONA DE COMENSALES Y OFICINAS).

NERA DE OBRA

DNI: 42258369
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HOJA DE COORDINACION Ne 1C0 -2016-0IGP/UNAM

A : DR. OSCAR LAGO?Z CALSIN :
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL UNIVERSIDAD NAGIONAL DE ;,3(:{}55(51;,1
CFICINA DE ASESORIA LEGAL
ASUNTO : SOLICITA OPINION LEGAL 17 FED. 200

REFERENCIA  : INFORME Ne 016-2016-EEFF-RO/OIGP/UNAM jrotios_ |3 .. ree. 220

HORA: L0227 FIRMA...LLM ...
{

FECHA * MOQUEGUA, 11 DE FEBRERO DEL 2016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer
de su conocimiento que en atencidn al documento de la Referencia, el Ing. Residente de
la Obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE
MARISCAL NIETO”, solicita OPINION LEGAL, respecto a la solicitud del proveedor
CONSORCIO SANTA FE, sobre reduccion de entrega de bienes y/o resolucién parcial de
Contrato N2 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM, para la adquisicion de CERAMICOS E
INSUMOS, para la obra antes mencionada.

Por lo que solicito a Ud. OPINION LEGAL, respectiva, en la que se
considere ademds del material indicado en el documento adjunto el Pegamento para
PORCELANATO, producto perecible y su adquisicion debe ser conjuntamente con el

Porcelanato:
Es cuanto comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
- IR UNVER

s

Ing. Ysabel Marle

Jete da Oficing e mh;

pee
e 2
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“ARO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUGACION"
INFORME N° 277 - 2015-EEFF/RO/OIGP/U J

A .o ARQJUAN CARLO ALBARRACIN SOUTO MAIOR
J_t‘afe de lah';'(_:_)ﬁcina de Infraestructura y Gestidén de Proyectos

ING, EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
‘ Rdéidenf‘e’ de Obra.

DE

" DR - S
ASUNTO H SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA ENTREGA
DE MATERIALES

" REFERENCIA B 1) HOJA DE COORDINACION N° 2492-2015-OLOG-
"DIGA/CO-UNAM
2) CARTA N° 001-2015-CONSORCIO SANTA FE
3) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad

~ Nacional de Mogquegua”

ﬂ FECHA : Moquegua, 30 de Diciembre del 2015.

Es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y la vez en atencidén
al documento de la referencia informar lo siguiente:

Que, la UNAM con fecha 21-12-2015, celebra el Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM con la
empresa CONSORCIO SANTA FE, ‘para la adquisicion de ceramicos e insumos para el Proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto
de la Universidad Nacional de Moquegua”, derivado del Proceso de Seleccion ADS N° 037-
2015-CEP/UNAM, por el monto de S/. 152,953.74 Soles.

Que, con fecha 29-12-2015 se récibe el dpcumento de la referencia 1} adjuntando la carta de la
referencia 2}, por el cual el proveedor solicita ampliacién de plazo de 15 dias calendarios, debido a
que hasta en dos oportunidades personal de su representada se apersond a la Universidad para
coordinar con el Residente de Obra, sobre la definicion de los colores, sin tener respuesta formal
hasta la fecha, situacién que impide cumplir dentro del plazo ofertado, y mas ain nuestra
propuesta consiste en una gama de colores que debe ser autorizado por la residencia; asimismo en
un parrafo siguiente indica que la ampliacién de plazo se sustenta por causales atribuibles a la
~ entidad, por la negativa de recepcion por proceso de transferencia.

ﬂ Sobre el particular, debo indicar que con fecha 17-12-2015 se apersoné el proveedor a coordinar

‘ con el Area usuaria sobre los colores de la ceramica a entregar, trayendo consigo materiales que no
guardaban relacién con las especificaciones técnicas solicitadas; acordando seguidamente que ésta
Residencia remitiria los colores de ceramica a utilizar, para que en base a ello el proveedor proceda
a entregar dichos materiales.

Que, con fecha 23-12-2015 nuevamenté se apersona el proveedor a la entidad, determinando
conjuntamente con el drea administrativa.y el area usuaria los colores y formatos que deben ser

entregacdos por parte del proveedor. ;

Que, en las especificaciones técnicas y en las bases del proceso de seleccién correspondiente,
contempla que el proveedor debera coordinar con el Residente de Obra sobre los colores a entregar,
y en efecto a ello como ya se indico, el proveedor se presenta para coordinar en las fechas 17-12-
2015 y 23-12-2015.

C.c. Arch.
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A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ | 1y, _ . L’}'Z
Jefa de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos """""" LA =

HOJA DE COORDINACION N° 154-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM

DE : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE
Jefe de la Oficina de Logistica

ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE AMPLIACION DE REDUCCION DE BIENES

REFERENCIA CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE

FECHA : Moquegua, 2016 Febrero 01
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Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente
y a la vez se remite la solicitud de reduccién de bienes presentada por proveedor CONSORCIO
SANTA FE ganador del otorgamiento de la buena pro del proceso ADS N° 0037-2015-CEP-UNAM
ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MOQUEGUA, por lo que de acuerdo a sus facultades y en referencia a los bienes recibidos se
solicita que el responsable del proyecto brinde su opinién respecto a la aceptacién o negativa de la
misma, para el trdmite de RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO.

Sin otro particular y esperando la pronta atencion del presente quedo de
usted.

Atentamente,

foriaL Nogures

COEVA QUISPE

i< ORLa OFiCiia DE LOGISTICA

UNIVERSIDAD NACIONAL BE MDQUEGUA '
OFICINA DE PROYECTOS DE |NVERSION

PROVEDON'....... 40 .M
Folios:.. lzéﬁ gt | Pase a:. \NG... FRANCO
IJCQI-OLOG Fecha:.. . Para:. L XAUTLYES
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HOJA DE COORDINACION N® JCC3-2016-01GP/UNAM

A . DR. OSCAR LAGOZ CALSIN
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGLA
CFICINA DE ASESORIA LEGAL
ASUNTO : SOLICITA OPINION LEGAL 17 FER. 7008
REFERENCIA : INFORME N€ 016-2016-EEFF-RO/OIGP/UNAM § FoLios.__ |3 rEc. 22 C
NORA: /00 Frma....L M
FECHA : MOQUEGUA, 11 DE FEBRERO DEL 2016 /

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer
de su conocimiento que en atencion al documento de la Referencia, el ing. Residente de
la Obra : “MIEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE
MARISCAL NIETO”, solicita OPINION LEGAL, respecto a la solicitud del proveedor
CONSORCIO SANTA FE, sobre reduccion de entrega de bienes y/o resolucion parcial de
Contrato N2 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM, para la adquisicion de CERAMICOS E
INSUMOS, para la obra antes mencionada.

Por lo que solicito o Ud. OPINION LEGAL, respectiva, en la que se
considere ademds del material indicado en el documento adjunto el Pegamento para
PORCELANATO, producto perecible y su adquisicion debe ser conjuntamente con el
Porcelanato:

Es cuanto comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

& 8B, UNVERDA

Unam

--------------- o

Ing. Ysabel Mariu. Esc

CIP. N°
Jete da Oficina de Infraghiry -

Oa
Clura y Gestion de Proyectos

€.Ca
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Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos

. '

DE T ING EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
. ‘ Resuiente de Obra

ASUNTO : SDLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA ENTREGA
DE MATERIALES

REFERENCIA B 1) HOJA DE COORDINACION N° 2492-2015-OLOG-
"DIGA/CO-UNAM
2} CARTA N° 001-2015-CONSORCIO SANTA FE
3) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad
— Nacional de Moguegua”

M FECHA : Moquegua, 30 de Diciembre del 2015.

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y la vez en atencién
al documento de la referencia informar lo siguiente:

Que, la UNAM con fecha 21-12-2015, celebra el Contrato N® 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM con la
empresa CONSORCIO SANTA FE,;‘para la adquisicién de cerdmicos e insumos para el Proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto
de la Universidad Nacional de Moquegua”, derivado del Proceso de Seleccién ADS N° 037-
2015-CEP/UNAM, por el monto de S/. 152,953.74 Soles.

Que, con fecha 29-12-2015 se recibe el dpcumento de la referencia 1) adjuntando la carta de la
referencia 2, por el cual el proveedor solicita ampliacion de plazo de 15 d;gs calendarios, debido a
que hasta en dos oportunidades personal de su representada se apersono a la Universidad para
coordinar con el Residente de Obra, sobre, la definicién de los colores, sin tener respuesta formal
hasta la fecha, situacién gue impide cumplir dentro del plazo ofertado, y mdas ain nuestra
propuesta consiste en una gama de colores que debe ser autorizado por la residencia; asimismo en
un parrafo siguiente indica que la ampliacién de plazo se sustenta por causales atribuibles a la

~ entidad, por la negativa de recepcién por proceso de transferencia.

ﬁ Sobre el partxcular debo indicar que con fechd 17-12-2015 se apersoné el proveedor a coordinar

s con el Area usuaria sobre los colores de la ceramica a entregar, trayendo consigo materiales que no
guardaban relacion con las especificaciones técnicas solicitadas; acordando seguidamente que ésta
Residencia remitiria los colores de ceramica a utilizar, para que en base a ello el proveedor proceda
a entregar dichos materiales.

Que, con fecha 23-12-2015 nuevamente se apersona el proveedor a la entidad, determinando
conjuntamente con el area administrativa y eI area usuaria los colores y formatos que deben ser
entregados por parte del proveedor :

Que, en las especificaciones tecmcas y en las bases del proceso de seleccidon correspondiente,
contempla que el proveedor debera coordiriar con el Residente de Obra sobre los colores a entregar,
vy en efecto a ello como ya se indico, el proveedor se presenta para coordinar en las fechas 17-12-
2015 ¥ 23-12-20135,

C.c. Arch.
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DE : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE

Jefe de la Oficina de Logistica
ASUNTO s REMITO SOLICITUD DE AMPLIACION DE REDUCCION DE BIENES
REFERENCIA CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
FECHA : Moquegua, 2016 Febrero 01

™

*****************!!************************t*****'X***************************

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente
y a la vez se remite la solicitud de reduccién de bienes presentada por proveedor CONSORCIO
SANTA FE ganador del otorgamiento de la buena pro del proceso ADS N° 0037-2015-CEP-UNAM
ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MOQUEGUA, por lo que de acuerdo a sus facultades y en referencia a los bienes recibidos se
solicita que el responsable del proyecto brinde su opini6n respecto a la aceptacién o negativa de la
misma, para el trdmite de RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO.

Sin otro particular y esperando la pronta atencién del presente quedo de
usted.

Atentamente,

™
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEG!M ’
OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION
PROVEIDONC........ 40 3. ...
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ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos

DE 3 ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES

Residente de Obra

SOLICITA OPINION LEGAL

1) HOJA DE COORDINACION N°® 154-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM

2) CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE

3) CONTRATO N° 053-OLOG-DIGA/UNAM

4) Provecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional
de Moquegua”.

FECHA : Moquegua, 04 de Febrero del 2016.

A

ASUNTO
REFERENCIA

TS

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a la
vez en atencion a los documentos de la referencia 1) y 2), solicitar por intermedio de su jefatura opinién
legal respecto a la solicitud del proveedor CONSORCIO SANTA FE, sobre reduccién de entrega de
bienes y/o resolucién parcial del Contrato de la referencia 4), derivado del Proceso de Seleccion
ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, para la adquisicion de CERAMICOS E INSUMOS para la Obra
“Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la
Universidad Nacional de Moquegua”.

Dicha solicitud de reduccion de entrega de bienes, segin la carta del proveedor esta referida al
siguiente material: ="

DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA

PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
CALIDAD A COLOR (COMENSALES Y OFICINAS)

- Porcelanato Pulido Hueso 60 x 60 Celima CELINEX PERLANG

- Porcelanato Pulido Beige $S 60 x 60 Celima

Que, en su carta el proveedor no indica la cantidad del producto; sin embargo se ha coordinado
telefonicamente con el mismo y se ha acordado que la reduccion debe contemplar, ademas del material e
indicado, se debe agregar el material PEGAMENTO PARA PORCELANATOQ, y para ello presentard una
nueva carta, segun detalle:

CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION DEL MATERIAL
2576.00 M2 PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A COLOR (COMENSALES Y OFICINAS)
500.00 BOLSA | PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CALIDAD

Se debe resaltar que el pegamento es un producto perecible y su adquisicén debe ser conjuntamente
con el porcelanato.

En ese contexto, solicto a usted coordinar con la Oficina de Asesoria Legal para la emision de la
opinién correspondiente, por cuanto se deriva de un proceso de seleccion.

Se adjunta:
« HOJA DE COORDINACION N° 154-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM, original a fojas 12.

Es todo cuanto comunico para su conocimient Py demas fines.

Atentamente,

:JNIVERSIDA) L DE MOQUEGUA

ing Edwin Edugrdo Franco Flores
RESIDENTE|DE OBRA
CIP.[157853
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ASUNTO: SOLICITO REDUCCION DE BIENES EN RELACION AL
PROCESO DE ADS N° 037-2015-CEP-UNAM.

Que, habiéndose suscrito el CONTRATO del Proceso de
seleccion de ADJUDICACION DIRECTA  SELECTIVA  N°  037-2015-CEP-UNAM  [PRIMERA
CONVOCATORIA] CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA", por un monto de s/. 152,953.74 Nuevos Soles, fras las
coordinaciones realizadas con el residente de obra, se puede apreciar que la enfidad busca
colores distintos a lo ofertado por mi representada en cuanto a PORCELANATO, motivo por el cual
se requiere que la entidad analice la posibilidad de proceder a la reduccién de bienes.

DESCRIPCION MARCA | PROCEDENCIA PN

PORCELANATO PARA PISO — ALTO TRANSITO DE

PRIMERA CALIDAD DE COLOR (COMENSALES Y

OFICINAS) CELIMA PERUANO
- Porcelanato Pulido Hueso 60 x 60 Celima

- Porcelanato Pulido Beige SS 60 X 60 Celima

En este sentido, coresponde analizar a la entidad si procederd a la reduccién y/o resolucion
parcial g):le contrato especificamente sobre el porcelanato. Lt
T —

Ty

5 o bl POR LO EXPUESTO:

A usted Sefor Titular del Pliego, solicito se sirva aprobar la
Ampliacién de plazo por 50 dias calendarios.

Tacna, 21 de enero de 2016

C.c. Arch.
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HOJA DE COORDINACION N° 43 -2016- UNAMLC@A@A Rt ——
OFICiNA uE LOGES”{'}(:,,; =

B
*F{"“gﬁa?ﬁwi“

AL : Abog. Juan Ignacio Cueva Quispe )
Jefe de la Oficina de Logistica - UNAM !
ASUNTO : Solicito informe técnica | 17F o -0
REF. : Hoja de coordinacion N°10¢-2016-OIGP/UNAM | o
Informe N° 016-2016-EEFF/RO70IGP/UNAM mOR/I LS —_ 1 0 4 O
Hoja de coordinacién N° 154-2016-OLOG- DIGA/CO-?UNAM e
Carta N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE Vel WS 1Y,
FECHA : Moquegua, 16 de febrero de 2016 L

Estando al asunto y documentos de la referencia, solicito informe técnico, ello en merito a la
carta Carta N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE sobre Reduccién de bienes en relacién al contrato
N® 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM derivado de la Adjudicacién Directa Selectiva N° 037-2015-CEP-
UNAM suscrito por la UNAM vy la empresa Consorcio Santa Fe contrato sobre la adquisicién de
ceramicos e insumos para la obra “Mejoramiento del servicio de bienestar universitario de la Sede ~

Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”.

Dicha informacién resulta necesaria, para efectos de emitir opinién, conforme lo solicitado
mediante documento de la referencia.

Sin otro en particular le hago llegar las consideraciones de mi deferencia personal.

Atentamente:

ASESOR LEGAL

n"ll__.-—
UNIVERSIDA‘, Nm IONAL DE Nlu\,(utb

ME@F nmﬁu\ V4 7

~

Cc.
Arch.2016

Folios ( )

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash S/N
Moquegua 53, Peru
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CONSORCIC SANTA FE

g

i T-. mﬁwﬂ :'

Conste por e Dresente documento, el CONTRATO PARA 1A ADQUIS
CERAMICOS E INSUMOS, que celebran de Una parte |a UNIVE
NACIONAL Dg MOQUEGUA -~ UNAM, con RUC Ne 20449347448, con
legal en Iy Prolongacign de la Calle Ancash s/p - Local Instituciona] de 1

00621352, designadg mediante Resolucisn Ministerigl Ne 017-2015-MI'NEDU, que ep

adelante ge denominarg .4 ENTIDAD; Y, de la otra parte el CONSORCIO SANTA

FE, conformade por la Empresa: GRUPO SANTA FE S.A.C, con RUC Ne

20511037001, inscrito en la Partida Electronjcy N® 11022823, con Asiento N® C00006 de

la Zonia Registral N xr7 Sede Tacna, cgn domicilio legal URB. SAN ISIDRO -~ Av,
RTE Mz

LA E ; i
representado por gy Gerente Geperal Don wiLLy EDGARD M URILLO SA1AS,
identi_.ﬁcado con DNT N° 00796775, Axl [as partes coovienen de mutue acterde desiguar conp
Tepresentante comiin de CONSORCIO o Don WILLY EDGARD MURILLO SALAS, con
DNI N®= 00796775, a.quien en adelante se Jp denominarg EL CONTRATISTA en los términos y
condiviones siguientes:

CLAUSILA PRIMERA: ANTECEDENTES . ,
Con fecha oz de DiciembreA de 2015, el Comité Especial Perma_nente de ja

WU am_edy.pe Prolong Calle Ancash S
Moquegua 53, Pery
Telf. (053] 453514

\/




WlLLY . MURILLO SALAS

CONSORCIO SANTA FE
EPRESENTANTE (EGAL

Este monto comprende el costo de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguro e
impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucitn de la prestacién

materia del presente contrato.

CLAUSUILA SEXTA: DE LA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién al CONTRATISTA en Nuevos Soles, en

pagos parciales, después de cada entrega {conforme los plazos de entrega segiln cronograma),
previa conformidad del bien recibido y luego de otorgada la confermidad por parte del area
usuaria y el informe correspondiente, segiin lo estabiecido en el articulo 176 y 181 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Bases del Proceso.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en
un plazo que no exceders de los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quinee (15) dias calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demés condiciones

establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado

desde la oportunidad en el que el pago debid efectuarse.

Que segtin el Contrato de Consorcio de fecha 21 de Diciembre del 2015, en la Cliusuja
Décimo Sexta.- Lag partes deéterminan que la facturacién y cobranza por la entrega del
servicio, serin asumidas por la Empresa;: COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA

FE 8.A.C., con RUC N° 20532836329, con C6digo de Cuenta Interbancaria el
N° 009-417-000001168320-78 de SCOTIABANK, a efecto que los pagos puedan
ser abonados a dicha cuenta.

El pago se realizara a la culminacién de la recepcidn de acuerdo al cronograma de entrega de
los rhateriales en almacén de la obra, donde se dara la conformidad por parte dei Ingeniero

de {a}Obra y V°B*® del Supervisor.

h SEPTIMA: DEL SUMINISTRO
EL OONTRATISTA realizari las entregas en el plazo, lugar, forma y segin las condiciones
baskas de cumplimiento contractual establecidas en las bases administrativas de la ADS

maferia del presente.

: DEL INICIOQ Y CULMINACION DE LA PRESTACION
plazo de ejecucién de la prestacitn se extenderd segin lo prescrito en el numera} 4.1) ¥
4.3) de la Cldusula Cuarta del presente contrato, hasta la coaformidad de la recepcién de la

' En cada case concreto, dapendiendo de ja naturaleza del conirato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efecios de ganerar el pago.
www . unam.edu.pe | Prolong. Catie Ancash 5/N
Moquegua 53, Perd
Tedel. {053) 463514




el

QL&.L&LLA__VLCLE&M: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PURBLICA
Cualquiera de las partes podrd elevar el presente contrato a Eseritura Pablica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA_VIGESIMO PRIMARA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declarun el siguieate domicilic para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucidn del presente contrato:

» DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Prolongacién de la Calle Ancash s/n -
Moquegua, Local Institucional de ln UNAM.

> DOMICILIO DEIL CONTRATISTA: Av. Bauzate y Meza N° Boi-Distrito la
Victoria, Departamento de Lima.

La variacién del domicilio aquf declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otrz parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econémica y las disposiciones del presente
eontrato, las partes lo firman por triplicado en sedal de conformidad, en la ciudad de
Moquegua a los veintivn (21) dias del mes de Diciembre del 2015,

UNIVERSIOAD NAGIONAL DE MOQUEGUA CONSORCIQ BAKTA FE

"RLLYE MURITLG SAUAS ™

 BRGSTRIBS N RAROR CURFIFv Freem—
PRESIDENTE .
“LAENTIDAD" "EL CONTRATISTA®

Www.unam.edu.pe | Proloag. Calle Ancash /N
Moquegua 53, Perd
Telef, {353} 453514
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HOJA DE COORDINACION N° 216-2016-0OLOG-DIGA/CO-UNAM

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
Jefa de la Oficina de Infraestructura’y Gestidn de Proyectos

DE : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE
' jefe de la Oficina de Logistica
ASUNTO : REMITO $OLICITUD DE REDUCCION DE BIENES
REFERENCIA CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
ﬁ’ FECHA : Moquegua, 2016 Febrero10

*********#*******t#***#****************##**#********************#**#********

Par intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente
y a la vez se remite la solicitud de reduccién de bienes presentada por proveedor CONSQRCIO
SANTA FE ganador del otorgamiento de la buena pro del proceso ADS N° 0037-2015-CEP-UNAM
ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MOQUEGUA, por lo gue de acuerdo a sus facultades , se solicita que el responsable del
proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL
NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, brinde su opinién respecto a la
aceptacién o negativa de la misma, el cual conllevara a una RESOLUCION PARCIAL DE

CONTRATO.
Sin otro particular y esperando la pronta atencién del presente quedo de
usted.
Atentamente,
'—-'-‘ai“\
,._"“-..:ZL//(,.-;.K-:»-'—'%M
e e - '
; ZiONAL DE MOGURGUA |
‘.N.%%?é?h:}:;g FI‘:.:;VECTOS DE_IN'IERSiON E‘
PROVEIDD N ..covee- N
)
Folios:..... (S YR Pase a
PaIA voreer
IJCQ”.OLOG wyemaw ewmerswemmsanenl
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- LINLY EKSIDAD NACIONAL DE MOQUIEBGUA:T 257
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) H -'\A / L{ -
"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" . " T }Z
INFORME N° 016 - 2016 — EEFF/RO/OIGP/UNAM e

A H ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES

Residente de Obra
ASUNTO : SOLICITA OPINION LEGAL
REFERENCIA : i) HOJA DE COORDINACION N® 154-2016-0OLOG-DIGA/CO-UNAM

2) CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
3) CONTRATO N° 053-OLOG-DIGA/UNAM
4) Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional
de Moquegua”.
FECHA : Moquegua, 04 de Febrero del 2016.

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a la

vez en atencién a los documentos de la referencia 1) y 2), solicitar por intermedic de su jefatura opinién

~ legal respecto a la solicitud del proveedor CONSORCIC SANTA FE, sobre reduccién de entrepa de

bienes y/o resoluciéon parcial del Contrato de la referencia 4}, derivado del Proceso de Seleccion

AD3S N° 037-2015-CEP/UNAM, para la adquisicion de CERAMICOS E INSUMOS para la Qbra

ﬂ “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la
’ Universidad Nacional de Moguegua”.

Dicha selicitud de reduccién de entrega de bienes, segin la carta del proveedor estd referida al
siguiente material:

DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA

PORCELANATO PARA PISC - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
CALIDAD A COLOR [COMENSALES Y OFICINAS)

CELIMA PERUAND
- Porcelanato Pulido Hueso 60 x 60 Celima

- Porcelanato Pulido 8eige SS 60 x 60 Celima

Que, en su carta el proveedor ne indica la cantidad del producto; sin embargo se ha coordina'do
telefonicamente con el mismo y se ha acordado que la reduccidn debe contemplar, ademas del ma}tenal
indicado, se debe agregar el material PEGAMENTO PARA PORCELANATO, y para ello presentard una

nueva carta, segin detalle:

N
CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION DEL MATERIAL
2576.00 M2 PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A COLOR (COMENSALES ¥ OFICINAS)
! ! 500.00 BOLSA | PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CALIDAD

Se debe resaltar que el pegamento es un producto perecible v su adquisicén debe ser conjuntamente

con el porcelanato.

En ese contexto, solicto a usted coerdinar con la Oficina de Ascsoria Legal para la emision de la
opinidn correspondiente, por cuanto se deriva de un proceso de seleccion.

Se adjunta: . _
«  HOQJA DE COORDINACION N° 154-2016-QLOG-DIGA/CO-UNAM, original a fojas 12.

-
Es todo cuanto comunico para su conocimiento y Temas fines.

H
Lo

Atentamente,
ML} DE MOQUEGUA

UNIVERSIDA

..................
.............

i Ing Edwi Edu 1(1 Franco Flores
RESIDEN



ANEXO N* 01

-

7 DIRECTIVAN:001-2012:CO;UNAMS

SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIO O ADQUISICION DE.BIENES

I_ ho snrFECHA DE-SOLICITUD: ¥ 17/09/2015 = i 5a st fawmirs . v e e

#o.. MES DE NECESIDAD:SETIEMBRE-2015

DEPENDENCIA SOLICITANTE : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

SEC. FUNC. 005

PROYECTO - “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA S0E MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MCQUEGUA™

TIPO €OSTO - COSTO INDIRECTO - GASTOS DE DIRECCION TECNICA
FTE.FTO. CANON, SOBRE CANON
MOD. EJEC. EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

ESP.GASTD TITE—| DESCRIPCION MARCA | TERM.REF. | UND. CANT. | P.UNIT. REF. | COSTO REF. TOTAL
2.6.81.43 |GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,000.
Servicio profesional especializado de arquitectura en Disefio Arquitecténico
Al d : “Mej i | ici Bi
; ¥ .caba' os para la Obra Me!oramu'anto de los Sfaw c-los de Bienestar S— e 5 3606100 1,000.00
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de
Moquegua'.
TOTAL 5/. 3,000.
N* ITEMS SOLICITADOS UND (01} PLAZO ENTREGA SEGUN TERMINDS DE REFERENCIA

GARANTIA

DOCUMENTDS ANEXOS

01 ANEXO DE TERMINOS DE REFERENCIA

FINALIDAD PUBLICA PARA EJECUCIGN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA"




SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADC DE ARQUITECTURA EN DISENO
ARQUITECTONICO Y ACABADOS PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA

PARA LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”

URBANIZACION EL GALLITC £+ CEL: 953981463

'LU



4.0.- OBIETIVOS Y METAS
OBIJETIVO GENERAL
La elaboracion de un documento gue contenga toda la informacion tecnica
necesaria para la correcta ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA
UNVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA"

OBIJETIVO ESPECIFICO

Disefio Arquitectonico necesario para la ejecucion de |a obra, asi como brindar
datos técnicos de los acabados finales de la obra ya mencionada.

LURBANIZACION EL GALLITO E 1 CEL. 953991963

\v



* En el ambiente Sala de Conferencia, en area de oficinas admin. de OBU, 2do
nivel, entre ejes A-D y ejes 4, se planted cambio de Puerta, a una de rebatimiento
de 180 grados.

Se hicieron planos en los que se indica con mas detailes los ambientes

recomendados.

5.02.- DATOS TECNICOS DE ACABADOS EN AMBIENTES
Se procede a detallar los materizales a utilizar, en sus respectivos ambientes.

55.HH. VARONES, DISCAPACITADOCS, DEPARTAMENTC DE LIMPIEZA
SALA DE COMENSALES 1ER NIVEL Y 2DO NIVEL)

pISO

NOMBRE: Ceramica para piso 59x59 cm. Concep Out Gris, San
Lorenzo o Similar

MEDIDAS: 859 % D.8%m

FRAGUA: Gris

ZOCALO

NOMBRE. Zdialu de Lerdrnica

~

0.5540.55 mi. woriado pur id
mitad Concep Out Gris, San Lorenzo o Similar
MEDIDAS: 0.59 x 0.59 m

FRAGUA: Gris
LISTELD

s n - ‘ “l 'l "
NOMBRE: Listelo 7x35 cm. Samoa negro, San Lorenzc o A r! ;lI:.:i:!hﬁ
Similar

RACNIMN AT lalaml "N o
IVIC LIS, WU A W00 T
FRAGUA: Gris

PARED
NOMBRE: Zocaio de ceramica U.30X0.60 m. Bianco Satinado

Mate, San Lorenzo o Similar

MEDIDAS: 0.30x 0.60 m

FRAGUA: Gris

CIELORAZC

NOMBRE: Tarrajeo Frotachado Liso, Blanco American Color

o Similar

CnP N°® &049

URBANIZAGION EL GALLITU E-i CEL: 953991963



COLUMNAS
NOMBRE: Tarrajeo tipo Lluvia, Azul Nautica #2890
Americah Color o Similar

CIELORAZO
NOMBRE: Tarrajeo Frotachado Liso. Blanco American Colar o

Similar
ESCALLRAS Y HALL LA

PISO

NOMBRE: Ceramico Alto Transito antideslizante 30x30 cm.

A clarn [AVi=t Rl
ERAL DL SALA DE COMENSALES {RER Y 200 NIVEL)

Piedra Bianco San Lorenzo o Simiiar
MEDIDAS: 0.30 x 0.30m
FRAGUA: Blanco

CONTRAZOCALO
NOMBRE: Ceramica Antideslizante Alto Transito Serie Liso

192]

30x30 cm. en cintas de 10cm. Piedra Blanco San Lorenzo o
Similar

MEDIDAS: 0.30 x 0.30m

FRAGUA: Blanco

PARED
NOMBRE: Tarrajeo Frotachado Liso, Beige eterno #3384 American Coiors o

Similar

VIGAS EXTERIOR
NOMBRE: Tarrajeo tipo Lluvia, Azul Nautica #2890 American

-~ 5 il F——
o Simitar

COCINA (1ER NIVEL)

PISO
NOMBRE: Ceramica Antideslizante Alto Transito 30x30 cm.

Piedra Blanco San Lorenzo o Similar
MEDIDAS: 0.30 x 0.30m

CDAITIAL Bl—-.—.nn
ey UM, hariews

ZOCALO
NOMBRE: Ceramica Antideslizante Alto Transito 30x30 cm.

Piedra Blanco San Lorenzo o Similar, altura desde el piso de 120cm.
MEDIDAS: 0.30 x 0.30m
FRAGIJA- Blanco

LISTELO
NOMBRE: Listelo 7x35 cm. Samoa Terra, San Lorenzo o Similar

MEDIDAS: 0.07 x 0.35m P
FRAGUA: Blanco T % o =

URBANIZACION EL GALLITO E-1 CEL: 953991963



ZOCALD
NOMBRE: Zocalo de ceramica 0.27 m X 0.45 m. Amore Oxido, San Lorenzo o

Similar
MEDIDAS: 0.27 x 0.45m
FRAGUA: Blanco

LISTELO
NOMBRE: Listelo 7%35 crn. Samoa Terra, Sar Lorenzo o Similar

MEDIDAS: 0.07 x 0.35m

FRAGUA: Blancu

PARED

NOMBRE: 7ocalo de ceramica 0.27 m X 0.45 m. Amore Marfil,
San Lorenzo o Similar

AMEDINDAS: 027 w0 45m

FRAGUA: Blanco

CIELORAZQ
NOMERE: Tarrajoo Frotachade Lisg, Blancs Amernican Color
o Similar

CONSERVACION ¥ REFRIGERACION, LAVADO DE CARNES, HALL CARGA, ALMACEN DLt
PRODUCTOS SFCOS, ALMACFN GFNFRAI DF HORTALIZAS Y
PASILLO HACIA COCINA {1ER NIVEL)
PISO
NOMBRE: Cerdmica Antideclizante Alte Transi
Piedra Blanco San Lorenzo o Similar
MEDIDAS: 3.30 x 0.30m
FRAGUA: Blanco

ZOCALO
NOMBRE: Ceramica Antideslizante Alto Transito 30x30 cm. Piedra Blanco San

Lorenzo o Similar, altura desde el pisn de 120em.
MEDIDAS: 0.30 x 0.30m
FRAGUA: Blanco

LISTELO
NOMBRE: Listelg 735 cm. Samosz Terra, San Lorenzo o Similar

MEDIDAS: 0.07 x 0.35m

FRAGUA: Blanca

PARED

NOMBRE: Tarrajeo Frotachado Liso, Beige eterno #3984
American Celor o Similar

CIELORAZO
NOMBRE: Tarrajeo Fretachado Liso, Blanco American Color o

e Thm n
Sirritial

GEL. 9533971963

URBANIZACICN L GALLITO E-



LY ' L

ACCESO PRINCIPAL A OBU {1ER NIVEL)
PISO
NOMBRE: Porceianato Pulido de buxbucm antidesiizante,
Sttper Rlanco Anpalo n Similar
MEDIDAS: 0.60 x 0.60m
FRAGUA: Blanco
CONTRAZGCALG
NOMBRE: Sanitario Terrazo Pulido , en cintas de 10cm, Terrazo o similar
MEDIDAS: 0.60 x 0.60m
FRAGUA: Blanco
PARED
NONBRE: Tarrajeo Froiachado Liso, Beige eierno #3584

American Color o Similar

n

SS.HH. VARONES, CUARTO DE LIMPIEZA, SS.HH. DISCAPACITADOS. (UBICADO EN
CENTRO MEDICO, 1ER NIVEL Y 2DO NIVEL)

PISO
NOMBRE: Ceramica para piso 59x59 cm. Concep Out Gris, San

Lorenzu o Simiigar
MEDIDAS: 0.59 x 0.59 m
FRAGUA: Gris

Z0CALO
NOMBRE: 7acaia de ceramica 0.59X0 58 m cortado por I3

mitad Concep Out Gris, San Lorenzo o Similar
MEDIDAS: 0.59 x 0.59 m

FRAGUA: Gris

LISTELO
N NOMBRE: Listelo 7x35 cm. Samoa negro, San Lorenzo o :-:!l;-;lr_::i:_g:ﬁ
Similar
MEDINAS 0 N7 v 0 35 m
FRAGUA: Gris
PARED

Mate, San Lorenzo o Similar
MEDIDAS: 0.30x 0.60 m
FRAGUA: Gris

CIFIORAZO
NOMBRE: Tarrajeo Frotachado Liso, Blanco American Color

o Similar

URBANIZACION EL GALLITO E-t CEL; 953991963



NOMBRE: Tariaiea rraiachado Lise, Beige eterne #3954 Amencas Loar 2 Sinila
CIELORAZO
NONIBRE, Ten om0 riolatihaia weo, Bianug Arnerican Cowrn o
Similar
SNACK COCINA (2DO NIVEL]
PISO
MNOMEEBE Ceramira Antideclizants Alio Transitn 3QG0G em
Piedra Blanco Son Lorerzo ¢ Simsdar
MEDIDAS: 038 - 0.30m
TRAGUA Blanc
ZGCALO
NOMBRE: Ceraniica Antideslizante Alto Transito 30x3C cm.
Piedra Blanco Sanr Laranzo o Similar, altura desde el piso de 120cm.
MEDIDAS: 0.30 » 3.30m
ERAGIIA Rlarmee
s ) LISTELO
NOMBRE: Listeir. 7x35 ¢cm. Samoa Terra, San Lorenzo o Similar
MEDIDAS: 0.07 « 0.35m
FRAGUA: Blancao

e

ARCD

NOMBRE: Ceramicc de Pared 36x36 c¢m, Blanco Top. San
Larenzo o Similar

MEDIDAS 3 36 - 0.36m

FRAGUIA: Blance

CIELORAZO

NOMBRE- Tarraiee Fratachads Liso. Blarnco American Color o

5.03.- DATOS TECNICOS DE ACABADOS EN VANOS

‘ ’ se pracede a detaliar les materiaies g vtlizar, resumidos en £l rigutente uadro.

PRIMER NIVEL

" CUADROTE VANGS [PUERTAS TER NIVELL
_ . DESCRIPIUN

AL CaNTiDAD

PO ANCHC,

gridos para discapactadol

sxcoriraplcady cor apet il

Hierta dz maders

traptacads

Puarts de rmaders Contraplacada

CEL: 953091963

UBBANIZACION EL GALLITC E



=

SEGUNDO NIVEL

CUADRO DE VANQS [PUERTAS 200 NIVEL)
PO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION
P-4 12 2.15 2 Puerta de tablero rebajado
p-5 1 2.15 11 Puerta de madara contraplacada
P-7 0.75% 1.8 12 Puerta de mefamina ¢on estructlra y enmarcamienta de aluminia
P-9 1.15 2.15 2 Puerta de madera contrapiacada
P-10 1 2.15 1 Puerta de madera contraplacada con apertura de 180 grados para discapacitados
P-11 0.55 2,15 2 Puerta de madera contraplacada
p-12 0.9 2.15 3 Puerta de radera contraplacada
P-13 0.6 1.8 [ Puerta de melamina con estructura y enmarcamiento de aluminia
P-14 1.55 2.15 1 Puerta de madera contraplacada
P-15 1.9 2.15 1 Puerta de madera contraplacada
P-16 125 2,15 2 Puerta de madera contrapiacada
P-17 1.3 2.15 1 Puerta de madera contrap!acada
P-18 1 2.45 4 Mampgara de vidrio templado de 10mm, ver detaile en plano D-15
CUADRO DE VANOS (VENTANAS ZDONIVEL}
PO ANCHO ALTO ALFEI2ER | CANTIDAD DESCRIPCION
V-1 2.00 2.30 1 1 Ventana Lipo siskema_con aluminio color negto - widna templado palzrizado. color gris de Bmm
V-3 200 2.30 1 M Venarana lipo sistema con aluminio color natural - vidiio templado poterizade, incoioro de 6mm
V-4 2.43 .30 1 1 Ventana tipo sistema on aluminio color natural - vidrio templado pelarizada, incalaro de 6mm
V-5 1.85 2.30 1 1 Ventana tipa sistema con aluminig color natural - vidrip tempiada poiarizado, incoloro de 6mm
V-& 193 2.30 i 1 Ventana tipo sistema_con aluminia colar natural - vidrio templada polarizada, incolato de 6mm
V-9 3.15 2.30 b 2 Ventana tipo sistema con alumenia colar natural - vidrie tempiada polarizada, incelorg de 6mm
v-26 2.00 1.60 2.1 1 Ventana lipo sislerna Vitra ven can aluminio nawrai - vidHo templado polarizada, incolers de 5mm
V.27 1.00 1.00 2.1 3 Ventana lipo sisterna Vitra ven con aluminio natural - vidrio templada polarizado, incolero ce 5 mm
V-3 1.00 1.00 2.1 1 Ventana tipo sistama con aluminia calor natural - vidslo templadp poianzado, incolora de 6mm
V-28 2.35 2.30 1 1 Ventana tigo sistema con aluminio colar natural - videlo templado polarizada, incgloro de &rnm
V-2 2.00 100 .1 3 Vehlana lipo sistema con aiununle color natural - vidrio templade poladizade, incoloro de émm
v-28 2.00 1.00 1.1 2 Ventzna Upo sistema Wiire ven con aluminio natural - vidrio templado polarizade, incolors de & mm
V-29 2.50 1.00 2.1 3 Ventana tipa sistarma can aluminia coler natural - vidria templado polarizada, incolora de 6mm
V-3 3.95 13 1 1 Ventana tipg sisterna can aluminia colar naturai - vidris templagde potarizado, Iatolors de Gmm
| w31 345 2.30 1 1 vantana 1ipa sistema ton aluminio color natura! - vidria templado polaritade, infoloro de 6mm
v-32 3.3% 2.30 1 1 Ventana lipo sistem2 con aluminto £eior natural - vidrio templada polarizada, inceloro de 6mm
V.33 2.73 2.30 1 1 Vantana tipo sistema can aluminio color natural - vidrio templado polarizado, incoloto de 6mm
I s 125 100 | 21 o1 Ventana tipo sisteima Vitro ven con aluminig patural - vidtio tempiado poarizedo, incolora de Smm
V35 3.35 1,00 2.1 1 Ventana iipe sislerna Vitro ven con aluminia natural - vidrio templado pelarizade, incolora de 5mm
V-36 215 1.00 - 1 Ventana lipp sistema Vitro ven can aluminie natural - vidrio temnlada polerizade, incolaro de 5 inm
v-37 175 2.30 i I Ventana tipo sisterma cor aluminlo color negro - vidrino templado poianzado, color gns de 6mm
V-38 1.80 2,30 1 1 Ventana tipo sistema con aluminig eoter hegro - vidrio templado peiatizaduo, colur gris de 6mm
V-39 .65 1.00 2.1 1 Ventana lipg srstema con aluminig coior natura! - widrio templado polarizade, incoloro de 6mm
V-40 D.80 2.30 1 1 Veniana tipo s(stema con aluminla celor natyral - vrdrig templado polarizade, Inceloro de 6mm
V-41 1.20 1.00 2.1 ] Ventana liao sisterna VItro ven con aluminio natural - vidtio templado polaritade, incoloro de Smm
V.42 5.2 100 1 1 Ventana tipo sistema con aluminio cotar natural - vidrio 12mplada polarizado, incolero de 6mm, sobre
tabigueriz de drywall
V-43 2.55 1.08 2.1 1 Venlana tipo sislema Vitrp ven con alumini o natural - vidrio templade polarizade, incoiora de 3 mm
L veas | 100 _ar v Ventana tigo sistema cgn sluminio coter natural - vidrio tempiada polarizada, incolaro de mm
CUADRD BE VANDS {MAMPARAS 200 NIVEL)
mea_ | ALTO _LCANTIDAD | MATERIAL . ESTRUCTURA
Mal il tinpd . 1
N30 055 ) mpara ilia e vidno trinptado de &mm ubicado sobre 12 Estrocirs de perfii aluminizsdy, ver detatle ek piais O- 15 |
batlente ron una aftur respedo at piso de 1.5k
2 Mampars fja de vidrio templado. talur @is de Bmm, Csuwurtua de Eer‘ﬁlalummlzado. virdetalle &n plang B- 15, {
i Msmparg fi)a de vidrio templado, color gris de Bmm. Cetructura de perfid aluminizade, ver detaiie ens planp D-15.
1 Mampars fi;a de widrio templado, tolar gris ge 8mm. Estructuea de perfil aluminizado, ver detalle en plane B-1S.
i Mampam fija de vidrio templade. colot gris de Bmm, Estructura de perfil sluminizado. ver detalls zn plang D- 15,
- I . _Mampan fijade vidrio templado, salor gris de gmm. | Esttuceurs de perfil sluminizado, wer detalle enplano Bl
_ 2 Wampara fijs de vidric lemplado, colorgris de Amm. Estructura de perfil aluminizade, ver dewalle en plano D IS,
i Mampara fija de widrio templade, coior gris de Smm. Estruclura de perdil sluminizado, ver detalle en plano D 15,
1 Mampara figa de widtic lemplaga. color pris de dmm. Estruclura de perfil aluminizade, ver detzlte en plana D 15
1 ! Mampura fijz de vidno incolaro de 8mm. Estructura de perfll aluminizade, ver detalle en plana N-15,
. i ] pars flja de idnia lemplado.incgioro de gmm. Estructura de pertil stuminiaago, ver datalle enplanon-15. |
M-31 230 300 L Mampars fha de vidno templade,inculurg de Smun, Estiuetura de perfil sluminiaada, ver detalle ¢n plano D-15
32 338 300 1 Mampara fi|3 de vigria te mpisdu,incaforo de Brm. Estructura de peefih alumintzado, ver detalie en plare O- 15,
M-33 4.05 3.00 1 Mampara 145 de vidriu templade, incolote de Bmm, Estructura de perfil alumimzadu, ver detalie en plano - 15
MM . 295 300 1 Mampara fy3 de vidno templado, incolors de Bmm. Estructura de perfdd alurninizada, wer degalle en prang D- 15
M35 ' GRS 2.00 1 | tMamgpar fijx de vidno lemplade,inceioro de mm Estructiira ne podil dluminizado, ver detalle enplano - 1S
- - " -
M35 Lo .85 B Mampara hjz do widrio templadn. ineolorn de 8mm. ubicagdo Estruciura de pertil sluminizado, ver decalls an plana 0. 15,
5obve 3 banente ¢an una altuta respecin al piso de .50m.
| w37 3% | 3pg L. _ ... ™ampars fla de vidrio templado, cotor gris ¢ 8mm. gstructurs de perfll aluminizado, ver detalle en plana G- 15
! i \ad P N N | Estruciurs 42 gerlalaminizade, wer d2ialle en plano D-15, se e tommcdi
M35 200 145 1 . Mampara de wdno templada N‘ ! ! e 0N 2 hOE BIERIES ||y e hidralice de piso DORRAA DTSSR Fyurukaws 6 similar Teraduresy
de 1032 556 o 39¥ 1600 acera inpwigable MDL533 Eunskaws o simitar
Ly 135 0 . tampara g 3= vidrio templ #do, coles pris ce_.’rnm— ut:xcwu Estructua e parfil aluminiad, ve: detallp 2n plang 0- 15 i
sobre [a babi¢ute con und aftura respects a oiso ae 2. Hm i
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CEL: 553581963



Uhlya,

. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA'Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA’ EDUCACION”

INFORME N° 221 - 2015-EEFF/ RO/oxeajmf{ffﬁf{.,

SFLaE
A : ARQ. JUAN CARLO ALBARRACIN sou'ro\ AIOR
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestion d Proyectss
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES| ,.x .1.%1.,-.(.-.3.“-? ST i
Residente de Obra. Vo Gl (04
ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIOS
REFERENCIA : 1) 0/S N° 0001295-2015, REG. SIAF N* 0003448

2) Provecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad
Nacional de Mequegua”

FECHA : Mogquegua, 26 de Noviembre del 2015,

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer
de su conocimiento que la empresa PROIECTUS E.LR.L., en mérito a la Orden de Servicio de la
referencia, ha efectuado el Servicio Profesional Especializado de Arquitectura en Disefio
Arquitectonico y Acabados para la Obra “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”.

INFORMACION DEL SERVICIO:

QRDEN DE SERVICIO N° : 000012935

FECHA DE Of8 : 02/11/2015

REGISTRO SIAF : 3448

DESCRIPCION SERVICIO : SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE ARQUITECTURA EN DISENG

ARQUITECTONICO Y ACABADOS PARA LA OBRA: *MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO

DE LA UNAM™
PROVEEDCOR : PROIECTUS E.LR.L,
Plazo del Servicio : 30 DIAS CALENDARIOS Y SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA
Monto del servicio : S/ 3,000.00 N.S. (Tres Mil y 00/100 Nuevos Soles)

Que, el proveedor mediante Carta N° 082-2015 GMPR/PROIECTUS EIRL y Carta N° 085-2015
GMPR/PROIECTUS EIRL, hace conocer que ha cumplido con el servicio en mencion v solicita la
emision de ta conformidad correspondiente, para tal efecto adjunta lo siguiente:

» Descripcion Resumen de Planimetria
« Archivador conteniendo planos, y
« 01CD

VALORIZACION DEL SERVICIO:

]

valor Total 5/.

MONTO CONTRACTUAL SEGUN OfS N° 001295-2015.

Und. Med. Descripcién
SERVICIO SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE ARQUITECTURA EN DiSEND ARQUITECTONICQ Y ACABADQS PARA 3.000.00
LA OBRA: “MEJ. DE LGS SERVICIOS BE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNAM®. '

- TOYAL S/- 3,000.00
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: oramiente de 1 l
gi?el::étgali.lnlversllarlo da la Sede Marisca

Nielo de 12
Hora: K

UNAM

DIGA

Direccibn Seneral de
Administracitn

LOG

Uniuerzidad flacions da Blising de Lngistica

Moguagua

“Decenio de las Personas con Discayacicfacf en el Perid
“Rfio de (a consolidacion del Mar de Grau”

L= )]

***t*****************;*************##*******************!*********#*********

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarla cordiaimente y a fa
vez en atencion al documento de la referencia, se remite el INFORME N 084-2016JMML-ABOG-
GC-OLOG/CO-UNAM a efectos de que el responsable del PROYECTO MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA tome conocimiento e implemente las recomendaciones brindadas
respecto a la procedencia de la reduccién o resolucion parcial de contrato del proceso de seleccion
ADS N° 037-2015-CEP/UNAM,

Es todo lo que tengo que informar a usted para conocimiento y tramite
correspondiente.

Atentamente,

ICQ-OLOG
Jenp/sec
CC.

Archivo (02) OFICINA DE PROYECTOS DE INYERBION

orovED0 ! ... .

os Serviclos de

Universidad de Moquegua

ahrwt ,Il A ), .... o ."...--..-.u-nntnu
s

sewramanuraTsyemnandy .

ererved

UNIVERSICAD NACIONAL IE MOQUEGUA

FOlIOS: surinnranraeccmmmaniiniens Pase awG‘O&“

Fecha:uuusu;l :u ululL'ﬁll"‘“"'°"""

Reclbldb:"'_"..‘;-;;,,‘..........---....-..........--.w

HOJA DE COORDINACION N° 499-2016-0LOG-DIGA/CO-UNAM < W7 ! ? W REG

‘A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ | =% -A;.-.Eﬁ------i_F"-““ﬂ"* i .
Jefa de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos

DE : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE
lefe de la Oficira de Logistica

ASUNTO : REMITO INFORMACION

REFERENCIA HOJA DE COORDINACION Ne° 068-2016-0I1GP/UNAM

FECHA Moquegua, 2016 Marzo 11




>

i‘ﬂ .S

o 24 ENE 78
HOJA DE COORDINACION N° 068-2016-OIGP/UNA{‘4 ENE 25,
sy e 04
A . ABOG. IGNACION JUAN CUEVA QUISPE . S it
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA-UNAM 01/
ASUNTO . INFORMA SOBRE MATERIALES NO INTERNADOS POR PROVEEDOR

REFERENCIA : INFORME N@ 008-2016-EEFF-R0O-0IGP JUNAM

FECHA : MOQUEGUA, 25 DE ENERO DEL 2016

Tengo el agrado de dirigirme @ Ud. para saludarlo
cordialmente y hacer de su conocimiento que en atencion al documento de la Referencia
el Ing. Residente de la Obro: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA”, informa gue la Empreso Comercializadora GRUPO SANTA FE, o la fecha
no ha concluido con lo entrega de los moteriales que segun proceso de Seleccion ADS N¢
037-2015-CEP/UNAM, se le adquiriera, o pesar de haber solicitado Ampliacion de Plazo,
con CARTA N¢ 01-2015 por 15 dias calendarios.

£l Ing. Residente de la obra antes mencionada otargo una
ampliacidn de plazo de 10 dias calendarios, por lo que solicito o su Despacho notifique al
proveedor a efectos de que cumpla con el compromiso establecido con la Universidad
Nacional de Moguegua de acuerdo al CONTRATO N°® 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM, asi
como regularizar las Guigs de Remisién; para proceder a emitir la respectiva
CONFORMIDAD.

Es- cugnto comunico o Ud. parg su conocimiento y fines

pertinentes.
Atentamente,
ING. J{'LI OZA
JEFE (e) OFIC. INFRAESTRUCTURA
Y GESTION DE PROYECTOS
[TAURN, Sy
‘ %fgj‘, L DS mQUEL
' S v ...:.- by “._:f.'_'—“- ‘J?.L : I'Cs
Archivo (2] s L N
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L *  UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
e

umw*“'#

»  1£65.40 M2 de CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A CQLOR PARA COCINA,
+ 300 BOLSAS de PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG. DE
PRIMERA CALIDAD.

Asimismo debo informar a usted que a la fecha el proveedor no ha regularizado las Guias de Remision
correspondientes.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

I: 42258359

%%
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calendarios.

Se adjunta:
. HCJADE COORDINACI
04,

Es todo cuanto comunico para su

Atentamente,

C.c. Arch.

ON N° 2492-20 lS-OLOG—DIGA/ C

conocimiento ¥ demas fines.
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SUNEDU = | UNAM . | DIGA oLOG

Supenntendencia Nacional de Universidad Nacional de Direccidn General de
Educacidn Superior Universitasia Moqueyua Administracion

Gfitina de Logistica

E

o, 4 - - - . o
Decenio de las Personas con Discapacidad en ef Peri’l o IO o B e |

s e g . | UNAM OCan wigsrmg e
Ao de fa conselidaciin del Mar de Graw’ o g TAYGTSMNE s
Aol Sy 1 L.J wd

: 1
HOJA DE COORDINACION. N° 154-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM i U FEB 2015
f' HORLR R, a3
A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ F Fidig Cﬁ oL ":‘-’..‘21, .
Jefa de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos Seee M1
DE : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE
jefe de la Oficina de Logistica
ASUNTO ; REMITO SOLICITUD DE AMPLIACION DE REDUCCION DE BIENES
n REFERENCIA CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
B FECHA : Moqguegua, 2016 Febrero 01

**********************#***************#*********t**t*:ﬁ**********************

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente
vy a la vez se remite la solicitud de reduccién de bienes presentada por proveedor CONSORCIO
SANTA Ff ganador del otorgamiento de la buena pro def proceso ADS N°© 0037-201 5-CEP-UNAM
ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE BIENE5STAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MOQIJEGUA, por lo que de acuerdo a sus facultades y en referencia a los bienes recibidos se
solicita que el responsable del proyecto brinde su opini6n respecto a la aceptacién o negativa de la
misma, pera el tramite de RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO.

Sin otro particular y esperando la pronta atencion del presente quedo de

usted.
Atentamente,
blvers pag 1 VI SUHIORA
g
T VA QUISPE
UL A CRuLee T L™ T &
) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA |-
OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION
PROVEIOO M., Bt 3 e
Follos...g.,?[.gtg.?m} . Paspa. .. 5L
JCQ-OLOG FEChar .St ieoeeensneenes Paras S FAUTLL R
fenpfsec
e T T S I U
Archivo (02} ) QP.\Q\MON—Z&?}?&C‘ID.A
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Conste por el presente documento, el CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE
CERAMICOS E INSUMOS, que celebran de una parte la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA. ~ UNAM, con RUC N° 20449347448, con domicilio
legal en la Prolongacién de la Calle Ancash s/n - Local Institucional de la UNAM,
debidamente representado por su Presidente de la Comisién Organizadora Dr.
OSWALDO NAPOLEON RAMOS CHUMPITAZ, identificado con DNI N°
06621352, designado mediante Resolucién Ministerial N°® 017-2015-MINEDU, que en
adelante se denominard LA ENTIDAD; y, de la otra parte el CONSORCIO SANTA
FE, conformade por la Empresaz GRUPO SANTA FE S.A.C., con RUC N°
20511037001, inscrito en la Partida Electronica N° 11022823, con Asiento N° Coo006 de
la Zona Registral N° XIII — Sede Tacna, con domicilio legal URB. SAN ISIDRO ~ AV.
JORGE BASADRE GROHMANN NORTE MZ. C LT. 12-TACNA; debidamente
representado por su Representante Legal Dofia LIBORIA ERUNDINA QUENTA
COAQUIRA, identificado con DNI N° 00427854 , de otra parte la Empresa:
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., con RUC N° 20532836329,
inserito en la Partida ElectrOnica N° 11073647, con Asiento N° Aooooi de la Zona
Registral N° X111 - Sede Tacna, con domicilio legal AV. BAUZATE Y MEZA N° 801-
DISTRITO LA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE LIMA; debidamente
representado por su Gerente General Don WILLY EDGARD MURILLO SALAS,
identificado con DNI N° 00796775. Asf las partes convienen de mutuo acucrdo desiguar como
representante comun del CONSORCIO 2 Don WILLY EDGARD MURILLO SALAS, con
DNI N° 00796775, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los terminos y
condiciones siguientes:

Quejconforme a lo sefialado en la Clausula Quinta del Contrato de Consorcio.- Las partes
sefalan el Domicilio Legal Comiin en AV. BAUZATE Y MEZA N° 801-DISTRITO LA
VIQTORIA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Por |o tanto, en la Clausula Sexta del Contrato de Consorcio.- Sefiala, que por acuerdo de

las fjartes, se regula el Régimen y Sistema de Participacién en el Consorcio con el sigujente orden:
la Bmpresa: GRUPO SANTA FE S.A.C., le corresponde el 60% de participacién, y la
Empresa:  COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. el 40% de

payticipacion.

—AzE  _PLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 02 de Diciembre de 2015, el Comité Especial Permanente de la
Universidad Nacional de Moquegua, adjudicé la Buena Pro en el Proceso de Seleccion

www,unam.edu.pe | Prolong Calle Ancash §/N
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Nota: Ei presente cronograma es referencial, pudiendo variar, la segunda fecha de entregar
por motivas de avance de obra por mayores metrados, para tal efecto se deberd coordinar con
el Residente de Obra.

4.4 OTRAS CONSIDERACIONES A CUMPLIR DE LAS PARTES:

%  E| Contratista deberi presentar las caracterfsticas técnicas del producto, debiendo
entregar los certificados de calidad y especificaciones técnicas en fisico y digital.

»  El Contratista deber4 coordinar con el Residente de Obra sobre los colores a entregar.

» Ei Contratista deberé entregar los materiales considerando que estos sean de un solo
lote de fabricacién. )

» Elk material que llegue en mal estado no serd recepcionado, debiendo el proveedor
levantar las observaciones a la brevedad y correr con los gastos que implique su
reposicion.

> El plazo para su cambio y/o reposicion no deberd exceder de 01 dia calendarie.

d..;}DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS:

GRUPO SANTA FE S.A.C.
. » Entrega de Materiales objeto del proceso.

o !55 > Entrega de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

EA o

Z peT COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.

P4 i2g » Entrega de Materiales objeto del proceso.

o | iz

5 |38 gLiuSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL . _
zZ ,,d‘-fé’_/ 1 monto total del presente contrato es de S/. 152,953.74 (Ciento Cincuenta y Dos Mil
o Novecientos Cincuenta y Tres con 74/100 nuevos soles), que incluye el IGV e impuestos de

ley.
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fste monto comprende el costo de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguro e
impuestos, asf como todo aguello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion

materia del presente conirato.

CLAUSULA SEXTA: DELA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO!
TA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién aj CONTRATISTA en Nuevos Soles, en

pagos parciales, después de cada entrega (conforme los plazos de entrega segin cronograma),
previa conformidad del bien recibido y luego de otorgada la conformidad por parte del drea
usuaria y el ioforme correspondiente, segin lo establecido en el articulo 176 ¥ 181 del
Reglarento de la Ley de Contrataciones del Estado y Bases del Proceso.

Para tal efecto, el responsabie de otorgar la conformidad de la prestacin debera hacerlo en
un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre gue se verifiquen las demés condiciones
establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado

desde la oportunidad en el que el pago debié efectuarse.

Que segin el Contrato de Consorcio de fecha 21 de Diciembre del 2015, en la Clausula

Décimo Sexta.- Las partes determinan que la facturacién y cobranza por la entrega del
servicio, seran asumidas por la Empresa: COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA

FE S5.A.C., con RUC N° 20532836329, con C6digo de Cuenta Interbancaria el
N° 009-417-000001168320—78 de SCOTIABANK, a efecto que Jos pagos puedan
ser abonados a dicha cuenta.

Ei pago se realizaraala culminacién de la recepcion de acuerdo al cronograma de entrega de
ateriales en almacén de la obra, donde se dara la conformidad por parte del Ingeniero

SEPT. : DEL SUMINISTRO

EL CONTRATISTA realizard las entregas en el plazo, lugar, forma ¥ segiin las cordiciones
baskas de cumplimiento contractual astablecidas en las bases administrativas de la ADS
majeria del presente.

VA: DELINICIOY CULMINACION DE LA PRESTACION

v) plazo de ejecucion de la prestacién se extenderd segun lo preserito en el numeral 4.1} Y
4.3) de la Cliusula Cuarta del presente contrato, hasta la conformidad dela recepcién de la

a informadion que resulie pertinente &

En cada caso concrate, dapendiendo de 1a naturalezs del contralo, podré adicionarse |
efecios de generar el pago.
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Este procedimiento no seré aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuard la recepcion,
debiendo considerarse como uwo ejecutada la prestacién, aplicindose las penalidades que
correspondan.

TE : DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a las especificaciones,
términos, condiciones y requerimientos exigidos, bajo sancién de quedar
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepcion de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por €l articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado

El plazo méximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de ( Afio.

CLAUSULA _DECIMO _QUINTA: PENALIDADES POR RETRASO
INJUSTIFICADO

Si EL CONTRATISTA incwrte en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de
ser el caso, del monto del item que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Zn todos los casos, la penalidad se aplicarad automaticamente y se calculard de acuerdo a la
siguiente férmula:

.10 x Monlo
¥ x Plazo ep dias

Penalidad Diaria =

Donde;

= 0.40 para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias.

nto el monto corao el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucién periédica, a la
plestacion parcial que fuera materia de retraso.

thta penalidad serd deducida de los pagos periédicos o del pago final; o si fuese necesario se
chbrars del monto resultante de la ejecucion de las garantias de Fiel Cumplimiento o por el
onto diferencial de la propuesta (de ser el caso),

‘uando se Legue a cubrir el monte mixime de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumpbmiento.

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado
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CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.

iS __VIGESIM UMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA

EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante |z gjecucion del presente contrato:

> DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Prolongacién de la Calle Ancash s/n —
Moquegua, Local Institucional de la UNAM.

> DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Bauzate y Meza N° Boi-Distrito la
Victoria, Departamento de Lima.

La variacidn del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario,

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econbmica y las disposiciones del presente
contraro, las partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad, en Ia ciudad de
Moquegua a los veintiun (21) dias del mes de Diciembre de) 2015.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE KOQUEGU4 CONBORCIO BANTA FE

O e e L s L Lot

botsmineras - T ILLY E, MURILLO SALAS
/DR-:OSWX!'.T)-O" N, RAMOSa CHUMPITAZ EPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENT
‘LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"
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INFORME N° 012 - 2016 —CVM-RO[OIGP/UNAM /

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos
DE : ING. CAROLA VARGAS MORI
Residente de Obra
ASUNTO H INFORME TECNICO SOBRE NO RECEPCION DE MATERIAL - PORCELANATO

REFERENCIA : 1} HOJA DIE COORDINACION N° 499-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM
2) INFORME N*® 084-2016-JMML-ABOG-GC-OLOG/CO-UNAM
3) INFORME N° 117-2015-EEFF/RO/OIGP/UNAM
4) PLANQ A.P-2 PLANO DE ACABADOS PISOS Y PINTURA

FECHA : MOQUEGUA, 22 DE MARZO DEL 2016.

new

ﬂ Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a la
~ vez en atenciéon a la Hoja de Coordinacion N° 499-2016-0LOG-DIGA/CO-UNAM y Proveido N° 0776,
por el cual la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos, solicita remitir la informacién solictada
concerniente a la EMISION DEL INFORME TECNICO, sobre la no recepcion del material -
PORCELANATO, de acuerdo a los siguientes considerandos:

1. Que, la Residencia anterior a cargo del Ing. Edwin Eduardo Franco Flores, solicité el Servicio
Profesional Especializado de Arquitectura en Disefic Arquitecténico y Acabados para la Obra, con
Informe N° 117-2015-EEFF/RO/OIGP/UNAM de fecha 22 de Setiembre del 2015.

2.  Que, la Empresa PROIECTUS EIRL, entrega el Informe Técnico de Trabajo el 13 de Noviembre del
2015, segun CARTA N° 082-2015 GMPR/PROIECTUS EIRL; respecto a lo mencionade en el punto
anterior. En dicho Informe Técnico, contempla el Punto 5.02 DATOS TECNICOS DE ACABADGS
EN AMBIENTES, considerando dentro de varios bienes, las especificaciones técnicas del material
“Porcelanato Pulido de 60x60cm antidesliante, segin disefio técnico: Gris Unicolor, Appolo; Super
Blanco, Appolo o Similar’, como parte del informe hay un CD, pero no se puede abrir porque la
lectora no lo reconoce.

3. De igual manera el Inspector de Obra, nos ha hecho entrega del Plano AP-2 del mes de Octubre del
2015, firmado por el Arg. Guillermo Martin Perez Rosas, en el cual se especifica lo siguiente:
“Poreelanato antideslizante 60x60cm Firenze Blanco Celima o Similar y Porcelanato antideslizante
60x60cm Gris Celima o Similar”.

4 De lo mencionado se concluye gue habiende una especificacion técnca de los materiales a usar €n

ﬁ los acabados de la obra, recomendada por un profesional contratado para ese fin, se debera

L= respetarla, debido a que se ha conceptualizado “para una correcta armonizacién entre

ambientes y materiales”, tal y como lo indica el punte 6.00 Conclusiones y Recomendaciones del
Informe Técnico elaborado por la empresa indicada en el punto 2.

S. Por lo tanto, el material PORCELANATO a utilizar en obra es de color; segun se describe:
«'porcelanato antideslizante 60x60cm Firenze Blanco Celima o Similar y Porcelanato
antideslizante 60x60cm Gris Celima o Similar” y no los materiales consighados en su propuesta
técnica del proveedor CONSORCIO SANTA FE, como son: Porcelanato pulido hueso 60x60 Celima y
Porcelanato pulido Beige S8 60x60 Celima.

Se adjunta:

«  HOJA DE COORDINACION N° 499-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM, a fojas 19.

s Copia de Informe N° 117-2015-EEFF/ RO/OIGP/UNAM

e Copia de CARTA N° 082-2015 GMPR/PROIECTUS EIRL, adjuntoal Informe N° 221-2015-EEFF-RO
QOIGP/UNAM

s Copia de Informe N° 221-2015-EETF- RO-OIGP/UNAM

« Copia de PLANO A.P-2 PLANQO DE ACABADOS PISCS Y PINTURA

Es todo cuanto comunico para su conocimiento y demas fines.

Atentamente,

R uuwznm?umm DENOQUEGUA

UNAM )
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DIRECTIVA N° 001-2012-CO-UNAM 2015
_ ANEXQ N' 01
SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIO O ADQUISICION DE BIENES

R FECHA DE SOUCITUR: 09/1072015 EC AT NCCESIDAD. OCTURAF 0L T
S NY NUHA SO CTTANTE OUIDINA R INFRAE STRUCTJRA
LTSI 1 .
UL L RAL LIS RATE S TS {30 P SEAVE LY DF ILENLSEAR LNl ] RS TARTEY D1 A 5100 AHIN AL N T LA iR vE REGIAN W Bk ) LIRS TN
BREISERI DL eIl IR T
RIS N CARDIN STHARE € NN
FALLES TNL VLU e R SUETH T AHIE (IHRT YA
LARTRIE L] [LLT¥ a3 UW_‘N [T KAMNLL TTORLY
INRLE N NG T MR LIRS BUAGGS

T T : -
Tt udNIl | m NESCHINOION m'::::’:" ) EAHL S IEACHINL Y FECNICRY LT AN ! ;I:” “‘::‘l::i' A

PRI LT COS 0 51 CONSTHUCLION FON ALM LERIETA  IMENES
WAL IRIAELS PARA ACARAIIOS DL OBRA

(RCRELER ]

[ R .
) DL ARTI A SR e ANTEY THANSETEY DI thand] A ALEAR BRI LA L (LN} wr 4 aor e i
B DRVET LYY SRR TEY CHIRIINAN LTI N IS . e .
s | dEaATL I AT COMAMIIINAI L TIN B Nait] b LTI, : _ 1
CUIGA RIS Pk b A 1% 1 wa 1 4 LN T TN Y b
. CURARICA PaA HISG ALTRY TRENSIIU, 131 HHIRRA CATIDAR O B GIpAn v THE . Vs nont !
LUK (A FH W AHDINDS] LUBHIHANAR CON HLUGDLN T OIEA M 1
FIAARIE A AKA I Aot PRINS: %, M PRI
; L [rrwana en AE AL TE) THANSIIG) OF PRIRS: KA CAHIDAL A COLOK, MEDIDAS ¥ TEXTURA " w vt 1
CEEHIR 1S3 Hb (JAMAN] LUQUIINAN CON RESTITNTT CRMA
' —
' BRI ANA YT TARA 188 € ‘A ¢ . ALLIEAY ¥ (P XILRA
' A HATEE PARA MND CON ABITIVG DE FROALEA CALIDATY . ALID COLOH, MLDIEAY ¥ (L XIURA o i R e R et
THANSIEU. A ¢ LN ECOMPNSALLS ¥ OFICINAY LOORDINAILETTN I SABLNTL GRtA i _ i,
t o o Gl 71 LR T Lh) N H
£ HARAT A TARA IHE D BE PIOMERR CALITIAN LT [HARA CLUOIH RAL IIAY ¥ e . i PR
l“"‘“"" CUMUHIIENAN LN LTI N DRI .
L AR A AME L 1Y 1 PIARENA LATIDAL A OEOR {53 U RO Ty ! -
" > toe = A e
A At S UTEIHNAK N I sl hitho . i
' - —_ - - - . -3
LruaRa Lt ARK T (9 IUAMTHA £ ALIIATE A L DR (A Th VUHOR A IRAY AT ' [ I
L oy
LAUNE CUMTHINNAR COOR MESIN NG LG
o e R e — s
EOLUM®, MEHIAS ¢ DR TR . t
3 CooE b T LAY 1 PIRSTHA LALIYAY A £ A (v HETR
H COURINAR TR HESTILNTE LIRRA |
' l - AR EITER BTAR €V HARAILA X Y KO DI MHIMZUA LALIIALD nerrsa 4410 10 'il"
| IR —
| AL st NLANCH FXERATUIRTT PARA BIHE I ARATO X 2% Ke, OF “ 0 [
ot o " ek
| RIMLT A RAN
o
]

i o

i
AT oM ot a SOl T 105 CRRCGTEgTOnes tienifas de hienes Tohonades, cotrdinar can  Rpsdenc e Dhe

_I_ IEZ 0 [ruazo pniw G T T

{DOCUMLIVILY ANEXTS [ ot e

PAMA T IO IO D1 LA GRRA TRMDIORARIENT D LG STV DI [ NFSTAH GIMIVTHEE LA DL B SEDE MARICAL [ TR UNI HCIEa0) s DNAL L RN

|
-

Ve



& %
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| "ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE MATERIALES - CERAMICA'Y PORCELANATO
1. ANTECEDENTES
El presente proyeclo consiste en mejorar la calidad de vida de los estudiantes universitarios, construir los ambientes Ge los
Servicios de Bienestar Universitario, de la UNAM cede Mariscal Nieto, se considera la construccion del comedor
universitaric y sus &reas compiementarias como. cocina. aimacenes generales, y almacenes en granc y tubérculos.
carmes: baterizs de bafios, vestidores y duchas para personal de cocina y salon de comensales. Asi mismo se considera |a
jefatura de la OBU y oficinas administrativas como: secretaria, sala de recepcian, y otras oficinas anexas. Con respecto @
Salud se ha -onsiderado un centro medico universitaric basico, que contempla los ambientes basicos ¥ necesarios para la
atencion en salud de ios universitarios y administrativos, También se considera las oficinas de servicios scciales con sus
oficinas complementarias mas una bateria de bafos. Areas verdes, Accesos a dos losas deperlivas y ofiginas
administrativas, e Implementaciéon de equipos y mobiliarios del comedor universitario, area administrativa y deportiva
correspondiente.
2. OBJETIVO:
E!. objete del presente es determinar las especificaciones técnicas para la adquisicion del materiales CERAMICA Y
PORGCELANATO para !a obra “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto
— de Ia Universidad Nacional de Moquegua”.
3.  ENTIDAD CONVOCANTE
* Nompre Universidad Nacionai De Moguegua
Direccion Prolongacion Calle Ancash SIN
RUC 20449347448
4.  UBICACION
Region Moguegua
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Mogquegua
Sector Campus Universitario
5. REQUERIMIENTO Y VALOR REFERENCIAL
ITEM DETALLE UND CANT R'EF. TOTAL
7 TCERAMICA PARA PISO - ALTC TRANSITG DE PRIMERA CALIDAD, A COLOR T !
’ .00 14,605.00
1. | IACCESOS ¥ HALL) L M2 N 635 _23 i
3 CERAMICA PARA PISO - ALTD TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A COLOR M3 159 39.00 6,201.00
— | (S5.HH. VARONES) N I N
CERAMICA PARA PISO - ALTD TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A COLOR
It 24, 2,376.00
4 PORCELANATO PARA PISO - ALTQ TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A COLCR M2 3576 13.00 85,008.00
. {COMENSALES Y OFICINAS) . T R
5 CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A COLOR (PARA COCINA) M2 309 26.00 8,034.00
6 CERAMICA PARA PARED DE PRIEMRA CALIDAD A COLOR (55.4H. DAMAS) M2 248 35.00 8,680.00
. 7 CERAMICA. PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A COLOR (55.HH. VARONES) M2 383 25.00 9,575.00
8 LISTELO TEXTURADO DE PRIMERA CALIDAD A CCLOR ML 324 12.30 3,985.20
9 PEGAMENTO PARA CERAMICA X 25 KG DE PRIMERA CALIDAD BOLSA 440 17.00 7,480.00
10 PEGAMEN.TO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE BOLSA 500 25.00 12,500.00 |
PRIMERA CALIDAD _ - . S N
TOTAL 5/, 158,444.20

En el valor referencial de S/, 158,444.20 N.5. (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cus

20/100 nuevos soles), estd incluido el IGV.

tro con
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Pt Mogurtguos

PLANARIDAD £ 0.5%

- Méxima desviacién de planitud (%) £ 0.5%

ajCurvatura central +0.5%

b} Curvatura lateral £ 0.5%

c) Deformacicn lateral £ 0.5%
Prom. £ 0.5%

ABSORCION DE AGUA Max.Ind. 0.6%

RESISTENCIA A LA ROTURA Prom. No menor a

- Expresada en Newtons para esp. = 7.5 mm. 1300

MODULO DE ROTURA en Newtons / mm? Prom. Min. 36

Min. Ind. 33
- Trafico Alto Trafico

MATERIAL: PEGAMENTO PARA CERAMICA

Excelente adherencia

Rapida preparacién y aplicacion

Que permita la rectificacién del cerdmico durante la instalacién

Adherericia — 28 dias

MATERIAL: PEGAMENTO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO

Excelente adherencia

Répida preparacién y aplicacidn’

Mayor rendimiento

Que permita la rectificacidn del cerdmico durante la instalacidn

Secado previo al fraguado : 03 dfas

Densidad : 1.4 +/-0.1g/cm3
Apertura al transito de operarios : 24 horas
Apertura al transito liviano : 03 dias

Apertura al transito pesado .07 dias

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRE CANCN

LUGAR DE ENTREGA

La entrega se realizard en almacén de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede
Mariscal Nigto de la Universidad Nacional de Moguegua®, sito en profongacién Calle Ancash S/N - Campus Universitario
de la Sede Mariscal Nisto de la UNAM, en coordinacion con el Residente de Obra, Inspector de Obra y encargado del

almacén central.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEG

INFORME N° 277 - 2015-EEFF/RO/OIGP/UN.

TTema: oevniteryhre

A oot ARQ. JUAN CARLO ALBARRACIN SOUTO MAIOR
Jefe de la'f.Qﬁcinia de Infraestructura y Gestion de Proyectos

DE . ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
: " Residente de Qbra.
ASUNTO . SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA ENTREGA
DE MATERIALES
REFERENCIA : 1) HOJA DE COORDINACION N° 2492-2015-OLOG-

"DIGA/CO-UNAM

2) CARTA N° 001-2015-CONSORCIO SANTA FE

3) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad
Nacional de Moquegua”

FECHA : Mogquegua, 30 de Diciembre del 2015.

Es grato dirigirme a Usted para saludario cordialmente y la vez en atencién
al documento de la referencia informar lo siguiente:

Que, la UNAM con fecha 21-12-2015, celebra ¢l Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM con la
empresa CONSORCIO SANTA FE, ‘para la adquisicion de ceramicos e insumos para el Proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto
de la Universidad Nacional de Moquegua”, derivado del Proceso de Seleccion ADS N° 037-

2015-CEP/UNAM, por el monto de S/. 152,953.74 Soles.

Que, con fecha 29.12-2015 se recibe el documento de la referencia 1) adjuntando la carta de Ia
referencia 2), por el cual el proveedor solicita ampliacién de plazo de 15 dias calendarios, debido a
que hasta en dos oportunidades personal de su representada se apersond a la Universidad para
coordinar con el Residente de Obra, sobre. la definicion de los colores, sin tener respuesta formal
hasta la fecha, situacién gque impide cumplir dentro del plazo ofertado, v maéas ain nuestra
propuesta consiste en una gama de colores que debe ser autorizado por la residencia; asimismo en
un parrafo siguiente indica que la ampliacién de plazo se sustenta por causales atribuibles a la
entidad, por la negativa de recepcion por proceso de transferencia.

Sobre el particular, debo indicar que con fecha 17-12-2015 se apersono el proveedor a coordinar

con el area usuaria sobre los colores de la ceramica a entregar, trayendo consigo materiales que no
guardaban relacién con ias especificaciones técnicas solicitadas, acordando seguidamente que ésta
Residencia remitiria los colores de ceramica a utilizar, para que €n base a ello ¢l proveedor proceda

a entregar dichos materiales.

Que, con fecna n3.12-2015 nuevamenté se apersona el proveedor a la entidad, determinando
conjuntemente con el area administrativa y el area usuaria los colores y formatos que deben ser

entregados por parie del proveedor.

Que, en las especificaciones téenicas y en las bases del proceso de seleccién correspondiente,
contemypla que el proveedor debera coordinar con el Residente de Obra sobre los colores a entregar,
y en efecto a elio como ya se indicé, el proveedor se presenta para coordinar en las fechas 17-12-
2015 y 23-12-2015. :

C.c. Arch.

sLLA,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEG:
CFICINA DE INFRAESTRUCTURAY GESTION D?ROT i
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INFORME N° 008 - 2016 - EEFF/RO/OIGP/UNAM.

A : ING. JULIO RODAS MENDOZA
Jefe (e) de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra.
ASUNTO .  MATERIALES NO INTERNADOS POR PROVEEDOR
REFERENCIA : 1) Informe N° 001-2015-CAN-AO-RO/UNAM
2) Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM
3) PROCESO SELECCION: ADS N° 037-2015-CEP/UNAM
4) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Mogquegua”
FECHA :  Moquegua, 20 de Enero del 2016

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y
la vez remitir el informe de la referencia 1) emitido por la encargada de almacén de obra, Sra.
Clorinda Acaro Nufiez, con el cual hace conocer que con fecha 28 y 29-12-2015, el proveedor
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE, interno en almacén de obra, materiales varios
como sor.. Ceramica, listelo texturado y pegamento para ceramica, correspondiente a la
primera entrega (60% del contrato total), derivado del Proceso de Seleccidn: ADS N° 037-
2015-CEP/UNAM; Sin embargo, dicho proveedor no ha realizado la entrega de los siguientes
materiales:

« 1,545.60 M2 de PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR
(ZONA DE COMENSALES Y OFICINAS).

o 185.40 M2 de CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A COLOR PARA COCINA.

e 300 BOLSAS de PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG. DE
PRIMERA CALIDAD.

ey M S Ean s pedd ELpf . bt peer Tk T4 Lokl WA I} - :
Cabe resaltar, que el proveedor solicité una ampliacién de plazo de 15 dias calendarios,
segin Carta N° 01-2015-CONSORCIO SANTA FE de fecha 21-12-2015; opinando ésta
Residencia por la ampliacién de plazo de 10 dias calendarios, hecho que se informé a su

jefatura raediante Informe N° 277-2015-EEFF-RO-OIGP /UNAM con fecha 31-12-2015.

En tal sentido, solicito a usted coordinar con la Oficina de Logistica a efectos de notificar al
proveedor a fin de que a la brevedad cumpla con entregar los materiales faltantes, asi como
regularizar las Guias de Remisiéon correspondientes, para proceder a emitir la respectiva
conformidad.

Es de importancia sefialar que con Informe N° 275-EEFF-RO-OIGP/UNAM de fecha 28-12-
2015, se puso a conocimiento de su jefatura para que los proveedores ganadores de procesos
de seleccion de bienes y servicios; estos sean prestados tan luego se reinicie los trabajos en
obra; por lo que la segunda entrega del contrato de la referencia se encuentra pendiente.

Se adjunta:
« Informe N° 001-2015-CAN-AO-RO/UNAM, original
+ Copia de Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM
s Copia de Informe N° 277-2015-EEFF-RO-OIGP/UNAM

Es todo cuanto comunico para su conocimiento y demas fines.

Atentamente,

----------------

ing Edwin Edua

1240 wzee
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

« 1£5.40 M2 de CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A COLOR PARA COCINA.
» 300 BOLSAS de PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG. DE
PRIMERA CALIDAD.

Asimismo debo informar a usted que a la fecha el proveedor no ha regularizado las Guias de Remision
correspondientes. .

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

LINIYERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

DRI: 42258369

¥
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INFORME N° 028 - 2016 ~ EEFF/RO/OIGP/UNAM.

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES

Residente de Obra
ASUNTO : REMITE DOCUMENTACION ADICIONAL PARA OPINION LEGAL
REFERENCIA : 1} Hoja Coordinacién N° 216-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM

2) Informe N° 016-20 16-EEFF-RO-0OIGP/UNAM
3) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de 1a Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Mogquegua”

~ FECHA :  Mogquegua, 18 de Febrero del 2016.

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a
la vez informar que mediante ¢l documento de la referencia 2}, ésta residencia solicito
opinién legal respecto a la solicitud de reduccién de bienes efectuado por el proveedor

. CONSORCIO SANTA FE, derivado del Proceso de Seleccion ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, para la
adquisicién de CERAMICOS E INSUMOS para la Obra “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”.

Que, en el citado documento se indicé que €l proveedor en su solicitud no indicé cantidad del
producto, asi como no habia incluido el material PEGAMENTO PARA PORCELANATO, considerando
que éste es un producto de carater perecible y su adquisicién debe ser conjuntamente con el material
PORCELANATO.

Que, en la fecha se ha recibido la Carta N° 002-2016-CONSORCIO SANTA FE, presentado con_fecha
04-02-2016, adjunto al documento de la referencia 1), con el cual el proveedor solicita la reduccion de
bienes, considerando los items 04 y 10, segin detalle:

ITEM DETALLE MARCA | PROCEDENCIA

ﬁ_/ 04 PORCELANATO PARA PISQ ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR CELIMA PERUAND

- (COMENSALES ¥ OFICINAS - 2576 M2

10 PLGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG OE PRIMERA CELIMA PERUAND

CALIDAD - 500 BLS.

En ese contexto, solicito a usted remitir la presente documentacion adicional a la Oficina de Asesoria
Legal para su pronunciamiento correspondiente.

Se adjunta: .
«  HOJA DE COORDINACION N° 216-2016-0LOG-DIGA/CO-UNAM, original a fojas 02.
. s Copia de Informe N° 016-2016-EEFF-RO-0OIGF/UNAM.

Es todo cuanto comunico a usted para su cgnpcimiento y demas fines.

Atentamente,

................

Ao Fra
RESIDEN Ongo Flores
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INFORME LEGAL N ]04-2016-UNAM-CO/QAL-..~

A LA Ing. Ysabel Marilu Escorza Velasquez ]
Jefa de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos?
ASUNTO Reduccidn de bienes !
Consorcio Santa Fe '
REF, Hoja de Coordinacisn N° 130-2016-OIGP/ UNAM
ADS N° 037-2015-CEP/UNAM
FECHA Moguegua, 01 de marzo de 2015 :a:;!‘.u\_..g%;_;__,.;;m

Estando al asunte v documentos de la referencia, sobre reduccion de bienes presentado por

el representante de la Empresa Consorcio Santa Fe, en tal sentide me permito precisar lo
siguiente:

I

Mediante Hoja de Ccordinacion de la referencia se solicita informe sobre la solicitud
presentada por el representante legal de la Empresa Consorcio Santa Fe, sobre reduccion
y/o resolucion parcial de contrato, conforme se tiene de la Carta N° 02-2016-CONSQORCIC
SANTA FE, de lo siguiente:
Porcelanato para piso alto transito de primera calidad de color {comensales y oficinas] -
2576 m2,

- Pegamento blanco extrafuerte para porcelanato x 25kg de pnmera calidad - 500 bolsas.
Asimismo, solicita la ampliacidn de plazo por 50 dias calendarios.

Se tiene adjunto los Informes N° 016 y 028-2016-EEFF/RO/OIGP/ UNAM, suscrito por el
residente de obra del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de
la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua, <on los que solicita opinion
legal, no cumpliendo asi con lo sclicitado por la Cficina de Logistica que mediante Hoja de
Coordinacion N° 216-2016-0L0OG-DIGA/CO-UNAM, solicita que el area usuaria (residente
de obra) brinde opinion aceptando o negando lo solicitado por la empresa.

En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, una vez pcrfeccionado el
contrato, el contratista se compromete a gjecutar las prestaciones pactadas en favor de la
Entidad., mientras que esta ultima se compromete 2 DAagar al contratista la
contraprestacion pactada. En estos térrainos, el contrato se entendera cumplido cuando
cada parte gjecute sus respectivas prestaciones a satisfaccién de su contraparte.

_ Confyrme se tiene del numeral 34.2 del articulo 34° de la Ley N° 30225, Ley de

Contratacienes del Estado, concordante con el articulo 139° del Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante Resolucion previg, el
Titular de la Entidad puede disponer la reduccion de las prestacicnes hasta el limite del
veinticinca por ciento {25%) del monto del contrato onginal, asimismo, dicho dispositivo legal
sefrala que, los adicionales o reducciones gue se dispongan durante la ejecucion de
proyectos de inversion publica deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad
competente del Sistema Nacional de Inversion Publica.

En lo que refiere a la Resolucion de Contrato, el articulo 36° de la Ley N° 30225 senala,
cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuitc o fuerza mayor gque
imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato... Asimismo, €l articulo 135°
del [.S. N° 350-2015-EF, establece las causales de resolucion de contrato, cuyo ultimo
parrafo senala, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso Sfortuito o fuerza
mayor que imposibilite de manera definitive la continuacion del contrato. El tltimo parrafo
del articulo 136° del Reglamento senala, La resolucién parcial sélo involucra d aquella parie
del contrato afectada por el incumplimiento y siempre gue dicha parte sea separable e
independiente del resio de las obligaciones contractuales {...) En tal sentido, el requerimiento
que se efeciiie debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelta st persistiera
el incumplimiento (...)

Segln el articulo 1315 del Codigo Civil, de aplicacion supletoria a los contratos que Se
ejecutan bajo el ambito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que:
“Caso fortuito ¢ fuerza mayor és la causg no_imputable, consislente en un eyente
extruordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucién de la obligacion o
determina su cumplimiente parcial, tardio o defectuoso.”

www unam.edu.pe | Prolang. Calle Ancash S/N
Moguegua 53, Perd




HOJA DE COORDINACION N° 130-2016-OIGP/UNAM

A - ABOG. OSCAR LAGOZ CALSIN FVERSIDAD N AGIGHSL D j\f?b:bd“%’
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL-UNAM ] LHU*"‘U‘ ASESORIALEGN
; 7 5 FiL. 20
ASUNTO - REMITE DOCUMENTACION ADICIONAL PARA OPINION LEGAL .. 2£%
Lenjos 2030 31(‘1'\#’1\\
% RV LN : .

REFERENCIA : 1. INFORME N2 028-2016-EEFF-RO/OIGP/UNAM LHORA: .o e L0
2. HOJA DE COORDINACION N2 216-2016-0LOG-DIGA/CO-UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 25 DE FEBRERO DEL 2016

: Tengo el agrado de dirigirme.a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de
su conocimiento que en atencidn o los documentos de la Referencia el Ing. Residente de
la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE
MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”, solicita la OPINION
LEGAL, respecto o la solicitud de reduccion de bienes efectuado por el proveedor
CONSORCIO SANTA FE, derivado del Proceso de Seleccion ADS N¢ 03 7-2015-CEP/UNAM,
para lo adquisicion de CERAMICOS E INSUMOS, para la obra antes mencionadao.

Por lo que de acuerdo a la CARTA N2 02-2016-CONSORCIO SANTA FE, el
proveedor sclicita la reduccion de bienes en los siguientes tems:

ITEM DETALLE MARCA PROCEDENCIA

PORCELANATO PARA PISO ALTO TRANSITO DE
04 PRIMERA CALIDAD DE COLOR (COMENSALES Y CELIMA PERUANO
OFICINA 2576 M2

PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA
10 PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CALIDAD - 500 CELIMA PERUANO

BLS J

Es cuanto comunico a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

AT UNNERSIDAD i
LiNAM

.....
---------------------

------------
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HOJA DE COORDINACION N°216-2016-0LOG-DIGA/CO-UNAM

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
Jefa de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos

DE : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE

Jefe de la QOficina de Logistica
ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE REDUCCION DE BIENES
REFERENCIA CARTA Ne 02-2016-CONSQRCIO SANTA FE
FECHA o Moquegua, 2016 Febrero10

********************************************t********************#*#t*******

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente
vy a la vez se remite la solicitud de reduccién de bienes presentada por proveedor CONSORCIO
SANTA FE ganador del otorgamiento de la buena pro del proceso ADS N° 0037-2015-CEP-UNAM
ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MOQUEGUA, por lo que de acuerdo a sus facultades , se solicita que el responsabie del
proyecto MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL
NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, brinde su opinion respecto a la
aceptacién o negativa de la misma, el cual conllevara a una RESOLUCION PARCIAL DE
CONTRATO.

Sin otro particular y esperando la pronta atencién del presente guedo de

usted.
Atentamente,
T EIDAD NACIONAL DE MOGUEGLA ‘
UNiv(;'!::féslNA OE PROYECTOS Dg_lN'JERSION E
PROVEIDO N ... eees '
: Folios!..... OZ ................ Pase at
Para ccuveery,
1CQ/-OLOG Fec
™ dunka... >
CC‘ --------------------
Aschivo (02) ,.P
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INFORME N° 016 — 2016 - EEFF/RO/OIGP/UNAM e
A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos
DPE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra
ASUNTO : SOLICITA OPINION LEGAL
REFERENCIA : 1) HOJA DE COORDINACION N° 154-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM

2) CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
3) CONTRATO N° 053-OLOG-DIGA/UNAM
4] Provecto: “Mejoramiznto de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional
de Moquegua”.
FECHA : Moquegua, 04 de Febrero del 2016.

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a la
vez en atencion a los documentos de la referencia 1) y 2|, solicitar por intermedio de su jefatura opinién
legal respecto a la solicitud del proveedor CONSORCIO SANTA FE, sobre reduccién de entrega de
bienes y/o resolucidén parcial del Contrato de la referencia 4}, derivado del Proceso de Seleccidn
ADS N® 037-2015-CEP/UNAM, para la adquisicion de CERAMICOS E INSUMOS para la Obra
“Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la
Universidad Nacional de Moquegua”.

Dicha solicitud de reduccién de entrega de bienes, seglin la carta del proveedor estd referida al
siguiente material:

DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA

PORTELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
CALIDAD A COLCR (COMENSALES Y OFICINAS)

. . CELIMA PERUAND
- Porcelanato Pulido Huese 60 x 60 Celima

- Portelanato Pulido 8eige S5 60 x 60 Celima

Que, en su carta el proveedor no indica la cantidad del producto; sin embarge se ha coordinado
telefonicamente con el mismo y se ha acordado que la reduccién debe contemplar, ademas del material
indicado, se debe agregar el material PEGAMENTO PARA PORCELANATQ, y para ello presentara una
nueva carta, segun detalle:

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL MATERIAL
2576.00 M2 PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO OE PRIMERA CALIDAD A COLOR {COMENSALES Y OFICINAS)
500.00 EOLSA PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CALIDAD

Se debe resaltar gque e! pegamento es un producto perecible y su adquisicon debe ser conjuntamente
con el porcelanato.

En ese contexto, solicto a usted coordinar con la Oficina de Asesoria Legal para la emisién de la
opinién correspondiente, por cuanto se deriva de un proceso de seleccion.

Se adjunta; _
«  HOJA DE COORDINACION N°® 154-2016-0L0OG-DIGA/CC-UNAM, origina!l a fojas 12.

Es todo cuanto comunico para su conocimiento yfdemas fines.

UNIVERSIDARE
............ & .,é

Ing Edwin Edurdg

Atentamernte,
DE MOQUEGUA

— -

...... I LALLEEEIR RS

Franco Flores

RESIDENTE DE OBRA
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HOJA DE cooRDINACION N° 1 84-2016-016P/UNAM

A - ABOG. IGNACION JUAN CUEVA QUISPE {—UNQVERS;EF\D NACIGNAL TS .‘-:GQUEGUA" '
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA-UNAM 'i OFICINA DE LOGISTICA
| RECiBIUVO E{
ASUNTO : REMITE OPINION RESPECTO REDUCCION DE BIENES ! e ok o B i
ig iy MHR L
REFERENCIA :1. INFORME LEGAL N2 104-2016- UNAM-CO-OAL [ (-2 _ 2 g ’;1 :;
2. HOJA DE COORDINACION N2 130-2016-OIGP/UNA *O”\l L= -
,,,,,, L FOUOS B

Z

FECHA : MOQUEGUA, 10 DE MARZO DEL 2016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su
conocimiento que en atencion al documento de la Referencia (1) se remite la OPINION LEGAL,
respecto a la REDUCCION DE BIENES, solicitada por la Empresa CONSORCIO SANTA FE.

Opinién que pongo a su Disposicion para que emita Ud. su Opinion Técnica a
efectos de consensuar y revisar los antecedentes.

OPINION LEGAL

1. La Reduccién de prestacion de bienes serd hasta el limite del 25% del monto del
contrato original, entre otras causales previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado.

2. La resolucidn parcial de contrato procede por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, el mismo que puede
ser sin responsabilidad de las partes.

3. La ampliacién de plazo contractual debe tener el sustento y adecuado a los
supuestos previstos en Ley de Contrataciones del Estado, en caso contrario, deviene
en improcedente dicha peticion.

4. Corresponde derivarse los actuados a la Oficina de Logistica, a efecto de que
procedan con emitir el informe técnico respectivo y continuacion del procedimiento
iniciado.

5 E| drea usuaria residente de obra, debe presentar informe sustentario, para la
procedencia de lo solicitado por la Empresa proveedora CONSORCIO SANTA FE.

Es cuanto comunico a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

.lII.lll.ll-ll".ll'?"'llll. LR R sRERRRENd UN]VERSIDAL/ "“ ’ . -
Ing. Ysabel Mariu Esca asquez @@@Dm”ﬂ&;;;p AL DE MOQUEC |
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Resulta necesario precisar que un hecho o evento extraordinario se configura cuando, tal
como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera del
orden natural o comun de las cosas, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o
excede la aptitud razonable de prevision del deudor en la relacion obligatoria, puesto que
el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no asi lo imprevisible. De
esta manera, la configuracién de un “caso fortuitoe” o “fuerza mayor exime de
responsabilidad a las partes, especificamente, a la parte que se ve imposibilitada de
ejecutar sus prestaciones.

El articulo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones estabiece los supuestos en los
cuales procede la ampliacion de plazo contractual, el mismo que debera ser evaluado por el
area de contrataciones de la entidad; sin embargo, debemos sefialar que lo solicitado en la
Carta N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE, no tiene ningun sustento al respecto, lo cual
deberd ser comunicado a la empresa solicitante.

CONCLUSION:

La reduccion de prestacion de bienes sera hasta el limite del 25% del monto del contrato
original, entre otras causales previsto en la Ley de Contrataciones del Estado.

La resolucion parcial de contrato procede por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuaciéon del contrato, el mismo que puede ser sin
responsabilidad de las partes.

La ampliacion de plazo contractual debe tener el sustento y adecuado a los supuestos
previstos en la Ley de Contrataciones del Estado, en caso contrario, deviene en
improcedente dicha peticion.

Corresponde derivarse los actuados a la Oficina de Logistica, a efecto de que procedan con
emitir el informe técnico respectivo y continuacion del procedimiento iniciado.

El area usuaria (residente de obra) debe presentar informe sustentatorio, para la
procedencia de lo solicitado por la empresa proveedora Consorcio Santa Fe.

Es cuanto cumplo con informar a su autoridad, para los fines que estime conveniente,

sugiriendo que la referida Directiva sea revisado y ajustado tendiendo los hecho presentados.

Atentamente:

Cc.Arch.2)16
Folios ( )

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash S/N
Moquegua 53, Peru
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INFORME N° 028 — 2016 - EEFF/RO/OIGP/UNAM.

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestiéon de Proyectos

st i

“ANO DE LA CONSOQLIDADCION DEL MAR DE GRAU”

ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra

DE

ASUNTO : REMITE DOCUMENTACION ADICIONAL PARA OPINION LEGAL

REFERENCIA : 1) Hoja Coordinacién N° 216-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM
2) Informe N° 016-2016-EEFF-RO-0OIGP/UNAM
3) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de 1a Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”

FECHA : Moquegua, 18 de Febrero del 2016.

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a
la vez informar que mediante el documento de la referencia 2), ésta residencia solicito
opinién legal respecto a la solicitud de reducciéon de bienes efectuado por el proveedor
CONSORCIO SANTA FE, derivado del Proceso de Seleccion ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, para la
adquisicion de CERAMICOS E INSUMOS para la Obra “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”.

Que, en el citado documento se indicé que el proveedor en su solicitud no indicé cantidad del
producto, asi como no habia incluido el material PEGAMENTO PARA PORCELANATO, considerando
que éste es un producto de carater perecible y su adquisicién debe ser conjuntamente con el material
PORCELANATO.

Que, en la fecha se ha recibido la Carta N° 002-2016-CONSORCIO SANTA FE, presentado con fecha
04-02-2016, adjunto al documento de la referencia 1), con el cual el proveedor solicita la reduccién de
bienes, considerando los items 04 y 10, segin detalle:

ITEM DETALLE MARCA | PROCEDENCIA

04 PORCELANATO PARA PiSO ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR CELIMA PERUANG

([COMENSALES Y OFICINAS - 2576 M2

10 PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CELIMA PERUANG

CALIDAD - 500 BLS.

En ese contexto, solicito a usted remitir la presente documentacién adicional a la Oficina de Asesoria
Legal para su pronunciamiento correspondiente.

Se adjunta:
+ HOJA DE COORDINACION N° 216-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM, original a fojas 02,
» Copia de Informe N° 016-2016-EEFF-RO-OIGP/UNAM.

Es todo cuanto comunico a usted para su conocimiento y demas fines.

Atentamente,

UNIVERSHA

tng Edwin Edualdo Flanco Flores

RESIDENTE DE OBRA
CIP, 157853
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CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE

SENOR

%’nl MODUEGHA .,
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ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N°
CONVOCATORIA) CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMGS, PARA LA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVER

. TUNIVERSIT 15*‘“1"‘&' %%IHHEHEFONN- DE MOQUEGUA

. Fd

e A

ASUNTO: SOUCTO REDUCCION DE BIENES EN RELACION
AL PROCESO DE ADS N° 037-2015-CEP-UNAM.

Que habiéndose suscrito f CONTRATO del Proceso de

037-2015-CEP-UNAM

ins
RS

{PRIMERA

ARIO DE LA SEDE MARISCAL

NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA", por un monto de-S/. 152953.74 Nuevos
Soles, tras ias coordinaciones reatizadas con el residente de cbra, se puede apreciar que la Entidad
busca colores distintos a lo ofertado por mi representada en cuarnito a PORCELANATC, motivo por el
cual se requiere gue la Entidad analice la posibilidad de procedar a la reduccidon de bienes.

| _ITEM I DETALLE MARCA PROCEDENCIA
I 04 | PORCELANATC PARA PISO ALTO TRANSITC DE PRIMERA CAUDAD CELIMA PERUANC

! : DE COLOR {COMENSALES ¥ OFICINAS) ~ 2576 M2

t_ 10 l PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 £G CELIMA PERUANO

[ | DE PRIMERA CALIDAD - 500 BLS

En este sentide corresponde analizar a |2 Entidad si orocaderi a la reduccion y/o resolucion parcial
del conirato especificamente sobre jos productos mencionados,

)

calendarios.

POR LQ EXPUESTO:

Tacna, 21 de Enaro del 2016

PRESIDENCIA - UNAM

Prov

b85”

/A usted Sefior Titular del Pliego solicitc se sirva aprobar la ampliacién de plazo por 50 dias

Puivensipad NacioNnal MOQUEGUA
RO DREGANIZADORA
PRESIDEMCIA

RECIBIXDO
0% FEB 2016
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de Educacidn Superior Moquegua Organizadara
Universitaria

CONTRATO N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM

CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS PARA EL
PROYECTO: “MEJ ORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA”, DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCION
ADS N° 037-2015-CEP/UNAM

Conste por el presente documento, el CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE
CERAMICOS E INSUMOS, que celebran de una parte la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA - UNAM, con RUC N° 20449347448, con domicilio
legal en la Prolongacién de la Calle Ancash s/n - Local Institucional de la UNAM,
debidamente representado por su Presidente de la Comisién Organizadora Dr.
OSWALDO NAPOLEON RAMOS CHUMPITAZ, identificado con DNI N©
06621352, designado mediante Resolucién Ministerial N° 017-2015-MINEDU, que en
adelante se denominara LA ENTIDAD; y, de la otra parte el CONSORCIO SANTA
FE, conformado por la Empresa: GRUPO SANTA FE S.A.C., con RUC N°
20511037001, inscrito en la Partida Electrénica N° 11022823, con Asiento N° C00006 de
la Zona Registral N° XIIT — Sede Tacna, con domicilio legal URB. SAN ISIDRO — AV,
JORGE BASADRE GROHMANN NORTE MZ. C LT. 12-TACNA; debidamente
representado por su Representante Legal Dofia LIBORIA ERUNDINA QUENTA
COAQUIRA, identificado con DNI N° 00427854 , de otra parte la Empresa:
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., con RUC N° 205328363209,
inscrito en la Partida Electrénica N° 11073647, con Asiento N° A00001 de la Zona
Registral N° XIIT - Sede Tacna, con domicilio legal AV. BAUZATE Y MEZA N° 801-
DISTRITO LA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE LIMA; debidamente
representado por su Gerente General Don WILLY EDGARD MURILLO SALAS,
identificado con DNI N° 00796775. Asi las partes convienen de mutuo acuerdo designar como
representante comtn del CONSORCIO a Don WILLY EDGARD MURILLO SALAS, con

DNI N° 00796775, a quien en adelante se le denominars EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

Que, conforme a lo sefialado en la Clausula Quinta del Contrato de Consorcio.- Las partes
sefialan el Domicilio Legal Comn en AV. BAUZATE Y MEZA N° 801-DISTRITO LA
ICTORIA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Por lo tanto, en la Clausula Sexta del Contrato de Consorcio.- Senala, que por acuerdo de
las partes, se regula el Régimen y Sistema de Participacién en el Consorcio con el siguiente orden:

la Empresa: GRUPO SANTA FE S.A.C., le corresponde el 60% de participacién, y la

Empresa: COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. el 40% de
participacién.

CLAUSULA PRIMERA : ANTECEDENTES
Con fecha 02 de Diciembre de 2015, el Comité Especial Permanente de la

Universidad Nacional de Moquegua, adjudicé la Buena Pro en el Proceso de Seleccién

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash /N
Moquegua 53, Peru
Telef. (053) 463514
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Este monto comprende el costo de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguro e

impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: DE LA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion al CONTRATISTA en Nuevos Soles, en
pagos parciales, después de cada entrega (conforme los plazos de entrega segitin cronograma),
previa conformidad del bien recibido y luego de otorgada la conformidad por parte del area
usuaria y el informe correspondiente, segln lo establecido en el articulo 176 v 181 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Bases del Proceso.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberi hacerlo en
un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al

NG s>~ otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones
Nedh £v  establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL. CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses

conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debib efectuarse.

Que segin el Contrato de Consorcio de fecha 21 de Diciembre del 2015, en la Clausula
Décimo Sexta.- Las partes determinan que la facturacién y cobranza por la entrega del
servicio, serdn asumidas por la Empresa: COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA
FE S.A.C., con RUC N°© 20532836329, con Cddigo de Cuenta Interbancaria el

N°® 009-417-000001168320-78 de SCOTIABAN K, a efecto que los pagos puedan
ser abonados a dicha cuenta.

El pago se realizara a la culminacién de la recepcion de acuerdo al cronograma de entrega de
~ los\materiales en almacén de la obra, donde se dar4 la conformidad por parte del Ingeniero
de Ia Obra y V°B® del Supervisor.

= CLAUSULA SEPTIMA: DEL SUMINISTRO

L @2- EL CONTRATISTA realizara las entregas en el plazo, lugar, forma y segiin las condiciones
E &% béasfcas de cumplimiento contractual establecidas en las bases administrativas de la ADS
s %E mageria del presente.

o | &g

s | sz USULA OCTAVA: DEL INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION

2 i azo de ejecucién de la prestacién se extendera segun lo prescrito en el numeral 4.1) y
z § W 4.3) de la Clausula Cuarta del presente contrato, hasta la conformidad de la recepcion de la
o i

En cada caso concreto, dependiendo de Ia naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash S/N
Moguegua 53, Per(i
Telef. (053) 463514
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CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podraé elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMQO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucién del presente contrato:

» DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Prolongacién de la Calle Ancash s/n -
Mogquegua, Local Institucional de la UN, "

» DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Bauzate y Meza N° 801-Distrito la
Victoria, Departamento de Lima.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dfas
calendario.

De acuerdo con las Bases, las Propuestas técnica y econémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por triplicado en sefia] de conformidad, en la ciudad de
Moquegua a los veintitin (21) dias del mes de Diciembre del 2015,

orisma}),smg FE

.......................................................

R S
DR. OSW: NQI'SECHUMPITAZ R Lrl:'gEEsgg#ANTE LEGAL

“LA ENTIDAD” “BL CONTRATISTA” :

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash S/N
Moquegua 53, Perdi
Telef. (053) 463514
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HOJA DE COORDINACION N2 1C0-2016-0IGP/UNAM

A - DR. OSCAR LAGOZ CALSIN
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
ASUNTO  : SOLICITA OPINION LEGAL 17 FER. 701
REFERENCIA : INFORME N@ 016-2016-EEFF-RO/OIGP/UNAM | FOLIOS__. 2. .... REG..Zm C
| HORA: ./.9,'-.?.‘3.-..FfRMA...Q.[ .....
FECHA . MOQUEGUA, 11 DE FEBRERO DEL 2016 /

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer
de su conocimiento que en atencion al documento de la Referencia, el Ing. Residente de
la Obra - “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE
MARISCAL NIETO”, solicita OPINION LEGAL, respecto a la solicitud del proveedor
CONSORCIO SANTA FE, sobre reduccion de entrega de bienes y/o resolucion parcial de
Contrato N2 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM, para la adquisicion de CERAMICOS E
INSUMOS, para la obra antes mencionada.

Por lo que solicito a Ud. OPINION LEGAL, respectiva, en la que se
considere ademds del material indicado en el documento adjunto el Pegamento para
PORCELANATO, producto perecible y su adquisicion debe ser conjuntamente con el
Porcelanato:

Es cuanto comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

UNam

P A @'
/

--------------- ¢

.
Ing. Ysabel Marilu Esc
CIP. N° 82 ¢0a
Jele de Oficina de Intraebtructura y Gestion de Proyectos

C.C::
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HOJA DE COORDINACION _N° 154-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM f FEB 2016

!HORA L§. ..... L wree . %36
A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ L FiRMA 0’7 . FOLIOS :’és |
i S e

Jefa de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos™ 7 STn

DE 3 ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE
Jefe de la Oficina de Logistica
ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE AMPLIACION DE REDUCCION DE BIENES
REFERENCIA CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
FECHA : Moquegua, 2016 Febrero 01

K sk % %k % 3 o ok K %K K K %k %k ok ok ok ok ok ok ok ok % ok ok K oK ok % K K K ok 3k 3k 3k 3k 3 ok 3k ok ok ok ok ok ks kK ok K sk sk sk sk sk Sk ok o ok ok ok ok ok ke ok ok Rk KOk Rk K

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente
y a la vez se remite la solicitud de reducci6n de bienes presentada por proveedor CONSORCIO
SANTA FE ganador del otorgamiento de la buena pro del proceso ADS N° 0037-2015-CEP-UNAM
ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MOQUEGUA, por lo que de acuerdo a sus facultades y en referencia a los bienes recibidos se
solicita que el responsable del proyecto brinde su opinion respecto a la aceptacion o negativa de la
misma, para el trdmite de RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO.

Sin otro particular y esperando la pronta atencion del presente quedo de

usted.
Atentamente,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOCUEGUA
OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION
PROVEIDON®....v.e 3 A e
Folios:.. ,.l EEB . Pase a:. NG, FEAMNCO
JCQ/-OLOG T oSSR Para: . MU T.LZ
Jenp/sec
< T T e
Archivo (02) QP L8010, N —‘2&7\‘? EOTO... A
ARauacion.. e e ey
C InSUMOS .
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Conste por el presente documento, el CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE
CERAMICOS E INSUMOS, que celebran de una parte la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA —~ UNAM, con RUC N° 20449347448, con domicilio
legal en la Prolongacién de la Calle Ancash s/n - Local Institucional de la UNAM,
debidamente representado por su Presidente de la Comisién Organizadora Dr.
OSWALDO NAPOLEON RAMOS CHUMPITAZ, identificado con DNI N°©
06621352, designado mediante Resolucién Ministerial N° 017-2015-MINEDU, que en
adelante se denominard LA ENTIDAD; y, de la otra parte el CONSORCIO SANTA
FE, conformado por la Empresa: GRUPO SANTA FE S.A.C., con RUC N°
20511037001, inscrito en la Partida Electronica N° 11022823, con Asiento N° Co0006 de
la Zona Registral N° XTII — Sede Tacna, con domicilio legal URB. SAN ISIDRO ~ AV.
JORGE BASADRE GROHMANN NORTE MZ. C LT. 12-TACNA; debidamente
representado por su Representante Legal Dofia LIBORIA ERUNDINA QUENTA
COAQUIRA, identificado con DNI N° 00427854 , de otra parte la Empresa:
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., con RUC N° 20532836329,
inscrito en la Partida Electronica N° 11073647, con Asiento N° Aoooo1 de la Zona
Registral N° XIII - Sede Tacna, con domicilio legal AV. BAUZATE Y MEZA N° 801-
DISTRITO LA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE LIMA; debidamente
representado por su Gercnte General Don WILLY EDGARD MURILLO SALAS,
identificado con DNI N° 00796775. Asi las partes convienen de mutuo acuerdo designar como
representante comiin del CONSORCIO a Don WILLY EDGARD MURILLO SALAS, con
DNI N° 00796775, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
-, condiciones siguientes:

Que, conforme a lo sefialado en la Clausula Quinta del Contrato de Consorcio.- Las partes
sefiajan el Domicilio Legal Comtn en AV. BAUZATE Y MEZA N° 801-DISTRITO
VIQTORIA, DEPARTAMENTO DE LIMA. '

w !

L1 el

ﬁ‘?’ ug-:,% Por jo tanto, en la Clausula Sexta del Contrato de Consorcio.- Sefiala, que por acuerdo de

Z \iga laspartes, se regula el Régimen y Sistema de Participacién en el Consorcio con el siguiente orden:
@ |iZ2  la Hmpresa: GRUPO SANTA FE S.A.C., le corresponde el 60% de participacion, y la
% 2z Empresaz COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. el 40% de
& |  pafticipacién,

] E%}

Bzt PLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

S Con fecha 02 de Diciembre de 2015, el Comité Especial Permanente de la

Universidad Nacional de Moquegua, adjudicé la Buena Pro en el Proceso de Seleccion

www.unam.edu.pe | Prolong Calle Ancash /N
Moquegua 53, Periy
Telef. {053) 463514




-

URILI
TANTE LE

CONSORCIO SANTA FE
 [aEFRgsEN

GAL

E M

anvad

L

SUNEDU - - funam . - Tpres o 7l

Torsdrotiads Comcidn

catizaeneh | § T imesnidaltdiniige
i L Crpnisin |,

. LT

! T —-. — : - LT Enu-_g-AT_ 'mew.am
H ] ' ‘ng eoa (UX) cumd | Buines (15) g
e ocT e | SANTID & v pey :
i ALLE D TOTaAL BOEEAOrEs § i postanores & Lo
H BCADSIon Rl | SaERCkn chel
| § o | e el contrman : Contrats
L | CPMARRCA FARA PES) - ALTD TRAASNIO OF PR ke CAUDWE, & | ) T =
| COXOM (ACCERDS ¥ HALEY { » iy :
{7, [oomhamca pien D - ALTG TRARITG B PRIV R4 CALOAD & o) — i
CORIWE (55 bove. VAROWES) o g WHE i
v g CrRAMCA PARA PIURD— ALTD TRANSTIO D Swinaf s CALIDAD A [ [ ] B i
: | SOVD [asitad, DAAT) I H
: " PORCELAMATO FRAL FISD -8l TD TRAMENID O3 FRUAL LA CALILMO & s s ‘ 1
| COMDA (COMEIESALLS ¥ OFCHAt) i
CERALECA PARE FANED DU T MERA CALIBAD 4 CLILOm TeARs . 7]
Y coomal )~ e ! = "o
v | CRALICA FARL PAKED DE PRI MRk CALIOAD 4 EOLEA (AN s iks ]
D sat) i —fe e}
i CUWIGACA FARS FaRLD O PR CALLAD A COLOR (43 rot o e i
H NASEIE) i A i
;'- LUTIAD TERTURADG U PRIMELA ZALIDAD A CURDOA iy, ¥ ]
| = v it 7 by e it S
[ | SCAMEMID PAKA CERAMICA X I3 EG Dt FanslAs CALDLS wria | ea
- PEGAMINTD WANCD EXTRAFLUERTE PARA FOALLLAMAID € 23 WG DF | '
Sl
N vt S

Nota: El presente cronograma es referencial, pudiendo variar, la segunda fecha de entregar

por motivos de avance de obra por mayores metrados, para tal efecto se deber coordinar con
el Residente de Obra.

4.4 OTRAS CONSIDERACIONES A CUMPLIR DE LAS PARTES:

>

»
>

»

>

El Contratista debera presentar las caracteristicas técnicas del producto, debiendo
entregar los certificados de calidad y especificaciones técnicas en fisico y digital.

El Contratista debera coordinar con el Residente de Obra sobre los colores a entregar.
El Contratista debera entregar los materiales considerando que estos sean de un solo
lote de fabricacion. ’

Elk material que llegue en mal estado no serd recepcionado, debiendo el proveedor
levantar las observaciones a la brevedad y correr con los gastos que implique su
reposicion.

El plazo para su cambio y/o reposicion no debera exceder de o1 dia calendario.

4.5DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS:

LAU

GRUPO SANTA FE S.A.C.

> Entrega de Materiales objeto del proceso.
» Entrega de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.

» Entrega de Materiales objeto del proceso.

A QUINTA: MONTO CONTRACTUAL

-} monto total del presente contrato es de §/. 152,953.74 (Ciento Cincuenta y Dos Mil

Novecientos Cincuenta y Tres con 74/100 nuevos soles), que incluye el IGV e impuestos de

ley.

www.unam.edu.pe | Prolong, Calle Ancash S/N
Moquegua 53, Peri
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Este monto comprende el costo de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguro e
impuestos, asf como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: DE LA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO*
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién al CONTRATISTA en Nuevos Soles, en

pagos parciales, después de cada entrega (conforme los plazos de entrega segiin cronograma),
previa conformidad del bien recibido y luego de otorgada la conformidad por parte del irea
usuaria y el informe correspondiente, segin lo establecido en el articulo 176 y 181 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Bases del Proceso.

Para ta] efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debers hacerlo en
un plazo que no exceders de los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dfas calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demés condiciones
establecidas en el contrata.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrid derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado

desde la oportunidad en ¢l que el pago debi6 efectuarse.

Que segtin e} Contrato de Consorcio de fecha 21 de Diciembre del 2015, en la Cliusula
Décimo Sexta.- Las partes determinan que la facturacién y cobranza por la entrega del
servicio, seran asumidas por la Empresa: COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA

FE S8.A.C., con RUC N° 20532836329, con C6digo de Cuenta Interbancaria el
N° 009-417-000001168320-78 de SCOTIABANK, a efecto que los pagos puedan
ser abonados a dicha cuenta.

El pago se realizara a la culminacién de la recepeién de acuerdo al cronograma de entrega de
los dateriales en almacén de la obra, donde se dara la conformidad por parte del Ingenierc

de lajObra y V°B® del Supervisor.
: DEL SUMINISTRO

NTRATISTA realizard las entregas en el plazo, lugar, forma y segin las condiciones
de cumplimiento contractual establecidas en las bases administrativas de la ADS

maferia del presente.

i : DEL INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION
i plazo de ejecucion de la prestacién se extenderd segiin lo prescrito en el numeral 4.1} ¥
4.3) de la Clausula Cuarta del presente contrato, hasta la conformidad de la recepcién de ia

' Encada caso concrete, dependiendo de la naturaleza del contralo, podrd adicionarse la informacion que resulle perfinente a
efectos de generar @ pago.
www.unam.edu.pe | Prolong. Catle Ancash §/N
Mogquegua 53, Perd
Tedel. (053} 463514
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Este procedimiento no serd aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuard la recepcion,
debiendo considerarse como uo ejecutada la prestacién, aplicindose las penalidades que
correspondag.

A TE : DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplit las
obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a las especificaciones,
términos, condiciones y requerimientos exigidos, bajo sancién de quedar
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

D : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepcion de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicies ocultos, conforme a lo
dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado

El plazo méximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de 1 Afio.

; DECIMO __QUINTA: PENALIDADES POR RETRASO
INJUSTIFICADO

Si EL CONTRATISTA incwre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicar4 una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un rmonto méximo equivalente al diez por ciente (10%) del monto del contrato vigente o, de
ger el caso, del monto del item que debi6 ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penatidad se aplicard automéaticamente y se calculard de acuerdo a la
siguiente formula:

. e 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = Fx Plane o dins

Donde:

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

nto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al contrato o item que debié
glecutarse 0, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucidén periddica, a la
stacidn parcial que fuera materia de retraso,

sta penalidad serd deducida de los pagos periddicos o del pago final; o si fuese necesario se
brard del monto resultante de la ejecucién de las garantas de Fiel Cumplimiento o por el
onic diferencial de la propuesta (de ser el caso).

do se llegue a cubrir el monto méximo de 1z penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado

www_unam.edu.pe | Protong. Calie Ancash S/N
Moquegua 53, Peni
Telsd, {(G53) 453514
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QIAU_SLLIM: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA

EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguieate domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucién del presente contrato:

> DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Prolongacién de la Calle Ancash s/n —
Moquegua, Local Institucional de la UNAM.

» DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Bauzate y Meza N° Boi-Distrito la
Victoria, Departamento de Lima.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dfas
calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica Y econbmica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad, en la ciudad de
Moquegua a los veintitn (21) dias del mes de Diciembre de] 2015.

UMIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA CONSORCIO BANTA FE
i TR e ss s eseses TWILLY E MURILLO SATAS™
_DR-OSWALDO N. RAMOS CHUMPITAZ EPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash S/N
Moqguegua 53, Peru
Telef. (053) 463514
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INFORME N° 008 - 2016 - EEFF/RO/OIGP lm}:z»

A : ING. JULIO RODAS MENDOZA

Jefe (e) de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES

Residente de Obra.
ASUNTO : MATERIALES NO INTERNADOS POR PROVEEDOR

REFERENCIA : 1) Informe N° 001-2015-CAN-AQ-RO/UNAM
2] Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM
3) PROCESO SELECCION: ADS N° 037-2015-CEP/UNAM
4) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”
FECHA :  Moquegua, 20 de Enero del 2016

‘conformidad. e

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y
la vez remitir el informe de la referencia 1} emitido por la encargada de almacén de obra, Sra.
Clorinda Acaro Nuiiez, con el cual hace conocer que con fecha 28 y 29-12-2015, el proveedor
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE, interno en almacén de obra, materiales varios
como son: Ceramica, listelo texturado y pegamento para ceramica, correspondiente a la
primera entrega (60% del contrato total), derivado del Proceso de Seleccion: ADS N° 037-
2015-CEP/UNAM; Sin embargo, dicho proveedor no ha realizado la entrega de los siguientes
materiales: :

s 1,545.60 M2 de PORCELANATO PARA PISO — ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR
{ZONA DE COMENSALES Y OFICINAS).

s 185.40 M2 de CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A COLOR PARA COCINA.

e 300 BOLSAS de PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG. DE
PRIMERA CALIDAD.

Cabe resaltar, que el proveedor solicité una ampliacién de plazo de 15 dias calendarios,
seglin Carta N° 01-2015-CONSORCIO SANTA FE de fecha 21-12-2015; opinando ésta
Residencia por la ampliacién de plazo de 10 dias calendarios, hecho que se informé a su
jefatura mediante Informe N° 277-2015-EEFF-RO-OIGP/UNAM con fecha 31-12-2015.

En tal sentido, solicito a usted coordinar con la Oficina de Logistica a efectos de notificar al
proveedor a fin de que a la brevedad gumpla con entregar los materiales faltantes, asi como

sregularizar las Guias de Remision correspondientes, para proceder a emitir la respectiva

———— j

Es de importancia sefialar que con Informe N° 275-EEFF-RO-OIGP/UNAM de fecha 28-12-
2015, se puso a conocimiento de su jefatura para que los proveedores ganadores de procesos
de seleccion de bienes y servicios; estos sean prestados tan luego se reinicie los trabajos en
obra; porﬂlg_q,uc‘la segunda eritrega del contrato de la referencia se encuentra pendiente.

Se adjunta:
e Informe N° 001-2015-CAN-AO-RO/UNAM, original
» Copia de Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM
e Copia de Informe N° 277-2015-EEFF-RO-OIGP/UNAM

Es todo cuanto comunico para su conocimiento y demés fines.

Atentamente,
UNIVERSIDADAT

--------------------

ing Edwin Eduar

RESIDENTE DE OBRA
CIP. 157853



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

185.40 M2 de CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A COLOR PARA COCINA.

300 BOLBAS de PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG. DE
PRIMERA CALIDAD.

Asimismo debo informar a usted que a la fecha el proveedor no ha regularizado las Guias de Remision
correspondientes.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,




AV,
WY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

3

Por lo expuesto:

Esta Residencia es de la opiniéh otorg: ar la ampliacion de plazo, segun lo dispuesto por el

Reglamento de la Ley de Contrataclones del Estado; es decir como_mdximo_diez dias
calendarios. :
Se adjunta:

e« HOJA DE COORDINACION N° 24922—:2015-OLOG-DIGA/CO—UNAM, original a fojas

04. ¥

Es todo cuanto comunico para su conocimiento y demaés fines.

Atentamente,

C.c. Arch.
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ADS N° 37-2015-CEP/UNAM y en fecha 03 de Diciembre del 2015, quedé consentida
la Buena Pro a través del sistema electrénico del SEACE, para la Adquisicién de
Ceramicos e Insumos, para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA?”, cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

EL CONTRATISTA, es una persona juridica de derecho privado, dedicada entre otros, a
la venta de Ceramicos e Insumos.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente contrato tiene por objeto la Adquisicion de Cerdmicos e Insumos, para el
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA”, conforme a las caracteristicas que se encuentran descritas en los
requerimientos técnicos, especificaciones técnicas, propuesta técnica-econdmica ofertada por
la empresa, declaraciones juradas, cartas, y certificados emitidos por la empresa y que forman
parte del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TECNICA
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, QUE CORRE DE FOLIO: 186 al 206; EN
CONCORDANCIA CON LO SENALADO EN EL CAPITULO III DE LAS BASES DEL
PROCESO DE SELECCION A FOLIOS 74 AL 75.

CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

4.1 PLAZO DE ENTREGA:

La entrega del material requerido en el presente contrato, serd a los dos (02) dias
calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el presente contrato y lo
demas conforme al cronograma de entregas establecido en la bases del presente proceso
de seleccion.

LUGAR DE ENTREGA:

El suministro de los bienes seri puesto en Almacén de Obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL
NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”, sito en
prolongacién Calle Ancash S/N- Campus Universitario de la Sede Mariscal Nieto
de la UNAM, en coordinacién con el Residente de Obra, inspector de Obra y
encargado de Almacén Central.

4.3 FORMA DE ENTREGA:

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash 5/N
Moquegua 53, Perii
Telef. {053) 463514
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CONCEPTO

UNIDAD [ precio
DE CANTIDAD | UNITARIO
MEDIDA i 5/,

PRECIO TOTAL 5/.

CERAMICO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE COLDR
{ACCESOS ¥ HALL)

- Piso Grecia Hueso 30 x 30 Alto Tre. Celima

- Pisg Granilla Blanca 30 x 30 Alto Tto Calima

- Pisa Pledra Gris 30 x 30 Alto Tto Celima

M2 635 57 2234 I 5/. :5455.50

CERAMICO PARA PISO — ALTG TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE CGLOR {55.RH
VARONES)
" - Piso Beten Gris 60 x 60 Alto. Tto Celirma
- Piso Beton Blanca 80 x &0 Alte Tre, Celima
- Piso Baton Beige 60 x 60 Alto Tro. Celima

3/.32.29 5/.5.134.11

CERAMICO PARA PISO — ALTD TRANSITO OE PRIMERA CALIDAD DE COLOR {S5.HH
DAMAS) ~ o

"7 - Piso Cernento Blanca 45 x 45 Ao Tto, Celima
- Piso Grecia Hieso 45 x 45 Alto Tre. Cehima

- Piso Atanas Marfil 45 x 45 Alto Tto. S5an Martin
- Piso Orign Gris 45 z 45 Alto Tro. Celima

M2 99 | 5/ 24.09 5/.2.384.91

PORCELANATO PARA PISD — ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR
[COMENSALES ¥ OFICINAS)

- Potcelanata Pulido Hueso 60 x 60 Calima

- Porcelanatp Puiido Beige 5 50 X 60 Celima

5/.31.58 5/, 81.607.58'

I

M2 2876

CERAMICO PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A COLOR (PARA COCINA)
- Piso América Blanco 30 x 30
Ruto Alba Blancs 25 x 40 Celima

5/. 24.45

M2 a0 5/.7,555.08

CERAMICO PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD & COLOR {55.HH DAMAS)
. Rvto. Artarna Plata 25 x 40 Celinsa
Rvto Arlanna Gng 35 x 40 Celima
. Rwvto, Artanna Huesa 25 x 40 Celima
- Rvto Emnbuoiic Albaricoque 25 x 40 Celima
- Rvto Embolic Nigbla 25 x 4D Calima
- Rvio Embalic Aimendra 25 % 40 Cellma

M2 248 57.23.38 8/.5.798.24

CERAMICO PARA PARED Df PRIMERA CALIDAD A COLOR (35.HM VARONES}
- Rvto. Ananna Plata 25 x 90 Celwma
- Rvo Ariannas Gris 25 £ 40 Celima
. Rvto. Aranna Hueso 25 x 40 Calima
- Rvto Embolic Albaricoque 25 x ad Celima
- Rvte Embolic Niebla 2% x 40 Celima
Rvto Embolic Almendra 25 « 40 Cehma

M2 383 5/.23.39 3/. B.958.37

LISTELQ TEXTURADC DE PRIMERA CALIDAD A COLOR
. Listelo de 6 x 38,5 cm Celima 324 mt! [ 842 uds |

- Lielo Mixturs 6 x 39,5 Celima

. Listelg Alba & x 35.5 Celima

- Listelo Estratos Maranja & x 39.5 Celima
- Listalo Estratos Roqo £ x 39.5 Celima

- listelo £stratos Verde & x 39,5 Celima

- Listelo Fernanda Naranja & x 39.5 Celima
- Listeto Perlade Hueso & x 39,5 Celema

- Listelo Fatuma Gris & x 39.5 Celima

- Listelo Fatima Beige & x 39.5 Ceima

N tistele Rash 6 x 39,5 Celima

- Listelo Decor & x 39,5 Celima

Listeio Cristel Beige 6 x 39,5 Ceima

- iistelo Cristel Azul 8 x 39.5 Ceima
Listelo Vives Te Royo B x 29,5 Celima

-l listelo Vives Te verde 8 x 39,5 Celims

SR I

s/ 21.07 $/.8,326.68

EHY
INTERJORES) — |listelo textutado Mt hingal)

NTO PARA CERAMICA X 25 KG. DE PRIMERA CALIDAD ~{PEGAMENTO GRIS K

BoLsa 5/ 1482 5/.5.432.80

PEGHMENTD BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG. DE PRIMERA
CALMDAD — [PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUEATE}

BOLSA 500 5/. 25.60 5/.12,800.00

TOTAL

5/.152,953.74

www.unam.edu.pe | Protong. Calle Ancash 5/N
Moquegua 53, Peru
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prestacién a cargo del contratista,

CLAUSULA NOVENA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y

todos los documentos derivados del proceso de seleccién que establezean
obligaciones para las partes.

CLAUSULA DECIMA: GARANTIAS

El CONTRATISTA entrego a la suscripcidn del contrato la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacién automatica a solo requerimiento, a favor dé LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: §/. 15,296.00 (Quince Mil Doscientos Noventa y
Seis con 00/100 nuevos soles), a través de la CARTA FIANZA N°© 010509859
000, emitida por Scotiabank, Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monte del contrato original y tiene una vigencia del o7-12-2015 al 06/01/2016 - hasta la
conformidad de la recepcién de la prestacién.

Esta garantia es emitida por una empresa bajo el Ambito de supervisién de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o
que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perti.

La garantia de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantia por el monto diferencial de la
propuesta deber4 encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién a
cargo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE
RENOVACION

DAD estd facultada para ejecutar las garantias cuande EL CONTRATISTA no
con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el articulo 164° del Reglamento.

DA: CONFORMIDAD DE RECEPCION DE LA

La confgrmidad de recepcién de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del
Reglamgnto de la Ley de Contrataciones del Estado y ser otorgada por el Area usuaria.

De exiptir observaciones se consignardn en el acta respectiva, indicindose claramente el
sentidp de éstas, dindose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funcién a
la cothplejidad del bien. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias
calefidario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
sanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades
ue correspondan.
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y su Reglamento, el Cédigo Civil y demés normas aplicables, seg(n corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40,
inciso ¢), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD proceder4 de acuerdo a lo establecido en el
articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién
correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demaés obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sblo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demis normativa especial que resulte
aplicable, serin de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién contractual dentro del plazo
de caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de
Congrataciones del Estado o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del

COmo una sentencia.

De conformidad con los articuios 216 y 217 del Reglamento, podré adicionarse la informacién que resuite necesaria para
resolver las controversias que se susciten durante 1a ejecucion contractual. Por ejemplo, para la suscripcion del contrato v,
segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el arbilraje serd instilucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje
del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbifraje ad-hoc,
deberd indicarse si la controversia se sometera ante un tribunal arbitral 0 ante un arbitro dnico.
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CLAUSULA VIGE IMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podrd elevar el presente contrato a Escritura Pidblica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.

VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA

A LA
EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucién del presente contrato:

. » DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Prolongacién de la Calle Ancash s/n -
Moquegua, Local Institucional de la UNAM.
> DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Bauzate y Meza N° 801-Distrito la
Victoria, Departamento de Lima.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quinece (15) dias
calendario,

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por triplicado en seiial de conformidad, en la ciudad de
Moquegua a los veintitin (21) dias del mes de Diciembre del 2015.

ONSORCIO g FE

“WLLY E. MURILLO SALAS
Rl 1'FI“RESENT.‘\I\IT E LEGAL

&

Meegin

“LA ENTIDAD” “BL CONTRATISTA” .
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Este procedimiento no ser4 aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcién,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las penalidades que
correspondan.

CLA LA DECIMO TERCE : DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las

obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a las especificaciones,
términos, condiciones y requerimientos exigidos, bajo sancién de quedar
inhabilitado. para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. )

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcién de la Pprestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de 1 Afio.

CLAUSULA _ DECIMO QUINTA: PENALIDADES POR RETRASO

INJUSTIFICADO
S8i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicar4 una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de
ser el caso, del monto del item que debié ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

En todos los casos, la penalidad se aplicard autométicamente y se calculard de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tantof el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al contrato o item que debid
ejecufarse o, en caso que éstos involueraran obligaciones de ejecucién periédica, a la
presipcion parcial que fuera materia de retraso.

Estafpenalidad seri deducida de los pagos periddicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobfaré del monto resultante de 1a ejecucién de las garantias de Fiel Cumplimiento o por el
nto diferencial de la propuesta (de ser el €aso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podr4 resolver el
contrato por incumplimiento,

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash /N
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Este monto comprende el costo de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguro e
impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: DE LA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO!
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién al CONTRATISTA en Nuevos Soles, en

pagos parciales, después de cada entrega (conforme los plazos de entrega segiin cronograma),

previa conformidad del bien recibido y luego de otorgada la conformidad por parte del 4rea

usuaria y el informe correspondiente, segiin lo establecido en el articulo 176 y 181 del
_Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Bases del Proceso.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en
un plazo que no exceder4 de los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones
establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debié efectuarse.

Que segun el Contrato de Consorcio de fecha 21 de Diciembre del 2015, en la Clausula
Décimo Sexta.- Las partes determinan que la facturacién y cobranza por la entrega del
servicio, serdn asumidas por la Empresa: COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA
FE S.A.C., con RUC N° 20532836329, con Cédigo de Cuenta Interbancaria el
N° 009-417-000001168320-78 de SCOTIABANK, a efecto que los pagos puedan
ser abonados a dicha cuenta.

El pago se realizara a la culminacion de la recepcién de acuerdo al cronograma de entrega de
losymateriales en almacén de la obra, donde se dar4 la conformidad por parte del Ingeniero
de Ik Obray V°B® del Supervisor.

SEPTIMA: DEL SUMINISTRO
EL CONTRATISTA realizara las entregas en el plazo, lugar, forma y segiin las condiciones

bésjcas de cumplimiento contractual establecidas en las bases administrativas de la ADS
maferia del presente.

LA QCTAVA: DEL INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION
1 plazo de ejecucién de la prestacién se extenderé seglin lo prescrito en el numeral 4.1) y

4.3) dela Clausula Cuarta del presente contrato, hasta la conformidad de la recepcién de la

' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrate, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

afactos de genarar el pago.

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash §/N
Moguegua 53, Perdl
Telef. (053] 463514

Q>



G

SORCIO SANTA

.

ILLY E. MURILLO SALAS
REPRESENTANTE LEGAL

'&,n“".l\..' - - [
@ P E R U ng ) atianal ge - Comisidn gﬁ!;?]fﬂ[‘|ﬂll&)
N —— . "

R TE
‘DIGA .

Doreeddan Gangeal de

Admiteacion :
R

tra Evitwga A los  2ds €0tregs - A loe

! . don (2] giss Qunew (15 o
: ALL ; " CANTIOAD calendarias caendancos
I ITEM i oeY E UND YOTAL pastercres & la pOMONGras 1 ia
' austnpcion del fuRCHBCIGN dai
. . conlr o . e L 1T
T T CERAMICA FARA PISG  ALTD FRANSIO OF WRIMT WA CALIDAD, 4 Yo .
COLOM [ACCESOS ¥ HALLY o : R . |
CERAMICA PARA #M30  ALTD THANSITO DE PRUME RA CALIDAD A e "
(LOAOR |58 rvin waMONRS) B . B
;| COAAMKCA FARA PISG - ALTO TRANSIIO (€ FAIME Rk CAUDAD & s | s
: |
Lo | COLOR (S8 binv. DAMaL] [ . JN
PORCELAMATO PARA AISD  ALITI THANSITO Of FRIMERA CALIDAG A - i e
L |owmmcomessasvosemasy M
. CERAMICA # ARA FARE D DE PR bLAA CALIDAD A COLOR (FARA "oz . . o o
. £oCmA) e e el ;
| Y CERAMICA #ARA FARKD DE OAIEMAA CALIBAD & COLDR (35 Hre e
© " panas i
\ . riianin - ————— — e e e s -
: ; j(:.[l..tmi-\ FAEA ARRED DE R0 BA TELIOAL A COLIML {58 Ha My 1)
oLl MARONES L — e n R S,
| & | USTELD TEXTURADO UE 2RMERA CALIGAD & COWA .. o T 7
" -J . vit.u-lmro PARA CERAMNMIA B i% £5 Df PRIMMEAA c.&uu\gr L _ FOLJA. a0 ) &R
T FLGAMEINTO BLANCL [ATHATUERIE FARA PORCTLANATO & 75 X0 OF

J emmLna CaLione

Nota: El presente cronograma es referencial, pudiendo variar, la segunda fecha de entregar
por motivos de avance de obra por mayores metrados, para tal efecto se deber4 coordinar con

el Residente de Obra.
4-4 OTRAS CONSIDERACIONES A CUMPLIR DE LAS PARTES:

> El Contratista deberd presentar las caracteristicas técnicas del producto, debiendo
entregar los certificados de calidad y especificaciones técnicas en fisico y digital.

> ElContratista deberé coordinar con el Residente de Obra sobre los colores a entregar.

> El Contratista debera entregar los materiales considerando que estos sean de un solo
lote de fabricacién.

» Elk material que llegue en mal estado no sera recepcionado, debiendo el proveedor
levantar las observaciones a la brevedad y correr con los gastos que implique su
reposicion.

> Elplazo para su cambio y/o reposicién no debera exceder de o1 dia calendario.

4.5DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS:

ley.

GRUPO SANTA FE S.A.C.

» Entrega de Materiales objeto del proceso.
> Entrega de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

OMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.
> Entrega de Materiales objeto del proceso.

USULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL
monto total del presente contrato es de S/. 152,953.74 (Ciento Cincuenta y Dos Mil
Novecientos Cincuenta y Tres con 74/100 nuevos soles), que incluye el IGV e impuestos de
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CONTRATO N° os:z-aom-OLOG-DIGA/UNAM

CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS PARA EL
PROYECTO: “MEJ ORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIEN ESTAR
UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD

Conste por e] presente docu

CERAMICOS E INSUMOS, que celebran de wunpa parte la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA - UNAM, con RUC No© 20449347448, con domicilio
legal en Ia Prolongacién de la Calle Ancash s/n - Local Institucional de 1a UNAM,
debidamente representado por su Presidente de la Comisién Organizadora Dr,
OSWALDO NAPOLEON RAMOS CHUMPITAZ, identificado con DNJ Nof™
06621352, designado mediante Resolucién Ministerial N°© 017-2015-MINEDU, que en
adelante se denominars LA ENTIDAD; ¥, de la otra parte el CONSORCIO SANTA
FE, conformado por la Empresa: GRUPO SANTA FE S.A.C,, con RUC N°
20511037001, inscrito en lg Partida Electrénica N© 11022823, con Asiento N° Co0006 de
la Zona Registral N° XT1IT — Sede Tacna, con domicilio legal URB. SAN ISIDRO - AV,
JORGE BASADRE GROHMANN NORTE MZ. C LT, 12-TACNA; debidamente
representado por su Representante Legal Dofta LIBORIA ERUNDINA QUENTA
COAQUIRA, identificado con DNI N° 00427854 , de otra barte la Empresa:
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., con RUC N° 20532836329,
inscrito en Ig Partida Electrénica N© 11073647, con Asiento N° A00001 de la Zopa
Registral N° XIIT - Sede Tacna, con domicilig legal AV. BAUZATE v MEZA N° 801-
DISTRITO 1A VICTORIA, DEPARTAMENTO DE LIMA; debidamente

Que, conforme a o sefialado en la Clausula Quinta del Contrato de Consorcio.- Las partes
sefialan el Domicilio Legal Comfin en AV, BAUZATE Y MEZA N° 801-DISTRITO LA

CLAUSULA PRIMERA: AN TECEDENTES
C

on fecha o2 de Diciembre de 2015, el Comité Especial Permanente de la
Universidad Nacional de Moquegua, adjudicé Ia Buena Pro en el Proceso de Seleceién
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INFORME N° 277 - 2015-EEFF/RO/OIGP/U (AN
m

A Lot ARQJUAN CARLO ALBARRACIN SQUTO MAIOR
Jefe de la.fOﬁcina de Infraestructura y Gestion de Proyectos

ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES

Residente de Obra.

ASUNTO . SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA ENTREGA
DE MATERIALES

DE

REFERENCIA : 1} HOJA DE COORDINACION N° 2492-2015-0LOG-
"DIGA/CO-UNAM
2) CARTA N° 001-2015-CONSORCIO SANTA FE
3) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad
Nacional de Mogquegua”

FECHA : Moquegua, 30 de Diciembre del 20 15,

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y la vez en atencién
al documento de la referencia informar lo siguiente:

Que, la UNAM con fecha 21-12-2015, celebra el Contrato N° 053-2015-0LOG-DIGA/UNAM con la
empresa CONSORCIO SANTA FE, ‘para la adquisicién de ceramicos ¢ insumos para el Proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto
de la Universidad Nacional de Moquegua”, derivado del Proceso de Seleccion ADS N* 037-
2015-CEP/UNAM, por el monto de §/.152,953.74 Soles.

Que, con fecha 29-12-2015 se recibe el documento de la referencia 1) adjuntando la carta de la
referencia 2), por el cual el proveedor solicita ampliacién de plazo de 15 dias calendarios, debido a
que hasta en dos oportunidades personal de su representada se apersoné a la Universidad para
coordinar con el Residente de Obra, sobre la definicién de los colores, sin tener respuesta formal
hasta la lecha, situaci6on que impide cumplir dentro del plazo ofertado, vy méas aun nuestra
propuesta consiste en una gama de colores que debe ser autorizado por la residencia; asimismo en
un parrafo siguiente indica que la ampliacion de plazo se sustenta por causales atribuibles a la
entidad, por la negativa de recepcién por proceso de transferencia.

Sobre el particular, debo indicar que con fecha 17-12-2015 se aperson¢ el proveedor a coordinar
con el Area usuaria sobre los colores de la ceramica a entregar, trayendo consigo materiales que no
guardaban relacion con las especificaciones técnicas solicitadas; acordando seguidamente que ésta
Residencia remitiria los colores de ceramica a utilizar, para que en base a ello el proveedor proceda
a entregar dichos materiales.

Que, con fecha 23-12-2015 nuevamenté Se apersona el proveedor a la entidad, determinando
conjuntamente con el drea administrativa y el area usuaria los colores y formatos que deben ser
entregados por parte del proveedor. ! ' -‘

Que, en las especificaciones técnicas y en las bases del proceso de seleccién correspondiente,
contempla que el proveedor deberd coordinar con el Residente de Obra sobre los colores a entregar,
y en efecto a ello como ya se indico, el proveedor se presenia para coordinar en las fechas 17-12-
2015y 23-12-2015.

C.c. Arch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGic:
OFICINA DE IWFRAESTRUCTURA Y GESTION D PROYEC I
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA : ¢

“ANO DE LA CONSOLIDADCION DEL MAR DE GRAU"

INFORME N° 001-2016-CAN-AO-RO/UNAM.

A : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra.

CLORINDA ACARO NUREZ
(e) Almacén de QObra

DE

MATERIALES NO INTERNADOS POR PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE

ASUNTO

REFERENCIA

1) Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM

2) PROCESQ SELECCION: ADS N° 037-2015-CEP/UNAM

3) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”

ﬂ

FECHA : Moquegua, 20 de Enero del 2016.

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente vy la vez hacer de su
conocimiento gue con fechas 2_83_29;1252_0_1_ 5.¢el proveedor COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE,
interné en almacén de obra, materiales varios como: cerimica, listelo texturado y pegamento para
ceramica, correspondiente a la 1ra, Entrega del contrato (60%) de la referencia, derivado del Proceso de
Seleccién N* ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD A
CANTIDAD | ENTREGAR CANTIDAD
TOTAL SEGUN ENTREGADA X | FECHA DE
ITEM DETALLE UND | eGiN | CONTRATO | PROVEEDOR | ENTREGA OBSERVACIONES
CONTRATO | 60% (2RA. [ (1RA. ENTREGA)
ENTREGA)
CERAMICA PARA PISO - ALTD TRANSITO DE PRIMERA
S AD, A COLOR {ACCESOS Y HALL) M2 635.00 381.00 381.00 29/12/2015
CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
2 | caupapa COLOR (55.HH. VARONES) M2 159.00 95.40 95.40 29/12/2015
CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
3 CALIDAD A COLOR {55.HH. DAMAS) M2 99.00 59.40 59.40 29/12/2015
PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE Y
4 | PRIMERA CALIDAD A COLOR (COMENSALES Y M2 2576.00 1545.60 ] NO ENTREGU
OFICINAS)
CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A
5 COLOR (PARA COCINA) M2 309.00 185.40 0 NO ENTREGO
CERAMICA PARA PARED DE PRIEMRA CALIDAD A
6 COLOR (S5.HH. DAMAS) M2 248.00 148.80 148.80 29/12/2015
CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A ‘ ENTREGO DE MENOS 25.3
. . A7
7 | coloR (55 HH. VARONES) m2 383.00 229.80 204.47 ¢ 29/12/2015 M2
8 | LISTELO TEXTURADQ DE PRIMERA CALIDAD A COLOR ML 324.00 194,40 194.40 29/12/2015
g | PEGAMENTO PARA CERAMICA X 25 KG DE PRIMERA Botsa | 40.00 264.00 264.00 28/12/2015
CALIDAD
PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA
10 | pORCELANATO X 25 XG DE PRIMERA CALIDAD BOLSA | 500.00 300.00 0 NO ENTREGO

Como se puede apreciar en el cuadro, el citado proveedor no ha realizado la entrega de los siguientes
materiales correspondiente a la 1ra. Entrega (60%) del contrato:
s 1,545.60 M2 de PORCELANATQO PARA PISO - ALTC TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE
COLOR (ZONA DE COMENSALES ¥ OFICINAS).

ALMAGENERA DE OBRA
DONi: 42258369



SUNEDU | UNAM

Superintendencia " Universidad Naciorial de = -

Nacional de I/ Moqueguia -
Educacién Superior a <
Universitaria

1: 25 ENE 206
HOJA DE COORDINACION N° 068-2016-01GP unapm ENE 201

QoSY e e

A - ABOG. IGNACION JUAN CUEVA QUISPE
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA-UNAM

ASUNTO - INFORMA SOBRE MATERIALES NO INTERNADOS POR PROVEEDOR
REFERENCIA : INFORME N? 008-2016-EEFF-RO-0IGP /UNAM

FECHA - MOQUEGUA, 25 DE ENERO DEL 2016

Tengo el agrado de dirigirme @ Ud. para saludarlo
cordialmente y hacer de su conocimiento que en atencién al documento de la Referencia M
el Ing. Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA”, informa que la Empresa Comercializadora GRUPO SANTA FE, a la fecha
no ha concluido con la entrega de los materiales que segun proceso de Seleccion ADS N¢
037-2015-CEP/UNAM, se le adquiriera, a pesar de haber solicitado Ampliacion de Plazo,
con CARTA N2 01-2015 por 15 dias calendarios.

El Ing. Residente de la obra antes mencionada otorga una
ampliacion de plazo de 10 dias calendarios, por lo que solicito a su Despacho notifique al
proveedor a efectos de que cumpla con el compromiso establecido con la Universidad
Nacional de Moguegua de acuerdo al CONTRATO N@ 053-2015-0OLOG-DIGA/UNAM, asi
como regularizar las Guias de Remision; para proceder a emitir la respectiva
CONFORMIDAD.

Es cuanto comunico a Ud. para su conocimiento y fines P
pertinentes.
Atentamente,
ING. JULI@ ASMENDOZA
JEFE (e) OFIC. INFRAESTRUCTURA
Y GESTION DE PROYECTOS
€.l
Archivo (2) i ’ &
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CLAUS DE 2 SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATG

Cualquiera de las partes podri resolver el contrato, de conformidad con log articulos 40,
inciso e), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su
Reglamento. De darse ef caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en g
articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

S DECIMO SE IMA: RESFONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los dafios ¥ perjuicios ocasionados, a través de [a indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales v
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspandan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demés obligaciones previstas en e] presente contrato,

C SULA _DECI CTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado v su
Reglamente, en las directivas que emita el OSCE y demss normativa especial que resulte
aplicable, serin de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, ¥ demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar ef arbitraje administrativo g fin de resohver
las controversias que se presenten durante la etapa de sjecucion contractual dentro del plazo
de caducidad previsto en los articulos 144,170, 175, 176, 177 v 181 del Reglamento de fa Ley de

Contrataciones del Estade o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrd someter a conciliacién la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas, segiin lo sefialado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

o g El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
E"; gé COmO Una sentencia.
e

< 1

o Edg

o §§§

2] iI® o

x il *  De conformidad con los arliculos 216 y 217 del Reglamento, podré adicionarse la informacidn que resulte necesaria para
8 iﬁ& resoiver las controverstas que sa susciten duranie la ejecucion contractual. Por ejempio, para Is Suscripcidn def contrato y,
z =y segun el acuerdo de las partes podns establecerse que el arbitraje serd institucional o ante el Sistema Nacional de Arhitra
G : del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre dal centro de arbitraje pactado y si se opia por un arbitraje ad-hoc,

debard indicarse sifa controversia se someterd ante un tribunal arbitral o ante un arbitro Unico.

Yww.unam.edu pe | Prolong. Calle Ancash S/N
Mogquegua 53, Peru
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prestacion a cargo del contratista.
CLAUSULA NQVENA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y
todos los documentos derivados del procese de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA DECIMA: GARANTIAS

El CONTRATISTA enlrego a la suscripeidn del contrato la respectiva garanta solidaria,
irrevocable, incondicional v de realizzcion automatica a solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento de] contrato: §/. 15,296.00 (Quince Mil Doscientos Noventa y
Seis con 00/100 nuevos soles), a través de la CARTA FIANZA N®© 010509859
000, emilida por Scotiabank, Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%} del
monto del contrato original y tiene una vigencia del 07-12-2015 al 06/01/2016 - hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacién.

Esta garantia es emitida por una empresa bajo el imbito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o
que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categorfa que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

La garantfa de fie! cumplimiento y, de ser el caso, la garantfa por el monto diferencial de la
propuesta deberd encontrarse vigentes hasta Ja conformidad de la recepcién de la prestacién a
cargo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE

RENOVACION
LA ENTIDAD esti facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no
cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por €l articulo 164° del Reglamenta,

CLAUSULA_ DECIMO SEGUNDA: CONFORMIDAD DE RECEPCION DE LA
RESTACION

conformidad de recepcion de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del
eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y seri otorgada por el Area usuaria.

e existir observaciones se consignarin en el acta respectiva, indicindose claramente el
entido de éstas, dindose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funcién a
a complejidad de! bien. Dicho plazo no podr4 ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
suhsanacién, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las pepalidades
que correspondan.

www.unam.edu.p¢ | Prolong, Calle Ancash §/N
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CONCEPTO DE TANTIDAD UNITARIO

CERAMICD PARA PTSO = ALTO TRANSITO DE PRBAERA CALIDAD DE COLOR [
(ACCESOS Y HALL
‘ - Puo Gieda Humso 30 » 30 Alto T, Celima

5/. 2434 &/, 15,455.30
Pao Grandia Blsnca 30 ¥ 3D Alto Tra Celeng

-___Piso Plada Griy 30 1 30 Ako Tro Ceirma ! |
CERAMICO PARA PISO ~ ALTO TRAKSITO DE PARAERA CALIDAD DE COLOR (55.HH l i

VARONES)
-+ Plso Beon Geis 60 x 60 ARa. Tto Cefima Mz 159 | sp3e §/.513411
. Piga Baton Blancn 60 1 60 Alo Tro Celona 1
- ___Pis0 Beton Bege 60 ¥ 50 Ako Tro, Cebms ! l
CERANICL) FARA FISO ~ALTD TRANSITD DE FRIMERA CAUDAD DE COLOR (S5.HH ]
DsAMAS)
. Piso Cemento Blanco 45 x 45 Ao Two. Cedma
- Pao Grecis Huaso 45 » 45 Alto Tra, Calema L =
N Piao Arengs Marfil 45 £ 45 Ako Tto. San Martin |
+___Fmo Oclon Gris 45 x 45 ARo Tto. Calima |
PORCELARATU PARA PISO ~ ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR | ]
twymmumm.m: i oma 2576 [ S/ 3158 /. B1.607.68
+  Porcaisngto Pulico Beige 55 60 X 60 Calima
CERAMICD PARA PARED DE FRIMERA CALDAD A COLDR {PARA COCINA) ]
~ Piso Amivica Banco 30 « 30 M2 309 | $/.244s
+__ RvinAloa Blanco 25 & 40 Celima !
CERAMICT PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A COLDR [55_HH DAMAS]
- Rvin, Armnna Plata 25 ¥ 40 Celieng |
- Rvio Artanaa Gris 25 x 40 Cafirma [
“ etn Antsang Hoash 25 5 40 Callace M2 248 fl s/.13.38 S/.5.798.24

5/.2a09 §/.2384:

5/. 1.555.05

- Rvio Embolic Afoaricoque 25 x 40 Ceima
.+ Rvio EmboRc Nicbia 25 « 40 Celima |
- Rvio EmboMC Akmendra 25 & 40 Celma | ! ,

CERAPAICD FARA PARED OF FRIMTAR CALIDAD A COUDR 155,50 VAIGNTE]
Awto Arisnng Pats 25 v 40 Celma
Rl Ansnns Gre 25 = 40 Caiina
- Ryto. Ananns Hueso 25 » 40 Calims
- Rvio Embolic Abartcogue 25 » 40 Celima

57, 150 4OR2S5E 3T

Rvto Embolic Nisbls 25 x 40 Cellima
Rvio Embolic Almendra 25 x 80 Cedima

USTTLD TEXTURADO O PAIMVKEIA CALFDAD & COOR
- Luteio de 62 385 on Calime 324 mol ( 842 wds | {

|
! © Ustels Muturs 6 & 39,5 Cedma
{ Listelo Albs & 1 39,5 Cafima
| - Ustelo Estratos Warsnja 6 x 35,6 Cslime '
I = ustelo Estratos Rojo 62 395 Cabrne
‘ - Ustso Extraros Verde 6 x 39.5 Cebma ; '
- Unelo Fernanas Narsngs 6 x 39,5 Celima 2
Ustelo Pertado Mueso 62 39,5 Caloma Kl 138 TR
- Umelo Fatuns Grs 6= 38,5 Catima
- Ustelo Fatma Bege 6 x 39.5 Caiima
Usieio Aash 6 & 39.5 Cetma
- Umes Docor 64 39,5 Celtma
el Crented Beige 6 2 395 Caivna
- use Cristef Azut 62 39,5 Cetima
Lsteto Veves Te Rojo 82 395 Celums

3.5 02808

=4

LiiZend Ve Se Veros B s 355 Cebrna )
FEAMENTO #ARA CERAAICA X 25 KG. OF AT AR CALIDAD ~ {PECARATMTD GHIE
ERORES) — [fmeio Leat sl MM Srdall S
PEGAMENTD BLAMNCL EXTILAFUERTT Fafs FOACELAMATS & 25 84 Of SRIMERR BOCSA
CALIDAD — [PEGAMENTD BLAMCD EXTRAFUERTE) =
TOTAL L. 1579507

' sijamy £/, €,422.00
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ADS N° 37-2015-CEP/UNAM y en fecha 03 de Diciemhre del 2015, quadd consentida
la Buena Pro a travéds del sigtema electrénico del SEACE, para la Adquisicion de
Cerdmicos e Insumos, para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA", cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

EL CONTRATISTA, es una persona juridica de derecho privado, dedicada entre otros, a
la venta de Cerdmicos e Insumos.

Mm: UBJETO
por objeto la Adquisicién de Cerdmicos e Insumos, para el

Por el presepte contrato tiene
Proyecto: “MEEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA”, conforme a las caracteristicas que se encuentran descritas en los
requerimientos téenicos, especificaciones técnicas, propuesta ticniea-econdmica ofertada por
la empresa, declaraciones juradas, cartas, y certificados emitidoes por la empresa ¥ que forman
parte del presente coatrato.

CLAUSULA TERCERA: DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

4-1 PLAZO DE ENTREGA:
Lz entrega del material requerido en el presente contrate, serd a los dgg (02) dfas

calendario, contabilizados a partir del difa siguiente de suscritg el presente contrato y lo
emds conforme al cronograma de entregas establecido en la bases del presente procesa

!l suministro de los bienes sera puesto en Almacén de Obra: “MEJORAMIENTO
EL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL
IETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”, sito en
rolongacién Calle Ancash S/N- Campus Universitario de la Sede Mariscal Nieto
de la UNAM, en coordinacién con el Residente de Obra, inspector de Qbra y
encargado de Almacén Central.

4.3 FORMA DE ENTREGA:

wwvi.unam-¢du pe | Profong, Calle Ancash SN
Moguegua 53, Pery
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CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE 2 2 EhE 2015 0396
SENOR Horar,. L2 A0 . e tog e
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA )
MOQUEGUA. - prma O Polio!

ASUNTO: SOLICITO REDUCCION DE BIENE£ EN RELACION AL
PROCESO DE ADS N° 037-2015-CEP-UNAM.

Que, habiéndose suscrito el CONTRATO del Proceso de
seleccion  de  ADJUDICACION DIRECTA  SELECTIVA N° (037-2015-CEP-UNAM  [PRIMERA
CONVOCATORIA] CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA", por un monto de s/. 152,953.74 Nuevos Soles, tras las
coordinaciones realizadas con el residente de obra, se puede apreciar que la entidad busca
colores distintos a lo ofertado por mi representada en cuanto a PORCELANATO, motiveo por el cual
se requiere que la entfidad analice la posibilidad de proceder a la reduccidn de bienes.

DESCRIPCION MARCA | PROCEDENCIA
PORCELANATO PARA PISO — ALTO TRANSITO DE
PRIMERA CALIDAD DE COLOR (COMENSALES Y ™
OFICINAS) CELIMA PERUANO
- Porcelanato Pulido Hueso 60 x 60 Celima
- Porcelanato Pulido Beige SS 60 X 60 Celima

En este sentido, comresponde analizar a la entidad si procederd a la reduccién y/o resolucién
parcnol de contrato especificamente sobre el porcelanato. i

POR LO EXPUESTO:

A usted Sefior Titular del Pliego, solicito se sirva aprobar la
Ampliaciéon de plazo por 50 dias calendarios.

Tacna, 21 de enero de 2016

C.c. Arch.
CONSORCIO SANTA FE
aan -.t?..:?.ﬁﬁ‘ﬁi n’uusuxrﬂng.. )
R PRESENTANTEL
@gﬂ UNIVERSIDAD NACIGNAL DE MOQUECUA
Unan  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
2 6. ENE. 2016
45 N00738
HOM-...‘.. I‘C Y IIIIOUIN“ RE " AL RIS MNCTENEEOR SBGup
FIRMA........'...%.........Fouo e Wi
FRESIDENCIA - s, 0396
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INFORME N° 016 — 2016 - EEFF/RO/OIGP/ M

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra
ASUNTO : SOLICITA OPINION LEGAL
REFERENCIA : 1} HOJA DE COORDINACION N° 154.2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM
2) CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
3) CONTRATO N* 053-OLOG-DIGA/UNAM
4) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional
de Mogquegua”.
FECHA : Moquegua, 04 de Febrero del 2016.

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a la
vez en atencidn a los documentos de la referencia 1} y 2), solicitar por intermedio de su jefatura opinién
legal respecto a la solicitud del proveedor CONSORCIO SANTA FE, sobre reduccién de entrega de
bienes y/o resolucién parcial del Contrato de la referencia 4), derivado del Proceso de Seleccion
ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, para la adquisicion de CERAMICOS E INSUMOS para la Obra
“Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la
Universidad Nacional de Moquegua”.

Dicha solicitud de reduccién de entrega de bienes, segun la carta del proveedor esta referida al
siguiente material: /r‘ T

¢

DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA

PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
CALIDAD A COLOR {COMENSALES Y QFICINAS)

CELIMA PERUAN
- Parcelanato Pulido Hueso 60 x 60 Celima ERUANO

- Porcedanato Pulido Beige SS 60 x 60 Celima

Que, en su carta el proveedor no indica la cantidad del producto; sin embargo se ha coordinado
telefonicamente con el mismo y se ha acordado que la reduccidén debe contemplar, ademas del material
indicado, se debe agregar el material PEGAMENTO PARA PORCELANATO y para ello presentard una
nueva carta, segin detalle:

CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION DEL MATERIAL
2576.00 M2 PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A COLOR (COMENSALES Y QFICINAS)
500.00 BOLSA | PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CALIDAD

Se debe resaltar que el pegamento es un producto perecible y su adquisicon debe ser conjuntamente
con el porcelanato.

En ese contexto, solicto a usted coordinar con la Oficina de Asesoria Legal para la emisién de la
opinién correspondiente, por cuanto se deriva de un proceso de seleccion,

Se adjunta:
» HOJA DE COORDINACION N° 154-2016-OLOG-DIGA/CQ-UNAM, original a fojas 12.

Es todo cuanto comunico para su conocimientgy demas fines.

Atentamente,

------------------------------------

r
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SUNEDU
Superintendencia Nocional
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HOJA DE COORDINACION N° 43 -2016-UNAM:GOOAL oo = ey =
| OFICINA UE LOGISTICA |
AL : Abog. Juan Ignacio Cueva Quispe | REC ., e |
Jefe de la Oficina de Logistica - UNAM ! -
ASUNTO : Solicito informe técnica ! 17 Feg 220
REF. : Hoja de coordinacién N°10¢-2016-OIGP/UNAM ; -
Informe N° 016-2016-EEFF/RO70IGP/UNAM | HORA: LS REG. Ne: 1 0 4 0 ’

Hoja de coordinacién N°154-2016-OLOG-DIGA/ CoquFJ]F’:ﬂM
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Carta N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
FECHA : Moquegua, 16 de febrero de 2016

Estando al asunto y documentos de la referencia, solicito informe técnico, ello en merito a la
carta Carta N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE sobre Reduccién de bienes en relacién al contrato
N°® 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM derivado de la Adjudicacién Directa Selectiva N° 037-2015-CEP-
UNAM suscrito por la UNAM y la empresa Consorcio Santa Fe contrato sobre la adquisicién de
ceramicos e insumos para la obra “Mejoramiento del servicio de bienestar universitario de la Sede
Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”. -

Dicha informacién resulta necesaria, para efectos de emitir opinién, conforme lo solicitado
mediante documento de la referencia.

Sin otro en particular le hago llegar las consideraciones de mi deferencia personal.

Atentamente:

ASESOR LEGAL

F ‘Ljh,‘ ——
NIVERSIDAL NACIONAL
DAIGIIA B3 [z

Ty

€t
Arch.2016

Folios ( )
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SUNEDU UNAM PRES '
Superintendencia Nacional Universidad Nacional de Presidencia dé Comisidn
de Educacidn Superior Moquegua Organizadora
Universitaria :

Este procedimiento no seri aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcidn,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicindose las penalidades que
correspondan.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las

obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a las especificaciones,
términos, condiciones y requerimientos exigidos, bajo sancién de quedar
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepcién de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva o

su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de 1 Afio.

CLAUSULA DECIMO _ QUINTA: PENALIDADES POR RETRASO

s INJUSTIFICADO
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de
ser el caso, del monto del item que debib ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

En todos los casos, la penalidad se aplicard autométicamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

iy

1LY E. MURILLO SALAS ™

Tantof el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debid
ejecufarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Estafpenalidad sera deducida de los pagos periodicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de Fiel Cumplimiento o por el
nto diferencial de la propuesta (de ser el €aso).

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podr4 resolver el
E,Bx contrato por incumplimiento.

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado

RESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SANTA FE

www.unam.edu.pe Prolong. Calle Ancash S/N
Moquegua 53, Pert
Telef. (053) 463514
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= 2 canlrato . contrate
TCERAMICA Sama 5156 ALTO TRANSITG OF Wi RA GALIBAG A »
COLOR (ACCESOS ¥ HAdL) - 3 oy
[CERAMICA PARA #I50 ALTO TRAMSITO DE PRIMERA CALIDAD A E o
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| PD‘_’GCELAN-ATQ PARA PISO - ALTD YHARSITO OF PRIMERA CALIDAD A | @&y 5 i
L COWDA LCO&!ENSALESVO:E?}?\SL 2 e e —mmermaneirl) .

TCERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALDAD A COLOR [FARA caz ¥ o5 o .
| CoCwwny S e won =
[ T RAMICA PARA PARED DE PRIESMAA CALIDAD A COLDR (55 HH ey ] T
[ % oassasy S —— S
| TCERATMCA PARA PARLO DE # RS RA CALIDAL A COLDR (85 A i i
L ARONEY] S S ; o
i ® ' LUSTLLO TEXTURALD SJE-P_‘HNL[RA‘CL\HCLADA t._QLlJ‘lV*” e ] P-_‘\L _._ 3L4
T T OLLAMENTO PARA CERANECA & 15 1.5 DL PRIMERA CAUDAG TpOusa taa
. PLGAMENTO SUAMCL EXTRATUERTE PARA PORCLLANATO X 2% €5 04 BOLSA Y ~
W | PRt RA CALIDAL = : .
Nota: El presente cronograma es referencial, pudiendo variar, la segunda fecha de entregar
por motivos de avance de obra por mayores metrados, para tal efecto se debera coordinar con
el Residente de Obra.
4.4 OTRAS CONSIDERACIONES A CUMPLIR DE LAS PARTES:

> El Contratista deberd presentar las caracteristicas técnicas del producto, debiendo
entregar los certificados de calidad y especificaciones técnicas en fisico y digital.

> El Contratista debera coordinar con el Residente de Obra sobre los colores a entregar.

> El Contratista debera entregar los materiales considerando que estos sean de un solo
A lote de fabricacion.

»  Elk material que llegue en mal estado no sera recepcionado, debiendo el proveedor
levantar las observaciones a la brevedad y correr con los gastos que implique su
reposicion.

> Elplazo para su cambio y/o reposicién no debera exceder de o1 dia calendario.

4.5DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS: N

GRUPO SANTA FE S.A.C.

> Entrega de Materiales objeto del proceso.

= ﬁ gg > Entrega de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

= Al

z el

3 gﬂ OMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.

o ggg > Entrega de Materiales objeto del proceso.

O | =5

o 3500

g i UINTA: MONTO CONTRACTUAL

o) :2’&‘ monto total del presente contrato es de S/. 152,953.74 (Ciento Cincuenta y Dos Mil
o i

Novecientos Cincuenta y Tres con 74/100 nuevos soles), que incluye el IGV e impuestos de
ley.

www.unam.edu.pe Prolong. Calle Ancash S/N
Moquegua 53, Peru
Telef. (053) 463514
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INFORME N° 016 — 2016 — EEFF/RO/ OIGP/UNAM/ T
A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra
ASUNTO : SOLICITA OPINION LEGAL

REFERENCIA : 1) HOJA DE COORDINACION N° 154-2016-0LOG-DIGA/CO-UNAM
2) CARTA N°® 02-20156-CONSORCIO SANTA FE
3] CONTRATO N° 053-OLOG-DIGA/UNAM
4) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional
de Moquegua®,
FECHA : Moquegua, 04 de Febrero del 2016,

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a la

vez en atencion a los documentos de la referencia 1) ¥ 2), solicitar por intermedio de su jefatura opinion m

bl legal respecto a la solicitud del proveedor CONSORCIO SANTA FE, sobre reduccion de entrega de k

bienes y/o resolucién parcial del Contrato de la referencia 4), derivado del Proceso de Seleccidn

ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, para la adquisicion de CERAMICOS E INSUMOS para la Obra

“Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la
Universidad Nacional de Moquegua”.

Dicha solicitud de reduccién de entrega de bienes, segin la carta del proveedor estd referida al
siguiente material:

DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA

PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
CALIDAD A COLOR {COMENSALES Y QFICINAS)

IMA
- Porcelanato Pulido Hueso 60 x 60 Celima CEL PERUANO

- Porcelanato Pulido Beige 55 60 x 60 Celima

Que, en su carta el proveedor no indica la cantidad del producto; sin embargo se ha coordinado
telefonicamente con el mismo y se ha acordado que la reduccién debe contemplar, ademas del material
indicado, se debe agregar el material PEGAMENTO PARA PORCELANATO, y para ello presentara una
nueva carta, segun detalle:

CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION DEL MATERIAL
2576.00 M2 PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A COLOR [COMENSALES Y OFICINAS)
500.00 BOLSA | PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CALIDAD

Se debe resaltar que el pegamento es un producto perecible y su adguisicon debe ser conjuntamente
con el porcelanato.

Fn ese contexto, solicto a usted coordinar con la Oficina de Asesoria Legal para la emisién de la
opinién correspondiente, por cuanto se deriva de un proceso de seleccidn.

Se adjunta:
«  HOJA DE COORDINACION N° 154-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM, original a fojas 12.

Es todo cuante comunico para su conocimiento y/demas fines.

Atentamente,

..................................
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HOJA DE COORDINACION N° 216-2016-0LOG-DIGA/CO-UNAM

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
Jefa de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos

DE : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE
Jefe de la Oficina de Logfstica
ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE REDUCCION DE BIENES
REFERENCIA CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE 7~
FECHA : Mogquegua, 2016 Febrero10

% 3 3k e ok 3k ok % 3k ok ok ok sk sk ok sk ok e ok ok ok ok 3k ok ok ok ok ok ok ol ok ok ok ok sk ok sk ke sk ok ol koK sk sk Kk W oK MR R R K SR R o R 3K ok ke ke ke ok ek ok ke ok ¥

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente
y a la vez se remite la solicitud de reduccién de bienes presentada por proveedor CONSORCIO
SANTA FE ganador del otorgamiento de la buena pro del proceso ADS N° 0037-2015-CEP-UNAM
ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MOQUEGUA, por lo que de acuerdo a sus facultades , se solicita que el responsable del
proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL
NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, brinde su opinion respecto a la
aceptacion o negativa de la misma, el cual conllevara a una RESOLUCION PARCIAL DE
CONTRATO.

Sin otro particular y esperando la pronta atencién del presente quedo de

usted.
Atentamente, ~
BAD NACIONAL DE MOQUEGUA |
UNEgEIRC?;A fI)E'.-Z PROYECTOS DE_IN‘JERSION E
PROVEIDO N ... e bl Boavensseneens '
Folios:..... OZ ................ Pase a:
ICOQU-OLOG Fechsy
Jenp/sec LD arw aWrw
cC.
Archivo (02) ,.F
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Ho1A DE coorDINACION N° 1 30-2016-016P/UNAM

]
A : ABOG. OSCAR LAGOZ CALSIN g" UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL-UNAM OFICINADE ASESORIALEGAL
7 B FEB. 2018
ASUNTO : REMITE DOCUMENTACION ADICIONAL PARA OPINI LEGAL _. by, 24
FOLI0S - O % .. REC. il
HORA: 09 28 FIRMA...vooue e,
REFERENCIA :1. INFORME N° 028-2016-EEFF-RO/0IGP/UNAM S 7
2. HOJA DE COORDINACION N2 216-2016-0OLOG-DIGA/CO-UNAM
FECHA :MOQUEGUA, 25 DE FEBRERO DEL 2016
M
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de
su conocimiento que en atencion a los documentos de la Referencia el Ing. Residente de
la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE
MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”, solicita la OPINION
LEGAL, respecto a la solicitud de reduccion de bienes efectuado por el proveedor
CONSORCIO SANTA FE, derivado del Proceso de Seleccion ADS N2 037-2015-CEP/UNAM,
para la adquisicion de CERAMICOS E INSUMQOS, para la obra antes mencionada.
Por lo gue de acuerdo a la CARTA N2 02-2016-CONSORCIO SANTA FE, el
proveedor solicita la reduccion de bienes en los siguientes Items:
ITEM DETALLE MARCA PROCEDENCIA
PORCELANATO PARA PISO ALTO TRANSITO DE
04 PRIMERA CALIDAD DE COLOR (COMENSALES Y CELIMA PERUANO
OFICINA 2576 M2 m
PEGAMENTO  BLANCO  EXTRAFUERTE  PARA
10 PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CALIDAD - 500 CELIMA PERUANO
BLS

Es cuanto comunico a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

......
..................
el

Ing. Ysabej Marilu Es r‘z..;‘el'a.s'é:;é;
CIP. ne g2} 6.
e : 2§ Ca
e 'ele de Oficing ge Infraestructyra 4 Gestion de Proyectos
Archivo (2)
JOIGP/YMEV

AA/AMCCY



UNAM

INFORME LEGAL N° /0% -2016-UNAM-CO

ALA Ing. Ysabel Marilu Escorza Velasquez !
Jefa de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos?

ASUNTO Reduccion de bienes | 07 MAR 2016,
Consorcio Santa Fe ‘11 » G 3

REF. Hoja de Coordinacién N° 130-2016-OIGP/ UNAM { oy TS0 rRES: cunerseee:
ADS N° 037-2015-CEP/ UNAM % HORA cotabanars

FECHA Moquegua, 01 de marzo de 2016 i Ci

Estando al asunto y documentos de la referencia, sobre reduccion de bienes presentado por
el representante de la Empresa Consorcio Santa Fe, en tal sentido me permito precisar lo
siguiente:

1. Mediante Hoja de Coordinacion de la referencia se solicita informe sobre la solicitud
presentada por el representante legal de la Empresa Consorcio Santa Fe, sobre reduccion
y/o resolucién parcial de contrato, conforme se tiene de la Carta N° 02-2016-CONSORCIO
SANTA FE, de lo siguiente:

- Porcelanato para piso alto transito de primera calidad de color (comensales y oficinas) -
2576 m2.
Pegamento blanco extrafuerte para porcelanato x 25kg de primera calidad ~ 500 bolsas.

Asimismo, solicita la ampliacion de plazo por 50 dias calendarios.

2. Se tiene adjunto los Informes N° 016 y 028-2016-EEFF/RO/QIGP/UNAM, suscrito por el
residente de obra del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de
la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Mogquegua, con los que solicita opinion
legal, no cumpliendo asi con lo solicitado por la Oficina de Logistica que mediante Hoja de
Coordinacion N° 216-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM, solicita que el area usuaria (residente
de obra) brinde opinién aceptando o negando lo solicitado por la empresa.

3. En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, una vez perfeccionado el
contrato, el contratista se compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la
Entidad, mientras que esta ultima se compromete a pagar al contratista la
contraprestacion pactada. En estos términos, el contrato se entendera cumplido cuando
cada parte ejecute sus respectivas prestaciones a satisfaccion de su contraparte.

4. Conforme se tiene del numeral 34.2 del articulo 34° de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, concordante con el articulo 139° del Decreto Supremo N¢ 350
2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante Resolucion previa, el
Titular de la Entidad puede disponer la reduccion de las prestaciones hasta el limite del
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; asimismo, dicho dispositivo legal
senala que, los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecucion de
proyectos de inversion publica deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad
competente del Sistema Nacional de Inversién Pablica.

5. En lo que refiere a la Resoluciéon de Contrato, el articulo 36° de la Ley N° 30225 sefala,
cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato... Asimismo, el articulo 135°
del D.S. N° 350-2015-EF, establece las causales de resolucién de contrato, cuyo ultimo
parrafo senala, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato. El ultimo parrafo
del articulo 136° del Reglamento senala, La resolucién pareial sélo involucra a aquella parte
del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e
independiente del resto de las obligaciones contractuales (...) En tal sentido, el requerimiento
que se efectie debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera
el incumplimiento (...)

6. Segun el articulo 1315 del Cadigo Civil, de aplicaciéon supletoria a los contratos que se
gjecutan bajo el ambito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que:
“Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucion de la obligacion o
determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.”

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash S/N
Moguegua 53, Perd






CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
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ASUNTO: SOLICITO REDUCCION DE BIENES EN RELACION
AL PROCESC DE ADS N° 037-2015-CEP-UNAM,

Que habiéndaose suscrito a' CONTRATO def Proceso de
seleccion  de ADJUDICACION DIRECTA  SELECTIVA  N®  (037-2015-CEP-UNAM  (PRIMERA
CONVOCATORIA) CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICICS DE BIENESTAR UMNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL
NMIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA", por un monte de-5/. 152,953.74 Nuevos ~
Soles, tras ias coordinaciones realizadas con el rasidente de chra, s2 pueds apreciar que la Entidad |
buscs colores distintos a lo ofertado por mi representada en cuanto 2 PORCELANATO, motivo por el '
cual se requiere gue la Entidad analice la posibilidad de procedar a la reduccidn de bienes.

[ ITem | DETALLE | MARCA | PROCEDENCIA ;
|04 | PORCELANATO PARA PISO ALTO TRANSITC DE PRIMERA CALIDAD | CELIMA PERUANO i
] ! DE COLOR (COMENSALES ¥ OFICINAS) ~ 2576 M2 :
|10 | PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 ¥G | CELIMA PERUANO

L] DE PRIMERA CALIDAD - 500 BLS

En este sentido corresponde analizar a |3 Entidad si proceders a la reduccion v/o resclucion parcial
det cantrato especificamente sobre los productos mencionados.

POR LO EXPUESTO:

A usted Sefior Titular del Pliego solicitc se sirva aprobar la empliacién de plazo por 50 dias

calndarios. _(\ :
zam-a;'—;aas'mag Hacional MoDQuEGUA
Ta i J O A CraiBidn SRGAMITADORA
Tacna, 21 de Enaro del 2016 P RESIDEMCEA

BECIEIDO
0k FEB 2018

———— .,

PRESIDENCIA - UNAM  prow.

Folios:

Fecha: G 0. .FERL. 2015
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INFORME N° 028 - 2016 - EEFF/RO/OIGP/UNAM. .

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestidén de Proyectos
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Cbra
ASUNTO : REMITE DOCUMENTACION ADICIONAL PARA OPINION LEGAL
REFERENCIA : 1) Hosa Coordinacién N° 216-2016-0LOG-DIGA/CO-UNAM

2) Informe N° 016-2016-EEFF-RO-CIGP/UNAM
3) Provecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de 1a Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”

FECHA : Moquegua, 18 de Febrero del 2016.

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a
la vez informar que mediante el documento de la referencia 2), ésta residencia solicito
opinién legal respecto a la solicitud de reduccién de bienes efectuado por el proveedor
CONSORCIO SANTA FE, derivado del Proceso de Seleccién ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, para la
adquisicién de CERAMICOS E INSUMOS para la Obra “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”.

Que, en el citado decumento se indicé que el proveedor en su solicitud no indicé cantidad del
producte, asi como no habia inciuido el material PEGAMENTO PARA PORCELANATO, considerando
que éste es un producto de carater perecible y su adquisicién debe ser conjuntamente con el material
PORCELANATO,

Que, en la fecha se ha recibido la Carta N° 002-2016-CONSORCIO SANTA FE, presentado con fecha
04-02-2016, adjunto al documento de la referencia 1), con el cual el proveedor solicita la reduccién de
bienes, consideranda los items 04 y 10, segun detalle:

ITEM DETALLE MARCA | PROCEDENCIA

PORCELANATO PARA PISC ALTO TRANSITC DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR
4 A PERUAN
© [COMZINSALES Y OFICINAS - 2576 M2 CELIM UANO

PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA
10 CALIDAD - 500 BLS. CELIMA PERUANO

En ese contextc, solicito a usted remitir la presente documentacion adicional a la Oficina de Asesoria
Legal para su pronunciamiento correspendiente.

Se adjunta: .
«  HOJA DE COORDINACION N° 216-2016-0OLOG-DIGA/CO-UNAM, original a fojas 02.
+ Copia de Informe N° 016-2016-EEFF-RO-OIGP/UNAM.

Es todo cuanto comunico a usted para su conocimiento y demas fines.

[

Atentamente,

UNIVERSIQAD A

lngEdmedua dOF ...... e,
n *
RESIDENTE DE O'BRE\O Flores
CIP. 157853




7. Resulta necesario precisar que un hecho o evento extracrdinario se configura cuando, tal
como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de lo ordinarioc, es decir, fuera del
orden natural o comnn de las cosas, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o
excede la aptitud razonable de previsidon del deudor en la relacidn cbligatoria, puesto que
el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no asi lo imprevisible. De
esta manera, la confliguracién de un “caso fortwite" o “fuerza mayo!"' exime de
responsabilidad a las partes, especificamente, a la parte que se ve imposibilitada de
ejecutar sus prestaciones.

8. El articulo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece los supuéstos en los
cuales procede la ampliacién de plazo contractual, el mismo que debera ser evaluado por ¢l
area de contrataciones de la entidad; sin embargo, debemos senalar que lo solicitado en la
Carta N° 02-2016-CONSORCIQO SANTA FE, no tiene ningun sustento al respecte, lo cual
debera ser comunicado a la empresa solicitante.

CONCLUSION:

1. La reduecién de prestacion de bienes serd hasta el limite del 25% del monto del contrato
original, entre otras causales previsto en la Ley de Conirataciones del Estado.

2. La resclucion parcial de contrato procede por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuacién del contrate, el mismo que puede ser sin
responsabilidad de las partes.

3. La ampliacion de plazo contractual debe tener el sustento y adecuado a los supuestos
previstos en la Ley de Contrataciones del Estado, en caso .contrario, deviene en
improcedente dicha peticion.

4, Corresponde derivarse los actuados a la Oficina de Logistica, a efecto de que procedan con
emitir el informe técnico respectivo y continuacion del procedimiento iniciado.

5. El area usuaria (residente de obra) debe presentar informe sustentaterio, para la
procedencia de lo solicitado por la empresa proveedora Consorcio Santa Fe.

Es tuanto cumplo con informar a su auloridad, para los fines que estime conveniente,
sugiriendo que la referida Directiva sea revisado y ajustado tendiendo los hecho presentados.

Atentamente;

DAGOZ CALSIN
LEGAL

Ce.Arch 2016
Folios { 1

www unam_ edu.pe | Prolong. Calle Ancash S/N
Moguegua 53, Pery




! UNAM DIGA

Universidad Nacionat de

Supesintendencia Nacionalde:

Direccidr Genera) de

detoglstiza =

E."’_iﬂ

Maguegua

Edueacifn Superiar Unicersitaria Administracidn

TIRrAL

et o e

4 " ..2 -
+ r - ’
. . - . . . <
“Decenio de [as Personas con Dtscuyac*trfaJ en el Perti? g 5h o -
“Asio de (a consolidacion del Mar de Graw’ . I

..............

HOJA DE COORDINACION N° 216-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM

A ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ

Jefa de la Oficina de Infraestructura y Gestidn de Proyectos
DE ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE

Jefe de la Oficina de Logistica
ASUNTO : REMITO SOLICITUD DE REDUCCION DE BIENES
REFERENCIA CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE
FECHA Moguegua, 2016 Febrero10

********#******************#************t***********#***K*t***t*************

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente
y a la vez se remite la solicitud de reduccién de bienes presentada por proveedor CONSQRCIO
SANTA FE ganador del otorgamiento de ta buena pro det proceso ADS N° 0037-2015-CEP-UNAM
ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MOQUEGUA, por lo que de acuerdo a sus facultades , se solicita que el responsable del
proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL
NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Dt MOQUEGUA, brinde su opinidn respecto a la
aceptacién o negativa de la misma, el cual conllevara a una RESOLUCION PARCIAL DE

CONTRATO.
Sin otro particular y esperando la pronta atencion del presente quedo de
usted.
Atentamente,
B e
St me e
ﬁﬁ“ J’y‘ o :
7 e ACIONAL DE MOGQUEGUA |
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COMISION ORGANIZADORA

PRESIDENCIA ]
RECIBIDO
CARTA N° 02-2014-CONSORCIO SANTA FE 2 Z ENE zma 03 95
SEROR Horaid 25 200 . R0 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Ny
MOQUEGUA.- P!rma'....,....M........._. FOHO! ersnac s

ASUNTO; SOLICITO REDUCCION DE BlENEL EN RELACION AL
PROCESO DE ADS N° 037-2015-CEP-UNAM.

Que, habiéndose suscrito el CONTRATO del Proceso de
seleccion  de ADJUDICACION DIRECTA  SELECTIVA  N° 037-2015-CEP-UNAM  [PRIMERA
CONVOCATORIA] CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNWVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA", por un monto de s/, 152,953.74 Nuevos Soles, tros las
coordinaciones realizadas con &l residente de obra, se puede apreciar que la entidad busca
colores distintos a lo ofertado por mi representada en cuanto @ PORCELANATO, motivo por el cual
se requiere gue lo entidad andlice la posibiidad de proceder a la reduccion de bienes.

DESCRIPCION MARCA | PROCEDENCIA

PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE

PRIMERA CALIDAD DE COLOR {COMENSALES Y

OFICINAS) CELIMA PERUANO ™
. Porcelanato Pulido Huesa 60 x 60 Celima :

. porcelanato Pulido Beige S5 40 X 60 Celima

En este sentido, corresponde analizar a la entidad s procederd a la reduccion y/o resoiucion
parcial de contrato especificamente sobre &l porcelanato,

POR 1O EXPUESTO:

A usted Sefor Titular del Pliego, solicito se sirva aprobar la
Ampliacién de plazo pol 50 dias calendorios.

Tacna, 21 de enero de 2016

C.c. Arch.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA :

“ANO DE LA CONSOQOLIDADCION DEL MAR DE GRAU"

INFORME N° 001-2016-CAN-AO-RO/UNAM.

A H ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra.

DE : CLORINDA ACARO NUNEZ
( &) Almacén de Obra

ASUNTO MATERIALES NO INTERNADOS POR PROVEEDOR

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE

REFERENCIA : 1} Contrato N° 053-2015-OL0OG-DIGA/UNAM
2) PROCESQ SELECCION: ADS N° 037-2015-CEP/UNAM
3} Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”

e FECHA :  Moquegua, 20 de Enero del 2016.

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y la vez hacer de su
conocimiento que con fechas 28 y 29-12-2015 el proveedor COMERCIALIZADORA GRUPQ SANTA FE,
interné en almacén de cobra, materiales varios como: ceramica, listelo texturado y pegamento para
ceramica, correspondiente a la 1ra. Entrega del contrato (60%) de la referencia, derivado del Proceso de
Seleccion N° ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, de acuerdo al siguiente detalle:

'~

CANTIDAD A
d CANTIDAD | ENTREGAR CANTIDAD
TOTAL SEGUN ENTREGADA X FECHA DE

ITEM DETALLE _ UND | SEGUN | CONTRATO | PROVEEDOR | ENTREGA

CONTRATO | 60% (1RA. | [1RA. ENTREGA)
ENTREGA)

OBSERVAGIONES

CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSTTO DE PRIMERA
M . . .00 2971272015
1 | CALIDAD, A COLOR {ACCESOS Y HALL) 2 | 63500 381.00 3810 9/12/

CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA

f . , )3
2 CALIDAD A COLCR (SS.HH. VARONES) M2 159.00 95.40 95.40 29/12/2015

CERAMICA PARA PISQ - ALTO TRANSITO DE PRIMERA

. K- 4 1 1
3 CALIDAD A COLOR (SS.HH. DAMAS) M2 39.00 59.40 59.40 29/12/2015

PORCELANATO FARA PISO - ALTO TRANSITO DE

OFICINAS} .

4 PRIMERA CALIDAD A COLOR {COMENSALES Y M2 2576.00 1545.60 0 - NO ENTR

i3ele]

CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A

PORCELANATO ¥ 25 KG DE PRIMERA CALIDAD

. . NO ENTREGO
> | coLoR {PARA COCINA) M2 | 309.00 185.40 0 0
CERAMICA PARA PARED DE PRIEMRA CALIDAD A
. ) 48, 29/12/2015
5 | CoLoR [ssHH. CAMAS) M2 | 248.00 148.80 148.80 9/12/
CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A ENTREGO DE MENOS 25,
7 | COLOR (SS.1H VARONES) M2 | 383.00 229.80 204.47 29/12/2015 o
8 | LISTELO TEXTURADO DE PRIMERA CALIDAD A COLOR | ML | 324.00 194,40 194.40 29/12/2015
4 | PEGAMENTO PARA CERAMICA X 25 KG DE PRIMERA | o | .0 ron00 26000 26/12/2015
CALIDAD
10 | PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA BOLSA | 500.00 300.00 0 NO ENTREGO

Como se puede apreciar en el cuadro, el citado proveedor no ha realizado la entrega de los siguientes
materiales correspondiente a la 1ra. Entrega (60%) del contrato:
e 1,545.60 M2 de PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE FRIMERA CALIDAD DE
COLOR (ZONA DE COMENSALES Y OFICINAS).

H@\TAWE BAUEGUA




(

A [INIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Por lo expuesto: .

Esta Residencia es de la opinién otorgar la ampllacién de plazo, segun lo dispuesto por el

Reglamentp de la Ley de Contrataciones del Estado; es decir como mdximo diez dias
calendarios.

Se adjunta; ‘
« HCJADE COORDINACION N° 2492}2015-OLOG-DIGA/CO-UNAM, original a fojas
04. . . L

Es todo cuante cornunico para su conocimiento y demas fines.

Atentamente,

C.c. Arch.
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9. CRONOGRAMA DE ENTREGA.

ira. Entrega - A 08 | 2da, Entrega - A los

dos (02) dias quince (15) djas

CANTIDAD calendarios calendario
ITEM DETALLE UND TOTAL posteriores a la postericres }Ia
suscripcién del suscripcion gel

contrato L contrato

1 CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD, A M2 635
| COLOR (ACCESOS ¥ HALL) )

2 CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A N2 159
COLOR ({55.HH. VARONES)

, | CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A 2 5
COLOR (S5.HH. DAMAS) o
, | PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD A | ) 2576
COLOR (COMENSALES ¥ OFICINAS} - L
CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A COLOR (PARA

; ’ | cocina) IV|2 30?. o 60% 40% i
6 CERAMICA PARA PARED DE PRIEMRA CALIDAD A COLCR {35.HH. M2 748
- DAMAS]
CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A COLOR (SS.HH.
4 VARONES) M2 383
. 8 {ISTELO TEXTURADO DE PRIMERA CALIDAD A COLOR ML 324 { ‘ ‘
) PEGAMENTO PARA CERAMICA X 25 XG DE PRIMERA CALDAD BOLSA 440 }
. R i . > e I E
10 PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE BOLSA 500 :

PRIMERA CALIDAD :

Nota: El presente cronograma es referencial, pudiendo variar ia segunda fecha de entrega por motivos de avance de obra par
mayores metrados, para tal efecto se debera coordinar con el Residente de Obra.

10. CONFORMIDAD

La conformidad sera emitida por el Residente de Qbra y aprobado por el inspector de Obra, a ia entrega de s materiaies
segun el croncgrama establecido

11. FORMA DE PAGO

E! pago se realizara en dos (02) armadas segun el crenograma de entrega indicado en ef punto N* 8, previa conformidad
del Residente e Inspector de Obra.

12. OTROS CRITERIOS A CONSIDERAR
« Los postores del material deberdn acreditar que son proveedores de este rubro, para garantizar su adquisicién.
« Elproveedor debers presentar las caracteristicas técnicas del producto; debiendo entregar los certificados de calidad
y las especificaciones técnicas en fisico y digital.
« El proveedor debera coordinar con el Residente de Obra sobre los colores a entregar.

« El proveeder debera entregar los materiales considerando que éstos sean de un solo lote de fabricacion. m
« El material que llegue en mal estado no sera recepcionado; debiendo el proveedor levantar las observaciones a la S
S brevedad y correr con los gastos gue implique $u reposicion.

« Eiplazo para su cambio y/o reposicion. no debera exceder de 01 dia calendario.

« Ejcosto de adquisicion debera incluir el fiete del transporte, carga y descarga (El proveedor debera contar con sus
propios estibadores los cuales deberan contar con implementos de seguridad necesarios) y los impuestos de Ley
cerrespondientes.

« Elpostor deberd entregar los materizles en los almacenes de la obra.

13, AFECTACION PRESUPUESTAL.

~  Fuente Financiamiento : Canon y Scbre canon

»  Secuericia Funcional - 0003

~ Tipo de Costo . Costo Directo

» PROYECTOC : Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nigto

"de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua

Moguegua, Cctubre dei 2015




De Mogaueguos

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES:

MATERIAL: CERAMICOS

B
% Mejoramientr Du Loy Servicios D Blentstor Universiforio Dt La- Stde Mariscal Nietr DU La Universidad N

DESCRIPCION REQUISTOS MINIMOS

DIMENSIONES Y CALIDAD DE SUPERFICIE

Dimensiones Promedio:

- Largo y Ancho, en % *+0.5%

- Espesor, en % £5.0%
Rectilinidad, en % +0.5%
Rectangularidad, en % +0.6%
Planaridad;

- Curva lateral, en % +0.5%

- Curvatura Central, en % +0.5%

- Deformacién Diagonal, en % $0.5%
Calidad de la Superficie, en % Minimo 95 %

Dimensiones Promedio de
Fabricacidn:

- Largo y Ancho, en mm. +0.5%

- Espesoer, en mm. + 5.0%

Peso promedio, en gr. -

PROPIEDADES FISICAS

* Absorcién de agua (E), en % 6%<E=<10%
* Carga de Rotura, en N, Minimo 500
* Modulo de Rotura, en N/mm2 Minimo 18

* Resistencia a la Trizadura. -

* Resistencia a al Abrasién Superficial. Min. Clase |
* Dureza Mohs Minimo 5.0

* Tréfico Alto Trafico

MATERIAL: PORCELANATO

- Maxima desviacién de rectangularidad (%) con respectoa la
dimension de fabricacion.

REQUISTOS
DESCRIPCION MINIMOS

LARGO Y ANCHO
- Desviacidn (%) del promedio de cada baldosa (2 6 4 1ados) + 0.6%
respecto a la dimensidn de fabricacidn % 0.6% # 0,2%.
- Desviacidn (%) del promedio de 10 baldosas (20 6 40 lados)
respecto a la dimensién de fabricacion. £0.5%
ESPESOR
- La desviacidn (%) del promedio de cada baldosa con respecto al +0.5%
espesor de fabricacién.
RECTILINIDAD
- Maxima desviacidn de rectilibidad (%) con respecto a la +0.5%
dimensién de fabricacidn
RECTANGULARIDAD

+ 0.6%

aclonal

‘i
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Sitas Univet™

ADQUISICION DE MATERIALES - CERAMICA'Y

PORCELANATO
PROYECTO . “Mejoramiento De Los Servicios De Bienestar Universitario De
La Sede Mariscal Nieto De La Universidad Nacional De
Moquegua”
— FTE. FTO. : Canon y Sobre Canon

ENTIDAD EJEC.: Universidad Nacional De Moquegua

MOQUEGUA - 2015

R e

Mejoramiento De Loy Servicioy De Blenestor Uninversitario De Lo Sede Mariscal Nietr De Lo Unisersidad. Nacional L




UINIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ‘ _

“ANQ DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION’

INFORME N° 15% - 2015-EEFF/RO/OIGP/UNAM.

A : ARQ. JUAN CARLO ALBARRACIN SOUTO MAIOR

o

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestién ‘%ﬁrﬁﬂﬁﬁﬁﬁf‘?ﬁmmom AL DE MOOUER
1 OFICINA DF MFRACSTRUCTURA Y GSESTIGN F 20T 0d

DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra.
ASUNTO : " REQUERIMIENTO DE MATERIALES %Hora:__[__ﬂ;_;_ S Reg .. .
fFirma:, . S

REFERENCIA : Provecto: “Mejoramiento de los Servidios—de-;
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad
Nacional de Moquegua”

FECHA Moquegua, 12 de Octubre del 2015,

..

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez solicitar el
requerimienito de materiales para partidas de acabados de la abra de la referencia (CERAMICA,
PORCELANATO Y OTROS), segiin anexo adjunto al presente; todo ello a efectos de cumplir con las

metas establecidas.

El egreso del gasto, serd afectado a:

SEC, FUNC. 1 005
PRODYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA.
DIST, GASTO 1 COSTO DIRECTO
FTE. FTO, + CANON Y SOBRE CANON
ESP. GASTO : 2,6.22.24 Costo de construccién por Administracidn Directa - Bienes
Se adjunta:
s 01 Anexc de Requerimientos
e 01 Anexo de Especificaciones Técnicas %

Es todo cuanto comunico para su conocimiento y demas fines. - ¢

Atentamente,

" CIP 157853

C.c. Arch.
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“AR0 DE LA CONSOLIDADCION DEL MAR DE GRAU"

7 —ow-

INFORME N° 028 — 2016 - EEFF/RO/OIGP/UNAM, "~

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra
ASUNTO : REMITE DOCUMENTACION ADICIONAL PARA OPINION LEGAL
REFERENCIA : 1) Hoja Coordinacién N° 216-20 16-0OLOG-DIGA/CO-UNAM

2) Infofme N° 016-2016-EEFF-RO-OIGP/UNAM
3) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”

TRR

FECHA : Moquegua, 18 de Febrero del 2016. ™

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a
la vez informar que mediante el documento de la referencia 2), ésta residencia solicito
opinién legal respecto a la’ solicitud de reduccién de bienes efectuado por el proveedor
CONSORCIO SANTA FE, derivado del Proceso de Seleccion ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, para la
adquisicién de CERAMICOS E INSUMOS para la Obra “Mejoramiento de los Servicios de Bienesiar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”.

Que, en el citado documento se indicé que el proveedor en su solicitud no indicé cantidad del
producto, asi como no habia incluido el material PEGAMENTO PARA PORCELANATO, considerando
que éste es un producto de carater perecible y su adquisicién debe ser conjuntamente con el material
PORCELANATO.

Que, en la fecha se ha recibido la Carta N° 002-2016-CONSORCIO SANTA FE, presentado con fecha
04-02-2016, adjunto al documento de la referencia 1), con el cual el proveedor solicita la reduccion de
bienes, considerando los items 04 y 10, segln detalle:

ITEM DETALLE MARCA | PROCEDENCIA

o4 (COMENSALES ¥ OFICINAS - 2576 M2 CELIMA PERUANG

PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA
10 CALIDAD - 500 BLS. CELIMA PERUANO

En ese contexto, solicito a usted remitir la presente documentacion adicional a la Oficina de Asesoria
Legal para su pronunciamiento correspondiente.

Se adjunta:
e HOJA DE COORDINACION N° 216-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM, original a fojas 02.
+ Copia de Informe N° 016-2016-EEFF-RO-OIGP/UNAM.

7

Es todo cuanto comunico a usted para su cgnpcimiento y demas fines.

Atentamente,
UNIVERSIDADY INAL DE MOQUEGUA

...........
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PORCELANATO PARA PISO ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE COLOR ? ‘



¥ su Reglamento, el Cédigo Civil y derss normas aplicables, segiin corresponda.

AUS D EXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de los partes podri resolvar a contrata, de conformidad coo los articulos 40,
inciso ¢}, y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 ¥ 168 de su
Reglamento. De darse of caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establenida en e
articulo 169 del Reglamentn de fa Ley de Contrataciones del Estado.

DECI SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cusndo una de las partes no efecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
regarcir a la otra parte por los dafios ¥ perjuicios ocasionados, a través de la indeinnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones admipistrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan,

Lo seilalado preced;entemente no exime a ninguna de las partes gdel cumplimiento de las
demés obligaciones previstas en e] presente contrato,

':M-Lﬂmm MARCO LEGAL DEL CONTRATO
56lo en lo ro previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones de! Estado ¥ su

Reglatnentn, en las directivas que emita ¢l OSCE y demss nocmativa especial que resulte
aplicable, sern de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando coresponda, y deméis npormas da derscho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®
Cualquiera de las partes tiene el derecho 2 iniciar el arbitraje administrativo s fin de resohver

I3 controversias que se presenten durante la etapa de gjecucion contractual dentro del plazo
d= caducidad previsto en los articulos 154,170, 178, 176, t77 y 181 del Reglamento de la Ley de
Cantrataciones del Estado o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones def
Estado,

Facultativamente, cualquiera de las parfes podré someter a coneiliacibn la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir a) arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas, segiin lo sefalado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tHene el valor de coga juzgada y se gjecuta
¢OMO0 Una sentencia.

wLEGAL

EPRESENTANTE

“WILLY E MURIL

' De eonformidad con los arficudos 216 y 217 del Reglamestlo, podrd adicionarse la nfomacdién que resulte necesaria para
resoiver las controvantas que se suscten durame la efecucidn contractual. Por gjsmpip, para la suscripeldn del contralg y,
segtm el scuerda de las paries podrd establecerse Que ef arbltraje sard institucional o ante e Sistema Nadional de Arbitraje
el OSCE (SNA-QSCE), debiendo indicarse el nombre dal centro de arbiiraje pactado Y 5i 58 opla por un arbitraje ad-ho,
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GONSORCIO SANTA _I'S\E

Y £ MURILLO

ROLLY

ENTANTE LEGAL

PRESI

prestacién a cargo del contratista.

CLAUSULA NQVENA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATQ
El presente contrato 2s5td conformado por las Bases integradag, la oferta ganadora y

todos los documentos derivados del proceso de szleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA DECIMA: GARANTIAS
El CONTRATISTA entrego a la suscripeidn del contrato la respectiva garantia solidaria,

irrevacable, incondicional y de realizacién automéitica a solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 15,296.00 (Quince Mil Doscientos Noventa y
Seis con 00/100 nuevos soles), a través de la CARTA FIANZA N° 010509859
000, emitida por Scotiabank, Cantidad que es equivalente al diez por ciento (30%) del
monto del contrato original y tiene una vigensia del 07-12-2015 &l 06/01/2016 - hasta la
conformidad de la recepeidn de la prestacién.

Esta garanta es emitida por unma empresa bajo el imbito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ¢
que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categorfa que
periddicarnente publica el Baneo Central de Reserva del Peri.

La garantia de fie} cumplimiento y, de ser el caso, la garantia por el monto diferencial de la
propuesta deberd encontrarse vigentes hasta Ja conformidad de la recepcién de la prestaciém a
cargo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE
RENOVACION

LA ENTIDAD estd facultada para ejecutar las garantias cuando EL. CONTRATISTA no
cumpliera con renovarlas, conforme a Jo dispuesto por el articulo 164° del Reglamento,

DA: CONFORMIDAD DE RECEPCION DE LA

conformidad de recepcion de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del
eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y serd otorgada por el Area usuaria.

e existir observaciones se consignardn en el acta respectiva, indicAndose claramente el
entido de éstas, dindose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funcién a
a complejidad del bien. Dicho plazo no podrd ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias

calendario. Si pese al plazo otorgado, EL. CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con fa
subsanacién, LA ENTIDAD podri resolver el contrato, sin perjuicie de aplicar las pepalidades
que correspaondan.

www.unam.edu.pe | Prolong. Calle Ancash S/N
sMoguegua 53, Peru
Talal (053) 463514
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. MURILL

ADS N° 39-2015-CEP/UNAM y en fecha 03 de Diciambra del 2015, guedd consentida
ta Buena Pro a través del sistema electrénico del SEACE, para la Adquisicién de
Ceramicos e Insumos, para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA
UNTVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA?”, cuyos detalies e importe constan en
ios documentos integrantes del presente contrato.

EL CONTRATISTA, es una persona juridica de derecho privado, dedicada entre otros, a
la venta de Cerdmicos e Insumos.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente contrato tiene por objeto la Adquisicion de Ceramicos e Insumos, para el
Proyeeto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MOQUEGUA”, conforme a las caracterislicas que se encuentran descritas en los
requerimientos técnicos, especificaciones técnicas, propucsta técnica-econdmica ofertada por
la empresa, declaraciones juradas, cartas, y certificadas emitidos por {a empresa y que forman
parte del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TECNICA
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, QUE CORRE DE FOLIO: 186 al 206; EN
CONCORDANCIA CON LO SENALADO EN EL CAPITULO II DE LAS BASES DEL
PROCESO DE SELECCION A FOLIOS 74 AL 75.

CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

4.1 PLAZO DE ENTREGA:
La entrega del material requerido en el presente contrato, serd a los dos (o2) dias
calendario, contabilizados a partir del dfa siguiente de suscrito el presente contrato y lo
emas conforme al cronograma de entregas establecido en la bases del presente proceso
seleccidu.

4.2 LUGAR DE ENTREGA:
't suministro de los bienes serd puesto en Almacén de Obra: “MEJORAMIENTO
EL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIC DE LA SEDE MARISCAL
IFTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”, sito en
rolongacién Calle Ancash S/N- Campus Universitario de la Sede Mariscal Nieto
de la UNAM, en coordinacién con el Residente de Obra, inspector de Obra ¥y
encargado de Almacén Ceutral,

4.3 FORMA DE ENTREGA:

wwrw unam.ectu pe | Prolong. Calle Ancash 5/N
Moguegua 53, Perg
Telef. [053] 463514
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CARTA N° 02-20146-CONSORCIO SANTA FE 22 ENE 201 0196
SENOR Hora.....':..g.l.::l.?:q.m... M-log
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ) -\ -
MOQUEGUA - PtemBis oo O s FONIOE st s

ASUNTO; SOLICITO REDUCCION DE BIENE£ EN RELACION AL
PROCESO DE ADS N° 037-2015-CEP-UNAM.

Que, habiéndose suscrito el CONTRATO dei Proceso de
seleccidn  de ADJUDICACIO’N DIRECTA  SELECTIVA N° 037-2015-CEP-UNAM  [PRIMERA
CONVOCATORIA] CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA", por un mento de s/, 152,953.74 Nuevos Soles, tras ias
coordinaciones redlizados con el residente de obra, se puede. apreciar gue la entidad busca
colores distintos o lo ofertado por mi representada en cuante a PORCELANATO, motivo por gl cual
se requiere gque la enfidad analice la posibilidad de proceder alo reduccicn de bienes.

DESCRIPCION MARCA | PROCEDENCIA

PORCELANATO PARA PISC — ALTO TRANSITO DE
PRIMERA CALIDAD DE COLOR (COMENSALES Y
OFICINAS) CELIMA PERUANO
- Porcelanato Pulido Hueso 60 x 40 Celima
- Porcelanate Pulido Beige S5 60 X 60 Celima

En este sentido, corresponde analizar a la enfidad s procederd a la reduccion y/o resolucion

o ——

pg_r__c_:cl de contrato especificamente sobre el porcelanato. .
T~

e

st POR LO EXPUESTO;

A usied Senor Titular del Pliego, solicito se sirva aprobar 1o
ampiiacion de plozo por 50 digs calendarios.

Tacna, 21 de enero de 2016

C.c. Arch.
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HOJA DE COORDINACION N° 6.3 -2016-UNAMCOIOALAC o —oees JRduA
OFICNA LELogiETics 1
AL : Abog. Juan Ignacio Cueva Quispe RE & @ I l
Jefe de la Oficina de Logistica - UNAM : !
ASUNTO : Solicito informe técnica : 17 Fea 2200 ]
REF. : Hoja de coordinacion N°100-2016-OIGP/UNAM | |
Informe N° 016-2016-EEFF/RO70IGP/UNAM fnore . 1S mowe 1040
Hoja de coordinacion N° 154-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM T ety |
Carta N°® 02-2016-CONSORCIO SANTA FE e FOUOS: [ L]
FECHA : Moquegua, 16 de febrero de 2016 IR e
Estando al asunto y documentos de la referencia, solicito informe téenico, ello en merito a la
carta Carta N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE sobre Reduccion de bienes en relacion al contrato
N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM derivado de la Adjudicacién Directa Selectiva N° 037-2015-CEP-
UNAM suscrito por la UNAM y la empresa Consorcio Santa Fe contrato sobre la adquisicién de
ceramicos e insumos para la obra “Mejoramiento del servicio de bienestar universitario de la Sede
Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”.
- !ﬂ\
Dicha informacién resulta necesaria, para efectos de emitir opinién, conforme lo solicitado
mediante documento de la referencia.
Sin otro en particular le hago llegar las consideraciones de mi deferencia personal.
Atentamente:
~

e

UNIVERSIDAL NACIONAL DE

ULt .
VG

PROVEIO No:

PASE AQDE:QD "
Arch.2016 PAMDP‘“KQJ
Folios ( )

SVICIA B [ v 8
Uauj

4 U—’( F:_Cn'n.- :

T —

Prolong. Ca
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INFORME N° 277 - 2015-EEFF/RO/OQIGP /U]

——

A - ARQ._JI{.A_\N CARLO ALBARRACIN SOUTO MAIOR
Jefe de Ia,;‘.Qﬁcina de Infraestructura y Gestién de Proyectos

DE o ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra.
O
ASUNTO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA ENTREGA
DE MATERIALES

REFERENCIA : 1} HOJA DE COORDINACION N°® 2492-2015-OLOG-
. "DIGA/CO-UNAM
2) CARTA N° 001-2015-CONSORCIO SANTA FE
3) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad
K Nacional de Moquegua” )

FECHA 1 Moquegua, 30 de Diciembre del 2015.

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y la vez en atencién
al documento de la referencia informar lo siguiente:

Que, la UNAM con fecha 21-12-2015, celebra el Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM con la
empresa CONSORCIO SANTA FE, ‘para la adquisicién de ceramicos ¢ insumeos para el Proyecto:
“Mejoramiento de los Serviclos de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto
de la Universidad Nacional de Moquegua”, derivado del Proceso de Seleccion ADS N° 037-
2015-CEP/UNAM, por el monto de S/. 152,953.74 Soles.

Que, con fecha 29-12-2015 se récibe el dpcumento de la referencia 1) adjuntando la carta de la
referencia 2}, por el cual el proveedor solicita ampliacion de plazo de 15 dias calendarios, debido a
que hasta en dos oportunidades personal de su representada se apersoné a la Universidad para
coordinar con el Residente de Obra, sobre la definicién de los colores, sin tener respuesta formal
hasta la fecha, situacién que impide cumplir dentro de! plazo ofertado, y mas aun nuestra
propuesta consiste en una gama de colores que debe ser autorizado por la residencia; asimismo en
un parrafo siguiente indica que la ampliacion de plazo se sustenta por causales atribuibles a la
- entidad, por la negativa de recepcion por proceso de transferencia. ﬁ

Sobre el particular, debo indicar que con fecha 17-12-2015 se apersond el proveedor a coordinar
con el area usuaria sobre los colores de la ceramica a entregar, trayendo consigo materiales que no
guardaban relacién con las especificacionies técnicas solicitadas; acordando seguidamente que ésta
Residencia remitiria los colores de ceramica a utilizar, para que en base a ello el proveedor proceda
a entregar dichos materiales.

Que, con fecha 23-12-2015 nuevamenté se apersona el proveedor a la entidad, determinando
conjuntamente con el area administrativa v el drea usuaria los colores y formatos que deben ser
entregados por parte del proveedor. -

Que, en las especificaciones técnicas y en las bases de! proceso de seleccidn correspondiente,
contempla que el proveedor debera coordinar con ¢| Residente de Obra sobre los colores a entregar,
y en efecto a ello como ya se indicé, el proveedor se presenta para coordinar en las fechas 17-12-
2015 y 23-12-2015. :

C.c. Arch.




UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
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“ANO DE LA CONSOLIDADCION DEL MAR DE GRAU"

INFORME N° 001-2016-CAN-AO-RO/UNAM.

: ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FL.ORES
Residente de Obra.

DE : CLORINDA ACARO NUNEZ
(e} Almacén de Obra

ASUNTO : MATERIALES NO INTERNADOS POR PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE

REFERENCIA 1} Contrato N° 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM
2} PROCESO SELECCION: ADS N° 037-2015-CEP/UNAM

3} Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”

FECHA :  Moquegua, 20 de Enero del 2016.

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y la vez hacer de su
conocimiento que con fechas 28 y 29-12-2015 el provecdo\r COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE,
interné en almacén de obra, materiales varios como: ceramica, listelo texturado y pegamento para
ceramica, correspondiente a la 1ra. Entrega del contrato (60%) de la referencia, derivado del Proceso de

Seleccidn N ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD A
CANTIDAD | ENTREGAR CANTIDAD
TOTAL SEGUN ENTREGADA X | FECHA DE
ITEM DETALLE UND | SeGON | CONTRATO | PROVEEDOR | ENTREGA OBSERVACION
CONTRATO | 60% {1RA. | {1RA. ENTREGA)
ENTREGA)
CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
L | laio AD. A COLOR (ACCESOS Y HALL) M2 635.00 381.00 381.00 29/12/2015
CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
2 CALIDAD A COLOR (S5.HH, VARONES) M2 159.00 95.40 95.40 29/12/2015
CERAMICA PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA
3 CALIDAD A COLOR {S5.HH. DAMAS) M2 99.00 59.40 59.40 29/12/2015
PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE ﬁ
4 | PRIMERA CALIDAD A COLOR (COMENSALES Y M2 2576.00 1545.60 ] NO ENTR -
QFICINAS)
CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A
5 | olor (PARA COCINA) M2 309.00 185.40 ] NO ENTREGI
CERAMICA PARA PARED DE PRIEMRA CAUDAD A
6 |color (55.HH. DAMAS] M2 248.00 148.80 148.80 29/12/2015
CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD A ENTREGO DEIMENC
7 . . A7 ¢
COLOR {S5.HH, VARONES) M2 383.00 229.80 204.47 29/12/2015 M2
& | LISTELO TEXTURADC DE PRIMERA CALIDAD A COLOR ML 324.00 194,40 194.40 29/12/2015
PEGAMENTO PAR. RAMI
9 GAMENTO PARA CERAMICA X 25 KG DE PRIMERA | o1y cp ' 440,00 264.00 264.00 28/12/2015
CALIDAD
PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA i
10 PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CALIDAD BOLSA | 500.00 300.00 ° NO ENTREG:

NERA DE OBRA

DNi: 42258369

Como se puede apreciar en el cuadro, el citado proveedor nc ha realizado la entrega de los siguientes

materiales correspondiente a la lra. Entrega (60%) del contrato:

» 1,545.60 M2 de PORCELANATO PARA PISO - ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE

COLOR (ZONA DE COMENSALES Y QFICINAS).
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INFORME N° 084-2016-JMML-ABOG-GC-OLOG/CO-UNAM: *

|

PARA ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE GG MAR 2w
Jefe de la Oficina de Logistica | I
T R T
DE Abog. JACKELINE MARIA MEDINA LOPEZ. - -
GESTION DE CONTRATOS VAL LS -}
ASUNTO SOLICITO JUSTIFICACION TECNICA DE LA NO RECEPCION DE
MATERIAL.
REFERENCLA (1) INFORME N° 008-2018-EEFF/RO/OIGP/UNAM.
{2y HOJA DE COORDINACION N° 068-2016-CIGP/UNAM.
(3) INFORME N° 016-2016-EEFF/RO/QIGP/UNAM,
(4) HOJA DE COORDINACION N° 100-2016-OIGP/UNAM.
(5) INFORME N° 028-2016-EEFF/RO/CIGP/UNAM, ﬁ
(6). HOJA DE COORDINACION N° 063-2016-UNMA-CO/OAL
FECHA Moquegua, Marzo 09 del 2016,

Por medio del presente, me dirijo a Ud., para informarle que de acuerdo a lo solicitado mediante
documento de la referencia (6); se requiere lo siguiente:

PRIMERO:

Que, para emitir OPINION TECNICA sobre la procedencia de la Reduccién o Resolucion Parcial de
contrato segln corresponda; y habiendo hecho un andlisis de los documentos de la referencia (1.3 y
5): en ninguno consta la justificacion técnica de la NO RECEPCION de dicho material.

CONCLUSION: En este sentido, de acuerdo a lo soficito por el AREA USUARIA sobre ermitin
OPINION LEGAL de la procedencia de |la Resolucidn Parcial o Reduccion: a la actualidad en ninguno
de los documentos del AREA USUARIA; consta la justificacion tecnica de la no recepcion de dicho,
material, por 1o que es complementario y de suma importancia para resolver lo solicitado por el AREA

USUARIA: el mismo que debera estar enmarcado dentro del parametro legal que establece la Ley, f\

especial de la material{ Art. 168 y 174° del RLC.E; aprobado mediante Decreto Supremo N° 184+
2008-EF}.

Cabe resaltar, que con fecha 18/02/2016; el Area Usuaria, presento documentacion adicional de lag
cantidades exactas de las cuales forman parte de la reduccion o resolucion parcial del contrato, de las
cuales es necesario contar con dicha informacion gue a la actualidad no llegado a la Oficina de
Logistica; lo cual sugiero, se tome en cuenta para que dicha informacion sea alcanzada formalmente.

Es todo cuanto cumplo con informar para su conocimiento y fines consiguientes a

caso.
Atentamente /f\{,
[}
{ '//'- ot
ebaremn s T_ﬁrﬁ.ﬁ’ﬁﬁ}
A
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INFORME Ne 420 _2016-01GP/UNAM

A . CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION-UNAM

ASUNTO : SOLICITA RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO POR DESESTIMIENTO DE

PROVEEDOR

REFERENCIA  : INFORME N2 13-2016-CVM-RO-OIGP/DIGA/UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 31 DE MARZO 2016

OOSI}L i

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su
conocimiento que en atencién al documento de la Referencia el Ing. Residente de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL

NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA",

solicita se RESUELVA

PARCIALMENTE EL CONTRATO N2 053-2015-OLOG-DIGA/UNAM, reduciendo el importe de 5/
94,407.68 (Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Siete con 68/100 Soles) que equivale al
61.72% del Monto Total del Contrato S/.152,953.74 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Novecientos
Cincuenta y Tres con 74/100 Soles, por la ADQUISICION DE CERAMICOS E INSUMOS con la

EMPRESA GRUPO SANTA FE 5.A.C.

Es cuanto comunico a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente

................
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Unl'lren

o

enfent

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ety

VALORIZACION UNICA ACTUAL

i

SERVICIO 3,000.00

SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADG DE ARQUITECTURA EN DISERC ARQUITECTONICO Y ACABADOS PARA
LA OBRA: “MEJ. DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIQ DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNAM".

TOTAL 5/. 3,000.00

SALDOC POR VALORIZAR

SERVICIO

SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE ARQUITECTURA EN DISENO ARQUITECTONICO Y ACABADOS PARA

LA OBRA: “MEJ. DF LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIC DE LA SEDE MARISCAL NIETQ DE LA UNAM®. 0.00

TOTAL §/. 0.00

CONFORMIDAD DE LA ADQUISICION:

Que, el suscrito ha verificado la ejecucion del servicio en mencion, determinando que el mismo
se ha realizado de acuerdo a los requerimientos solicitados y por consiguiente a
CONFORMIDAD; por lo que solicito a usted su tramite correspondiente para su pago, cuyo
importe asciende a $/. 3,000.00 N.S8. (Tres Mil y 00/100 nuevos soles), de acuerdo a la
valorizacion que se adjunta, la cual forma parte del presente informe. ﬁ

AFECTACION PRESUPUESTAL:

El egreso del gasto, sera afectado a:

SEC. FUNC. : 005

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LO3 SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MCQUEGUA.

DIST. GASTO . COSTO INDIRECTO — GASTOS DE DIRECCION TECNICA

FTE. FTO. : CANDN Y SOBRE CANON

E5P, GASTO :2.6.22.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - Servicios §/. 3,000.00 N.5.

Se adjunta:

Valorizacion original del servicio

Factura original

Carta N° 085-2015 GMPR/PROIECTUS EIRL, original

Carta N° 082-2015 GMPR/PROIECTUS EIRL, original

01 File conteniendo: Descripcién de Planimetria, planos y un CD.
Expediente original de O/8 N° 0001295, a fojas 75.

Es todo cuanto comunico para su conocimiento y demas fines. ﬁ

Atentamente,

DE MOQUEGUA

UNIVERSID. !l'! / /
e
LM

"ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
RESIDENTE DE OBRA
c1pl 157853



6.00.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como conclusiones del trabajo realizado debemos indicar las siguientes conclusiones:
¢ Se efectuaron los respectivos planos de Recomendaciones Arquitecténicas, que
permitiran el desarrollo normal, de la edificacion.
* Se efectuaron los planos de acabados de materiales, para una correcta
armonizacion entre ambientes y materiales.
* Seefectuaron los planos de acabados de vanos, indicando los tipos de materiales
a utilizarse, esto permitird en desarrollo normal, de la edificacion.
* Serecomienda tomar en cuenta todo lo descrito en este documento.

CEL: 953981963

URBANIZACION EL GALLITO E-1



CUADRD DE VANDS [VENTANAS 1ER NIVEL)

TIPQ ANCHO ALTQ ALFEIZER | CANTIDAD PBESCRIPCION
V-1 200 130 l0a 1 Ventana Lipo sistema con aiuminio eolor negre - vidrio templado polarizado, color gris de smm
V-2 2.00 100 230 5 Venianz tipo sistema cor alyminio calar natural - vidrio templado polacizado, incolara de 6mm
y-2 200 1.00 2.30 3 Ventanha tipe sistema Vitrg ven can aluminio naturai - vidrio templada pelarizade, incoloro de 5 mm
V-3 1.00 100 230 2 Veniana tipe sisterna con aluminio coter natural - vidrio templado polarizado, incolaro de 6mm
V-3 1.00 1.00 2.30 7 VenLana tipo sistema Vitro ven con aluminio natural - vidrio templado polarizada, inceloro ge Smm
V-4 2.43 2.30 1.00 1 Ventana tipo sistema ¢on aluminio color natural - vId¢io templado poiarizade, incolorp de Smm
V-5 1.35 .30 1.00 1 Ventana Lipo sistema con aluminio color natural - vidrio templado polarizado, incoloro de 6mm
V-8 1.83 2.30 1.00 1 Ventana tipo sistema can aluminio colar natucal - vidrie templado polarizado, ingplare de 6mm
V-7 1.80 .30 .00 1 Ventana tipo sistema_con atuminio color natural - vidrio templado polarizado, incolore de Bmm
V-8 .70 230 1.00 1 Ventana tipo sistema_can aluminio color natural - vidric templado poladzada, Incolere de Bmm:
V-9 3.15 %30 1.00 1 Venrana tipa slstema con aluminis color natural - vidrio templado polarizado, Incalore de 6Gmm
V10 1.55 2.30 1.00 1 Veniana tipu sisiems con aluminte color natural - vidrio templado polarizado, Incolora de 6mm
V-11 1.50 1.00 330 2 Ventana tipa sisterms con aluminic calor natural - vidrio templado potarizada, incoloro de Smm
__V_'I‘J o 7179%77“ 1. 1 3732”7 Ly ___!;:'r\_@@‘rign ‘L“f’f’: ron alumim | in remniadn polacdsadn Inenlarn fe Gmm
V.15 0.85 100 2.30 1 Ventana tipo sistems tan aluminio colar natural - wdrio templado polarizado, incolara de 6mm
V-15 1,70 1.0¢ 230 1 Venlans fipo sistema Vitra ven ¢on aluisinia natarat - vidrio tempiado palarizado, incoloro de 5 mm
LA 1.50 100 1 b widrio sempleds patariads, !
v-18 .70 1.00 2.30 1 Ventana tipo sistema Vitre ven con aluminio nawral - vidrio tamgplada pelarizado,
v-19 300 1.00 2.30 1 Ventana tipe sistema Vitrg ven con aluminic natural - vidrio temp|ado polarizada, incoloro de 5 mm
V-Zu il3 pREY] £.30 1 Veniana ip sisiema VILD vEn Con iuminiy natutai - vidio lemplado poiarizado, (nceiony de 5ram
V-2l 125 i.00 .30 1 Ventana lipg sistema Vitro ven con aluminio natural - vidria templada potarizado, fncolora de 5 mm
v 3.35 1.00 .30 1 Ventana tigo sistema Vitro ven con alumiic natural - vidrio ternplado polarzado, intolora de Smm
V-3 1.85 1.00 130 2 Ventana lipe $iste ma Vitro ven con aluminio matural - vidnao templado polanzade, incolorg de Sm
V-24 L70 2.30 1.00 1 Ventana tipo sistania_con aluminio color natural - vidrio templado polarizade, incolare de 6Bmm
V-25 120 1.00 o3 21 Ventana tiposistema Vitro ven ¢on atuminio natural - vidrio termplado polarizade, incoloro de 5 mm
v-as | 275 230 | 100 1 | Ventana lipo sistema _con aluminis color negro - vidrio tempiado polarizade, cofor gris de Gam

CUADRT DE VANOS [MAMPARAS LER NIVEL)

TIPD ANCHO ALTQ CANTIOAD MATERLAL ESTRUCTURA
" Estruetura c# pedll slumialzado, wer detalie en 15, 50 recommeda sar ireng
- Mampaa de videla teimplada, oohos gris ae 10mm, can 02 hajas basienies de N N * o . e e plana 1115
M1 200 230 ? hidrauiicn da piso OOPMA BTSTSR Furukawa niimiae, Tiradares oo 35 1BE) aceto
1,002,550, N
iranidaple ADL-633 Furukawa ¢ simul s
L. M2 i im ! hham g lija A wrinn tenrplada mint gns ds Bmm i verAsialis an nlana 18 e
[ w3 | 3% | a0 | . _Mampana fijz g= viado tempiado coioe gris de Bmm | . ... _ Estugyrade perillsluririlago, ver getalle enplana 05
(L] 60 AK Mamyars lija gz viocio temprlado coled gris de Bmm Estruttura da perfit dudvimizdo, ver detalle &n plano B35
M3 318 3 1 Nampans figs oe wdrio tempidda Lolos gris 42 gmm Estructura de perfil i wer detalle en plana D35
Aampars (a3 de vidrio wmplady _colar s de Smm. ybicado sobre 2 batierte cor y .
e 0 uk 5 s i 0 pracy . color B Aok e e Estruciua de perhil alunum du, ver detalle en plang 0-15.
ung altura respecto 3 piea 82 130
M7 g iN A Mampara fifa oo wierin templada color gris de Smm Fstrudura dé pertit atuminizado, ver detatle en plana O 55
Mamparaija de vidno 1emylase de Brom, ubitato 3 ehd Htur sabee el pa de .
MB 3@ im ] prafijade vidna wemptaos Qm.‘;“‘ o3y ™ P Euiructuta 3c perdit alninizaa, ver Getale ¢n phana 016
Rdam) Hya de vidtie rempl, Smm, ubicae: g 3ty 3o @f plio o
M3 W PR H pata il dr widiio emp) Wadnuz;;ui 5.2 13 HEw piio dg [struttura d2 pert sluminizago, vor detalie enplana f 15
Ar 10 ik ix ¥ Adanva fiid re viong Lemgtado colgr ety de Smm £5truriure gy nedil aluminiszdn e datalle enplang O15
M1 368 30 M I Mo pars fijk s vgng temglad color grs e Bmm Fstrurturz F¢ perdil lgrmnizada. ver detalle #n plano L. j
dampira hia de Adne Lemplago, spior gy de bmm , o urd ventanitla pera =
L V) EA 1 31 o# perlil alamuvtady, var dewalh ana D25,
! iw avenlan de 535« BAN, @0 uns alnara desde ¢ piso e 1200 ruciura de perld alomnissds, vardaialhy enpans
[ # idra Lemolad, catar gris de fmm; ubieadn 4 una sluea sobire 2l
M1} i i - ampasaiifa de vida Lemglide. mmr‘:' v i ura @ Fytrucrura de peril dlgmeni rada. ver detatic enplana D 15,
piEc de U fan
Litruama oo certll umimzada, v eI 20 plano O-15, e rmeaimingdu use fran
B d 2a, dir L, A hoyas takientes de
e 120 150 : RATR O VIERD semplais, incoia 80 Fan Akhois banies ae hudraution de pac RGRMA ITSTSA Furukawa 0 sunda Tiradores ce 38v1B0) acera
1.Qux2 §5um. .
inuaidaile HDK-633 Furukawa o umilar
= i £ 1269. incal B dev indire 1 hatiesh .
s L2 '; wampan fija devidrio lempiage. inaloro de whiada sokre e rte ton Estucturs 9t perhl stuminizade, ver detalle en plans 0 15
una altur respectg al prd de 250,
Lol .67 3 H whamoara Bia e Anon temidadn_rnlos ¢tis de Rinm Farrinrtirs oo pedil Muminizado. ues dafalle an alata 0-15
wa . 2 N e 10m ok | Eetructurd o2 pertil alymimaado, ver getalie 20 plans I 15, se recaminedd uiE freno
1o termhky o 1 i3 5 Datianles o
w7 158 235 . nRicede dng et "“‘ml”m:';ﬁ;“ o v [ Wiy matienles e Hadraurica e o0 DIAMA BTSTSA Furukaws 0 wmilyr Tieadores ¢ U180 acers
. - 1hpyidatie ADL-E33 Futukawi o Mmia
J {1j DX Had h iv 11 kl L 0
M 153 0 wamparafia de -ianetemyilade, color g e Smal. Jicado wobre fa hatierte o Extruciura de perit aluminizaga, vor detabie en plane 015,
R e, unmaltura rEspeo 8 pisg e 3 . F U e e —
b ot 0.4 ¥ 2 mpaia t2 ¢e ac-io eniplada, cularpr sde Bmm mruuuza de p«!ﬂlli}um:lﬁudu mdeulle #nplanu B-15.
e wdric gt O ———. Extrurtuza de ocrll alurunaadn, ver detatle 40 plano 0 15, 5e recaminada usyr Hend
Mamg mplas r un Jtl
M3 1w 15 § ir2 de adnioTempla °'°?;:2 e 93 \udtauiico-de prse CORMA BTSP5A Furukawa u sunila-, Tuadores ce Brilbliaers
sl in0uidan e HOLEI3 furtkawy & snilas
. i dhni i . ubi [
i 1 06 . Marmnaca l1js de vwdvio empladn, caler gris da Evvn. ybicado sabi s 1 haitente ca Estrecrurs de serth alommitads, verderolle enptana 015
N3 alr respecta al tan ga 2 S

neo ANCHO ALTD CANTIDAD MATERIAL ESTRUCTURA
Paranles Verticates de Burde Tube redtangular de B x 27 e= Imm.
vidno templay, rolor prisoe B, sobre una alwrs | Pasantas verticales Cantrales Tuba cuzdrade de 24 % 27 e= A rum: Tulios
' desde el prso e 0.3Um hanzontales cuadrado de 47 » 2° ¢= 3mm. Ver Detalle de estructury Bn
olang 0-7
parantes Vertivales de Borde Tubo rectangular de 8" x 27 2= Immy;
Parantes verticples Contrales Tube cuadrado de 24 ¥ 27 c= 3 mm: Tubos
horizoniales cuadradn de 47y 77 - 3mm, Ver Detalle de estfucture en
planoD-7
Paranies Verticales de Borde Tubo reciangular de 8" x 2" e= 3 mm.
Vidrio temphex, culor gris de 8 mm, subre Jna altura parantes veriicales Cenlrales Tubo cuadrado de 24 27 e=3imm: Tubos

_ CUADRQ OE VANOS (MUROS CORTINA 1ER NIVEL) _ e e

e P PNE] -~

Videlg tamplax, color gris ¢2 dmm, Panales de
M-2 495 485 2 1.22x1.75m; ubicadu sobre las palientes 3 wna altuia
desde el piso dc 1530,

3 746 60 : gesde el piso ge O 70m horizantales cuegrado de 47 x 2° c=3 mm. Ver Detalie de estrudurs on
L ! piddiv U0
; Parzntes YerTicaios de Borde Tube rectanguias de B' x 2" a= 3nm,
Wigrip ternpler. color gris de Bmm, sapre unp alture | Parantes vernizales centrales Tubo cuadrado de 24 x 27 c= 3 mm: Tubas
- 610 .00 : desde 1 gise de U JOm karizonrates tuadragade 4' x 27 &= 3mm, Var Detalie de astiuctura en
plano D-8

Paranles verticstes e Borde Tubo reclangutar de 8" x 3 e= 3mm,

I Vidnio templex, tolor gns de 8mm, subre yna siture | Paranios wertieale s Centrales Tuby cuatradu de 24 x 2 2z mm: Tubos
desde el piso de 0 7Um hotizonlales cuaorads de 4" 2" g= 3mm, Ver Detaile de pstructuraen
plano O-8

CEL: 953891963
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SS.HH. DAMAS, VESTUARIO DAMAS (UBICADO EN CENTRO MEDICO, 1ER NIVELY 200
NIVEL)
IS0
NOMBRE: Ceramica para pisoc 45x45 cm. Amore Oxido, San
Lorenzo a Simiiar
MEDIDAS: 0.45 » 0.45m

FRAGUIA: Blance

Z0CALO
NOMBRE: Zacalo de cerarmica 0.27 m X 0.45 m Amore Oxido, San Lorenzo o

Similar
MEDIDAS: 0.27 x 0.45m
FRAGUA: Blanco

LISTELO
NOMBRE: Listeio 7x35 ¢m. Samoa Terra, San Lorenzo o Similar
MEDINDAS- 007 v 0 285m

FRAGUA: Blanco

AR ADDT. FTArale da covdacica M VT o WA AT mn Aacn ~es A Ao =71
FYLAVILIVL, LOCal O LCiaiinia wv.L s thl A Lo T AU © iviatr i,

San Lorenzo o Similar
MEDIDAS: 0.27 » 0.45m

FRAGUA: Blanco
CIELORAZO
NOMBRE: Tarrajeo Frotachado tiso, 8lanco American Color o

Similar

OFICINA DE CONSEJERIA, SERVICIO AMBULATORIO, HALL DE RECEPCION, SALA DE
REUNIONES, JEFATURA, BIBLIOTECA, SALA DE ESPERA (AREA DE SERVICIO SOCIAL, 2DO
NIVEL); SECRETARIA, OF DE CONSEIJERIA, OF. DE DEPORTE Y CULTURA, SALA DE
ESPERA, HALL DE RECEPCION, ALMACEN DE MAT. DE ESCRITORIO, SALA DE
REUNIONES, SECRETARIA OBU, JEFATURA OBU, SALA DE CONFERENCIA, CUARTO DE
SONIDO Y CORREDORES {AREA DE OFICINAS ADM..DE OBU, 2DO NIVEL)

PISO

NOMBRE: Porcelanato Pulido de 60x60cm antideslizante,

SUPEr Blanco, Appolo o similar

MEDINDAS O AN ¥ D ADM

FRAGUA: Blanco

CONTRAZOCALO

MOBMBRE: Sanitario Terrozo Pulide

MEDIDAS: 0.60 x 0.60m

FRAGUA: Blanco

PARED

ST EGC Y
»;'{j:- B Guad

LIRABANIZACION EL GALLITO E-1 CEL: 957991963
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OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD Y OFICINA (1ER NIVEL)
PISO
NOMBRE. Cerdmica Antideslizante Ao Transito 30430 am.
Piedra Blanco Szn Lorenzo o Similar
MEDIDAS: 0.30 x 0.30m
FRAGUA: Blanco
CONMTRAZOCALO
NOMBRE: Ceramico de Pared 30x30 cm, colocado en cintas
de 10 cm, altura desde el piso de 10cm.Piedra Blance San
Loienzo o Similar,
MEDIDAS: 0.30 x 0.30m
FRAGUA: Blanco
PARED

NMOMBRE: Tarraieo Frotachade lico, Gris Clasico Satinade

American Color o Similar

CIELORAZO
NCMBRE: Tarrajec Irotachado Liso, Bianco American Color o

Similar

5.U.M., ALMACEN DE MEDICINAS, FARMACIA, SALA DE ESPERA, CONSULTCRIO
ENFERMERIA, CONSULTORIO MEDICINA GRAL, CONSULTORIO Il, CONSULTORIO DE

ANARNTAIAGCIA HALL NE INCDECH CI\LA nE f\nCED\lACIﬂMEC f1ED AIVEL Y
B NI N AT R e el e e W SRV W Y BN W ‘.‘-I—l\ l‘l'l—h’

(S S A WS B sy

PISO
NOMBRE: Porcelanato Pulido de 60x60cm antideslizante,

Stper Blanco, Appoio o Similar
MEDIDAS: 0.60 x 0.60m
FRAGUA: Blanco

CONTRAZOCALO
NOMBRF- Sanitario Terrazo Pulida | en cintas de 10cm, Terrazo o similar

MEDIDAS: 0.60 x 0.60m
FRAGUA: Blanco

A RE
rAancus

NOMBRE: Tarrajeo Frotachado Liso, Beige eterno #3984
American Color o Similar

CIELORAZO
NOMBRE: Tarraieo Fratachado Liso, Blanco American Calor o

Similar

aata Y LUd D

HIDRANIZACION B Q811 ITAE Ml aR20919R3
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PARED

NOMBRE: Ceramico de Pared 36x36 c¢m, Blanco Top, San
Lorenzo o Simiiar

MFEDIDAS: 0. 36 % 0 36m

FRAGUA: Blanco

CIELORAZO

NOMBRE: Tarra

an Eratarhadn
g0 «rolgen2ae

Similar

55.HH. VARONES, AMB. DE SANEAMIENTO Y LIMPIEZA, VESTUARIO VARONES,
(UBICADO AL COSTADO DE LA COCINA, 1ER NIVEL Y 2DO NIVEL)

PISC

NOMBRE: Ceramica para piso 59x59 cm. Concep Out Gris, San
Lorenzo o Similar

MEDIDAS: .59 x U.55 m

FRAGUA: Gris

ZOCALO
NOMBRE: Zocalo de ceramica 0.59X0.59 m. cortado por Ia

MEDIDAS: 0.59 x 0.5 m

FRAGUA: Gris

LISTELD

?OITBRE.' Listelo 7x35 cm. Samoa negro, San Lorenzo o :‘f;’;ll:::l:.b
imilar

MEDIDAS: 0.0/ x0.35m

FRAGLIA- Gris

PARED

NOMBRE: Zocalo de ceramica 0.30X0.60 m. Blanco Satinado

AA~tA Cam | ArAanas~ A Cimil—sr
IVIGLL, Ddil noiCiies O Jaliind

MEDIDAS: 0.30x 0.60 m
FRAGUA: Gris
CIELORAZO
NOMBRE: Tarrajea Frotachado Liso, Blanco American Color
o Similar
SS.HH. DAMAS, VESTUARIO DAMAS (UBICADO AL COSTADO DE LA COCINA, 1ER NIVEL
Y 200 NIVEL)
NOMBRE: Ceramica para piso 45x45 ¢cm. Amore Oxido, San
Lorenzo o Similar
MEDIDAS: U.45 x 0.45m
FRAGUJ/A- Rlanrn

W 4048
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5S.HH. DAMAS (COSTADO DE SALA DE COMENSALES 1ER NIVELY 2DO NIVEL)

PI1S0

NOMBRE: Ceramica para piso 45x45 cm. Amore Oxido, San
Lorenzo o Similar

MEDIDAS: 0.45 x 0.45m

.....

Z0OCALO
NOMBRE: Zécalo de ceramica 0.27 m X 0.45 m. Amore Oxido,

San Lorenzo o Similar
MEDIDAS: 0.27 x 0.45m
FRAGUA: Blanco

LISTELO
NOMBRE: Listelo 7x35 cm_ Samoa Terra, San Lorenzo o Similar

MEDIDAS: 0.07 » 0.35m

FRAGUA: Blanco

PARED

NOMBRE: Zécalo de ceramica 0.27 m X 0.45 m. Amore Marti,
San Lorenzo o Similar

MEDIDAS: 0.27 x 0.45m

FRAGUA: Blanco

NOMBRE: Tarrajeo Frotachado Liso, Blanco American Color

o Similar

SALA DE COMENSALES 1ER NIVEL'Y 2DO NIVEL

T

PISO

NOMBRE: Purceianaio Pulidu de 60x80cm antidesiizanie, segun
disefio. Técnico gris Unicolor, Appolo: Super Blanco, Appolo o
Similar

MEDIDAS: 0.60 x 0.60m

COAIIA: Olamerm
Cnmg w/m. oidiiues

CONTRAZOCALO
NOMBRE: Porcelanato Pulido de 60x60cm antideslizante, segun

disefio. Téuneu gris Unicoior, Appuiu; Super Blancu, Appoio v
Similar

MEDIDAS: 0.60 x 0.60m

FRAGUA: Blanco

ITACTSR L S AL T E
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METAS
EN EL NIVEL 01y 02
v Recomendaciones de Disefio Arquitectonico

v Datos técnicos de acabados en ambientes.

v Datos técnicos de acabados en los vanos.

5.00.- DESCRIPCION DEL SERVICIO

5.01.- RECOMENDACIONES DE DISENO ARQUITECTONICO

Se hizo una inspeccidn en el drea de estudio, del cual se procedio a hacer las siguientes

recomendaciones:

En la bateria de banos del salon de comensales ler nivel, entre ejes F-J y ejes 1-

2. se planted corregir el giro de ias puertas v a la eliminacion de mochetas.

En el deposito de |a cocina, en area de abastecimiento, ler nivel, entre ejes A-B

y ejel-2, se planteo la colocacion de muro y ventana alta de las siguientes

dimensiones largo=1.65m. alto=0.80m. y alfeizar=2.05m. y apertura de puerta

de 1.00x2.15m.

En el ambiente lavado de vajillas, en area de abastecimiento, ler nivel, entre ejes

F-G y ejel-3, se planted inclusion de lavaderos de 18"'x20".

En el ambiente de conservacion y refrigeracion, en area de abastecimiento, ler

nivel, entre ejes D-F y eje1-3, se planted cerramiento con muro de Drywall en eje

2 entre eje D-E, y mover las puertas al eje E entre 2-3.

En el ambiente consultorio de medicina general y odontologia, en area de

consultorios, ler nivel, entre ejes C-F y ejel-3, se planteo intercambio de

ubicacion entre consultorio de Odontalgia y Medicina General.

En ios ambientes SUM y Farmacia, en area de consuitorios, ler nivel, entre ejes

A-D vy ejel-3, se planted intercambio de ubicacion y definicion de espacios entre

SUM y Farmacia.

En el ambiente Bateria de banos, en area de consultorias, ler nivel, entre ejes A-
c

Carmime 1A
-y Cjio 4

(]
T
)

En el ambiente Bateria de banos, en area de abastecimiento y cacina, ler nivel,
entre ejes B-D y ejes 1-3, se planteo giro de puerta y eliminacion de mochetas.
En el ambiente Bateria de bafios del salon de comensales 2do nivel, entre ejes F-
| v ejes 1-2, se planted giro de puerta v eliminacion de mochetas

En el ambiente Bateria de banos, en area de consultorias, 2do nivel, entre ejes.

A-Cy ejes 1-4, se planted giro de puerta y eliminacion de mochetas. L
L__. P

En el ambiente Bateria de banos, en drea de abastecimiento y cocina, 2do nive

entre ejes B-D y ejes 1-3, se planteo giro de puerta y eliminacion de moehe

URBANIZACION EL GALLITO B CEL. 853891963

< e e
CAF. N Bgag



MOQUEGUA NOVIEMBRE 2015

- JENERALIDADES

= sresente documento técnico que somete el Consulter a consideracion de la
Universidad Nacional de Moquegua, para la elaboracién del servicio con nombre:
ARQUITECTONICO Y ACABADOS PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA
UNVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”

Esta basado en los documentos y datos proporcionados por la Universidad
Nacional de Moguegua, y fundamentalmente en |a experiencia previa que el
Consultor tiene en proyectos similares, asi como en la recopilacién de informacion
previa y al conocimiento exacto de |a zona del estudio. Es asi que se establece en
la presente propuesta una definicion de objetivos concretos que se plantean y

deben ser alcanzados.

2.0.- ALCANCE DEL ESTUDIO
El alcance del estudio comprende la elaboracion de un documento tecnico del
servicio  con  nompre:  “SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADG Dt
ARQUITECTURA EN DISENO ARQUITECTONICO Y ACABADOS PARA LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE
MARISCAL NIETO DE LA UNVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
£l Estudio'se. desarrollara tomando en cuenta la informacion obtenida de Ia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, se procede a detallar los servicios:

e Recopilacion y revision de informacion existente.

e |nspeccion del area de estudio.

e Datos de acabados para todos los ambientes de |a obra (pisos, contra zocalo,
z6calos, paredes, cielorraso, etc.)

» Datos de acabados para todos los vanos de la obra (puertas, ventanas,
mamparas, muros cortina, etc.)

¢ Recomendaciones arquitectonicas.

s Consolidacion de todos los datos obtenidos.

s |mpresion de Documentos y Planos.

3.0.- UBICACION

¢ Departamento Moguegua i
il
e Provincia : Mariscal Nieto |
. . ' '_——-J':FT‘:A— s
e Distrito : Mogquegua ]
= lugar Av., Simdn Bolivar con Ancash §/8Uk i

\
e

Bxd :
CAP. NY 804

JRBANIZACION EL GALLITO E-1 CEL: 3539414863



CARTA N° 082-2015 GMPR/PROIECTUS EIRL

H

\V’

Moquegua, 13 de NOViSE%RT%%%‘L%%E de los Serviclos de

8lenestar Univarsitario de ta Scde Maris
] » de cal
Nleto da la Universidad de HMogquegua

............................................

ING. EDWIN FRANCOFLORES ~ Reciiso;, / el 8T T

Reclbido:ﬂ_é,—g{mﬂ.m.

RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERS!DAD NACIONAL DE

MOQUEGUA

Asunto: SOLICITO CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Mediante la presente me dirijo a Usted para saludario coordialmente y a la vez
indicarle que se ha cumplido con el SERVICIO DENOMINADO: SERVICIO PROFESIONAL
ESPECIALIZADO GE ARQUITECTURA EN DISENO ARQUITECTONICO Y ACABADOS PARA
LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA
SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA” de acuerdc al
orden de servicio N2 0001295, con SIAF N2 3448.

Habiendo concluido el servicio, solicito se emita la conformidad de servicio respectiva,

para lo cual se adjunta a la presente:
- Copia de la orden de servicio
. Descripcién resumen ge planimetria

- Archivador conteniendc planos
- CD

Agradeciendo la deferencia, guedo de usted.

Atentamente,

---------------
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"ANU DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

INFORME N° 117 - 2015-EEFF/RO/OIGP/UNAM.

AL : ARQ, JUAN CARLO ALBARRACIN SOUTO MAIOR
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES
Residente de Obra.
ASUNTO : REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
REFERENCIA : Provecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar r\

Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad
Nacicnal de Mogquegua”

FECHA : Mequegua, 21 de Setiembre del 2015.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente v a la vez solicitar
el requerimienito de Servicio Profesional Especializads de Disefio Arquitectdnice y Acabados para la

Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la

Universidad Nacional de Moquegua”, segin los Términos de Referencia que se adjuntan. Todo ello a

efectos de cumplir con las metas establecidas.

E! egreso del gasto, serd afectado a:

SEC. FUNC. 00s

PROYECTO T MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL OE MOQQUEGUA

DIST. GASTO L COSTO INGIRECTO - GASTOS DE DIRECCION TECNICA

FTE. FTO. : CANON ¥ SOBRE CANDN

ESP, GASTO 1 2.6.81.43 Gastos por la Contratacidn de Servicios

Se adjunta: m

« 01 Anexo de Requerimiento
» 01 Anexo de Términos de Referencia.

Es tode cuanto comunico para su conocimiento y demas fines.

Atentamente,

RESIDENTE DE CBRA
CIP 157853



CARTA N° 02-2016-CONSORCIO SANTA FE

. »
e SENOR I ' g 756.
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yr MODUEGUA -, <y {

08 FEB 271 |

ASUNTO: SOLICITO REDUCCION DE BIENES EN RELACION
AL PROCESO DE ADS N° 037-2015-CEP-UNAM.

o

......................

Que habiéndose suscrito 2! CONTRATO del Proceso de
seleccion  de  ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA  N*®  037-2015-CEP-UNAM {(PRIMERA
CONVOCATORIA) CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION OF CERAMICOS E INSUMOS, PARA LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL
NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA", por un manto de-5/. 152,953.74 Nuevos
Soles, tras ias coordinaciones realizadas con el residente de chra, sa puede apreciar que la Entidad
Ousca cotores distintos a lo ofertado por mi representada en cuanto = PORCELANATO, motivo por el
cual se requiere que la Entidad analice la posibilidad de proceder a la reduccidn de bienes.

[ 1Tem | DETALLE | MARCA | PROCEDENCIA
| 04 ! PORCELANATO PARA PISO ALTO TRANSITC DE PRIVIERA CALIDAD | CELIVIA PERUANO

! ; DE COLOR (COMENSALES ¥ OFICINAS) - 2576 M2

20| FEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PAZA PORCELANATC X 23 G | ZELMA PERUANO

: ( DE PRIMERA CALIDAD - 506 BLS , '

En este sentido corresponde analizar a !a Entidad si oroceders a la reduccion v/ resclucion parcial
del contrato especificamente sobre 105 productos mencianados.
POR LO EXPUESTO:

A usted Sefor Titular del Pliego solicite se sitva aprobar Ia ampliacién de plazo por 50 dias

calendarios,

K‘E

~

Bornrrsipatr Nacional MoQuEaua
LTI SRGANIZADORA

Tacna. 21 de Enero del 2016 : PFRESIDEMCIA
PRESIDENCIA - UNAM  prow i 5 RECLIBLDO
e 04 FEB 0
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGHA,
%asﬂrﬂw&’& ; M F?‘_"

“ANO DE LA CONSOLIDADCION DEL MAR DE GRAU" : T }é%
) s oy
INFORME N° 028 — 2016 - EEFF/RO/OIGP/UNAM. 7

A : ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos
DE : ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES

Residente de Obra
ASUNTO : REMITE DOCUMENTACION ADICIONAL PARA OPINION LEGAL
REFERENCIA : 1} Hoja Coordinacion N° 216-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM

2} Informe N°® 016-2016-EEFF-RO-OIGP/UNAM
3) Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario
de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”

FECHA : Moquegua, 18 de Febrero del 2016.
P

Por el presente es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y a
la vez informar que mediante el documento de la referencia 2), ésta residencia solicito
opinién legal respecto a la solicitud de reduccién de bienes efectuado por el proveedor
CONSORCIO SANTA FE, derivado del Proceso de Seleccién ADS N° 037-2015-CEP/UNAM, para la
adquisicién de CERAMICOS E INSUMOS para la Obra “Mejoramiento de los Servicios de Bienestar
Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la Universidad Nacional de Moquegua”.

Que, en el citado documento se indicé que el proveedor en su solicitud no indicé cantidad del
producto, asi como no habia incluido el material PEGAMENTO PARA PORCELANATO, considerando
que éste es un producto de carater perecible y su adquisicion debe ser conjuntamente con el material

PORCELANATOQ.

Que, en la fecha se ha recibido la Carta N° 002-2016-CONSORCIO SANTA FE, presentado con fecha
04-02-2016, adjunto al documento de la referencia 1), con el cual el proveedor solicita la reduccion de
bienes, considerando los items 04 y 10, segiin detalle:

ITEM DETALLE MARCA | PROCEDENCIA |
PORCELANATO PARA PISO ALTO TRANSITO DE PRIMERA CALIDAD DE COLGR
CELIMA PERUAN ¢
04 [COMENSALES Y OFICINAS - 2576 M2 © L
10 PEGAMENTO BLANCO EXTRAFUERTE PARA PORCELANATO X 25 KG DE PRIMERA CELIMA PERUANG

CALIDAD - 500 BLS.

En ese contexto, solicito a usted remitir la presente documentacion adicional a la Oficina de Asesoria
Legal para su pronunciamiento correspondiente.

Se adjunta: -
«  HOJA DE COQRDINACION N* 216-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM, original a {ojas 02.

= Copia de Informe N° 016-2016-EEFF-RO-QIGP/UNAM.

Es todo cuanto comunico a usted para su cn‘?cimiento y demas fines.

Atentamente,

ﬂ
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Este procedimiento no serd aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuard la recepeion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacidn, aplicindose las penalidades que

correspondan.

TE : DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a las especificaciones,
términos, condiciones y requerimientos exigidos, bajo sancién de quedar
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

8} : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepcién de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforma a lo
dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Conptrataciones del Estado

El plazo méximo de responsabilidad del CONTRATISTA. es de 1 Aifio.

CLAUSULA__ DECIMO _ QUINTA: PENALIDADES POR RETRASO
INJUSTIFICADO
5 EL. CONTRATISTA incuwrre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto miximo equivaleate al diez por ciento (10%) de! monto del contrato vigente o, de
ser el caso, del monto del item que debié ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo a la

siguiente férmula:

: e 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = T

Donde:

Fi= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dfas.

nto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o ftem que debid
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de gjecucidn periddica, a la
PFestacidn parcial que fuera materia de retraso.

Exta penalidad serd deducida de los Ppagos periddicos o del pago final; o si fuese necesario se
brard del monto resultante de la ejecucidn de las garantias de Fiel Cumplimiento o por e
nonte diferencial de la propuesta (de ser el casg).

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podré resolver el
contrato por incumplimiento,

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado

www.unam.edu.pe | Protong, Calle Ancash S/N
Moquegus 53, Perd
Telef, {053) 463514
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Nota: El presente cronograma es referencial, pudiendo variar, la segunda fecha de entregar

por motivos de avance de obra por mayores metrados, para tal efecto se deberd coordinar con
el Residente de Obra.

4.4 OTRAS CONSIDERACIONES A CUMPLIR DE LAS PARTES:

» El Contratista deberd presentar las caracteristicas técnicas del producto, debiendo
entregar los certificados de calidad y especificaciones técnicas en fisico y digital.

» El Contratista debera coordinar con el Residente de Obra sobre los colores 2 entregar.

» El Contratista deberd entregar los materiales considerando que estos sean de un solo
lote de fabricacion. .

» Elk material que llegue en mal estado no serd recepcionado, debiendo el proveedor
levantar las observaciones a la brevedad y correr con los gastos que implique su
reposicién.

» El plazo para su cambio y/o reposicidn no deberd exceder de 01 dia calendario.

4.;'1'DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS:

GRUPO SANTA FE S.A.C.

» Entrega de Materiales objeto del proceso.

gg » Entrega de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
b

]

-

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.
> Entrega de Materiales objeto del proceso.

LUSUIL TA: MONTO CONTRACTUAL

°] monto total del presente contrato es de S/. 152,953.74 (Ciento Cincuenta y Dos Mil
Novecientos Cincuenta y Tres con 74/100 nuevos soles}, que incluye el IGV e impuestos de
ley.

CONSORGCIO SANTA FE

www unam.edu.pe | Prolong. Calie Ancash 5/N
Moquegua 53, Perd
Telel. {053} 463514
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