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Moquegua, 22 de abril  del 2021 
 

VISTOS, El Informe N° 116-2021-DIGA/CO/UNAM del 20.04.2021,  Informe Legal N° 0266-2021-OAJ/CO-UNAM del 

13.04.2021,  Informe N° 0884-2021-APTL-UEI/UNAM  del 07.04.2021 Informe N° 0331-2021-SUB-US/UNAM del 06.04-2021, 

Informe N° 072-2021-RHFP-CS/OSLI/UNAM  del 06.04.2021, Carta N° 0225-2021/RC/JLLC/CSM del 06.04.2021,  Informe N° 

0103-2021-MAHL-JS/CSM del 05.04.202,Carta N° 039-2021-CONSORCIO MINAS MOQUEGUA del 05.04.202, Carta N° 152-

2021-DIGA/UNAM del 31.03.2021; y, el Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora del 21 de abril del 

2021, y; 
 

CONSIDERANDO:  

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, 

Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y 

económico, que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua. 
 

Que, mediante la Carta N° 039-2021-CONSORCIO MINAS MOQUEGUA, el representante común del Consorcio Minas 

Moquegua ha presentado el  Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado (CAOV) N° 05 y Programación PERT-CPM 

N° 05, producto de la ampliación de plazo N° 06, otorgado por un periodo de 38 días calendarios. Siendo la fecha del inicio 

contractual el 12 de abril del 2019 y la fecha de vencimiento el 03 de mayo del 2021.  
 

Que, con Informe Nº  103-2021- MAHL-JS/CSM, el Jefe de la Supervisión  de  Obra hace  conocer que ha evaluado ambos 

documento técnicos y que han cumplido con el procedimiento señalado en el artículo 170° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. Por lo que concluye aprobando y dando la conformidad del Calendario de Avance de Obra 

Valorizado Actualizado (CAOV) N° 05 y del Programa de Ejecución PERT- CPM N° 05, de la obra “CREACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS  DE LA  

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE MOQUEGUA,SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 

NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”- COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, materia de  la Licitación 

Pública N° 006-2018-CS/UNAM. 
 

Que, a través del  Informe N° 072-2021-RHFP-CS/OSLI/UNAM,  el Coordinador de la  Supervisión es de opinión que el CAOV 

(actualizado) N° 05  y la Programación PERT-SPM N° 05 sean aprobados por resolución. Hecho que es  válido por la  Sub 

Unidad de  Supervisión que emite  su conformidad mediante su Informe N° 0331-2021-SUB-US/UNAM,  haciendo  lo  propio  

el Jefe de la  Unidad Ejecutora de  Inversiones  que da su opinión favorable mediante  su Informe N° 884-2021-APTL- 

UEI/UNAM. 
 

Que, con Informe Legal N° 0266-2021-OAJ/CO-UNAM del 13.04.2021, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, respecto al 

Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado  N° 06 señala que de acuerdo a lo establecido en el numeral 170.6 del 

artículo 170° del Reglamento de la Ley  de Contrataciones del  Estado aprobado  con Decreto  Supremo N° 350-2015- EF 

modificado  con el  Decreto  Supremo  N° 056-2017-EF “La ampliación de plaza obliga al  contratista, como  condición para el 

pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado 

actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos  no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación 

así como  su impacto, considerado para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de 

plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación 

al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los  

reajustes  que puedan  concordarse con el  contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente 

de la recepción  del nuevo calendario presentado por el  contratista. En un plazo no mayor a siete (7) días, contados a  partir 

del  día siguiente de la recepción del  informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre  dicho calendario, 

el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus  efectos  al anterior. De no pronunciarse la  Entidad en el plazo 

señalado, se tiene  por aprobado  el calendario elevado por el inspector o supervisor”. Y concluye que contado  con el Informe  

de aprobación del  Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado N° 05 y la programación PERT – CPM N° 05  

derivados de  ampliación del plazo N°06,  de la Obra “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE 

LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS  DE LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE MOQUEGUA,SEDE 

CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”- COMPONENTE 01: 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, por parte de la  Supervisión y validado  por la Sub Unidad de Supervisión y la 

Unidad Ejecutora de Inversiones; es  de opinión  favorable para la aprobación  de ambos  documentos mediante resolución  del 

titular  de la Entidad.   

 

Que, con Informe N° 116-2021-DIGA/CO/UNAM del 20.04.2021, el Director General de Administración, considerando la 

opinión técnica y legal, así como el marco normativo antes señalado, se eleva el sustento, para la aprobación de la 

documentación correspondiente al Calendario de Avance de  Obra Valorizado Actualizado N° 05 y la Programación PERT- 

CPM N° 05 respecto de la obra  en mención.  
 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, del  21 de abril del 

2021, por UNANIMIDAD se acordó: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado Nº 05 y la 

programación PERT-CPM N° 05 por Ampliación de Plazo N° 06 de la Obra: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN 

MOQUEGUA” - COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 
 

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 30220 y el 

Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 278-2019-UNAM 

de fecha 11 de abril del 2019. 
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SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO. -  APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado Nº 05 y la programación 

PERT-CPM N° 05 derivados de la Ampliación de Plazo N° 06 de la Obra: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN 

MOQUEGUA” - COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, y Sub Unidad de Supervisión, velar por el 

estricto cumplimiento de las condiciones y plazos previstos y aprobados, en la ejecución del proyecto de inversión arriba referido, 

en el marco de las directivas internas y de aquellas normas emitidas por la Contraloría General de la República, bajo 

apercibimiento de determinarse las responsabilidades a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, adoptar las acciones administrativas 

necesarias para el cumplimiento de la presente resolución. 
 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

               
  DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ                                                    ABOG. GUILLERMO KUONG CORNEJO 

                   PRESIDENTE                                                                                     SECRETARIO GENERAL 
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