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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 N° 085-2022-UNAM 
 

Moquegua, 01 de febrero de 2022. 
 

VISTOS, el Informe N° 030-2022-DIGA/CO/UNAM del 28.01.2022, el Informe Legal N° 49-2022-OAJ/CO-UNAM del 

27.01.2022, el Informe N° 0046-2022-SUS/UEI/UNAM del 27.01.2022, el Informe N° 001-2022-JRM-IO-SUS/UEI/UNAM 

del 26.01.2022; y, el Acuerdo de Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora del 31 de enero de 2022, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 

30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico, que guarda concordancia con el Capítulo III del Título I del Estatuto de la Universidad Nacional 

de Moquegua; 
 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 1031-2019-UNAM, se aprueba el Expediente Técnico de la OBRA 

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE MOQUEGUA – SECTOR PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, que se viene ejecutando en la modalidad de ejecución presupuestaria directa, con un 

Presupuesto Inicial de S/ 2’057,798.22 Soles; con un plazo programado de 120 días calendarios; iniciando el 10/02/2020 con 

término programado al 08/06/2020. 
 

Que, la obra por razones debidamente sustentadas, cuenta con 04 ampliaciones de plazo aprobadas, un extraordinario y 03 

que fueron necesarias para ejecutar la obra en su oportunidad, según el detalle siguiente: Plazo de ejecución: 120 días 

calendario, Resolución de Comisión Organizadora N° 1031-2019-UNAM inicio 10/02/2020 concluye 08/06/2020. 
❖ Ampliación de Plazo N° 01: 101 dc, (extraord.) Resolución de C.O. N° 335-2020-UNAM 

❖ Ampliación de Plazo N° 02: 92 dc, Resolución de C.O. N° 491-2020-UNAM 

❖ Ampliación de Plazo N° 03: 16 dc, Resolución de C.O. N° 781-2020-UNAM 

❖ Ampliación de Plazo N° 04: 56 dc, Resolución de C.O. N° 144-2021-UNAM 

❖ Total, Plazo ampliado: 385 dc. 

Termino de Plazo Ampliado: inicio 10/02/2020 concluye 28/02/2021 
 

Que, con Informe N° 0046-2022-SUS/UEI/UNAM del 27.01.2022, e Informe N° 001-2022-JRM-IO-SUS/UEI/UNAM del 

26.01.2022, se solicita la modificación del Expediente Técnico de Obra N° 06 por ampliación de plazo N° 05 para la ejecución 

de la Obra, por el término de 334 días calendarios; siendo el nuevo plazo de ejecución 719 días calendarios, por lo que la 

nueva fecha de finalización de la obra es el 28 de enero del 2022, sustentándose la ampliación 05 en la demora por 

desabastecimiento sostenido de materiales (escases de materiales en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza 

mayor (fenómenos climáticos, vicios ocultos, etc), debidamente probadas.  
 

Que, con Informe N° 046-2022-SUS/UEI/UNAM del Especialista en Supervisión de la Unidad Ejecutora de Inversiones 

quien sostiene que esta ampliación de plazo está técnicamente fundamentada; el Informe N° 001-2022-JRM-IO-

SUS/UEI/UNAM, de la Inspector de la Obra, mediante el cual emite opinión favorable para su aprobación. 
 

Que, con Informe Legal N° 49-2022-OAJ/CO-UNAM del 27.01.2022, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, respecto al 

expediente de modificación de Expediente Técnico N° 06 por ampliación de plazo N° 05 de la Obra “CREACIÓN DE LOS 

SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – 

SECTOR PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA” por demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos y otros casos fortuitos o de fuerza 

mayor debidamente probados, señala que, el numeral 8 del artículo 1º de la Resolución de Contraloría No 195-88-CG, de 

Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa; el Ingeniero Residente debe presentar mensualmente un informe 

detallado sobre el avance de la obra precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la 

Entidad disponer las medidas respectivas; de otro lado, precisa que, en el inciso n) del numeral 5 del ítem VIII de la Directiva 

para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Universidad Nacional de 

Moquegua, aprobada con Resolución de Presidencia N° 0105-2019-UNAM, es función del Residente del Proyecto “Presentar 

en forma oportuna las modificaciones al expediente técnico adjuntando para el efecto el informe y expediente técnico 

justificatorio correspondiente (…)”; como en el presente caso que presenta el Informe N° 003-2022-MSCLB-RO-UEI/UNAM 

adjuntando el expediente técnico de ampliación de plazo 05 en la ejecución de la Obra; así mismo, de acuerdo a lo dispuesto 

en el inciso p) del numeral 3 del ítem IX de la Directiva en mención, es función del Inspector o Supervisor del Proyecto, 

“Revisar y dar conformidad a los expedientes de modificación del proyecto por deductivos, adicionales y ampliaciones de 

plazo”; como así ocurre con la presentación del Informe N° 001-2022-JRM-IO-SUS/UEI/UNAM, mediante el cual, la 

Inspector del Proyecto da su conformidad al expediente de ampliación de plazo 05; asimismo, según el literal h) del ítem X 

de la Directiva para la Ejecución de Proyectos aludida, se tiene el procedimiento para las modificaciones del expediente 

técnico, según el cual “Excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la 

presente directiva, podrá modificarse el expediente técnico aprobado, para lo cual requiere la suscripción de la respectiva 

resolución”; igualmente, en el numeral 3 del apartado “Modificaciones Presupuestales al Expediente Técnico”, integrante 

del ítem X de la Directiva en mención se considera como causales para la ampliación de plazo en la ejecución de obras: “a) 

Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (…) y/o insumos y otros casos fortuitos o de fuerza mayor (…) 

debidamente probados. Causales en las que se sustenta la solicitud de ampliación de plazo 05 y que ha sido debidamente 

verificado por la Inspector de oba por lo que da su conformidad, y validado con el Informe No 046-2022-SUS/UEI/UNAM del 

Especialista en Supervisión de la Unidad Ejecutora de Inversiones, siendo pertinente la aprobación de la ampliación de 

plazo 05 de la OBRA y por las causales en mención; por lo que, la Oficina de Asesoría Jurídica es de opinión favorable para 

la aprobación de la modificación de Expediente Técnico N° 06 por ampliación de plazo N° 05 de la Obra: “CREACIÓN DE 

LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

– SECTOR PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA” por el término de 334 días calendarios; siendo el nuevo plazo de ejecución 719 días calendarios, que inician 

el 10/02/2020 y concluye el 28/01/2022; por las causales de: Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (…) y/o 

insumos y otros casos fortuitos o de fuerza mayor (…) debidamente probados. 
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Que, con Informe N° 030-2022-DIGA/CO/UNAM del 28.01.2022, el Director General de Administración, teniendo en cuenta 

las consideraciones técnicas y jurídicas, solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora, disponer la Ampliación de 

plazo N° 05 de la obra “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SECTOR PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, 

PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, por el termino de 334 días calendarios. 
 

Que, en Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, de fecha 31 de 

enero del 2022, por UNANIMIDAD se acordó: Aprobar, la modificación del Expediente Técnico N° 06 por Ampliación de 

Plazo N° 05 de la Obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SECTOR PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, 

PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” por el término de 334 días calendarios; siendo el nuevo plazo 

de ejecución 719 días calendarios, que inician el 10/02/2020 y concluye el 28/01/2022; por las causales de: Demora por 

desabastecimiento sostenido de materiales (…) y/o insumos y otros casos fortuitos o de fuerza mayor (…), debidamente 

probados. 
 

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 30220, 

Resolución Viceministerial N° 244-2021- MINEDU y el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua aprobado con 

Resolución de Comisión Organizadora N° 578-2021-UNAM de fecha 22 de junio del 2021. 
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la modificación del Expediente Técnico N° 06 por Ampliación de Plazo N° 05 de la 

Obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MOQUEGUA – SECTOR PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” por el término de 334 días calendarios; siendo el nuevo plazo de ejecución 719 días 

calendarios, que inician el 10/02/2020 y concluye el 28/01/2022; por las causales de: Demora por desabastecimiento sostenido 

de materiales (…) y/o insumos y otros casos fortuitos o de fuerza mayor (…), debidamente probados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, velar por el estricto cumplimiento de las 

condiciones y plazos previstos y aprobados, en la ejecución del proyecto de inversión arriba referido, en el marco de las directivas 

internas y de aquellas normas emitidas por la Contraloría General de la República, bajo apercibimiento de determinarse las 

responsabilidades a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, adoptar las acciones administrativas 

necesarias para el cumplimiento de la presente resolución. 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 
 

 

 
 

 

 

              
 DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ                                                 ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO 

                   PRESIDENTE                                                                                       SECRETARIO GENERAL 
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