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Moquegua, 11 de Agosto de 2022. 

 
VISTOS, el Informe N° 219-2022-DIGA/CO/UNAM del 08.08.2022, el Informe Legal N° 0497-2022-OAJ/CO/UNAM del 

04.08.2022, el Informe N° 1028-2022-APTL-UEI/UNAM del 01.07.2022, el Informe N° 0294-2022-CANR/UEI/UNAM del 01.07.2022; 

y, el Acuerdo de Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora de fecha 10 de agosto de 2022, y; 

 

CONSIDERANDO:   

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, 

Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, 

que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 506-2017-UNAM se aprobó el Expediente Técnico del PIP “CREACIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, 

MOQUEGUA” - COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA; de Código SNIP 276298; por un monto inicial 

de S/ 16’564,002.47 y un monto final de S/. 17'390,231.02 Soles C/IGV y con un plazo inicial de 485 días calendarios y un plazo 

definitivo de ejecución de 753 días calendarios; respecto a las modificaciones presupuestarias, se tiene que: 

 
DESCRIPCIÓN N° RESOLUCIÓN MONTO S/ % CONTRATO ORIGINAL 

ADICIONAL 01 R.P. 015-2020-UNAM 781,399.23 3.10 

ADICIONAL 02 R.C.O. 0305-2021-UNAM 205,882.81 1.24 

ADICIONAL 03 R.C.O. 0269-2021-UNAM 107,236.03 0.75 

MONTO DE ADICIONALES 1’094,518.07 

DEDUCTIVO 01 R.P. 015-2020-UNAM 268,289.52 

ADICIONALES - DEDUCTICVO 826,228.55 

MONTO CONTRATADO 16’564,002.47 

MONTO CONTRATO VIGENTE 17’390,231.02 

 

Conforme se aprecia, el monto del Contrato inicial fue de S/ 16’564,002.47, habiéndose dado tres adicionales  que sumados hacen 

S/ 1’ 094,518.07 con un deductivo vinculante de S/ 268,289.52; por lo que el monto del Contrato vigente es de S/ 17'390,231.02 

Soles; posteriormente, se dieron las valorizaciones, con los respectivos reajustes y otros conforme al detalle siguiente: 
 

                                CONCEPTO                           COSTO FINAL O AUTORIZADOS 

 
1. MONTO DE VALORIZACIONES                                   14,737,483.92 
Valorización de Obra Principal        13,809,926.23 
Valorización del Adicional N° 01           662,202.74 
Valorización del Adicional N° 02           174,476.96 
Valorización del Adicional N° 03            90,877.99 
 
2. REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES 673,312.88 
Por Obra Principal           616,001.76 
Por Adicional N° 01            50,085.96 
Por Adicional N° 02              2,802.61 
Por Adicional N° 03              4,422.55 
 

3. MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO (1+2)                                                             15’410,796.80 

 
4. DEDUCCIÓN DE REAJUSTE       0.00 
 
Adelanto en Efectivo         - 
Adelanto para Materiales        - 
 

5. MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO (1+2)                                                             15’410,796.80 

 
6. AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS       0.00 
Adelanto en Efectivo         - 
Adelanto para Materiales        - 
 
7. OTROS               1,349.04 
Interés Legal Efectivo              1,349.04 
 

8. MONTO NETO FACTURABLE SIN IGV (5+7)                                                        15’412,145.04 

 
9. MONTO RETENIDO        0.00 
Varios          - 
10. MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS       0.00 
Multa por atraso en la entrega de la obra       - 
 

11. MONTO LIQUIDO A PAGAR (8+9+10)                                                        15’412,145.04 

12. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)                           2,774,186.25 
Del Monto Neto Facturable (18%)                          2,774,186.25 
 

13. MONTO A COMPROMETER (8+12)                                                        18’186,332.09 

 

14. MONTO A CANCELAR FACTURABLE (11+12)                                                        18’186,332.09 

 
15. COSTO FINAL DE LA OBRA (5+7+12)                                                        18’186,332.09 
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Por lo que con Informe N° 1028-2022-APTL-UEI/UNAM, el Jefe de Inversiones de la Unidad Ejecutara de Inversiones otorga la 

CONFORMIDAD al EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO N° 013-2019-DIGA/UNAM DE LA OBRA: 

“CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 

NIETO, REGION MOQUEGUA”, COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, por el monto de 

S/18,186,332.09. Asimismo, cabe mencionar, que, cuando con Resolución de Comisión Organizadora N° 506-2017-UNAM se aprobó 

el Expediente Técnico del PIP se fija un plazo de ejecución de 485 días calendarios, plazo que se adopta en el Contrato N° 013-

2019-DIGA/UNAM; pero este plazo es modificado como sigue:  

➢ Ampliación de Plazo N° 01: 171 d.c. (Carta N°103-2020-DIGA/UNAM 06.07.20) 

➢ Ampliación de Plazo N° 04: 29 d.c. (Carta N° 056-2021-DIGA/UNAM 11.02.21) 

➢ Ampliación de Plazo N° 05: 16 d.c. (Carta N°127-2021-DIGA/UNAM 23.03.21) 

➢ Ampliación de Plazo N° 06: 38 d.c. (Carta N° 152-2021-DIGA/UNAM 31.03.21) 

➢ Ampliación de Plazo Total: 252 d.c. 

➢ Suspensión de Plazo N° 01: 16 d.c. (Informe N°622-2020-OSLI/UNAM 28/08/2020) 

De los 485 días calendarios de plazo inicial se dieron ampliaciones de plazo hasta por 252 días calendarios y una suspensión del 

plazo contractual por 16 días calendarios, por eso es que resulta un plazo definitivo de ejecución de 753 días calendarios. 

 

Que, las Actas de recepción parcial y el Acta de Recepción Final de la Obra en mención, que se levanta  en atención a la Carta N° 

0242-2021/RO/JLLC/CSM, el asiento N° 917 del Cuaderno de Obra y cumplimiento del artículo 178º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, el Comité de Recepción procedió a recepcionar la obra sin observaciones y con la respectiva Ficha Técnica.  

 

Que, con Carta N° 056-2021-CONSORCIO MINAS MOQUEGUA, el CONSORCIO MINAS MOQUEGUA presenta la 

Liquidación Final de Contrato de Obra (Contrato N° 013-2019-DIGA/UNAM). Documento que fue derivado con Informe N° 2285-

2021-APTL-UEI/UNAM e Informe N° 0830-2021-SUS/UEI/UNAM al CONSORCIO SUPERVISOR MOQUEGUA, para la 

Evaluación de la Liquidación Final de Contrato de Obra. 

 

Que, con Carta N° 010-2021/EC/JLLC/CSM, el CONSORCIO SUPERVISOR MOQUEGUA, realiza observaciones a la Liquidación 

Final de Contrato de Obra, y recomienda que se proceda a notificar al contratista las observaciones realizadas de acuerdo a sus 

términos de referencia; observaciones que se notificaron con Informe N° 0892-2021-SUS/UEI/UNAM e Informe N°2546-2021-

APTLUEI/UNAM. 

 

Que, con Carta N° 058-2021-CONSORCIO MINAS MOQUEGUA, el CONSORCIO MINAS MOQUEGUA, manifiesta que no 

se acoge a las observaciones formuladas a la liquidación final de Obra; asimismo, con Carta N° 059-2021-CONSORCIO MINAS 

MOQUEGUA, el CONSORCIO MINAS MOQUEGUA, remite la liquidación final de contrato de obra y pronunciamiento no 

acogiendo las observaciones formuladas por el CONSORCIO SUPERVISOR MOQUEGUA, de la misma forma en vista de que 

existe controversia, se solicita el sometimiento a conciliación y/o arbitraje según corresponda de acuerdo al reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado; al respecto, con Informe N° 0918-2021-SUS/UEI/UNAM e Informe N°2675-2021-APTL-UEI/UNAM, 

se notifica al CONSORCIO SUPERVISOR MOQUEGUA, haciéndose llegar el pronunciamiento del contratista sobre observaciones 

al Expediente de Liquidación Final del Contrato de Obra. 

 

Que, con Carta N° 001-2022/RC/JLLC/CSM, el CONSORCIO SUPERVISOR MOQUEGUA, emite la evaluación sobre 

conclusiones de empresa contratista respecto a observaciones de la liquidación final de Obra, e indica que resulta un saldo a favor 

del contratista de un monto equivalente a S/. 750,892.18 Soles incluido I.G.V. 

 

Que, con Carta N° 003-2022/RC/JLLC/CSM, el CONSORCIO SUPERVISOR MOQUEGUA, remite los documentos originales 

emitidos por supervisión. 

Que, con Carta N° 02-2022-CONSORCIO MINAS MOQUEGUA, el CONSORCIO MINAS MOQUEGUA, Solicita el Pago de la 

Liquidación Final de Obra, adjuntando la Factura Electrónica y Acta de Conciliación N°00027-2022CCLL (LA LEY CENTRO DE 

CONCILIACIÓN, EXP. N° 00027-2022-CCLL). 

 

Que, con Informe N° 210-2022-OAJ/CO-UNAM e Informe N° 267-2022-OAJ/CO-UNAM, la Oficina de Asesoría Jurídica, remite 

el Acta de Conciliación Exp. N°00027-2022-CCLL, indicando que la UNAM reconoce que el monto de S/. 178,500.00 Soles ya 

les fue afecto (penalizado) en valorizaciones anteriores por lo que dicho monto es favorable al CONSORCIO 

MINAS MOQUEGUA, con lo que llega a sumar el monto de la liquidación del contrato en S/. 750,892.18 Soles incluido IGV a 

favor del Contratista. 

 

Que, con Informe N°226-2022-CANR-UEI/UNAM e Informe N°843-2022-APTL-UEI/UNAM, se solicita el pago por concepto 

de Liquidación Final de Obra, por el monto S/.750,892.18 incluido IGV, requerido por el CONSORCIO MINAS MOQUEGUA, 

en cumplimiento al ACTA DE CONCILIACIÓN N° 00027-2022-CCLL; a la vez el Especialista en Supervisión de la Unidad Ejecutora 

de Inversiones manifiesta que concuerda con el pronunciamiento del CONSORCIO SUPERVISOR MOQUEGUA; por lo que 

recomienda proseguir con el trámite a fin de hacer efectivo el pago por concepto de Liquidación Final de Obra. 

 

Que, con Informe N° 733-2022-UP-OPP/UNAM e Informe N°871-2022-OPP/UNAM, la Unidad de Presupuesto, como Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, de la UNAM, emiten la Opinión presupuestal, así como la certificación presupuestal a favor del 

CONSORCIO MINAS MOQUEGUA. 

 

Que, con Informe N° 2780-2022-ABAST-DIGA/UNAM, la Unidad de Abastecimiento de la UNAM, remite el expediente para 

pago de monto de liquidación a favor de CONSORCIO MINAS MOQUEGUA por conciliación, solicitando que se remita copia 

de los documentos concernientes a la liquidación de obra, a fin de que sean anexadas en el expediente de contratación respectivo. 
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Que, con Informe N°277-2022-CANR-UEI/UNAM e Informe N°974-2022-APTL-UEI/UNAM, se remite la información 

complementaria sobre liquidación del contrato de Obra, y se reitera el pago. 

 

Que, con Informe N° 2909-2022-ABAST-DIGA/UNAM, la Unidad de Abastecimiento de la UNAM, solicita documentación que 

aprueba la liquidación del contrato de obra y/o se remita copia de los planos y minuta o memoria descriptiva y original del acto 

resolutivo a través del cual se aprueba la liquidación del contrato, a fin de anexarlo al expediente de contratación.  

 

Que, con Informe N°0289-2022-CANR-UEI/UNAM e Informe N°1014-2022-APTL-UEI/UNAM, se remite la aclaración sobre 

información de liquidación del contrato de obra y se reitera el trámite de pago. 

 

Que, con Informe Legal N° 0497-2022-OAJ/CO/UNAM, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, respecto a la Liquidación del 

Contrato No 013-2019-DIGA/UNAM, suscrito para la ejecución de la Obra “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA, SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA” - COMPONENTE 

1: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. Celebrado entre la Universidad Nacional de Moquegua y el Consorcio Minas Moquegua, 

integrado por J.L. Contratistas Generales S.R.L., W.Z. Contratistas Generales S. A. C. y Proyectos y Construcciones Saldaña S.R.L.; señala 

que, constituye fundamento legal de la Liquidación Física – Financiera del Contrato N° 013-2019-DIGA/UNAM suscrito para la 

ejecución de la Obra “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL DISTRITO DE MOQUEGUA, 

PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”, COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, 

las siguientes normas: El numeral 10.2 del artículo 10º de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado cuando señala que, 

“Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación 

a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento…” : 

el numeral 10.2 del artículo 10º de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado señala que, “Cuando la supervisión sea 

contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender 

hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento; asimismo, el reglamento 

establece los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan discrepancias en el contrato y estas se sometan a arbitraje, por el 

tiempo que dure este”. De allí que existe la obligación de la supervisión para pronunciarse, tal como en el presente caso lo hace 

aprobando la Liquidación del Contrato N° 023-2019-DIGA/UNAM. De acuerdo a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-E, modificado con el Decreto Supremo N° 

056-2017-EF, el contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro 

de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, 

contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe 

pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, 

elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. En el presente  caso 

es el Contratista quien ha presentado la Liquidación del Contrato N° 023-2019-DIGA/UNAM, habiéndosele hecho las observaciones 

del caso, las mismas que fueron levantadas oportunamente; esta misma norma precisa que la liquidación queda consentida o 

aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido ; 

cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de 

haber recibido la observación. 

 

Como es en el presente caso que las observaciones fueron levantadas en el plazo de ley. Esta norma agrega que, en el caso de obras 

contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, 

afectados por el factor de relación. En cuanto a los efectos de la liquidación, el artículo 180º del Reglamento en mención precisa 

que, luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el 

expediente respectivo. La Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, que en el numeral 29.3 de su artículo 29° establece “Culminada la ejecución física de las inversiones y 

habiéndose efectuado la recepción de los activos de acuerdo a la normativa de la materia, la UEI realiza la entrega física de las 

mismas a la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios en la fase de Funcionamiento, registrando 

en el Banco de Inversiones el documento de sustento …” registro que lo realiza de acuerdo al respectivo Formato aprobado por la 

citada Directiva; asimismo, en el numeral 29.4 del mismo artículo precisa que “La liquidación técnica y financiera se realiza conforme 

a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el 

Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 09: Registro de cierre de inversión”; por lo que, la Oficina de Asesoría jurídica, 

desde el punto de vista jurídico, es de opinión favorable para la aprobación de la Liquidación Técnica Financiera del Contrato N° 

013-2019-DIGA/UNAM suscrito para la ejecución de la Obra “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION 

DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE 

CENTRAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”, COMPONENTE 01: 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, Código SNIP 276298, con Código Único de Inversión 2251694, se tiene; por el monto 

de S/18,186,332.09; con un plazo definitivo de ejecución de 753 días calendarios; cuyo expediente obra en 12 tomos debidamente 

foliados. 

 

Que, con Informe N° 219-2022-DIGA/CO/UNAM, el Director General de Administración, remite el Expediente que contiene la 

solicitud de aprobación vía Acto Resolutivo de la LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N°013-2019-DIGA/UNAM 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA 

PROFESIOAL DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL, DISTRITO 

DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA – COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA”; la misma que 

cuenta con las Opiniones Técnica y Legal favorables, y; estando de acuerdo con lo aprobado, eleva la documentación pertinente, 

para su aprobación conforme lo solicitado. 
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Que, en Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, de fecha 10 de agosto 

de 2022, por UNANIMIDAD se Acordó: Aprobar, la Liquidación Técnica Financiera del Contrato N° 013-2019-DIGA/UNAM 

suscrito para la ejecución de la Obra “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL DISTRITO 

DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”, COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA, Código SNIP 276298, con Código Único de Inversión 2251694, se tiene; por el monto de S/18,186,332.09; 

con un plazo definitivo de ejecución de 753 días calendarios; cuyo expediente obra en 12 tomos debidamente foliados. 

 

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N.º 30220, Resolución 

Viceministerial N.º 244-2021-MINEDU, modificado con Resolución Viceministerial N.º 055-2022-MINEDU, el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N.º 578-2021-UNAM de fecha 22 de junio del 

2021; y, de la Resolución de Comisión Organizadora N.º 556-2022-UNAM, que Encarga, el Despacho de Presidencia de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua al Dr. OSCAR ALFREDO BEGAZO PORTUGAL, Vicepresidente Académico, 

desde el día 03 de agosto al 19 de agosto de 2022, periodo de ausencia del titular por uso de vacaciones. 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, Aprobar, la Liquidación Técnica Financiera del Contrato N° 013-2019-DIGA/UNAM suscrito 

para la ejecución de la Obra “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL 

DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL DISTRITO DE 

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”, COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA, Código SNIP 276298, con Código Único de Inversión 2251694, se tiene; por el monto de S/18,186,332.09; 

con un plazo definitivo de ejecución de 753 días calendarios; cuyo expediente obra en 12 tomos debidamente foliados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, así como a la Unidad Ejecutora de Inversiones, 

adoptar las acciones administrativas necesarias para la implementación y cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

 

 

 

 

 
 

 

                  
   DR. OSCAR ALFREDO BEGAZO PORTUGAL                                   ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO 

                     PRESIDENTE (E)                                                                         SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

VIPAC 

VPI 

DIGA 

UEI 

OTI 
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