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Moquegua, 10 de Octubre de 2022. 

 

VISTOS, el Informe N.º 290-2022-DIGA/CO/UNAM del 05.10.2022, el Informe Legal N.º 0688-2022-OAJ/CO/UNAM del 

05.10.2022, el Informe N.º 1743-2022-UEI/UNAM del 30.09.2022, el Informe N.° 027-2022-AEMEPIC-RP-UEI/UNAM del 30.09.2022, 

el Informe N.° 1394-2022-OPP/UNAM del 23.09.2022, el Informe N° 1259-2022-UP/OPEP/UNAM del 23.09.2022, el Informe N.º 

1634-2022-UEI/UNAM del 20.09.2022, el Informe N.° 0431-2022-CANR/UEI/UNAM del 19.09.2022; y, el Acuerdo de Sesión 

Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora de fecha 06 de octubre de 2022, y; 

 

CONSIDERANDO:   

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, 

Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, 

que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua.  

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 519-2022-UNAM, se aprueba el Expediente Técnico de la IOARR 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA, MOBILIARIO DE AULA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL (LA) 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE 

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” con un presupuesto de S/ 328,606.20 

Soles, asignando para la adquisición de bienes para el equipamiento de aulas y laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de 

la Universidad Nacional de Moquegua; la cual ha tenido un incremento en demanda educativa por lo que requiere la implementación de 

equipos informáticos para satisfacer la necesidad de la población beneficiaria; se observa que se tiene un saldo presupuestal referente a 

los costos directos, sin embargo de acuerdo a control de los recursos, se observa la necesidad de modificar el expediente técnico del 

IOARR por mayores metrados y ampliación presupuestaria, debido a que: A) Se da la modificación del expediente técnico por variación 

de precios de insumos, todo debido a la actualización de los costos de los bienes adquiridos para la IOAR. B) La modificación del 

expediente por mayores metrados, debido a que, contándose con un saldo presupuestal en los costos directos, y al haberse cumplido 

con las metas físicas de la IOARR, se plantea adquirir 06 computadoras de escritorio adicionales al metrado inicial. C) La modificación del 

expediente por ampliación presupuestaria, debido a que en el expediente inicia de la IOARR, el presupuesto de costo indirecto destinado 

para la dirección técnica se establece un coeficiente de participación de 0.5; coeficiente que se traduce en un 50% por parte del responsable 

técnico; sin embargo, la realidad es que la residencia es a dedicación exclusiva, con una participación total del 100%, por lo que el 

coeficiente de participación es prácticamente 1; por eso es que, el actual saldo que se tiene para la dirección técnica es insuficiente para la 

ejecución hasta la culminación de la IOARR. En consecuencia, se tiene como resumen del presupuesto modificado (solicitado) el siguiente: 

Modalidad de ejecución: Ejecución presupuestaria directa; Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Canon, sobre canon, rentas de 

aduanas y regalías mineras; Presupuesto solicitado: S/ 11,250.00 soles; Presupuesto total modificado: S/ 339,856.20 S0oles. 

 
ESQUEMA PRESUPUESTAL MODIFICADO (SOLICITADO) 

 

COSTO DIRECTO S/. 304,265.00 

GASTOS GENERALES (4%) S/. 23,420.60 

GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) S/. 9,127.95 

GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) S/. 3,042.65 

PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS S/. 35,591.20 

PRESUPUESTO TOTAL S/. 339,856.20 

 

Que, mediante Informe N.° 020-2022-AEMEPIC-RPUEI/UNAM, la Residente de la IOAR solicita la aprobación del expediente de 

modificación presupuestaria N.° 01, con una ampliación presupuesto de S/ 11,250.00 soles; con Informe N.° 007-2022-CIBD/UEI/UNAM, 

el Inspector del Proyecto aprueba el expediente de modificación N.° 01, con un presupuesto adicional de S/ 11,250.00 soles para ser 

asignado a la dirección técnica de la IOARR “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA, MOBILIARIO DE AULA Y 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA”, con CIU 25344343. Luego con Informe N.° 0431-2022-CANR-UEI/UNAM, el Especialista en Supervisión de la UEI, 

otorga su conformidad para la aprobación del Expediente Técnico de Modificación 01, con un incremento presupuestal de S/11,250.00 

soles, lo que modifica el presupuesto total de la IOARR en S/ 339,856.20 soles, sin implicar ampliación de plazo; asimismo, a través del 

Informe N.° 1634-2022-UEI/UNAM, el Jefe de la Unidad de Ejecución de Inversiones, valida la conformidad de la supervisión y del 

Especialista en Supervisión de la UEI; por lo que, con Informe N.° 1394-2022-0PP/UNAM, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

emite la certificación presupuestaria correspondiente. 

 

Que, según Informe Legal N.º 0688-2022-OAJ/CO-UNAM, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, respecto al Expediente de 

Modificación Presupuestaria 01 – con incremento de presupuesto, en la ejecución de la IOARR “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

DE AULA, MOBILIARIO DE AULA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”; que se ejecuta en la modalidad de ejecución presupuestaria directa; señala que, el numeral 8 del 

artículo 1º de la Resolución de Contraloría N.° 195-88-CG, de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa; el Ingeniero 

Residente debe presentar mensualmente un informe detallado sobre el avance de la obra precisando los aspectos limitantes y las 

recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas; de otro lado, precisa que, los incisos b) y n) del 

numeral 5 del ítem VIII de la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Universidad 

Nacional de Moquegua, aprobada con Resolución Presidencial N.° 0105-2019-UNAM, son funciones del Residente del Proyecto, cumplir 

estrictamente con las disposiciones y especificaciones contenidas en el Expediente Técnico, justificando cualquier modificación que advierta 

como necesaria para una ejecución satisfactoria; así como “Presentar en forma oportuna las modificaciones al expediente técnico 

adjuntando para el efecto el informe y expediente técnico justificatorio correspondiente (…)”; como en el presente caso que con Informe 

N.° 020-2022-AEMEPIC-RP-UEI/UNAM, la Residente de la IOARR solicita la aprobación del expediente de modificación presupuestaria 

N.° 01, con una ampliación presupuesto de S/ 11,250.00 soles; así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso p) del numeral 3 del ítem 

IX de la Directiva en mención, es función del Inspector o Supervisor del Proyecto, “Revisar y dar conformidad a los expedientes de 

modificación del proyecto por deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo”.  
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Como así ocurre con la presentación del Informe N. 001-2022-IP-C2-CIBCPIA/UEI/UNAM, mediante el cual, el Inspector del Proyecto 

da su conformidad al expediente en mención; del mismo modo, señala que, el literal h) del ítem X de la Directiva para la Ejecución de 

Proyectos aludida, se tiene el procedimiento para las modificaciones del expediente técnico, según el cual “Excepcionalmente, por causas 

justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente directiva, podrá modificarse el expediente técnico aprobado, 

para lo cual requiere la suscripción de la respectiva resolución”; igualmente, en el numeral 1 del apartado “Modificaciones Presupuestales 

al Expediente Técnico”, integrante del ítem X de la Directiva en mención, se considera como ampliaciones presupuestales (adicionales), a: 

La ejecución de partidas complementarias; Partidas no consideradas en el presupuesto, por error u omisión; La variación de precios de 

insumos; entre otros, que se vienen dando en el presente caso y que deben ser precisados por el área usuaria o técnica; por lo que, la 

Oficina de Asesoría Jurídica es de opinión favorable para la aprobación de la Modificación Presupuestaria 01, con incremento 

presupuestario de S/ 11,250.00 soles, en el presupuesto del IOARR “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA, MOBILIARIO 

DE AULA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, que se viene ejecutando en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa; con el nuevo 

presupuesto de S/ 339,856.20 soles; siendo el mismo plazo de ejecución total 120 días calendarios. 

 

Que, mediante Informe N.º 290-2022-DIGA/CO/UNAM, el Director General de Administración, precisa que, la Modificación 

Presupuestaria 01, con incremento presupuestario para el IOARR N.° 2544343, cuenta con las opiniones técnica y legal y Disponibilidad 

Presupuestaria favorable, por lo que eleva al Despacho de la Presidencia de la Comisión Organizadora para su aprobación mediante acto 

resolutivo. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, de fecha 06 de octubre 

de 2022, por UNANIMIDAD se Acordó: Aprobar, la Modificación Presupuestaria N.° 01, con incremento presupuestario de S/ 

11,250.00 soles, en el presupuesto del IOARR “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA, MOBILIARIO DE AULA Y 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA”, que se viene ejecutando en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa; con el nuevo presupuesto de S/ 339,856.20 

soles; siendo el mismo plazo de ejecución total 120 días calendarios. 

 

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 30220, Resolución 

Viceministerial N° 244-2021- MINEDU y el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 578-2021-UNAM de fecha 22 de junio del 2021. 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Modificación Presupuestaria N.° 01, con incremento presupuestario de S/ 11,250.00 soles, en el 

presupuesto del IOARR “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA, MOBILIARIO DE AULA Y EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIO; EN EL (LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, que se 

viene ejecutando en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa; con el nuevo presupuesto de S/ 339,856.20 soles; siendo el mismo 

plazo de ejecución total 120 días calendarios. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, adoptar las acciones administrativas necesarias para 

el cumplimiento de la presente resolución.  
 
Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

 
 

 

 
 

 

                  
   DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ                                             ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO 

                  PRESIDENTE                                                                                    SECRETARIO GENERAL 
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