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Moquegua, 07 de octubre de 2021 

 

VISTOS, el Informe N° 302-2021-DIGA/CO/UNAM del 12.10.2021, el Informe Legal N° 0663-2021-OAJ/CO-

UNAM del 29.09.2021, el Informe N° 2117-2021-APTL-UEI/UNAM del 07.10.2021, el Informe N° 0777-2021-

SUB-US/UNAM del 07.10.2021, el Informe N° 059-2021-RHC-IO/OSLI-UNAM del 06.10.2021; y, el Acuerdo de 

Sesión Extraordinaria Presencial de Comisión Organizadora del 13 de octubre de 2021 y; 
 

CONSIDERANDO:  

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la 

Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Moquegua. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 043-2014-UNAM, se aprueba el Expediente Técnico del 

Proyecto “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”- COMPONENTE 2 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO 

RECREACIONAL, con Código SNIP No 176390, CUI 2169280, para ser ejecutada en la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa, con un Presupuesto Inicial de S/ 4’428,974.86 Soles; con un plazo programado de 240 

días calendarios. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora No 043-2014-UNAM se aprueba el Expediente Técnico de 

Componente 02 del Proyecto – Construcción del Complejo Recreacional con un presupuesto de S/4´428,974.86 

soles, siendo la Modificación Presupuestal N° 02 por S/ 2’024,661.45 soles según Resolución Presidencial N° 098-

2016-UNAM; la Modificación Presupuestal N° 03 por S/. 613,100.29 soles, de acuerdo a la Resolución de Comisión 

Organizadora N° 893-2016-UNAM; la Modificación Presupuestal N° 4 por S/. 383,295.30 soles se dio con 

Resolución de Comisión Organizadora N° 091-2017-UNAM; la Modificación Presupuestal N° 05 por S/. 

108,961.65 soles según la Resolución de Comisión Organizadora N° 285-2017-UNAM; la Modificación 

Presupuestal N° 06 por S/. 844,489.72 soles se dio con Resolución de Comisión Organizadora N° 1171-2019-

UNAM; siendo propuesta la Modificación Presupuestal N° 07: de S/. 0.00 por Deductivo de obra vinculante de 

S/. 132,695.90 Soles y Adicional Estudios Complementarios de S/ 132,695.90 Soles; siendo el Presupuesto Total 

de Obra Modificado de S/. 8’740,302.85 Soles. 

 

Que, al respecto, con Informe N° 01937-2021-APTL-UEI/UNAM, emitido por el Jefe de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones, se plantea el expediente de modificación presupuestal N° 07 de S/. 0.00 por Deductivo de obra 

vinculante de S/. 132,695.90 soles y Adicional Estudios Complementarios de S/. 132,695.90 soles, manteniendo 

su presupuesto total aprobado de obra por S/. 8’740,302.85 soles, argumentando lo siguiente: 1.- La modificación 

presupuestaria N° 07 es sin incremento y se plantea bajo la necesidad de dar solución a los problemas y 

observaciones que se presentan en las componentes: Área Administrativa – Cafetería y Piscina Semi-Olímpica, 

debiendo realizar estudios, evaluaciones y ensayos complementarios en las infraestructuras. 2.- El Presupuesto 

Deductivo vinculante se da por el expediente técnico originalmente aprobado, siendo que durante su etapa de 

ejecución física tuvo 06 modificaciones presupuestales, siendo la última aprobada mediante Resolución de 

Comisión Organizadora N° 1171-2019-UNAM, del conjunto de partidas que la conforman en el presupuesto 

integral y que falta por ejecutar, se ha determinado un cambio de alternativa de solución a ejecutarse en la 

intervención de las infraestructuras con deficiencias constructivas, esto motiva que se reduzcan algunas partidas 

y no se ejecutaran. 3.- Respecto a la ampliación de plazo 10, el mismo es por 610 días calendarios, por lo que el 

plazo de ejecución total sería 2853 días calendarios, siendo fecha de término de ejecución el 31 de diciembre de 

2021. 

 

Que, con Informe N° 2117-2021-APTL-UEI/UNAM, emitido por el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, 

ratifica la opinión favorable y/o conformidad para la aprobación de la modificación N° 07 sin ampliación 

presupuestal; respecto a la Ampliación de Plazo N° 10, ratifica la opinión favorable y/o conformidad para la 

aprobación de la ampliación de plazo N° 10 dada las siguientes causales: a) Causal 1: Por la ocurrencia de caso 

fortuito o fuerza mayor, inconveniente sobre donación de la propiedad y uso del terreno, superado mediante 

acuerdo de Concejo N° 059-2020-MPMN de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, que aprobó adjudicar 

bajo la modalidad de donación a favor de la UNAM el terreno ubicado en la Manzana G Lote Único del sector A-

8 de las pampas de Chen Chen, distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua. 

b) Causal 2: por el tiempo que demandará los trabajos para la Ejecución de estudios complementarios, los cuales 

se realizarán hasta el mes de diciembre del 2021; señalando además que, la ampliación de plazo solicitado, 

corresponde solo a la elaboración del expediente técnico de reforzamiento, quedando pendiente una ampliación 

de plazo final a solicitar de acuerdo al cronograma que se justificará de acuerdo a las metas obtenidas en dicho 

expediente de reforzamiento. 
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Que, con Informe Legal N° 0663-2021-OAJ/CO-UNAM del 29.09.2021, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

respecto al EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN del Expediente Técnico del Proyecto “CREACIÓN DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO Y RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL CENTRO POBLADO 

DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”, con 

código SNIP 176390 y CUI 2169280, que se viene ejecutando en la modalidad de ejecución presupuestaria 

directa, con un Presupuesto inicial de S/ 8’740,302.85 Soles, señala que, el numeral 8 del artículo 1º de la 

Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa; el 

Ingeniero Residente debe presentar mensualmente un informe detallado sobre el avance de la obra precisando 

los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas 

respectivas; de otro lado, en el inciso n) del numeral 5 del ítem VIII de la Directiva para la Ejecución de Proyectos 

en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Universidad Nacional de Moquegua, aprobada con 

Resolución Presidencial N° 0105-2019-UNAM, es función del Residente del Proyecto “Presentar en forma 

oportuna las modificaciones al expediente técnico adjuntando para el efecto el informe y expediente técnico 

justificatorio correspondiente…”; hecho que se ha producido mediante el Informe No 1842-2021-APTL-

UEI/UNAM, de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicitando la modificación del expediente técnico con la 

modificación presupuestaria N° 07 y la ampliación de plazo N° 10; así mismo, señala que, de acuerdo a lo 

dispuesto en el inciso p) del numeral 3 del ítem IX de la Directiva en mención, es función del Inspector o 

Supervisor del Proyecto, “Revisar y dar conformidad a los expedientes de modificación del proyecto por 

deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo”, como así ocurre con la presentación del Informe N° 050-2021-

RHC-IO/OSLI/UNAM, mediante el cual, el Inspector de Obra concluye que es necesaria las modificaciones del 

expediente Técnico de la Obra; validado por el Jefe de la Sub Unidad de Supervisión mediante el Informe Nº 

0686-2021-SUB-US/UNAM, mediante el cual otorga la conformidad para la aprobación del Expediente de 

Modificación Presupuestaria Nº 07 y Ampliación de Plazo N° 10, con un presupuesto total de S/. 8´740,302.85 

Soles, con una ampliación de plazo de 610 días calendarios, concluyendo la ejecución de la obra el 31/12/2021; 

del mismo modo, precisa que, el literal h) del ítem X de la Directiva para la Ejecución de Proyectos aludida, se 

tiene el procedimiento para las modificaciones del expediente técnico, según el cual “Excepcionalmente, por 

causas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente directiva, podrá modificarse 

el expediente técnico aprobado, para lo cual requiere la suscripción de la respectiva resolución”; este literal 

establece que, todas las modificaciones al expediente técnico, deben ser solicitadas por el Residente a través de 

la Unidad Ejecutora de Inversiones, previa opinión del Supervisor o Inspector de la obra pasando por la Sub 

Unidad de Supervisión, enfatizando el hecho de que la presentación, así como la aprobación mediante la 

respectiva resolución debe ser oportuna dentro del plazo de ejecución del proyecto; por lo que, la Oficina de 

Asesoría Jurídica es de opinión favorable para la aprobación de la Modificación del Expediente Técnico del 

Proyecto “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”- COMPONENTE 2 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO 

RECREACIONAL, con Código SNIP No 176390, CUI 2169280, por la MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07, 

por adicionales y deductivos vinculantes de S/. 132,695.90; siendo el Presupuesto Total de obra Modificado de S/. 

8’740,302.85 Soles; y la AMPLIACIÓN DE PLAZO No 10, por 610 días calendarios, con lo que el plazo de 

ejecución total de obra sería de 2853 días calendarios, con lo que el inicio de la obra es 10 de marzo del 2014 y la 

fecha de término de ejecución el 31 de diciembre del 2021. 

 

Que, con Informe N° 302-2021-DIGA/CO/UNAM del 12.10.2021, el Director General de Administración, solicita 

a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la aprobación de la modificación del Expediente Técnico 
“CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIÓNAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA, EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”, COMPONENTE 2 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 

RECREACIONAL, con código SNIP N°176390, CUI 2169280, por la modificación presupuestaria N°07 por 

adicionales y deductivos vinculantes de S/.132,695.90; siendo el presupuesto total de obra modificado de S/. 

8’740,302.85 soles; y la ampliación de plazo N° 10 por 610 días calendarios, señalando como fecha de término de 

ejecución el 31 de diciembre del 2021. 

 

Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Extraordinaria Presencial 

del 13 de octubre de 2021, por UNANIMIDAD acordó: Aprobar, la Modificación del Expediente Técnico del 

Proyecto “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”- COMPONENTE 2 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO 

RECREACIONAL, con Código SNIP No 176390, CUI 2169280, por la MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07, 

por adicionales y deductivos vinculantes de S/. 132,695.90; siendo el Presupuesto Total de obra Modificado de S/. 

8’740,302.85 Soles; y la AMPLIACIÓN DE PLAZO No 10, por 610 días calendarios, con lo que el plazo de 

ejecución total de obra sería de 2853 días calendarios, con lo que el inicio de la obra es 10 de marzo del 2014 y la 

fecha de término de ejecución el 31 de diciembre del 2021. 
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Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 

30220, Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, Resolución de Consejo Directivo N° 103-2017-

SUNEDU-CD y el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 578-2021-UNAM de fecha 22 de junio del 2021. 

 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Modificación del Expediente Técnico del Proyecto “CREACIÓN DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL CENTRO 

POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN 

MOQUEGUA”- COMPONENTE 2 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL, con Código SNIP No 

176390, CUI 2169280, por la MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07, por adicionales y deductivos 

vinculantes de S/. 132,695.90; siendo el Presupuesto Total de obra Modificado de S/. 8’740,302.85 Soles; y la 

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 10, por 610 días calendarios, con lo que el plazo de ejecución total de obra sería de 

2853 días calendarios, con lo que el inicio de la obra es 10 de marzo del 2014 y la fecha de término de ejecución 

el 31 de diciembre del 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, adoptar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución. 

 
Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

 

 
 

 

 
 

 
               

DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ                                                ABOG. GUILLERMO KUONG CORNEJO 

                    PRESIDENTE                                                                                  SECRETARIO GENERAL 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Presidencia 
VIPAC 

VPI 
DIGA 

OTI 
 
IJCQ/Esp. 

Arch. (2)  
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