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Moquegua, 27 de Octubre de 2022. 

 
VISTOS, el Informe N° 306-2022-DIGA/CO/UNAM del 26.10.2022, el Informe Legal N° 757-2022-OAJ/CO-UNAM del 

26.10.2022, el Informe N° 1869-2022-UEI/UNAM del 21.10.2022, el Informe N° 0500-2022-CANR/UEI/UNAM del 21.10.2022, el 

Informe N° 079-2022-RHC-IO/UEI-UNAM del 19.10.2022; y, el Acuerdo de Sesión Ordinaria Presencial Descentralizada de 

Comisión Organizadora de fecha 26 de octubre de 2022, y; 

 

CONSIDERANDO:   

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, conc ordante con el artículo 8° de la Ley N° 

30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo 

y económico, que guarda concordancia con el Artículo 8° del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua. 

 

Que, mediante Carta N° 110-2022-NVCA, el responsable de la actividad presenta el expediente técnico de modificación presupuestaria 

No 01 y ampliación de plazo N° 01 de la Ficha Técnica de la Actividad de “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

UNIVERSITARIAS DE LA SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN 

MOQUEGUA”; el mismo que es evaluado por el inspector de la Actividad, emitiendo su pronunciamiento favorable para la 

modificación presupuestaria N° 01: por deductivo de partidas no ejecutadas y el adicional de partidas nuevas, por el monto de S/ 

331,263.64; sin incremento de presupuesto alguno, y la ampliación de plazo N° 01 por 15 días calendarios, que corren desde el 07 de 

diciembre hasta el 21 de diciembre del 2022; con lo que el nuevo plazo de ejecución es de 135 días calendarios. 

 

Que, con Informe N° 0500-2022-CANR/UEI/UNAM, el Especialista en Supervisión de la UEI emite su conformidad al contenido 

del Expediente de Modificación Presupuestaria N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica de la Actividad de 

“MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS DE LA SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, 

PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”; la cual se encuentra técnica y normativamente fundamentada, sin 

incremento presupuestario y con una ampliación de plazo de 15 días calendarios; pronunciamiento que es validado por el Jefe de la 

UEI, mediante el Informe N° 1869-2022-UEI/UNAM. 

 

Que, con Informe Legal N° 757-2022-OAJ/CO-UNAM, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, respecto al expediente técnico de 

modificación presupuestaria No 01 y ampliación de plazo No 01 de la Ficha Técnica de la Actividad de “MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES UNIVERSITARIAS DE LA SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 

NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”; que fue aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 553-2022-UNAM, para 

ser ejecutada en la modalidad de administración directa, con un presupuesto de S/ 820,063.98, en un plazo de ejecución de 120 días 

calendarios, iniciados el 09 de agosto y concluye el 06 de diciembre del 2022; señala que, el inciso d) del numeral 4.1 del artículo 4º 

del Decreto Legislativo N° 1252, dentro del ciclo de inversión se encuentra la fase de funcionamiento, que comprender la operación 

y el mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados 

con dicha inversión; asimismo, precisa que, a tenor de lo señalado en el inciso 1 del numeral 18.2 y el numeral 18.1 del artículo 18º del 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, el mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las 

inversiones así como la provisión de los servicios implementados con dichas inversiones, se encuentra a cargo de la entidad titular de 

los activos o responsable de la provisión del, como es la Universidad Nacional de Moquegua; en consecuencia, corresponde a la 

Entidad, programar, ejecutar y supervisar las actividades mediante las cuales se garantiza el mantenimiento de los activos generados 

con la ejecución de las inversiones para mantener sus condiciones eficientes de operación, preservar su uso y vida útil; por lo que, la 

Oficina de Asesoría Jurídica es de opinión favorable para que se apruebe el expediente técnico de modificación presupuestaria N° 01, 

sin incremento presupuesto, y ampliación de plazo N° 01 de la Ficha Técnica de la Actividad de “MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES UNIVERSITARIAS DE LA SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 

NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”; que fue aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 553-2022-UNAM, que 

viene siendo ejecutada en la modalidad de administración directa, con un presupuesto de S/ 820,063.98, siendo el nuevo plazo de 

ejecución de 135 días calendarios, que inicia el 09 de agosto y concluye el 21 de diciembre del 2022. 

 

Que, con Informe N° 304-2022-DIGA/CO/UNAM, el Director General de Administración, remite el Expediente que contiene la 

solicitud de aprobación vía Acto Resolutivo del EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN 

DE PLAZO N° 01 DE LA FICHA TÉCNICA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 

DE LA SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”, precisando 

que, se cuenta con las opiniones técnicas y legal favorables y; estando la Dirección General de Administración, de acuerdo con lo 

aprobado, eleva a la Presidencia la documentación pertinente, para su aprobación conforme lo solicitado. 

 

Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Ordinaria Presencial Descentralizada de fecha 

26 de octubre de 2022, por UNANIMIDAD acordó: Aprobar, el EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DE LA FICHA TÉCNICA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

UNIVERSITARIAS DE LA SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN 

MOQUEGUA”, aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 553-2022-UNAM, que viene siendo ejecutada en la 

modalidad de Administración Directa, con un presupuesto de S/ 820,063.98, siendo el nuevo plazo de ejecución de 135 días 

calendarios, que inicia el 09 de agosto y concluye el 21 de diciembre del 2022. 

 

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N.º 30220, Resolución 

Viceministerial N.º 244-2021-MINEDU, modificado con Resolución Viceministerial N.º 055-2022-MINEDU, el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N.º 578-2021-UNAM de fecha 22 de junio 

del 2021.  
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN DE 

PLAZO N° 01 DE LA FICHA TÉCNICA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS DE 

LA SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”, aprobada 

mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 553-2022-UNAM, que viene siendo ejecutada en la modalidad de Administración 

Directa, con un presupuesto de S/ 820,063.98, siendo el nuevo plazo de ejecución de 135 días calendarios, que inicia el 09 de agosto 

y concluye el 21 de diciembre del 2022. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, velar por el estricto cumplimiento de las condiciones 

y plazos previstos y aprobados, en la ejecución del expediente técnico arriba referido, en el marco de las directivas internas y de 

aquellas normas emitidas por la Contraloría General de la República, bajo apercibimiento de determinarse las responsabilidades a que 

haya lugar. 

 

ARTICULO TERCERO. – REMITIR, la presente Resolución a las dependencias correspondientes, con las formalidades de Ley para 

su conocimiento y fines 

 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, adoptar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

 

 
 

 

 

 
                  

   DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ                                   ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO 

                     PRESIDENTE                                                                              SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

VIPAC 

VPI 

DIGA 

UEI 

OTI 

OCI 

 

Arch. (2) 
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