

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA  
N.º 382-2023-UNAM**

Moquegua, 09 de mayo de 2023.

**VISTOS**, El Informe N° 147-2023-DIGA/CO/UNAM del 24.04.2023, el Informe Legal N° 267-2023-OAJ/CO-UNAM del 19.04.2023, el Informe N° 0201-2023-DPP/UNAM del 22.03.2023, el Informe N° 303-2023-UP/DPP/UNAM del 21.03.2023, el Informe N° 287-2023-UEI/UNAM del 17.03.2023, el Informe N° 023-2023-PMSIAG/UEI/UNAM del 28.02.2023, el Informe N° 270-2022-EPIA/FACIA/VIPAC/UNAM del 25.07.2022, el Informe N° 862-2022-APTL-UEI/UNAM del 08.06.2022, el Informe N° 2599-2021-UEI/DIGA/UNAM del 23.12.2021, el Informe N° 908-2021-SUB-US/UNAM del 21.12.2021, el Informe N° 508-2021-EPIA/FACIA/VIPAC/UNAM del 15.12.2021, el Informe N° 2461-2021-APTL-UEI/UNAM del 01.12.2021; y, el Acuerdo de Sesión Extraordinaria Presencial de Comisión Organizadora del 09 de mayo del 2023, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el párrafo cuarto del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8º de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Artículo 7º del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua.

Que, con Informe N° 2461-2021-APTL-UEI/UNAM el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, presenta el Expediente Técnico de Actualización Costos del Componente II de Equipamiento.

Que, mediante Informe N° 508-2021-EPIA/FACIA/VIPAC/UNAM, el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, remite el expediente de actualización y priorización del Componente II, Equipos y Mobiliarios de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, SEDE MOQUEGUA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", como también remite el acta de conformidad, tabla de priorización de equipos con la actualización de costos y las cotizaciones de equipos priorizados. Con Informe N° 211-2021-FACIA/VIPAC/UNAM, la Coordinadora de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura eleva dicho Expediente a la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de Moquegua;

Que, con Memorando N° 79-2021-APTL-UEI/UNAM la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita a la Sub Unidad de Supervisión la revisión y aprobación del Expediente de Actualización de Costos del Componente II: Equipamiento y Mobiliario, por lo que la Unidad de Supervisión (ahora Especialista en Supervisión de la UEI), emite la Revisión y Conformidad del Expediente en mención.

Que, con Informe N° 270-2022-EPIA/FACIA/VIPAC/UNAM, el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, remite el Acta de Conformidad de actualización y priorización de Equipos y Mobiliario. En ese sentido, el responsable del Proyecto remite el Expediente de Actualización de Costos del Componente II: Equipamiento y Componente III: Capacitación del PIP Capacitación del PIP "Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, sede Moquegua, Universidad Nacional de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua" CUI 2300391, adjuntando el Acta de Conformidad de Actualización y Priorización de Equipos y Mobiliario,

Que, mediante Informe N° 201-2023-DPP/UNAM, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión presupuestal favorable a la actualización de costos del Proyecto CUI N° 2300391. Asimismo, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 267-2023-OAJ/CO-UNAM, emite opinión favorable para que mediante Resolución del Titular de la Entidad se apruebe el Expediente Técnico de actualización de costos del componente II: EQUIPAMIENTO y componente III: CAPACITACIÓN del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, SEDE MOQUEGUA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2300391; a ser ejecutado por administración directa con un presupuesto modificado de **S/ 6'491,728.75** soles, conforme al siguiente detalle:



**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA  
N.º 382-2023-UNAM**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO		PRESUPUESTO - DEDUCTIVO S/.	PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN N DE COSTOS S/.	PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS S/.	RESUMEN TOTAL ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
		%	S/.				%	S/.
<b>COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO</b>								
<b>01.00</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>5,210,523.07</b>	<b>-532,955.72</b>	<b>1,143,833.30</b>	<b>76,373.00</b>		<b>5,897,773.65</b>
01.01	DIRECCION TECNICA	5.00%	260,526.15	-26,647.79	35,458.83	2,367.56	3.10%	182,830.98
01.02	SUPERVISIÓN	2.00%	104,210.46	-10,659.11	20,017.08	1,336.53	1.75%	103,211.04
01.03	LIQUIDACION	1.00%	52,105.23	-5,329.56	8,578.75	572.80	0.75%	44,233.30
01.04	GESTION Y ORG. ADM.	2.00%	104,210.46	-10,659.11	14,869.83	992.85	1.30%	76,671.06
<b>PRESUPUESTO DE COMPONENTE</b>			<b>5,731,575.38</b>	<b>-586,251.29</b>	<b>1,222,757.80</b>	<b>81,642.74</b>		<b>6,304,720.03</b>
<b>COMPONENTE III: CAPACITACION</b>								
<b>02.00</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>174,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,938.00</b>
02.01	DIRECCION TECNICA	5.00%	8,746.90	3,323.62	0.00	0.00	3.10%	5,423.08
02.02	SUPERVISIÓN	2.00%	3,498.76	437.35	0.00	0.00	1.75%	3,061.42
02.03	LIQUIDACION	1.00%	1,749.38	437.35	0.00	0.00	0.75%	1,312.04
02.04	GESTION Y ORG. ADM.	2.00%	3,498.76	1,224.57	0.00	0.00	1.30%	2,274.19
<b>PRESUPUESTO DE COMPONENTE</b>			<b>192,431.80</b>	<b>-5423.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>187,008.72</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>			<b>5,924,007.18</b>	<b>-736,678.96</b>	<b>1,222,757.80</b>	<b>81,642.74</b>		<b>6,491,728.75</b>

Asimismo, es favorable la Ampliación de Plazo N° 01, que obedece a los plazos requeridos para los procesos de selección que se llevarán en la ejecución del componente 2 para la adquisición del mobiliario y equipos, en aplicación del TUD de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; de acuerdo al siguiente detalle:

Plazo según Expediente Técnico : 180 días calendarios  
Según Resolución de C. O. N° 1093-2018-UNAM  
Ampliación de plazo N° 01 : 185 días calendarios  
Se viene solicitando  
SIENDO EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN : 365 días calendarios.

Que, con Informe N° 147-2023-DIGA/CO/UNAM el Director General de Administración, señala que al existir la conformidad de las áreas técnicas, presupuestales y legales recomienda aprobar el Expediente Técnico de actualización de costos del componente II y III a ser ejecutado por administración directa con un presupuesto modificado de S/. 6'491,728.75 soles, así como la Ampliación de Plazo N° 01 por el periodo de 185 días calendarios siendo el nuevo plazo de ejecución de dichos componentes 365 días calendarios.

Que, en Sesión Extraordinaria Presencial de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, de fecha 09 de mayo de 2023, por UNANIMIDAD se Acordó: a) Aprobar, el Expediente Técnico de actualización de costos del componente II: EQUIPAMIENTO y componente III: CAPACITACIÓN del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, SEDE MOQUEGUA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2300391; a ser ejecutado por administración directa con un presupuesto modificado de S/ 6'491,728.75 soles; y b) APROBAR, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 del Expediente Técnico antes mencionado con un plazo de ejecución de 185 días calendarios, siendo el nuevo



**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA**  
**N.º 382-2023-UNAM**

plazo de ejecución de dichos componentes 365 días calendarios, conforme se indica en los informes técnicos y legales y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 30220, Resolución Viceministerial N° 055-2022- MINEDU y el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 578-2021-UNAM de fecha 22 de junio del 2021.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR**, el Expediente Técnico de Actualización de costos del componente II: EQUIPAMIENTO y componente III: CAPACITACIÓN del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, SEDE MOQUEGUA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2300391; a ser ejecutado por administración directa con un presupuesto modificado de S/ 6'491,728.75 soles, conforme al siguiente detalle:



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO		PRESUPUESTO - DEDUCTIVO	PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS	RESUMEN TOTAL ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
		%	S/.				S/.	%
<b>COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO</b>								
<b>01.00</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>5,210,523.07</b>	<b>-532,955.72</b>	<b>1,143,833.30</b>	<b>76,373.00</b>		<b>5,897,773.65</b>
01.01	DIRECCION TECNICA	5.00%	260,526.15	-26,647.79	35,458.83	2,367.56	3.10%	182,830.98
01.02	SUPERVISION	2.00%	104,210.46	-10,659.11	20,017.08	1,336.53	1.75%	103,211.04
01.03	LIQUIDACION	1.00%	52,105.23	-5,329.56	8,578.75	572.80	0.75%	44,233.30
01.04	GESTION Y ORG. ADM.	2.00%	104,210.46	-10,659.11	14,869.83	992.85	1.30%	76,671.06
<b>PRESUPUESTO DE COMPONENTE</b>			<b>5,731,575.38</b>	<b>-586,251.29</b>	<b>1,222,757.80</b>	<b>81,642.74</b>		<b>6,304,720.03</b>
<b>COMPONENTE III: CAPACITACION</b>								
<b>02.00</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>174,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,938.00</b>
02.01	DIRECCION TECNICA	5.00%	8,746.90	3,323.62	0.00	0.00	3.10%	5,423.08
02.02	SUPERVISION	2.00%	3,498.76	437.35	0.00	0.00	1.75%	3,061.42
02.03	LIQUIDACION	1.00%	1,749.38	437.35	0.00	0.00	0.75%	1,312.04
02.04	GESTION Y ORG. ADM.	2.00%	3,498.76	1,224.57	0.00	0.00	1.30%	2,274.19
<b>PRESUPUESTO DE COMPONENTE</b>			<b>192,431.80</b>	<b>-5,423.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>187,008.72</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>			<b>5,924,007.18</b>	<b>-736,678.96</b>	<b>1,222,757.80</b>	<b>81,642.74</b>		<b>6,491,728.75</b>



**ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR**, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 del Expediente Técnico de Actualización de costos del componente II: EQUIPAMIENTO y componente III: CAPACITACIÓN del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, SEDE MOQUEGUA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", conforme al siguiente detalle:

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA  
N.º 382-2023-UNAM**

Plazo según Expediente Técnico : 180 días calendarios  
Según Resolución de C. D. N.º 1093-2018-UNAM

Ampliación de plazo N.º 01 : 185 días calendarios

SIENDO EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN : 365 días calendarios.

**ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR**, a la Dirección General de Administración, Unidad Ejecutora de Inversiones, adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

**Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.**



**DR. ROBERTO H. CASTAÑEDA TERRONES**  
PRESIDENTE



**ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO**  
SECRETARIO GENERAL

Presidencia  
VIPAC  
VPI  
DIGA  
ITEI  
OTI  
Interesado  
Arch. (2)