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Moquegua, 10 de Enero de 2022 
 

VISTOS, El Informe N° 001-2022-DIGA/CO/UNAM del 05.01.2022, el Informe Legal N° 001-2022-OAJ-CO/UNAM del 

04.01.2022, el Informe N° 1466-2021-UP/OPEP/UNAM del 22.12.2021, el Informe N° 2576-2021-APTL-UEI/UNAM 

del 21.12.2021, el Informe N° 0903-2021-SUS/UEI/UNAM del 20.12.2021, el Informe N° 465-2021-OTI-PRES/UNAM 

del 03.12.2021, el Informe N° 2462-2021-APTL-UEI/UNAM del 01.12.2021; y, el Acuerdo de Sesión Extraordinaria 

Virtual de Comisión Organizadora de fecha 07 de Enero de 2022, y; 
 

CONSIDERANDO:   

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley 

N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico, que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional de 

Moquegua. 
 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 645-2018-UNAM, del 28 de junio del 2018, se aprobó el 

Expediente Técnico de Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION SUPERIOR DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE 

ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, EN CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, 

PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”, con Código SNIP N° 333179 y CUI N° 2291742, cuya ejecución 

comprende: Componente I, Ejecución de Obra de Infraestructura, en la modalidad de Contrata, por la suma de 

12´326,592.85 soles; y la Supervisión de Obra por la suma de S/. 407,162.74 soles; Componente II, Equipamiento, en 

la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa por la suma de S/. 3´309,902.34 soles, y Componente III, 

Capacitación, en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa por la suma de 80,580.00 soles; al respecto, el 

Componente I, Ejecución de la Obra de Infraestructura, tiene como fecha de inicio el 03-Dic.-2020, encontrándose 

actualmente con un avance físico valorizado de 74.72%; por lo que de acuerdo a la información técnica, se requiere 

dar prioridad a la ejecución del Componente II-Equipamiento, cuyo Expediente Técnico tiene como fecha de 

aprobación 28-06-2018, resultando que los costos de los insumos, equipos, materiales y servicios, han superado los 03 

años de vigencia están, encontrándose desfasados, para su aplicación, conforme lo establece el INVIERTE.PE, 

requiriéndose que los costos sean actualizados, más aún en las actuales circunstancias donde como consecuenc ia de la 

pandemia del Covid-19 y otras variables económicas que vive el País, se tiene fuerte variación de precios en insumos, 

equipos, materiales y servicios. 
 

Que, con Informe N°427-2021-EPISI/VIPAC-UNAM del 20-10-2021, el Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática (EPISI) y en atención a la información alcanzada por el Ing Elvis Miranda, de 

la Unidad de Ejecutora de Inversiones, se tiene que, producto de la actualización de precios del expediente técnico del 

Componente II –Equipamiento del nuevo pabellón de la EPISI, se ha incrementado el presupuesto del Expediente 

Técnico de S/ 3´021,086.48 a S/ 4´812.006.25, producto de la antigüedad del mismo, afectándose aún más por la 

variación de precios que presenta el dólar en el mercado de cambios, siendo la recomendación de la alta dirección, 

hacer una reformulación del Expediente Técnico manteniendo el techo presupuestal aprobado, debido a las 

restricciones presupuestarias habidas; quedando obligada el área usuaria a reunirse conjuntamente con sus docentes 

especialistas para definir y prioricen los Equipos a adquirirse a fin de que no se exceda el presupuesto aprobado; para 

tal efecto, adjuntan al Informe N°438-2021-EPISI/VIPAC-UNAM, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e informática de UNAM Filial Ilo, el Acta de Reunión con el listado de Equipos priorizados 

para 05 de los 08 Laboratorios de la EPISI, documentación que además está suscrito por los docentes especialistas: 

Mgr. Víctor Yana Mamani, Dr. Oscar J. Vera Ramírez, Mgr. Mario Gauna Chino, Mgr. José Antonio Guzmán 

Valdivia, Dr. Américo Rubín de Celis. 
 

Que, con Informe Legal N° 001-2022-OAJ-CO/UNAM del 04.01.2022, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

respecto al Expediente de priorización y actualización de costos del Componente 02 – Mobiliario y Equipamiento del 

PIP “Mejoramiento del Servicio de Formación Superior de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática en la Sede Universitaria de Ilo de la Universidad Nacional de Moquegua, en Ciudad Jardín, Distrito de 

Pacocha, Provincia de Ilo, Región Moquegua”, señala que,  el Expediente Técnico del Componente II –Equipamiento 

del nuevo pabellón de la EPISI, del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION SUPERIOR DE 

LA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA 

DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, EN CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, 

PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUIA”, fue aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 645 -2018-

UNAM, del 28 de junio del 2018, habiendo transcurrido más de tres (03) años; de manera que los costos de los 

insumos, equipos, materiales y servicios, han sufrido un incremento, que pasa por los efectos del COVID 19 y el 

elevado precio del dólar en el mercado; por lo que requiriere que los costos sean actualizados; la situación de la 

restricción presupuestaria en las inversiones también requiere atención, de manera que los proyectos de inversión no 

se paralicen o queden inconcluso. En atención a ambos aspectos se ha elaborado el Expediente de Priorización y 

actualización de costos del Componente II – Equipamiento del nuevo pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas e Informática, del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION SUPERIOR DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE 

ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, EN CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, 

PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”, teniendo como base el presupuesto inicial de S/ 3´021,086.48 Soles; 

encontrándose debidamente visado por las áreas competentes y contando con los informes de conformidad de la 

Unidad de Ejecución de Inversiones, la Oficina de Tecnología de la Información, del Ejecutor de Inversiones y el 

Informe de Disponibilidad Presupuestaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
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Asimismo, señala que, el numeral 18.1 del artículo 18º del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

“La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones  de bienes y servicios (…), con el fin de establecer 

la aplicación de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como 

gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha 

determinación, así como su actualización”; del mismo modo precisa que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 10.1 

del artículo 10º de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, “Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen 

una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de la última actualización efectuada a 

estos a través del Formato SNIP 16: “Registro de Variaciones en la Fase de Inversión” y Formato SNIP 17: “Informe 

de Verificación de Viabilidad” de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por la  

Resolución Directoral N° 003- 2011-EF/68.01”; según el numeral 10.2 del artículo 10º de la Directiva No 003-2017-

EF/63.01 “Transcurrido dicho plazo sin haber iniciado la ejecución física, puede realizarse lo siguiente:  a) Si no se 

modifica la alternativa de solución, el tamaño o la capacidad de producción contenidos en el estudio de preinversión, 

la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente; o, b) Si se modifica la alternativa de solución, el 

tamaño o la capacidad de producción, la UF actualiza el estudio de preinversión, ajustando la evaluación de 

alternativas de solución o planteamiento técnico, según corresponda, la evaluación social y sostenibilidad, siempre 

que no se modifique el objetivo central del proyecto, el servicio público, la población beneficiaria o el área de  

influencia y cumpla con los requisitos para su viabilidad; la UF registra la información actualizada del estudio de 

preinversión o ficha técnica en la Sección A del Formato N° 01: “Registros en la fase  de Ejecución para proyectos de 

inversión” de la Directiva en mención y adjunta la documentación correspondiente; como se aprecia, jurídicamente, es 

responsabilidad de la Entidad establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios, así como de su 

actualización a fin de establecer la aplicación de la Ley de Contratación del Estado, el tipo de procedimiento de 

selección y de gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, de aquí que sea ineludible tener 

presente que un expediente técnico sólo tiene vigencia máxima de 3 años contados a partir de su aprobación, caso 

contrario requiere de su actualización; siendo para ello la posibilidad de modificar la alternativa de solución, el 

tamaño o la capacidad de producción, como en el presente caso de ajuste de la alternativa de solución pero sin 

modificar el objetivo central del proyecto, el servicio público de educación y la población beneficiaria; por lo que, la 

Oficina de Asesoría Jurídica, es de opinión que jurídicamente procede la aprobación del EXPEDIENTE DE 

PRIORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL COMPONENTE 02 – MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

DEL PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MOQUEGUA, EN CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGION 

MOQUEGUA”, ajustando la alternativa de solución pero sin modificar el objetivo  central del proyecto, el servicio 

público de educación y la población beneficiaria. 

 

Que, con Informe N° 001-2022-DIGA/CO/UNAM del 05.01.2022, el Director General de Administración, señala que, 

jurídicamente, es responsabilidad de la entidad establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y 

servicios, así como de su actualización a fin de establecer la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, el tipo 

de procedimiento de selección y de gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios. De aquí que sea 

ineludible tener presente que un expediente técnico solo tiene vigencia máxima de 3 años contados a partir de su 

aprobación, caso contrario requiere de su actualización; siendo para ello la posibilidad de modificar la alternativa de 

solución, el tamaño o la capacidad de producción, como en el presente caso de ajuste de la alternativa de solución, 

pero sin modificar el objetivo central del proyecto, el servicio público de educación y la población beneficiaria; por lo 

que, considerando las opiniones técnicas y jurídicas expuestas, recomienda aprobar el expediente de priorización y 

actualización de costos del componente 02 mobiliario y equipamiento del PIP “Mejoramiento del Servicio de 

Formación Superior de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática en la sede universitaria de Ilo 

de la Universidad Nacional de Moquegua, en ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Región Moquegua”, 

ajustando la alternativa de solución pero sin modificar el objetivo central del proyecto, el servicio público de 

educación y la población beneficiaria. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, de fecha 

07 de Enero de 2022, por UNANIMIDAD se Acordó: Aprobar, el Expediente de PRIORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE COSTOS DEL COMPONENTE 02 – MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE FORMACION SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E 

INFORMATICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, EN 

CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”, ajustando la 

alternativa de solución pero sin modificar el objetivo central del proyecto, el servicio público de educación y la 

población beneficiaria. 

 

Estando a las consideraciones precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 30220, 

el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y lo acordado en Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora de fecha 18 de diciembre de 2020. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el Expediente de PRIORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS 

DEL COMPONENTE 02 – MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE FORMACION SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E 

INFORMATICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA, EN CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGION 

MOQUEGUA”, ajustando la alternativa de solución pero sin modificar el objetivo central del proyecto, el servicio 

público de educación y la población beneficiaria. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, adoptar las medidas necesarias para 

el cumplimiento la presente Resolución. 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

 

 

 

 

 
 

                  
   DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ                                             ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO 

                  PRESIDENTE                                                                                        SECRETARIO GENERAL 
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