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1. FINALIDAD
Actualizar la Directiva N° 02-2017-UNAM/PRES-OSLP, aprobada mediante
R.C.O. N° 653-2017-UNAM, de fecha 27/11/2017 y establecer los criterios,
métodos y procedimientos a seguir en la Liquidacion Técnico - Financiera de obras
que ejecuta la Universidad Nacional de Moquegua, dentro del marco normativo del
Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y el Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. Establecer una estructura basica para
su elaboracion y realizar la entrega o transferencia de las obras a la dependencia
correspondiente para su uso, mantenimiento y conservacion, asi como la ejecucion
de las acciones técnicas y administrativas relacionadas con el Registro y control de
los bienes patrimoniales mediante el area de Control Patrimonial la Universidad
Nacional de Moquegua.
2.  OBJETIVO
La presente directiva tiene por objeto establecer los lineamientos de caracter
Técnico - Administrativo, métodos y procedimientos de observancia obligatorio
que permite normalizar y orientar el proceso de Liquidacion de obras ejecutadas
por la modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa, por contrato, por encargo y
convenio ejecutados por Universidad Nacional de Moquegua, estableciendo una
estructura bésica para su elaboracién con lo que:
*  Se determinara el costo final de la obra (Liquidaciéon Financiera)
*  Definir las Caracteristicas Técnicas con que se ha ejecutado la obra para su
Registro y Control Patrimonial (Liquidacion Técnica)
*  Culminar con la fase de Inversion, relativa a la Etapa de Ejecucion
e  Permitir a Universidad Nacional de Moquegua, agilizar las liquidaciones
finales de las obras que se encuentran registradas en el rubro contable
Construcciones en curso.
*  Culminar con el tramite Administrativo pertinente y su reclasificacion en el
Balance General de la Entidad
3. ALCANCE
La presente Directiva es de aplicacién y cumplimiento obligatorio por los
funcionarios y servidores publicos involucrado en el proceso de ejecucion de lo
proyectos de Inversion, Recepcion, Liquidacion y Transferencia de obras y3 === &
proyectos (PIP’s) financiados con recursos publicos, ejecutados por Ejecucion w
Presupuestaria Directa, Contrata y la Transferencia de las mismas a las unidades u Y/
o6rganos especializados de la Universidad Nacional de Moquegua para su respectivo /-J -
mantenimiento.
4. BASE LEGAL ¥ Lo 12k
» Constitucién Politica del Per WG\ /5
» Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua \&j
* Resolucion N° 204-2007-CONAFU, que aprueba el Proyecto de Desarrollo
Institucional de la Universidad Nacional de Moquegua.

* Ley N°30220 Ley Universitaria

» Ley N°28520 Ley que crea la Universidad Nacional de Moquegua

¢ Ley N° 27658 Ley Marco de la Modernizacion de la Gestion del Estado y
modificatorias.

» Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralizacion

« Ley N° 27815 Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica
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TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto.

Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico del afio pertinente

Decreto Legislativo N° 1441 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Tesoreria

Decreto Legislativo N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema nacional de
Contabilidad

LEY de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector publico para el afio
pertinente

Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para la
Ejecucion de Obras por Administracion Directa

Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG, que aprueba las Normas Técnicas de
Control Interno para el sector Pablico. (hasta su vigencia)

Resolucion de Contraloria General No 320-2006 C. G. 3/11/2006 Contralor
General (e) Aprueba Normas de control Interno

Ley No. 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Republica. (23/07/2002)

Decreto Legislativo N° 276 y sus Normas, Ley Bases de la Carrera
Administrativa.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

TUO de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA

TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del sistema nacional de
programacion multianual y gestion de inversiones.

Decreto Supremo No. 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversion Publica oy
Directiva No.004-2007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional dswv J'—"-.-
Inversion Publica y otras relacionadas al tema y no contempladas en la presentej :’5 u q
DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011 DIRECTIVA GENERAL DEz ——4Y
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION \ /
DE INVERSIONES

Resolucién Directoral N° 001-2009-EF/93.01. modificatoria q aprueba el uso
obligatorio del Plan Contable Gubernamental (cuenta 1501 edificios y
estructuras) /

2011-EF/93.01 “Lmeamlentos bésicos para el proceso de saneamiento contableu;i‘j__ i
en el Sector Publico™. K
Resolucion N* 0834-2012-ANR. Reglamento de Edificaciones para uso de las |
Universidades. |
Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.
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» Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Para efectos de la presente directiva se define:

5.1.1 Ejecucién presupuestaria directa: modalidad mediante la cual la
Universidad Nacional de Moquegua desarrollara con su personal, sus
recursos y equipos todo el proceso constructivo de la obra, incluyendo
los aspectos técnicos y financieros necesarios, por lo tanto, la entidad
es el ejecutor presupuestal y financiero de los proyectos, asi como de
sus respectivos componentes.

5.1.2 Ejecucién presupuestaria indirecta: modalidad mediante el cual la
ejecucion fisica y/o financiera de los Proyectos, asi como de sus
respectivos componentes, se realizard por una entidad — publica o
privada — distinta al pliego, sea a titulo oneroso o gratuito. En este caso
se pueden presentar dos modalidades: por contrata y por convenio.

5.1.3 Por Contrata: Cuando el proyecto se ejecuta por efecto de un contrato
suscrito con una entidad privada o de régimen privado (empresas
publicas). Esta modalidad estara regulada principalmente por la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

5.1.4 Por convenio: cuando la obra se ejecuta producto de compromisos
formalizados a través de convenios y que normalmente suceden entre
entidades publicas. Se produce normalmente cuando una entidad no
cuenta con las capacidades técnicas para ejecutar una determinada obra
y encarga a otra distinta para que lo realice. Esta modalidad de
ejecucion implica operaciones de transferencia de fondos entre las partes
del convenio

5.1.5 Recepcién de obra o proyecto: Es un acto por el cual se da
conformidad a los trabajos ejecutados por el Residente, el supervisor
o inspector de Obra y por la Comision de Recepcion, Liquidacion y
Transferencia de Obras y proyectos, al concluir los trabajos
programados segun expediente técnico, adicionales, entre otros, con
el propdsito de levantar un Acta de Recepcion de la obra o proyecto sin
observaciones, a partir del cual la comision se encarga de la liquidacion
de la obra y la transferencia correspondiente a la unidad espemahzada
o entidad que se encargard de su operacién y mantenimiento. [

5.1.6 Acta de Recepcién de obra. - documento publico elaborado por los\
integrantes de la Comision de Recepcion y Liquidacion de Obra que
recepciona, el Residente y, el Supervisor ¢ Inspector de Obra hacen la
entrega respectiva, concluyendo sus funciones de éstos tltimos, quienes
también asesoraran a la comision cuando ésta los requiera.

5.1.7 Balance General: es uno de los estados financieros que describe la
posicion financiera de la entidad en un momento dado. Indica las
inversiones realizadas por la entidad bajo la forma de activos y los
medios a través de los cuales se financiaron dichos activos. /

5.1.8 Ejecuciéon Presupuestal: es la informaciéon que mide la actividad |
econdmica de la obra en un determinado periodo. :

5.1.9 Liquidacion de obra o proyecto: consiste en el conjunto de acciones
conducentes a la formulacién de un Expediente de Liquidacién Técnico
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5.1.10

5.1.11

3.1.12

5.1.13

5.1.14

5:1:15

5.1.16

Financiera sobre las inversiones realizadas en la obra o proyecto, para
determinar el costo real de la ejecucion que es elaborado por personal
de Liquidaciones (Ingeniero — Contador) de la Unidad Ejecutora de
Inversiones; revisado, avalado y remitido por la Comisién de
Recepcion, Liquidacion y Transferencia de Obras y proyectos al Titular
de la Entidad para su aprobacion mediante Resolucion.

Liquidacion Técnica: consiste en el proceso de evaluacion Técnica
centradas en la verificacion y constatacion de los trabajos ejecutados
de acuerdo a los establecido en el Expediente Técnico, como son el
Presupuesto (costo), planos y metrados post construccion (meta fisica),
especificaciones Técnicas (calidad), y tiempo de ejecucion (plazo) y
modificaciones.

Gastos Generales Son aquellos que debe efectuar el ejecutor durante la
construccion, derivados de la propia actividad de ejecucion de la obra,
por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de costo
directo de la obra. Comprenden gastos efectuados indirectamente en
obra y proporcionalmente en Oficina, tales como sueldos, alquileres de
inmuebles, teléfono, utiles, etc. Estos gastos estan divididos en Gastos
Generales Fijos y Gastos Generales variables, en la distribucion de
los Gastos Generales estan incluidos los siguientes rubros. Direccién
Técnica de Obra, Supervision o Inspeccion de Obra, Liquidacion de
Obra, Gastos Administrativos y Gastos de Elaboracion de Expediente
Técnico.

Liquidacién Financiera: consiste en el procesamiento realizado para la
verificacion del movimiento econdémico-financiero y la determinacion
del costo real de la obra o proyecto, que comprende todos los gastos
realizados en mano de obra, materiales de consumo (incluyendo la
utilizacion de saldos patrimoniales y la deduccion del saldo actual de
almacén, herramientas prestadas), maquinaria y equipo (alquilado o

propio) y gastos generales atribuibles en la ejecucién de la obra o /

proyecto, de corresponder. La liquidacion financiera viene a ser laf
ultima etapa del ciclo administrativo.

Costo Final: es el monto Total ejecutado por concepto de las
actividades  realizadas en la obra, por el tipo de Ejecucion
Presupuestaria Directa, contrata o encargo.

Cuaderno de Obra: Documento legalizado la apertura que
debidamente foliado y enumerado sus paginas se abre al inicio de toda.=
obra en el cual el Supervisor o Inspector de obra y el residente de obf@/
cada uno de sus respectivas atribuciones, anotaran obhgatorlamelﬁe
todas las ocurrencias, érdenes, consultas técnicas y respuestas respe\c,
a la ejecucion de la obra.
Modalidad de Contrata: Cuando la Entidad a través de un contratista
por cualquier modalidad de contrata ejecuta las partidas del expediente
técnico de obra. Se le denomina también Tipo de Ejecucion
Presupuestal Indirecta.

Entidad: Es la Institucion propietaria y responsable de la ejecucion de
las obras cumpliendo con todas las etapas del ciclo de proyectos
indicados en el INVIERTE PE, determina si las obras se realizan por la
modalidad de ejecucién Presupuestaria Directa o por Contrata, tiene
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5.1.17

5.1.18

5.1.19

5.1.20
5.1.21

vinculo permanente con los ejecutores en todas sus etapas de ejecucion

a través de sus diferentes 6rganos técnicos Administrativos.

Consolidacién Técnico-Financiera: como resultado de la

comparacion entre el costo total valorizado de obra Actualizada

(liquidacion técnica), con el gasto financiero real de la obra o proyecto

(liquidacién financiera).

Transferencia de obra o proyecto: consiste en el proceso de traslado

de propiedad ejecutado por la Universidad Nacional de Moquegua,

mediante el cual una obra o proyecto, previamente liquidado, pasa a

formar parte del Patrimonio de la entidad receptora o unidad

especializada.

Nomenclatura CRLTOPI: abreviatura de Comision de Recepcion

Liquidacion y Transferencia de Obras y Proyectos de Inversion.

Nomenclatura UEI: abreviatura de Unidad Ejecutora de Inversiones.

Expediente Técnico: Es el estudio definitivo que contiene la ingenieria

de detalle elaborada por profesionales especialistas, ejecutada por

consultaria o0 Administracion Directa para definir una determinada obra

Publica, debe estar debidamente aprobado mediante Resolucion

Comision Organizadora, foliado, visado en todas sus paginas por los

profesionales responsables de su elaboracién y revisién debe contar

entre otros con los siguientes aspectos minimos:

Caratula

Indice general

Resumen Ejecutivo del Proyecto

Memoria Descriptiva General del Proyecto.

Especificaciones Técnicas

Presupuesto del Proyecto.

Resumen de planilla de metrados

Planilla de metrados

Analisis de Costos Unitarios

Listado de Insumos del Proyecto

Formula Polinémicas del Proyecto.

Presupuesto Analitico del Proyecto.

Resumen de Presupuesto

Resumen analitico general

Desagregado de costo directo

Desagregado de gastos generales de direccion técnica.

Desagregado de supervision y/o inspeccion

Desagregado de gastos de liquidacién técnica — financiera

Desagregado de gastos de administracion.

e (Cronograma de Proyecto.

v Cronograma de ejecucién de obra (PERT CPM o GANTT)
v" Cronograma valorizado de obra
v Cronograma de adquisicion de materiales.

e Memoria de Calculo del disefio (disefio estructural, disefio de
instalaciones eléctricas y electromecanicas, sistema de agua fria,
caliente y red de desagiie, etc., segun corresponda).

e Panel fotografico

RN ALY
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5.1.22

3.1.23

e Estudios varios

v INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL (IGA).

v PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO O CIRA

v" ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

v' ESTUDIO HIDROLOGICO

v' ESTUDIO DE RIESGOS
e Planos de ejecucion de obra
e Anexos:

v Documentos sustentatorios de naturaleza legal (Ficha Técnica,

Actas, documentos de saneamiento de la propiedad)
v Licencia de Construccion, pronunciamiento del INC sobre el
Expediente (si el caso asi lo requiera)

v Cotizaciones, etc.
Metrados post construccién: constituyen la expresion cuantificada de
los trabajos de construccion final ejecutados en el periodo de
construccion de la obra por partidas, los cuales son verificables en
obra.
Planos Post construccion: constituyen los graficos digitalizados en
CAD de los planos tal como quedaron ejecutados, incluye en ello
todas las modificaciones autorizadas y no autorizadas de una buena
ingenieria, correctamente acotados, los planos de post construccion
seran detallados en la misma cantidad y tipo de planos que contiene
el expediente técnico, incluye también el levantamiento topografico
catastral del emplazamiento de la obra, coordenadas, 4dngulos de
orientaciéon o azimutal, 4ngulos que forman entre orientaciones de las
redes en lineas quebradas, cota de desniveles, cota de tapa y fondo,
alturas en secciones transversales, cortes longitudinales y
transversales, y todo lo necesario para detallar la construccion segun el
tipo de obra.

5.1.24 Presupuesto Adicional de obra: es presupuesto adicional de la obra

5.1.25

5.1.26

5.1.27

el mayor costo originado por la ejecucion de los trabajos
complementarios y mayores metrados no considerados en las bases o
expediente técnico y que son necesarios e imprescindibles para cumplir
con la meta prevista en la obra principal

Respondabilidad: Deriva del Inglés accountability, se entiende
como el deber de los funcionarios y empleados de rendir cuenta ante
una autoridad superior y ante el publico por los fondos o bienes publicos
a su cargo y/o por una mision u objeto encargado y aceptado.
Residente de Obra: Ingeniero Civil, Arquitecto o profesional a fin de
la especialidad de la obra, colegiado y habilitado, con experiencia,
contratado o funcionario designado por la entidad si la obra se realiza
por la modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa. Es el
responsable técnico y financiero de la ejecucion de la obra, durante la
ejecucion de obra el Residente de la Obra debera permanece en obra.
Inspector o Supervisor: El Inspector serd el Ingeniero Civil,
Arquitecto o profesional a fin de la especialidad de la obra, colegiado
y habilitado con experiencia en el tipo de obra, servidor o funcionario
de la entidad expresamente designado por ésta, mientras que el
Supervisor serd una persona natural o juridica especialmente
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contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica esta
designar4 a una persona natural como supervisor permanente en la
obra. La labor del Inspector o supervisor, consiste en controlar la
ejecucion de la obra de acuerdo al expediente técnico, modificaciones
debidamente aprobadas y es responsable de la buena calidad de la
obra.

5.1.28 Acta de conciliacion: Documento que refleja la comparacién entre el
gasto financiero de la obra y/o proyecto (liquidacion financiera) y el
gasto que figura en las cuentas contables.

5.1.29 Consolidado técnico — financiero: Resultado de comparar el costo
total valorizado (liquidacion técnica), contra el Gasto Ejecutado Real
(liquidaciones Financiera), obteniéndose conclusiones.

Se considera que el proceso de recepcion, liquidacion y transferencia es un:

5.2.1 Proceso Normal: cuando las acciones y actividades de dicho proceso
se realizan por personas y oOrganos competentes cumpliendo los
requisitos, plazos y formalidades establecidos por las normas legales y
administrativas vigentes para la recepcion, liquidacion y transferencia
de las obras y proyectos.

5.2.2 Proceso de Regularizacion: cuando el proceso de recepcion,
liquidacién y transferencia de una obra o proyecto considera acciones y
actividades complementarias al proceso normal para regularizar su
situacién y cumplir con los requisitos y formalidades que exige un
proceso normal para regularizar su situaciéon y cumplir con los
requisitos y formalidades que exige un proceso Normal.

El Titular de la Entidad designard mediante Resolucion de Comision

Organizadora (RCO) a los miembros de la Comisién de Recepcion,

Liquidacion y Transferencia de Obras de Proyectos de Inversion de la

Universidad Nacional de Moquegua (CRLTOPI ), que se encargard de las

acciones correspondientes de las obras y proyectos del Programa de

Inversiones del ejercicio presupuestal y estard constituida de la siguiente

manera:

5.3.1 Unidad Ejecutora de Inversiones — Presidente.

5.3.2 Direccién General de Administracion — Miembro

5.3.3 Unidad de Patrimonio — Miembro.

5.3.4 Encargado del area beneficiaria — Miembro.

En el acto de recepcion de obra y/o proyecto, el Inspector de Obra y/o Proyecto

debe estar presente y participar como Asesor Técnico de dicho comité y el

Residente de Obra y/o proyecto como el que hace la entrega de la obra y/o

proyecto.

Para los proyectos que incluyan EQUIPAMIENTO; se verificara todos los

equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico

ya que posteriormente procederd a patrimonial los referidos equipos. Para losﬁ
proyectos que no cuenten con equipamiento, la unidad de patrimoru@ %
participara como veedor. §
El presidente de la CRLTOPI, cada vez que se presente un caso de recepcion,
liquidacion o transferencia de obras o proyectos convocara inmediatamente a
la comisién para los fines pertinentes.
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5.5 La decisién de dicha comisién se tomard por mayoria simple, teniendo el
presidente voto dirimente en caso de empate.

5.6 Los perfiles, factibilidad de los proyectos de inversién deben considerar una
partida especifica en su presupuesto para los gastos que demande el proceso de
recepcion, liquidacién y transferencia, los cuales serdn de acuerdo a su valor
referencial y en funcion a la envergadura del proyecto.

5.7 La informacion exigida para el inicio de la liquidacién y consolidacion técnica
— financiera deber4 contar con los documentos indicados en el item 6.1 y contar
con el ACTA DE RECEPCION DE OBRA SIN OBSERVACIONES, firmada
por la Comisién de Recepcion, Liquidacion y Transferencia de Obras de
Proyectos de Inversion.

5.8 La Comision de Recepcion, Liquidaciéon de obras y proyectos no es
responsable de los vicios ocultos que hubiera en la ejecucién de la obra. La
responsabilidad recaeré en los directos responsables de la ejecucion.

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS Y PROCEDIMIENTO

6.1 DEL INFORME FINAL
Una vez concluida la obra, el Residente en Asiento del Cuaderno de obra
Comunicara al Supervisor / Inspector la fecha de culminacion de Obra y
solicitara la Recepcion de la misma; el Supervisor o Inspector de Obra, previa
verificacion de la culminacion, en anotacién del cuaderno de obra dejard
constancia de la conformidad de la conclusién, éste ltimo adjuntando copia de
la ultima anotacion de culminacién solicitard por escrito mediante informe
dirigido a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la presencia de la CRLTOPIy
la recepcién de la misma a efectos de que programe la Recepcion de obra en
un plazo no mayor de 15 dias calendario o méaximo 30 dias segln el tipo de
obra, complejidad o imponderables que impidan su cumplimiento.

Esta informacién también se debe comunicar a la Direccién General de

Administracion a fin de que comunique a las Direcciones u oficinas

respectivas involucradas en el proceso de ejecucion de obra, asi como a los

proveedores pendientes de pago se regularicen en ese periodo de tiempo y

deriven copia de todos los documentos administrativos al Residente de Obra

antes del plazo indicado en el parrafo anterior; asimismo se deberd comunicar

a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de que no sigan

calendarizando con cargo a la obra.

En éste periodo de tiempo también el Residente de Obra debe presentar el

Informe Final de obra (6.1.1) en la que se incluya la Memoria Descriptiva, el

cual servira para la declaracién de Fabrica de la obra de ser el caso y adjuntar

los documentos que se detallan (6.1.2,6.1.3 y 6.1.4):

6.1.1 Informe Final de ejecucion de los proyectos de Inversion (A), informe
final de Pre inversion y/o Elaboracion del Estudio Definitivo o
Expediente Técnico(B), contenido segin Anexo 01 (firmado y visado
en cada uno de sus folios por el Residente y el Supervisor o Inspector
de Obra).

6.1.2 Documentos de Aspecto Administrativo
Adjuntara al informe Final, Documentos del Aspecto Administrativo —
Resoluciones de Aprobacion o Designacion u otros (adjuntar erf?:} "
Original o copia). "

1EF
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e Del Plan Anual de Inversiones, Presupuesto Institucional de
Apertura o Resolucién  correspondiente, que considere
explicitamente la obra o PIM en obras multianuales.

 Del Perfil del Proyecto 0 Ficha técnica del PIP aprobado y codigo
correspondiente Formato Anexo SNIP-08 Y SNIP-10, segun
corresponda con los que se declar6 la viabilidad del PIP.

 Del Expediente Técnico aprobado

» Del Expediente Técnico Reformulado, aprobado por el sector
correspondiente de ser el caso

» Del Residente de Obra

 Del Supervisor o Inspector de Obra

« De las modificaciones del expediente Técnico (Adicionales,
deductivos y obras nuevas).

* De Ampliacion de Plazo.

+ De la comision de Recepcion, Liquidacion y Transferencia de obras
y Proyectos de Inversion

* Acta de Entrega del Terreno

* Acta de Internamiento de Materiales, Equipos y Herramientas
(ORIGINAL)

» Acta de Recepcién de Obra sin observaciones (ORIGINAL que se
adjuntara después de la Recepcion). (ANEXO No.02)

6.1.3 Documentos de aspecto técnico

Adjuntara al Informe final, Documentos de aspecto Técnico (en original

0 copia):

o Perfil del Proyecto de Inversion Publica declarado viable o Ficha
Técnica de Registro segun corresponda.

» Expediente Técnico inicial de Obra

» Expediente Técnico Reformulado de ser el acaso

e Cuaderno(s) de obra legalizado(s), conteniendo en Asiento el Acta
de Inicio y Terminacién de Obra y la firma por Asiento del
Residente o Supervisor/Inspector, segiin corresponda.

» Valorizaciones mensuales de Obra

* Expediente Técnico de Obra Adicional

» Expediente Técnico de Obra Deductivo

» Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo

* Documentos de Control de calidad

» Partes diarios de Maquinaria
Cuaderno de almacén y control de Combustible
Copia digitalizada del proceso constructivo, o etapa de Pre inversién
en CD, DVD o Tape Backus, en la que incluya el informe final de
obra, Planilla de metrados, planos post Construccion, Base de datos
de los presupuestos generados en el programa de costos S10
(presupuesto base, Adicionales, Deductivos) Cronograma general de
ejecucion, entre otros.

6.1.4 Documentos de aspecto financiero

Documentos del Aspecto Financiero (en Original o Copia).

+ Tareos mensuales de Personal

» Vales de Combustibles con V° B° del Residente de obra

+ Ordenes de compra
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 Ordenes de Servicio

e Pecosas

« Pedido de bienes y servicios o informe de requerimiento de ser el

caso

« Rendicion de Caja Chica debidamente sustentadas de ser el caso

 Contratos de locacion de servicios de ser el caso

» Conformidad de servicios
6.2 DEL PROCESO NORMAL DE RECEPCION, LIQUIDACION Y

TRANSFERENCIA
6.2.1 ETAPA DE RECEPCION

Una vez concluida la obra, el Residente en Asiento del Cuaderno de

obra Comunicara al Supervisor / Inspector la fecha de culminacion de

Obra y solicitara la Recepcién de la misma; el Supervisor o Inspector

de Obra, previa verificacion de la culminaciéon, en anotacion del

cuaderno de obra dejara constancia de la conformidad de la conclusion,
éste ultimo adjuntando copia de la ultima anotacién de culminacién
solicitara por escrito mediante informe dirigido a la Unidad Ejecutora
de Inversiones, la presencia de la CRLTOPI y la recepcién de la misma

a efectos de que programe la Recepcion de obra. Es requisito necesario

para solicitar la recepcion de la obra y/o proyecto, contar con la

documentacion necesaria y la firma del inspector en cada uno de sus
folios, adjuntando para tal efecto lo siguiente:

a. Hojas y/o Ficha Técnica informativa.

b. Memoria Descriptiva (indicar metas ejecutadas, fecha de inicio,
fecha de término, ampliaciones de plazo, ampliaciones
presupuestales, presupuesto, etc.).

Planilla de metrados post construccion

Planos de replanteo y/o post construccion.

e. Documentos sustentatorios de modificaciones (adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo, etc.), debidamente aprobados
mediante acto resolutivo.

f. La UEI elevara dicho informe dentro de cinco (05) dias calendario
de recibida la solicitud del Residente a la CRLTOPI para la fijacion
del lugar, fecha y hora en que se llevara a cabo dicho acto (acto de
recepcion).

Los Miembros de la comision designada para la Recepcion de obra,

deben participar directamente en el acto de Recepcion, bajo

responsabilidad, a fin de formular las observaciones que hubiere
durante el desarrollo de dicho evento”, no pudiendo delegar o designar

a su representante por la responsabihdad que asume frente a la entidad /s

Constituidos el Residente, Supervisor o Inspector de Obra y 1

CRLTOPI en el lugar de la obra, fecha y hora fijados, que no deberan

exceder de los diez dias siguientes de recibida la comunicacion,

procederan a la verificacion de los trabajos ejecutados, de no
encontrarse observaciones se levantara el Acta de Recepcion segun el

Anexo 02: Acta de Recepcion de Obra, la cual serd elaborada en ==

original y cinco copias que seran distribuidas a los integrantes de 134&/

CRLTOPI, Residente de Obra, Supervisor o Inspector de obra y elé.f

original se anexa al Informe Final antes descrito.

e o
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6.2.2

En caso que hubiera observaciones el Residente de Obra en un plazo
méaximo de 5 dias o el plazo que la comision establezca, el Residente
de obra procederd a levantar las observaciones y comunicar por escrito
del cumplimiento de la subsanacion, la comision volvera a constituirse
a la obra a fin de verificar el levantamiento de la observacién de
encontrarse conforme se procedera como se indica en el item anterior.
Al dia siguiente habil de concluida la recepcion de la obra y/o proyecto
sin observaciones, el Presidente de la CRLTOPI informara por escrito
a la UEI de todo lo actuado, adjuntando el original del Acta de
Recepcion, concluyendo de esta forma la etapa de Recepcion de Obra
o Proyecto sin observaciones.

ETAPA DE LIQUIDACION

Existen dos tipos de Liquidaciones:

Liquidacion de obras o proyectos ejecutados por administracion
directa.

Liquidacion de obras o proyectos ejecutados por administracion
indirecta (contrato - convenio).

a.

b.

a.l

a2

3 Luego del andlisis, Conciliacion Contable y Presupuestal segin’- 7

. Liquidacion de obras o proyectos por administracion directa.

Contando con el Acta de Recepcion de Obra sin
observaciones, el Informe Final item 6.1, (documentos
remitidos por la CRLTOPI) el Jefe de la Unidad Ejecutora de
Inversiones dispondrd, dentro de los dos dias siguientes,
mediante memorando, adjuntando la documentacion
mencionada, para que se proceda a elaborar el expediente de
liquidacién técnico-financiera.

El Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, luego de
recepcionar la documentacién, mediante memordndum
designara a un liquidador Técnico y Financiero para efectuar la
consolidaciéon técnico-financiera, de acuerdo al Anexo 04:
Plantilla de Liquidaciéon Técnico-Financiera, dentro de los
plazos establecidos por las disposiciones legales; siendo los
responsables directos un Ingeniero Civil o Arquitecto
habilitado o profesional segin el tipo de obra en la parte de la
Liquidacion Técnica y un CPC habilitado para el ejercicio de la
profesién y con experiencia en la parte de la Liquidacion

Financiera. /E' == :_-

Acta Adjunta a la Liquidaciéon financiera; y consolidada la;f h
Liquidaciéon Técnico - Financiera serd presentada a la Umdadx 0
Ejecutora de Inversiones en cuatro (04) juegos orlﬂlnales \
debidamente visadas por ambos liquidadores para la revision y
firma de la CRLTOPI. En la que se adjuntardn el acta de
conciliacion y cruce de informacién contable, firmados por la
Unidad de Tesoreria y Contabilidad y el Responsable
financiero. Cada juego del original del Expediente de
Liquidacién Técnica Financiera sera distribuido de la siguiente
manera:

a.3.1 01 juego al archivo de Secretaria General quien

elaborara la Resolucién de Aprobacion respectiva.

11
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a32 01 juego al archivo de la Unidad Ejecutora de
Inversiones para su custodia.

a.3.3 Oljuego al archivo de la Unidad de Tesoreria y
Contabilidad para la REBAJA CONTABLE respectiva.

a3.4 01 juego a la CRLTOPI; para entregar al area
beneficiaria adjuntando el acervo documentario de la
Liquidacién Técnica — Financiera.

a4 Luego de contar con los Expedientes de Liquidacién el Jefe de
la Unidad Ejecutora de Inversiones remitird los cuatro (04)
ejemplares a la CRLTOPL.

a.5 La CRLTOPI luego de recibir el expediente procedera a la
revisién, firma y visacion del Informe de Liquidacion por parte
de todos los integrantes en sefial de conformidad, dejandose
constancia de que la decisién de aprobacién de dicho expediente
en el Acta correspondiente.

a.6 Seguidamente la CRLTOPI solicitara la aprobacién mediante
Resolucion del Expediente de Liquidacion Técnica — Financiera
a través de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).

a7 La UEI derivara este pedido a la Oficina de Asesoria Juridica
acompaiiando el Expediente de Liquidacion en original para que
se emita la Resolucién de aprobacién del Expediente de
Liquidacién Técnica — Financiera.

2.8 Recibida la Resolucién de aprobacién acompafiada de los
expedientes de liquidacion en la UEL
2.8.1 La UEI solicitara a través de la Direcciéon General de

Administracién - Unidad de Tesoreria y Contabilidad la
rebaja de cuenta contable CONSTRUCCIONES EN
CURSO vy se reclasifique en el balance general de la
UNAM.

282 La UEI coordinara con CRLTOPI para la realizacion de
la transferencia definitiva a las Direcciones / unidades
correspondientes, para lo cual se anexara una copia de la
liquidacién de la obra y el original quedard en los
archivos de la UEL

2.8.3 La UEI debera elaborar el Formato de Registro de Cierre
de inversiones conforme a la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01.

Traténdose de obras ejecutadas cuyo uso, operacion y

mantenimiento estard a cargo de la UNAM, la copia que ha sido

remitida a la Direccién General de Administracién servira para

hacer la declaratoria de fabrica e inscribirla en el margesi d

bienes de la UNAM.

b. Liquidacién de obras o proyectos ejecutados por administracion
indirecta (contrato - convenio).

Para las liquidaciones de las obras o proyectos ejecutadas por

ejecucion presupuestaria indirecta se estipula el siguiente

procedimiento: ;

Liquidacion de Obras por contrato:
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Liquidacién de Obras por convenio:

Las obras por convenio se liquidaran con procedimiento similar a las
ejecutadas por Administracion directa y de acuerdo a las clausulas
del convenio respectivo suscrito con la entidad que encarga la obra
y a la cual se presentara junto con la rendicién final un ejemplar del
expediente de liquidacién Técnica Financiera de la obra
debidamente aprobado.

6.2.3 ETAPA DE TRANSFERENCIA.

a. Inmediatamente después de recibida la resolucion de aprobacion del
expediente de liquidacion por la CRLTOPI se procederd, dentro de
los dos dias hébiles, coordinar el lugar, fecha y hora para la
realizacion de la transferencia a la Direccion / Unidad
correspondiente, formalizandose y solicitando la designacién del
Comité de Recepcion de la Direccion / Unidad, esta comunicacion
ser4 mediante carta de la CRLTOPI a la Direccién / Unidad que
transfiere.

b. De acuerdo a la naturaleza de la obra, la CRLTOPI en pleno se
reunir4 a fin de resolver las transferencias parciales o definitivas de
las obras a la Direcciones / Unidades correspondientes de la
Universidad Nacional de Moquegua.

c. En la fecha fijada se realizara el acto de transferencia definitiva con
la presencia de ambas comisiones, entregandose la documentacion
correspondiente que constara en Acta (original y CINCO copias
distribuidas como sigue: original y una copia para la UNAM, una
copia para cada Comisién, una copia para el beneficiario, una copia
para adjuntar al expediente de transferencia al sector) elaborada
segun el Anexo 03: Acta de Transferencia Patrimonial.

d. De acuerdo a la naturaleza de la obra o proyecto, la CRLTOPI en
pleno se reunird a fin de resolver las transferencias parciales o
definitivas de las obras, proyectos y adquisicion de equipos a las
Direcciones / Unidades correspondientes de corresponder.

e. Las transferencias provisionales de obras es un acto coordinado
entre la comision de recepcion de la UNAM vy los beneficiarios para
el funcionamiento y mantenimiento respectivo, con la finalidad de
evitar el deterioro y/o sustraccién de sus instalaciones de la obra
ejecutada, hasta la entrega definitiva, el cual debe ser previamente
evaluado por el CRLTOPI indicandose las condiciones de entrega
de la obra y de los plazos de vigencia entre otros que debe ser
evaluado.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1 Parala ejecucién de las liquidaciones mediante proceso de regularizacion o de
oficio (5.2.2), el Titular de la Entidad debera AUTORIZAR mediante acto
resolutivo para tal efecto se tomara en cuenta el procedimiento descrito en la
Directiva para Liquidacion de Obras y/o Proyectos de Oficio de la UNAM.

7.2 Las situaciones no contempladas en la presente Directiva seran resueltas por la
Comision de Recepcion, Liquidacion y Transferencia de Obras y proyectos. ..

7.3 Parael caso de los proyectos, que no constituyan obras, los formatos indicados/s >
en los anexos 02, 03 y 04 deberan ser adecuados a la naturaleza del mismo. /5, 3
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10.

11.

7.4 En la Liquidacién de Proyectos de Inversion y Estudios Definitivos, Adjunto
al informe final presentaran la informacion digitalizada electronicamente en
CD, DVD o Tape Backup de todo el proceso, asi mismo se adjuntara toda la
informacién de la liquidacion.

RESPONSABILIDAD

La Unidad Ejecutora de Inversiones, la Direccion General de Administracion, y

demas oficinas y unidades involucradas en la ejecucion de Obras y proyectos, a

través de sus jefaturas, son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la

presente Directiva

VIGENCIA Y ACTUALIZACION

La directiva entrard en vigencia a partir del dia siguiente a su aprobacién y su

actualizacion se efectuard a propuesta de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

DISPOSICIONES FINALES.

Los casos no previstos en la presente Directiva, seran resueltos por la Unidad

Ejecutora de Inversiones en coordinacion con la direccion General de

Administracion (contabilidad), Oficina de Planeamiento y Presupuesto y

observando las Normas generales sobre liquidaciones de obras vigentes.

A la aprobacién de la presente directiva, quedan derogadas todas aquellas

disposiciones que se opongan a la presente.

ANEXOS

Se anexan formatos y/o plantillas de documentos para complementar la informacién

que se requiere con el fin de unificar los procesos de Recepcion, Liquidacion y

Transferencia respectivamente, se pueden adjuntar nuevos cuadros anexos a los ya

definidos, con el fin de detallar la informacion del proceso.

ANEXO 01 INFORME FINAL (incluye formatos del Anexo 01 — cuadros del

01 al 10)
e ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL DE EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION.
e ESTRUCTURA DE INFORME FINAL DE PRE INVRESION
Y/O ELABORACION DEL ESTUDIODEFINITIVO O
EXPEDIENTE TECNICO.
ANEXO 02 ACTA DE RECEPCION DE OBRA
ANEXO 03 ACTA DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL
ANEXO 04 PLANTILLA DE LIQUIDACION TECNICA — FINANCIERA
(incluye formatos del Anexo 04 — cuadros del 01 al 28).

15
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ANEXO 01

INFORME FINAL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
A) ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL DE EJECUCION DE PROYECTOS
DE INVERSION

Para la revision del Informe Final de la Obra o Proyecto culminado, presentado por
el Residente y con a CONFORMIDAD del Inspector, se empleara el siguiente
formato, en donde el Informe Final necesariamente debera contener como minimo
la siguiente documentacion:

INFORME FINAL DE LA OBRA O PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO SNIP N°:

PROYECTO CUI N*:

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA:
NOMBRE DELINSPECTOR DE OBRA:

FECHA DE REVISION:
ANEXO N°
N° DESCRIPCION 01 SI/NO | OBSERVACIONES
A | INFORME DE CONFORMIDAD " "
Informe Final del Inspector de Proyecto dando la
A1 APROBACION o conformidad al mismo
INFORME DEL RESIDENTE DE PROYECTO (Contenido
B Minimo) B _
B.1 | Generalidades y Antecedentes
Datos Generales (Nombre del Proyecto, SNIP, Unidad
Ejecutora, Meta, Modalidad de Ejecucion, Presupuesto,
Plazo, Ubicacion, Financiamiento, Responsables, etc.)
Antecedentes Generales del Proyecto
Objetivos Generales y Especificos
Especificaciones Técnicas del Proyecto
Memoria Descriptiva de los Trabajos Ejecutados
B.2 | (Cuantificado y Valorizado)
Del Expediente Técnico: 3
Presupuesto y Plazo de Ejecucion
Cumplimiento de Meta Fisica (Descripcion de partidas
ejecutadas, metrado y % ejecutado)
Ocurrencias principales durante la Obra/Proyecto
Del Expediente Modificado (Adicionales, Deductivos y
Presupuesto y Plazo de ejecucion
Cumplimiento de Meta Fisica (Descripcion de partidas
ejecutadas, metrado y % ejecutado)
Ocurrencias principales durante la Obra/Proyecto
B.3 | Valorizacién Final
CUADRO
Valorizacion Final de Obra Desagregada N° 01
CUADRO
Valorizacion Final de Obra por afos N° 01-A

16




DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS
‘ POR ADMINISTRACION DIRECTA E INDIRECTA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Y PARA LA REGULARIZACION DE
UN AM LIQUIDACIONES DE OBRAS O PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS EN ANOS ANTERIORES

Valorizacion de Proyecto de Expediente Adicional (por | CUADRO

mayores metrados y partidas nuevas) aprobados N°01-B
Valorizacién de Proyecto de Expediente Deductivo (por | CUADRO
menores metrados y partidas no ejecutadas) aprobados N°01-C
B.4 | Planilla de Metrado
CUADRO
Planilla de General de Metrados Ejecutados. N° 02
Planilla de General de Metrados Ejecutados del CUADRO
Expediente Adicional (MM y PN) aprobados N° 02-A
CUADRO
Planilla de metrados finales de acero por partida N° 03

Recursos Empleados durante la ejecucion de la
B.5 | ObralProyecto (Cuadros Técnicos)
Cuadro de Recursos Empleados: Costo Directo - Mano | CUADRO

de Obra N° 04
Cuadro de Recursos Empleados: Costo Directo - CUADRO

Materiales (adquiridos por obra, saldos patrimoniales, efc). N° 05
Cuadro de Recursos Empleados: Costo Directo - CUADRO

Maquinaria, Equipo y Herramientas N° 06
Cuadro de Recursos Empleados: Costo Directo - CUADRO

Servicios N° 07
Cuadro de Recursos Empleados: Costo Directo - CUADRO

Movimiento de Combustible y Lubricantes N° 08
CUADRO

Cuadro de Recursos Empleados: Gastos Generales N° 09
CUADRO

ACTA VALORIZADA DE INTERNAMIENTO DE INSUMOS N° 10
Documentos de Control de Calidad (Certificados de
Calidad, Certificados de Garantias, Protocolos de
Calidad y/o funcionamiento o de trabajos especificos,
Actas, etc.)

B.7 | Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones
Panel Fotografico Descriptivo: Antes, Durante la

B.8 | ejecucion y al Final del Proyecto

Planos de Replanteo o Post Construccion (con la firma
B.9 | del Responsable e Inspector)

Copia digital de formatos de Informe Final (formato
B.10 | editable)

B.6

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Licencia de Construccion y/o documento similar que
acredite el saneamiento del terreno

Resolucion que aprueba el Expediente Técnico
Resolucién que aprueba Expediente(s) Técnico(s) de
Modificacién, (Adicionles de Obra, Ampliacién de Plazo,
Actualizacion, Deductivos, etc., De darse el caso)
Resolucidn de designacion del Residente de Obra o
Proyecto y/o Memorandum de designacion

Resolucion de designacion del Inspector de Obra o
Proyecto y/o Memorandum de designacion

Resolucion de designacién de la Comisién de Recepcion y
Liquidacion de Obras/Proyectos

Acta de Entrega de Terreno y/o similar

Acta de Inicio de Obra / Proyecto

Acta de Término de Obra / Proyecto
ACTA DE RECEPCION DE OBRA/PROYECTO sin
observaciones

(o]
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UNAM

DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCION, I.IQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS
POR ADMINISTRACION DIRECTA E INDIRECTA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Y PARA LA REGULARIZACION DE

LIQUIDACIONES DE OBRAS O PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS EN ANOS ANTERIORES

Convenios y/o Acuerdos suscritos durante la ejecucion de
la Obra (Actas de ser el caso)

o

DOCUMENTACION TECNICA

Informe de Compatibilidad del Residente (con los V°B®
correspondientes)

Expediente Técnico Inicial Aprobado (original o copia
fedateada)

Expediente Técnico de Adicional o Deductivo de Obra, y
por Ampliacion de Plazo, u otros

Cuaderno de Obra Legalizado (Tomo original)

Cuaderno de Almacén y Control de Combustible con V°B®
del Residente

Informes Mensuales de Obra con V°B® del Residente e
Inspector de Obra

Partes Diarios de Maquinaria utilizada firmadas por el
Residente e Inspector

Solicitud de Cierre Presupuestal por parte del Residente a
nivel ejecucion (Informe)

Tareos Mensuales de Personal

Vales de Combustible con V°B® del Residente

Acta de Internamiento de saldo de Materiales, Equipos y
Herramientas - Nuevas

Acta de Internamiento de saldo de Materiales, Equipos y
Herramientas - Usadas

Informes emitidos y recibidos del Residente, y ofros
(cartas, oficios, etc.)

DOCUMENTACION FINANCIERA

Informes de Modificacion Presupuestaria (de ser el caso)

Planilla de Pagos

T

Pedido de Bienes y Servicios e Informe de Requerimiento
de Bienes 0 Servicios

Ordenes de Compra (O/C)

Ordenes de Servicio (O/S)

PECOSAS

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

NEA (Nota de Entrada al Aimacén) de Almacén Central

Guias de Remision

Resumen Financiero

NOTA:

B) ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL DE PRE INVERSION Y:’O~:
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

¢ Toda la informacion presentada contara con el aval del Inspector

de Obra para su tramitacion.

e La documentacion del informe final de obra serd presentada en
un file debidamente foliado y una copia de seguridad en CD,
DVD o Tape Backup del informe final, anexos, Planos y otros del

proceso constructivo.

e (Generalidades y antecedentes
e Memoria descriptiva de las metas ejecutadas.

e Comparativos de metas programadas y metas finales

18
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DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS
POR ADMINISTRACION DIRECTA E INDIRECTA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Y PARA LA REGULARIZACION DE

U NAM LIQUIDACIONES DE OBRAS O PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS EN ANOS ANTERIORES

Presupuesto de ejecucion real de gasto de Los estudios de Pre-inversion y/o de la
Elaboracion del estudio definitivo o expediente técnico.

Metas adicionales y sustento técnico.

Informes mensuales de avance de metas

Panel de fotos, de ser el caso.

Observaciones, conclusiones y recomendaciones.

Documentos que deben acompafiar al Informe Final:

Anexo SNIP o INVIERTE.PE que sustente la aprobacion de la Viabilidad del
Proyecto de Inversién Publica, segin corresponda.

Documento de designacion del Responsable de la elaboracion del Estudio de Pre-
inversion y/o elaboracién del Estudio definitivo o expediente Técnico
Documento de designacion del Inspector del Proyecto de la revision del Estudio
definitivo o expediente Técnico

Plan de Trabajo o Perfil Técnico aprobado.

Expediente administrativo: informes mensuales de avance segun el plan de
trabajo, evaluaciones Trimestrales, Semestrales y Anual segiin la envergadura del
proyecto;

Relacion de bienes patrimonizados correspondiente al periodo de ejecucién del
proyecto de pre inversién y/o estudio definitivo.

Documentos del aspecto financiero segiin lo que corresponda

NOTA:

v Toda la informacién presentada contard con el aval del Inspector para su
tramitacion.

v' La documentacion del Informe Final del Proyecto (Pre Inversion) sera
presentada en un file debidamente foliado y una copia de seguridad en CD,
DVD o Tape Backup del Proyecto.
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INFORME FINAL DE LA OBRA O PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
PROYECTO SNIP N°:

PROYECTO CUI N°:

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA:
NOMBRE DELINSPECTOR DE OBRA:
FECHA DE REVISION:

N°

DESCRIPCION

ANEXO N° 01

SUNC

OBSERVACIONES

(b

A1

oo

B.A

B2

B3

B.4

BS

B.6

B7
B8
B.S
B.10

(3]

INFORME DE CONFORMIDAD
Informe Final del Inspector de Proyecto dando la APROBACION o conformidad al mismo
INFORME DEL RESIDENTE DE PROYECTO (Contenido Minimo}
Generalidades y Antecedentes
Datos Generales (Nombre del Proyecto, SNIP, Unidad Ejecutora, Meta, Modalidad de
Ejecucion, Presupuesto, Plazo, Ubicacion, Financiamiento, Responsables, efc.)
Antecedentes Generales del Proyecto
Objetivos Generales y Especificos
Especificaciones Técnicas del Proyecto
Memoria Descriptiva de los Trabajos Ejecutados (Cuantificado y Valorizado)
Del Expediente Técnico:
Presupuesto y Plazo de Ejecucian
Cumplimiento de Meta Fisica (Descripcion de partidas ejecutadas, metrado y % ejecutado)
QOcurrencias principales durante la Obra/Proyecto
Del Expediente Modificado (Adicionales. Deductivos y Modificaciones de Plazo):
Presupuesto y Plazo de ejecucion
Cumplimiento de Meta Fisica (Descripcion de partidas ejecutadas, mefrado y % ejecutado)
Ocurrencias principales durante la Obra/Proyecto
Valorizacién Final
Valorizacion Final de Obra Desagregada
Valorizacion Final de Obra por afios
Valorizacion de Proyecto de Expediente Adicional (por mayores mefrados y partidas nuevas)
aprobados
Valorizacion de Proyecio de Expediente Deductivo (por menores metrados y partidas no
gjecutadas) aprobados
Planilla de Metrado
Planilla de General de Metrados Ejecutados.

Planilla de General de Metrados Ejecutados del Expediente Adicional (MM y PN) aprobados
Planilla de metrados finales de acero por partida

Recursos Empleados durante la ejecucion de la Obra/Proyecto (Cuadros Técnicos)
Cuadro de Recursos Empleados: Costo Directo - Mano de Obra
Cuadro de Recursos Empleados: Costo Directo - Materiales (adquiridos por obra, saldos
pafrimoniales, etc).
Cuadro de Recursos Empleados: Costo Directo - Maquinaria. Equipo y Herramientas
Cuadro de Recursos Empleados: Costo Directo - Servicios

Cuadro de Recursos Empleados: Costo Directo - Movimiento de Combustible y Lubricantes
Cuadro de Recursos Empleados: Gastos Generales
ACTA VALORIZADA DE INTERNAMIENTO DE INSUMOS

Documentos de Control de Calidad (Certificados de Calidad, Certificados de Garantias,
Protocolos de Calidad ylo funcionamiento o de trabajos especificos, Actas, etc.)
Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones

Panel Fotografico Descriptivo: Antes, Durante la ejecucion y al Final del Proyecto
Planos de Replanteo o Post Construccion (con la firma del Responsable e Inspector)
Copia digital de formatos de Informe Final (formato editable)

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Licencia de Construccion y/o documento similar que acredite el saneamiento del terreno
Resolucion gue aprueba el Expediente Técnico

Resolucion que aprueba Expediente(s) Técnico(s) de Modificacion, (Adicionles de Obra,
Ampliacion de Plazo, Actualizacion, Deductivos, etc., De darse el caso)

Resolucion de designacion del Residente de Obra o Proyecto y/o Memorandum de designacion

Resolucion de designacion del Inspector de Obra o Proyecto y/o Memorandum de designacion
Resolucion de designacion de la Comision de Recepcion y Liquidacion de Obras/Proyectos
Acta de Enirega de Terreno yfo similar

Acta de Inicio de Obra / Proyecto

Acta de Término de Obra / Proyecto

ACTA DE RECEPCION DE OBRA/PROYECTO sin observaciones

CUADRO N° 01
CUADRO N° 01-A

CUADRO N°01-B

CUADRO N*01-C

CUADRO N° 02

CUADRO N°02-A
CUADRO N° 03

CUADRO N° 04

CUADRO N° 05
CUADRO N° 06
CUADRO N° 07

CUADRO N° 08
CUADRO N° 09
CUADRO N° 10

~
)

0
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INFORME FINAL DE LA OBRA O PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
PROYECTO SNIP N°:

PROYECTO CUI N°:

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA:
NOMBRE DELINSPECTOR DE OBRA:
FECHA DE REVISION:

N®

DESCRIPCION

ANEXO N° 01

SIINO

OBSERVACIONES

[=]

Im

Convenios y/o Acuerdos suscritos durante la ejecucion de la Obra (Actas de ser el caso)

DOCUMENTACION TECNICA

Informe de Compatibilidad del Residente (con los V°B* correspondientes)
Expediente Técnico Inicial Aprobado (original o copia fedateada)

Expediente Técnico de Adicional o Deductivo de Obra, y por Ampliacion de Plazo, u otros

Cuaderno de Obra Legalizado (Tomo original)

Cuademno de Almacén y Control de Combustible con V°B* del Residente

Informes Mensuales de Obra con V°B® del Residente e Inspector de Obra

Partes Diarios de Maguinaria utilizada firmadas por el Residente e Inspector
Solicitud de Cierre Presupuestal por parte del Residente a nivel ejecucion (Informe)
Tareos Mensuales de Personal

Vfales de Combustible con V°B® del Residente

Acta de Internamiento de saldo de Materiales, Equipos y Herramientas - Nuevas
Acta de Internamiento de saldo de Materiales, Equipos y Herramientas - Usadas
Informes emitidos y recibidos del Residente, y ofros (cartas, oficios, etc.)

DOCUMENTACION FINANCIERA

Informes de Modificacion Presupuestaria (de ser el caso)

Planilla de Pagos

Pedido de Bienes y Servicios e Informe de Requerimiento de Bienes o Servicios
Ordenes de Compra (O/C)

Ordenes de Servicio (0/S)

PECOSAS

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

NEA (Nota de Entrada al Almacén) de Almacén Central

Guias de Remision

Resumen Financiero
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¢A

ANEXO 01-CUADRO No.01-B

UNAM
VALORIZACION DE PROYECTO DE EXPEDIENTE ADICIONAL (POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) APROBADOS
OBRA E
RESIDENTE X SECUENCIA FUNCIONAL:
ENTIDAD EJECUTORA : FECHA DE INICIO
MODALIDAD FECHA DE TERMINO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO MEDIANTE R.C.0.| VALORIZACION POR ADICIONALES APROBADOS
UNIDAD | METRADO |P. UNITARIO| PARCIAL METRADO PARCIAL
01 EXPEDIENTE ADICIONAL N2 01
PARTIDAS POR MAYORES METRADOS
PARTIDAS POR PARTIDAS NUEVAS
2.00 !EIPEDIEN‘I’E ADICIONAL N2 02
PARTIDAS POR MAYORES METRADOS
PARTIDAS POR PARTIDAS NUEVAS
COSTO DIRECTO TOTAL - TOTAL
GASTOS DE DIRECCION TECNICA (%) -|-
GASTOS DE ADMINISTRACION ( %) -
GASTOS DE SUPERVISION ( %)
GASTOS DE LIQUIDACION ( %)

I
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ANEXO 01-CUADRO No. 05
UNAM CUADRO DE RECURSOS EMPLEADOS: COSTO DIRECTO MATERIALES

OBRA -
RESIDENTE ~ SECUENCIA FUNCIONAL: |
ENTIDAD EJECUTORA : FECHA DE INICIO :

MODALIDAD z FECHA DE TERMINO :|

UNIDAD | MOVIMIENTO DE MATERIALES
MEDIDA | INGRESO | SALIDA [ SALDO

PECOSA N2 MATERIAL OBSERVACION

A: ADQUIRIDOS POR OBRA

B: SALDOS PATRIMONIALES

C: APORTES O CONVENIOS

(Y}
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L‘ ANEXO 01-CUADRO No. 07
CUADRO DE RECURSOS EMPLEADOS: COSTO DIRECTO

UNAM
SERVICIOS
OBRA :
RESIDENTE : SECUENCIA FUNCIONAL:
ENTIDAD EJECUTORA : FECHA DE INICIO
MODALIDAD 5 FECHA DE TERMINO
ITEM DESCRIPCION UND. oLt ADO | FIEGHTARD, | DOCUIMENTD B/OR FECHA

CANTIDAD | CANTIDAD ofs | N

A.- ADQUIRIDOS POR LA OBRA

B.- APORTES O CONVENIOS
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‘l ANEXO 01-CUADRO No. 09
UNAM RECURSOS EMPLEADOS - GASTOS GENERALES
DIRECCION TECNICA DE OBRA - RECURSOS HUMANOS E INSUMOS

OERA ¥

RESIDENTE : SECUENCIA FUNCIONAL:
ENTIDAD EJECUTORA : FECHA DE INICIO
MODALIDAD ] FECHA DE TERMINO

CANTIDAD DOCUMENTO BASE

ITEM DESCRIPCION UND. EJECUTADO

0/c, 0/, Plla N°. FECHA

A.- ADQUIRIDOS POR LA OBRA

Recursos Humanos

Vestuario y articulos de seguridad

Combustibles y lubricantes

Bienes de consumo

Materiales de escritorio

Equipamiento y Bienes duraderos

Alquiler de bienes Muebles

otros

B.- SALDOS PATRIMONIALES

vestuario y articulos de seguridad

Combustibles y lubricantes

Bienes de consumo

Materiales de escritorio

Equipamiento y Bienes duraderos
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ANEXO - 02
ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y/O PROYECT()
ENTIDAD EJECUTORA
NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA/PROYECTO
CODIGO SNIP DEL PROYECTO
CUI DEL PROYECTO
RESOLUCION DE APROBACION DEL EXP. TEC.
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
META (S) PRESUPUESTAL (ES)
UBICACION
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
PRESUPUESTO BASE APROBADO
PLAZO DE EJECUCION ABROBADO
VALORIZACION FINAL DE OBRA/PROYECTO

RESOLUCION DE ADICIONAL N°01 : enumerar mas adicionales
de existir.

PRESUPUESTO DEL ADICIONAL APROBADO

RESOLUCION DE DEDUCTIVO N°01 : enumerar mas deductivos
de existir.

PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO APROBADO :

RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO N°01 : enumerar mas deductivos
de existir

PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION APROBADO

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

RESIDENTE DE OBRA Y/O PROYECTO

INSPECTOR DE OBRA Y/O PROYECTO

FECHA DE INICIO DE OBRA

FECHA DE TERMINO DE OBRA

Siendo las ......... horas del dia....... Del mes de .......... del aflo woevvisens se
COBSHINVEION B0 B8 wonsmmsmosinmsiomss s o s s s Obra y/o proyecto -
4153310} 171 1 F: e (o R OO PSP /
los integrantes de la Comision de Recepcion, liquidacion técnica de obras y proyectos d
inversion (CRLTOPI) de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), encargada\z =)
de levantar el Acta de Recepcién de Obra o Proyecto, designada mediante Resolucion \ =4
de Comisién Organizadora N°.......... T e de i del 20..., integrada por los
siguientes funcionarios y/o servidores:
ING. LA
CPC 9'_:.'___'__‘ B
ING "
CPC

RESIDENTE DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA :
Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecucion de la obra detallado
en el acta de culminacién o término de obra presentado por el Residente de Obra y con
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el V°B° del Inspector de Obra y recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a las
especificaciones del Expediente Técnico.

PRIMERO: Contando con la aprobacién del Expediente Técnico del Proyecto de
Inversion Publica CUI N°........... denominado..........oveviiriiniiiiaaeaaaa e y
aprobado mediante Resolucion de Comisiéon Organizadora N°................... se
constataron las metas ejecutadas las mismas que son concordantes con las aprobadas
inicialmente y que son las siguientes:

1.

2

(De contar con equipamiento la obra o proyecto, se adjuntara y/o anexara listado de
todos los equipos que se encuentren detalladamente con sus caracteristicas técnicas y
documentacion que acredite su adquisicion).

SEGUNDO: EIl presidente y los demas integrantes de la Comision de Recepcion,
liquidacion técnica de obras y proyectos de inversion, al término de la verificacion de los
trabajos han constatado y determinado la CONFORMIDAD de la obra detallada en el
Acta de Culminacion o Término de la obra, por lo que se procede a RECEPCIONAR
LA OBRA y a levantar la presente acta dando por concluida definitivamente la ejecucion
fisica de la Obra.

En comité en su conjunto no se responsabiliza de hallarse vicios ocultos después de la
recepcion de la obra, dicha responsabilidad serds asumida por el Residente e Inspector
dentro del alcance de sus funciones.

En sefial de conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente acta en siete originales
07).

Residente de Obra Inspector de Obra.

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (Presidente).

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (Miembro)

OFICINA DE PATRIMONIO (Miembro).

ENCARGADO DEL AREA BENEFICIARIA (Miembro).
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ANEXO - 03
ACTA DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL

PROYECTO
SECUENCIA FUNCIONAL

UBICACION

REGION

PROVINCIA

DISTRITO :

ZONA: SECTOR: MZA: LOTE:
MODALIDAD DE EJECUCION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INICIO DE OBRA

FECHA DE TERMINO

RECEPTOR

Enel lugarubicadodela Db, ZOBa. ...ovoismmvimsivivismvsia SECI0L <ovuvinn 7, 4 O
Lote.......ovnnnnn del Distritode ................... ,delaProvinciade ........................ ,
Regién Moquegua, siendo las ....... horas del dia...... del mes de ....... Del afio 20....;

se reunieron la Comisién de Recepcion, Liquidacion y Transferencia de Obras de la
Universidad Nacional de Moquegua, designada  por  Resolucion de Comision
OrganizadoraN°® ................ ,defecha ... de................ del 200 . . .... integrada por
los siguientes funcionarios y servidores publicos:

Unidad Ejecutora de Inversiones — Presidente s ING.os
Direccion General de Administracion — Miembro : .......
Unidad de Patrimonio — Miembro e s

Y de la otra parte la comision de recepcion de la obra designado
mediante.........oviiiiiiiiieeaeaannes , reunidos con la finalidad de hacer la
transferencia patrimonial de la obra anteriormente citada, previa verificacion de la
documentacién adjunta como sigue:

e Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra.

e Copia de Liquidacion Técnico — Financiera y su Resolucion de Aprobacion.

Iniciado €l acto, la comision de la entidad ejecutora procedi6 a hacer la entrega fisica de
la Obra, segun los términos siguientes:

PRIMERO: La Comisién de Recepcion, Liquidacion y Transferencia de Obras de la
Universidad Nacional de Moquegua en la fecha hace la transferencia patrimonial de la
OBIE. . recresmnsrnsnonsscnansmmmmansansnssanmansmaneasssnssanmessans ” a la  entidad
............................................................ ”, el mismo que es representado por
los miembros antes mencionados, quienes revisaron la documentacion indicada.
SEGUNDO: La transferencia patrimonial y entrega fisica de la obra se oficializa a través
de la presente Acta, en la que se hace la verificacion fisica de la Obra y la documentacion
entregada asi mismo se hacen las aclaraciones respectivas de las interrogantes del comité 214
que recepciona, el mismo que se transcribe en la presente acta. A :
TERCERO: Recibida la obra y documentacion pertinente, a partir de la fecha, toda
responsabilidad, derecho y obligaciones que compete a la obra trasferida en cuanto se j-i-_-}-'/ <
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refiere a su administracion, conservacién y mantenimiento, serd a cargo de la entidad
receptora.

CUARTO: En caso de incumplimiento del punto anterior, la institucién receptora
respondera legalmente ante las instancias pertinentes.

S& hace la transferenicia patrimonial ‘de la oba “.......cicimaamisi ” El
mismo que fue ejecutada con un valor S/.......... soles, como consta en la Liquidacién
de obra correspondiente, valor que disminuye en la cuenta de construcciones en curso
del ejecutor y se transfiere a la entidad recepcionante como Infraestructura Publica —
Inversiones en Servicio.

Estando de acuerdo las partes firman la presente Acta en la Zona.,,....,, Sector .........
Calle.... Mza .vonu P — Dlel DRIt des s PEOVIACIR . vocasmsmnsonnssssss
de la Region Moquegua, a horas .......... deldia................ del mes de ....... del afio
20.... en original y cinco copias, en sefial de conformidad, dejando constancia que el Acta
constade ....... folios.

POR LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS DE LA UNAM.

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES — PRESIDENTE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION — MIEMBRO

UNIDAD DE PATRIMONIO — MIEMBRO

POR LA ENTIDAD QUE RECEPCIONA

39



DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS
POR ADMINISTRACION DIRECTA E INDIRECTA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Y PARA LA REGULARIZACION DE
UNAM LIQUIDACIONES DE OBRAS O PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS EN ANOS ANTERIORES

ANEXO 04
PLANTILLA DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA,

I. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1  GENERALIDADES
1.2 BASE LEGAL
1.3 DOCUMENTOS DE LA UNAM
14  ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
1.5 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
1.6 OBJETIVO Y METAS ALCANZADAS
1.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.8 RESUMEN DE METRADOS
1.9 RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO.
II. LIQUIDACION TECNICA
2.1  Objetivos generales y especificos de la liquidacion técnica.
2.2 Revision del Expediente Técnico, Adicionales y Deductivo.
2.2.1 Alcance del Proyecto: programado VS Ejecutado.
2.2.2 Presupuesto Base, Adicionales y Deductivos aprobados.
2.3 Revision del Informe Final
2.3.1 Del Informe Final
2.3.2 De la documentacién técnica — financiera (Anexos del Informe
Final).
2.4 Verificacion de los trabajos ejecutados
24.1 De laevaluacion técnica
2.4.2 De la visita o verificacién en campo
2.4.3 De los metrados finales (realmente ejecutados)
2.4.4 De las pruebas de control de calidad
2.5 Verificacion de los cronogramas de obras
2.5.1 De los plazos y tiempos de ejecucion real.
2.6  Verificacion de la valorizacion Final
2.7 Verificacion de los Gastos Ejecutados
2.7.1 De la mano de obra

2.7.2  De los materiales y herramientas
2.7.3  De la maquinaria y equipo
2.7.4 De los servicios y sub contratos
2.7.5 De los gastos generales
2.7.6  Consolidado de gastos ejecutados
2.8 Verificacion de Saldos de Obras
2.8.1 De los saldos de materiales y herramientas de internamiento
(Actas y NEAS).

2.9 Revision del Cuaderno de Obra
III. LIQUIDACION FINANCIERA

3.1 Antecedentes Presupuestales
3.1.1  Presupuesto analitico de ejecucion financiera anual

3.2  Andlisis
3.2.1  De la ejecucion financiera
3.2.2  Estado analitico de ejecucion financiera anual
3.2.3  Resumen de ejecucién financiera anual
3.2.4  Resumen de ejecucion patrimonial anual
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3.2.5 Resumen de ejecucion financiera global
3.2.6  Resumen de ejecucion patrimonial global.
3.2.7  Saldo de materiales en almacén

3.2.7.1 Bienes de transito.
3.2.8  Resumen de liquidacidén financiera total

INFORME FINAL VALORIZADO

4.1
42

4.3
4.4

Antecedentes

De la liquidacién

42.1  Criterios generales

422  De los adelantos, valorizaciones y pagos de proveedores

4.2.3  De la calidad de los materiales adquiridos

4.2.4  Del tratamiento del impuesto general a las ventas

425  Del presupuesto establecido segin metrados reales ejecutados
(valorizacion final).

Del estado actual del proyecto

Del gasto financiero del proyecto

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 De la liquidacion técnica
5:1.1 Observaciones
5.1.2  Conclusiones
5.1.3  Recomendaciones

5.2 De la liquidacién financiera
5.2.1  Observaciones
5.2.2  Conclusiones
5.2.3  Recomendaciones

PANEL FOTOGRAFICO

DOCUMENTACION TECNICA - FINANCIERA.

7.1 Resoluciones

7.2 Memorandum

7.3 Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, acta de término de obra
y acta de recepcion de obra.

7.4  Informe de compatibilidad

15 Informe de cierre presupuestal a nivel de ejecucién por parte del
Residente.

7.6  Informe de conformidad del informe final del inspector

7.7 Certificado de calidad, certificados de garantia, protocolos de calidad y/o
funcionamiento

7.8 Documentos de importancia.

ANEXOS

8.1  De Liquidacion Técnica.

8.1.1  ANEXO 04 CUADRO N° 01: METRADOS PROGRAMADOS
Y EJECUTADOS DEL PROYECTO.

8.1.2 ANEXO 04 CUADRO N° 02: PRESUPUESTO
REFERENCIAL EJECUTADO. s

8.1.3  ANEXO 04 CUADRO N° 02 A: PRESUPUESTO DE SALDOS
DE OBRA POR EJECUTAR - DEDUCTIVO W

8.14 ANEXO 04 CUADRO N° 02 B PRESUPUESTO POR -
ADICIONALES APROBADOS

8.1.5 ANEXO 04 CUADRO N° 02 C PRESUPUESTO POR
ADICIONALES NO APROBADOS
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8.1.6 ANEXO 04 CUADRO N° 03: RESUMEN DE CONTROL DE
VALORIZACIONES

8.1.7 ANEXO 04 CUADRO N° 04: CONSOLIDADO DE
MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA.

8.1.8 ANEXO 04 CUADRO N° 04 A: MATERIALES ADQUIRIDOS
PARA LA OBRA.

819 ANEXO 04 CUADRO N° 04 B: MATERIALES
VALORIZADOS POR CONVENIO (VALORIZADO).

8.1.10 ANEXO 04 CUADRO N° 04 C: EQUIPAMIENTO Y BIENES
ADQUIRIDOS PARA LA OBRA (VALORIZADO).

8.1.11 ANEXO 04 CUADRO N° 05: EQUIPAMIENTO Y BIENES
ADQUIRIDOS PARA LA OBRA.

8.1.12 ANEXO 04 CUADRO N° 06: DEDUCTIVO POR
INTERNAMIENTO DE SALDOS DE MATERIALES.

8.1.13 ANEXO 04 CUADRO N° 07: DEDUCTIVO POR
INTERNAMIENTO DE SALDOS DE HERRAMIENTAS
(adquiridos por obra).

8.1.14 ANEXO 04 CUADRO N° 08: DEDUCTIVO POR
INTERNAMIENTO DE SALDOS - MATERIALES Y
HERRAMIENTAS (saldos de patrimonio ingresados a obra).

8.1.15 ANEXO 04 CUADRO N° 09: DEDUCTIVO POR
INTERNAMIENTO DE SALDOS DE COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES (adquiridos por obra).

8.1.16 ANEXO 04 CUADRO N°10: COSTO GLOBAL DEDUCTIVO
POR SALDOS DEL PROYECTO.

8.1.17 ANEXO 04 CUADRO N° 11: APORTE VALORIZADO DE
SALDOS PATRIMONIALES — INGRESADOS A OBRA

8.1.18 ANEXO 04 CUADRO N° 12: MAQUINARIA Y/O EQUIPO
UTILIZADO EN OBRA POR ALQUILER O CONVENIO

8.1.19 ANEXO 04 CUADRO N° 13: RESUMEN DE APORTES Y
DEDUCTIVOS

8.1.20 ANEXO 04 CUADRO N° 14: VALORIZACION DE MANO
DE OBRA — COSTO DIRECTO.

8.121 ANEXO 04 CUADRO N° 15: VALORIZACION DE
SERVICIOS — COSTO DIRECTO.

8.1.22 ANEXO 04 CUADRO N° 16: VALORIZACION DE GASTOS
GENERALES — DIRECCION TECNICA.

8.123 ANEXO 04 CUADRO N° 16 A: VALORIZACION DE
GASTOS GENERALES — GASTOS DE ADMINISTRACION

8.1.24 ANEXO 04 CUADRO N° 16 B: VALORIZACION D
GASTOS GENERALES — SUPERVISION

8.1.25 ANEXO 04 CUADRO N° 16 C: VALORIZACION DE
GASTOS GENERALES - LIQUIDACIONES o

8.1.26 ANEXO 04 CUADRO N° 17: VALORIZACION REAL PORZZ NN
INSUMO UTILIZADO. s "W V2

8.2  De Liquidacién Financiera. s' \

8.127 ANEXO 04 CUADRO N° 18: PRESUPUESTO ANALITICO \ .

8.1.28 ANEXO 04 CUADRO N° 19: INFORMACION ‘“a"';/
PRESUPUESTAL / INFORMACION FINANCIERA

8.1.29 ANEXO 04 CUADRO N°20: COSTOD DIRECTOS.
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8.1.34

8.1.35

8.1.36

8.1.37

8.1.38

8.1.40

ANEXO 04 CUADRO N° 21: COSTOS INDIRECTOS.
ANEXO 04 CUADRO N° 22: BIENES DURADEROS
ANEXO 04 CUADRO N° 23: RESUMEN

ANEXO 04 CUADRO N° 24: CONSOLIDADO DE LA
INFORMACION PRESUPUESTAL POR ASIGNACION
GNERICA Y ESPECIFICA.

ANEXO 04 CUADRO N° 25: CONSOLIDADO DE LA
INFORMACION FINANCIERA POR  ASIGNACION
GENERICA Y ESPECIFICA.

ANEXO 04 CUADRO N° 26: EJECUCION ANUAL DEL
GASTO.

ANEXO 04 CUADRO N° 27: DISTRIBUCION DEL COSTO
INDIRECTO.

ANEXO 04 CUADRO N° 28: CUADRO RESUMEN DEL
GASTO ANUAL.

ACTA DE CONCILIACION LIQUIDACION FINANCIERA
CONTABLE

ESTADO FINANCIERO POR PARTIDAS POR
ESPECIFICAS.

HOJA DE TRABAJO
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METRADOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DEL PROYECTO

ANEXO 04 CUADRO N° 01

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC. FECHA DE INICIO
AROS FECHA DE TERMINO
METRADOS
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND MAYOR METRADO
FRog EJEC, % SALDO | werRapO | DEDUCTIVO
A
B. ADICIONAL N° 01. PARTIDAS NUEVAS.




ANEXO 04 CUADRO N° 02
PRESUPUESTO REFERENCIAL EJECUTADO

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
ANOS

PROGRAMADO EJECUTADO
CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD PU

EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

SUB TOTAL COSTO DIRECTO S,
GG DIRECCION TECNICADE OBRA( %) Si.
GG GASTOS ADMINISTRATIVOS [ %) S/,
GG SUPERV. O INSPECCION( %) S/,
GG LIQUIDACION( %) SI.
TOTAL VALORIZADO Sl.

EXPEDIENTE ADICIONAL N°01

SUB TOTAL COSTO DIRECTO SI.
GG DIRECCION TECNICADE OBRA [ %) S
GG GASTOS ADMINISTRATIVOS { %) SI.
GG SUPERV. O INSPECCION | %) SI.
GG LIQUIDACION{ %) S,
TOTAL VALORIZADO SI.
EXPEDIENTE ADICIONAL N° 02
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/,
GG DIRECCION TECNICADE OBRA (%) S/.
GG GASTOS ADMINISTRATIVOS | %) Sl.
GG SUPERV. OINSPECCION (%) S/.
GG LIQUIDACION{ %) S/.
TOTAL VALORIZADO S/,
EXPEDIENTE POR PARTIDAS NUEVAS
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/.
GG DIRECCION TECNICADE OBRA{ %) Sl.
GG GASTOS ADMINISTRATIVOS | %) SI.
GG SUPERV. O INSPECCION | %) S,
GG LIQUIDACION| %) SI.
TOTAL VALORIZADO SI.




“

ANEXO 04 CUADRO N° 02 A

PRESUPUESTO SALDO DE OBRA POR EJECUTAR - DEDUCTIVO

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
ANOS
o | SALDOPOREECUTAR
PU  SEG DEDUCTIVO
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD | oo eenico
CANTIDAD | PARCIAL
2 EXFEDIENTE TECNICO INICIAL :
COSTO DIRECTO sl.
GASTOS GENERALES %
GASTOS ADMINISTRATIVOS %
SUPERVISION DE OBRA %
LIQUIDACION DE OBRA %
TOTAL sl.




ANEXO 04 CUADRO N° 02 B
PRESUPUESTO POR ADICIONALES APROBADOS

ENTIDAD

PROYECTO

MOD. EJEC.

ANOS

PU  SEGUN ADICIONALES
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD EXP. TECNICO
CANTIDAD PARCIAL
A. H

COSTO DIRECTO Sl.
GASTOS GENERALES %
GASTOS ADMINISTRATIVOS %
SUPERVISION DE OBRA %
LIQUIDACION DE OBRA %
TOTAL Sl




ANEXO 04 CUADRON®02C
PRESUPUESTO POR ADICIONALES NO APROBADOS

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
AROS
PU  SEGUN ADICIONALES
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD | on reenicO
CANTIDAD PARCIAL
A -

COSTO DIRECTO Sl.
GASTOS GENERALES %
GASTOS ADMINISTRATIVOS %
SUPERVISION DE OBRA %
LIQUIDACION DE OBRA %
TOTAL Sl.

N
co



ANEXO 04 CUADRO N° 03
RESUMEN DE CONTROL DE VALORIZACIONES

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
ANOS

PROGRAMADO EJECUTADO

PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD PU
CANTIDAD |  PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

ESTUDIO DE PREINVERSION

SUB TOTAL COSTO DIRECTO S
GG DIRECCION TECNICA DE OBRA( %) s/,
GG GASTOS ADMINISTRATIVOS (%) S/,
GG SUPERV. O INSPECCION [ %) B
GG LIGUIDACION{ %) Si.
TOTAL VALORIZADO Si.

EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

SUB TOTAL COSTO DIRECTO ET
GG DIRECCION TECNICA DE OBRA (%) SI.
GG GASTOS ADMINISTRATIVOS | %) S,
GG SUPERV. OINSPECCION (%) S1.
GG LIQUIDACION [ %) Si.
TOTAL VALORIZADO £

VALORIZACION TECNICA FINAL

EXPEDIENTE INICIAL




ANEXO 04 CUADRO N° 04
CONSOLIDADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA

ENTIDAD
PROYECTO
MQD. EJEC.
ANOS
INGRESO DE MATERIALES SALIDA
NUMERO DESCRIPCION DE LOS MATERIALES UND | cOMPRA PARA SALDO e COMFRA SALDO L
OBRA PATRIMONIAL PARA OBRA | PATRIMONIAL

)

2



ANEXO 04 CUADRO N° 04 A
MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA

(VALORIZADO)

ENTIDAD

PROYECTO

MOD. EJEC.

ANOS

VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION DE LOS MATERIALES UNIDAD PRECIO
CANTIDAD | \rioio | COSTOPARCIAL
TOTAL Sl. 0.00

. Y



ANEXO 04 CUADRO N° 04 B
APORTES VALORIZADOS POR CONVENIO

(VALORIZADO)
ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
ANOS
VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION DE LOS MATERIALES UNIDAD PRECIO SRRl
CANTIDAD UNITARIO COSTO
TOTAL sl. 0.00

)

z_‘ 2



ANEXO 04 CUADRON°04 C
EQUIPAMIENTO Y BIENES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA

(VALORIZADO)

ENTIDAD

PROYECTO
MOD. EJEC.
AROS

VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION DE LOS MATERIALES UNIDAD PRECIO
CANTIDAD | Aot | COSTOPARCIAL

TOTAL

Sl.

0.00

®)
(2



ANEXO 04 CUADRO N° 05
EQUIPAMIENTO Y BIENES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA

(VALORIZADO)

ENTIDAD

PROYECTO

MOD. EJEC.

ANOS

VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL
TOTAL Sl. 0.00

N

(n



e

UNAM

ANEXO 01-CUADRO No.01-C

VALORIZACION DE PROYECTO DE EXPEDIENTE DEDUCTIVO (POR MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) APROBADOS

OBRA
RESIDENTE

ENTIDAD EJECUTORA :
MODALIDAD

SECUENCIA FUNCIONAL:
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION DE PARTIDAS

PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO MEDIANTE R.C.O.

VALORIZACION POR DEDUCTIVOS
APROBADOS

UNIDAD

METRADO

P. UNITARIO

PARCIAL

METRADO

PARCIAL

01

|EXPEDIENTE DEDUCTIVO N2 01

PARTIDAS POR MENORES METRADOS

PARTIDAS NO EJECUTADAS

2.00

EXPEDIENTE DEDUCTIVO N2 02

PARTIDAS POR MENORES METRADOS

PARTIDAS NO EJECUTADAS

COSTO DIRECTO

TOTAL

TOTAL

GASTOS DE DIRECCION TECNICA (%)

GASTOS DE ADMINISTRACION (

GASTOS DE SUPERVISION (
GASTOS DE LIQUIDACION (

%)
%)
%)

&k,



ANEXO 04 CUADRO N° 06
DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS DE
MATERIALES
(ADQUIRIDOS POR LA OBRA - VALORIZADOS AL ALMACEN PATRIMONIAL)

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
ANOS
VALORIZACION
NUMERO DESCRICION DEL MATERIAL UND PRECIO cosTo
CANTIDAD | ynirario PARCIAL
TOTAL SI. -




ANEXO 04 CUADRO N° 07
DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS DE
HERRAMIENTAS
(ADQUIRIDOS POR LA OBRA - VALORIZADOS AL ALMACEN PATRIMONIAL)

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
A0S
NUMERO DESCRICION DEL MATERIAL UND. VALORIZACION
CANTIDAD PRECIO UNITARIO | COSTO PARCIAL
TOTAL sl. -

w
o



ANEXO 04 CUADRO N° 08
DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS - MATERIALES Y HERRAMIENTAS
(SALDO PATRIMONIAL INGRESADO A OBRA - VALORIZADO AL ALMACEN PATRIMONIAL

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
AROS
VALORIZACION
NUMERO DESCRICION DEL MATERIAL UND.
CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL
1 "
2 -
TOTAL Sl -




ANEXO 04 CUADRO N* 10

COSTO GLOBAL DEDUCTIVO POR SALDOS DEL PROYECTO

ENTIDAD
PROYECTO
MQOD. EJEC.
ARDS
VALORIZACION
ANEXO0 DESCRIPCION UNIDAD
PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL OBSERVACIONES
04-6 |COSTO TOTAL SALDO DE MATERIALES GLB
04-7 |COSTO TOTAL SALDO DE HERRAMIENTAS GLB
04-8 COSTO TOTAL SALDO DE PATRIMONIO GLB
04-08 [COSTO TOTAL SALDO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES GLB
TOTAL DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO POR SALDOS DE MATERIALES Sl 0.00

F



ANEXO 04 CUADRO N° 09

DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS DE

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

(ADQUIRIDOS POR LA OBRA - VALORIZADOS AL ALMACEN PATRIMONIAL)

ENTIDAD

PROYECTO

MOD. EJEC.

ANOS

VALORIZACION
NUMERO DESCRICION DEL MATERIAL UND PRECIO
CANTIDAD UNITARIO COSTO PARCIAL
TOTAL Sl.




ANEXO 04 CUADRO N° 11
APORTE VALORIZADO DE SALDOS PATRIMONIALES - INGRESADOS A OBRA

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
AROS
VALORIZACION
ANEXOQ DESCRIPCION UNIDAD
PRECIO COsTO

CANTIDAD
UNITARIO | PARCIAL OBSERVACIONES

TOTAL APORTES Sl 0.00

O



ANEXO 04 CUADRO N° 12
MAQUINARIA Y/O EQUIPO UTILIZADOS EN OBRA - COSTO DIRECTO

(ALQUILER O CONVENIO)
ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
AROS
VALORIZACION
o DESCRIPCION URIBAR PRECIO | ~6e10 pARCIAL
CANTIDAD | | \irioin OBSERVACIONES
TOTAL APORTE VALORIZADO POR OBRA Sl.

o
£



ANEXO 04 CUADRO N° 13
RESUMEN DE APORTES Y DEDUCTIVOS

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
A0S
VALORIZACION
TEM DESCRIPCION ANEXO PRECIO CosTO
CANTIDAD | ;naRiO PARCIAL
10000 |APORTES
PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXPEDIENTE TECNICO 04-02
PRESUPUESTO VALORIZADO POR MAYORES METRADOS NO PROGRAMADOS 04-02¢
20000 |DEDUCTIVOS
COSTO GLOBAL DEDUCTIVO POR SALDOS DEL PROYECTO 04-10
OTROS DEDUCTIVOS
SALDO DE OBRA POR EJECUTAR - DEDUCTIVO 04-02A




ANEXO 04 CUADRO N° 14
VALORIZACION DE LA MANO DE OBRA - COSTO DIRECTO

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
ANOS
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO COSTO
CANTIDAD UNITARIO PARCIAL

1 CAPATAZ - MAESTRO DE OBRA HH

2 OPERARIO HH

3 OFICIAL HH

& PEON HH

5 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD FEBRERO - 2012 HH

TOTAL DE LA VALORIZACION DE LA MANO DE OBRA Sl.

"y
F
":‘\-/



ANEXO 04 CUADRO N° 15
VALORIZACION DE SERVICIOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD

PROYECTO

MOD. EJEC.

AROS

VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO
CANTIDAD UNITARID | COSTO PARCIAL
TOTAL Sl.




ANEXO 04 CUADRO N° 16
VALORIZACION DE GASTOS GENERALES - DIRECCION TECNICA DE OBRA

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
ANOS
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO COSTO
CANTIDAD | yniario | PARCIAL
Planillas Direccién Tecnica
Vestuario y articulos de seguridad
Combustibles y lubricantes
Bienes de consumo
Materiales de escritorio
Equipamiento y Bienes duraderos
Alquiler de bienes Muebles
TOTAL Sl.




ANEXO 04 CUADRON°16 - A

VALORIZACION DE GASTOS GENERALES - GASTOS DE ADMINISTRACION

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
ANOS
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD PRECIO UNITARIO | COSTO PARCIAL
Vestuario y articulos de seguridad
Combustibles y lubricantes
Bienes de consumo
Materiales de escritorio
Equipamiento y Bienes duraderos
Alguiler de bienes Muebles
TOTAL 8l. 0.00

/

~
o4



ANEXO 04 CUADRON° 16 - B
VALORIZACION DE GASTOS GENERALES - SUPERVISION

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
AROS
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO
CANTIDAD UNITARIO COSTO PARCIAL

Vestuario y articulos de seguridad

Combustibles y lubricantes

Bienes de consumo

Materiales de escritorio

Equipamiento y Bienes duraderos

Alquiler de bienes Muebles

TOTAL Sl.

¥ A
'
s



ANEXO 04 CUADRON°18-C
VALORIZACION DE GASTOS GENERALES - LIQUIDACIONES

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
ANOS
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO
CANTIDAD UNITARIO COSTO PARCIAL
Vestuario y articulos de seguridad
Combustibles y lubricantes
Bienes de consumo
Materiales de escritorio
Equipamiento y Bienes duraderos
Alquiler de bienes Muebles
TOTAL Sl.

o



ANEXO 04 CUADRO N° 17

VALORIZACION REAL POR INSUMO UTILIZADO

ENTIDAD
PROYECTO
MOD. EJEC.
AROS
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION ANEXO N°
COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
10000 IMANODEOBRA 04-14
20000 |MAQUINARIA/ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
i MAQUINARIA ALQUILADA 04-12
30000 |MATERIALES
ADQUIRIDOS PARA LA OBRA 0404 A
APORTE POR SALDOS PATRIMONIALES 0411
40000 |sERvicios 0415
60000 |EQUIPAMIENTOS Y BIENES DURADEROS PARA LA OBRA _0404C
70000 |GASTOS GENERALES
GG. DIRECCION TECNICA DE OBRA 04-16
GG. GASTOS DE ADMINISTRACION 04164
GG, SUPERVISION 04-168
GG. LIQUIDACIONES 04-16C
80000 |COSTO GLOBAL DEDUCTIVO POR SALDOS DEL PROYECTO (ACTA DE INTERNAMIENTO) 04-10
90000 |SALDOS DE EQUIPAMIENTOS Y BIENES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA 04-06C

TOTAL VALORIZADO

69



ANEXO 04 CUADRO N° 18

PRESUPUESTO ANALITICO

GRUPO GENERICO GASTO DE INVERSIONES FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO | SALDO NO

, EJECUTADO | EJECUTADO
Espgi'g%" DE | NOMBRE DE LAS PARTIDAS PIMANO | PIMARO

A. PERSONAL

B. BIENES

C. SERVICIOS

C. EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

TOTAL

70



ANEXO 04 CUADRO N® 19
INFORMACION PRESUPUESTAL / INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD
PROYECTO
FTE.FTO
ARO
A.PRESUPUESTO

ANO DE EJECUCION ASIGNACION

2011
2012
B.INFORMACION PRESUPUESTAL
ESPECIFICA DE ; ANO DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO % RESOLUCION DE LA INVERSION | MONTO ASIGNADO
C. EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA
PRESUPUESTO GASTO
ESPECIFICA DE PRESUPUESTO GASTO FINANCIERO | SALDO FINANCIERO | SALDO PRESUPUESTAL

ARO isTh META SERtNACa msmol PM (B PRESUPU?STM. (c (D) (c-D) (B-C)

2011 2.6.23.4

2012 2.6.23.4

D. INFORMACION FINANCIERA
ANO DE
ESPECIFICA DE GASTO META EIReLcN ASIGNACION
2.6.23.4
2.6.23.4
TOTAL

4




ENTIDAD
PROYECTO

FTE.FTO
ANO

ANEXO 04 CUADRO N° 20
COSTOS DIRECTOS

CLASIFICADOR DENOMINACION

ANO ANO ANO

TOTAL
COSTO
DIRECTO

A. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

B. BIENES

C. SERVICIOS

D. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

C. EQUIPAMIENTO Y BS. DURADEROS (DEL PROYECTO).

TOTAL

ENTIDAD
PROYECTO
FTE.FTO
ARO

ANEXO 04 CUADRO N° 21
COSTOS INDIRECTOS

CLASIFICADOR DENOMINACION

ANO ANO ANO

TOTAL
COsTO
INDIRECTO

A, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

B. BIENES

C. SERVICIOS

D. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

C. EQUIPAMIENTO Y BS. DURADEROS (DEL PROYECTO).

TOTAL




ANEXO 04 CUADRO N° 22

BIENES DURADEROS
CONCEPT PRECIO SUB
ANO META | ESPECIFICACIONES SIAF oiC P BiS CANT UM UNITARIO | TOTAL
MATERIALES DURADEROS DEPRECIABLES
MATERIALES DURADEROS NO DEPRECIABLES
TOTAL
ANEXO 04 CUADRO N* 23
RESUMEN
DETALLE TOTAL %

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

TOTAL DEL GASTO EJECUTADO

BT

O



ANEXO 04 CUADRO N° 24

CONSOLIDADO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL POR ASIGNACION GENERICA Y ESPECIFICA

ESPECIFICA DE | NOMBRE DE LA = - =
GASTO iy PIM ANO PIM ARO PIM ANO TOTAL %
A. PERSONAL
B. BIENES
C. SERVICIOS
D. EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTALES
ANEXO 04 CUADRO N° 25
CONSOLIDADO DE LA INFORMACION FINANCIERA POR ASIGNACION GNERICA Y ESPECIFICA
ESPECIFICA DE | NOMBRE DE LA
i BARTIOA PIM ANO PIM ANO PIM ARO TOTAL %
A. PERSONAL
B. BIENES
C. SERVICIOS
D. EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTALES
ANEXO 04 CUADRO N° 26
EJECUCION ANUAL DEL GASTO
PRESUPUESTO o0, oI0.
ANO ASIGNACION ASIGNADO
POR ESPECIFICA . BIENES BIENES TOTAL GASTO
SEGUNRCO | COSTODIRECTO | o oinoniaLes | COSTO INDIRECTO| o pimMONIALES | FINANCIERO
TOTAL




ANEXO 04 CUADRO N° 27
DISTRIBUCION DEL COSTO INDIRECTO

ENTIDAD
PROYECTO
FTE.FTO
ANO
Resolucion de Comisién Organizadora N° ........
ASIGNACION PRESUPUESTAL: SI. #;REF!
DISTRIBUCION DEL COSTO INDIRECTO SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTAL
Segun Expediente Técnico + Adicionales

GASTOS GENERALES % Sl
GASTOS ADMINISTRATIVOS % SI.
SUPERVISION DE OBRA % 8l
LIQUIDACION DE OBRA % Sl

0.00% 0.00
GASTO REAL DE COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES % sl
GASTOS ADMINISTRATIVOS % Sl
SUPERVISION DE OBRA % Sl
LIQUIDACION DE OBRA % sl.

0.00% 0.00

DIFERENCIA DE DISTRIBUCION DEL COSTO INDIRECTO PRESUPUESTAL MENOS COSTO REAL

GASTOS GENERALES sl.
GASTOS ADMINISTRATIVOS Sl
SUPERVISION DE OBRA Sl.
LIQUIDACION DE OBRA S,
0.00% 0.00

\

\ -~

:‘L ¢
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ANEXO 04 CUADRO N° 28
CUADRO RESUMEN DEL GASTO ANUAL

ENTIDAD
PROYECTO

FTE.FTO
ANO

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO

COSTO CONSTRUCCION EN CURSO - 0.00%

(+) ADICIONES
Acta de Entrega
(-) DEDUCCIONES

Acta de Internamiento

COSTO REAL DE LA OBRA - 0.00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO

QOTROS

Acta de Intermamiento - 0.00%
SUB TOTAL - 0.00%
TOTAL GASTO FINANCIERO - 0.00%

CUADRO RESUMEN GASTO PRESUPUESTAL ANUAL

DESCRIPCION PARCIAL %
COSTO DIRECTO - 0.00%
COSTO INDIRECTO - 0.00%
SUB TOTAL GASTO EN OBRA (1) - 0.00%
OTROS -
SUB TOTAL GASTO EN OBRA (2) - 0.00%

TOTAL GASTO PRESUPUESTAL (1) + (2) - 0.00%
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