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PLAN DE ACOMPANAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

FINALIDAD PUBLICA

La Universidad Nacional de Moguegua — UNAM, es una entidad publica orientada a formar
profesionales con alto nivel académico, promoviendo la investigacién en los estudiantes y docentes
universitarios, con sentido humanistico y ético que contribuyan al desarrollo de la regién y del pais. Para
cumplir con este precepto la UNAM brinda financiamiento para la ejecucion de proyectos de investigacion
mediante mecanismos concursables y modelos de acompafiamiento, monitoreo y evaluacién orientados a
resultados.

La UNAM a través de Vicepresidencia de Investigacion tiene como funcién principal promover la
investigacion cientifica, tecnoldgica y humanistica, incentivando el financiamiento y ejecucion de proyectos
de investigacion para el beneficio de la calidad en la formacién académica y la creacién de una cultura
critica donde los problemas de la comunidad productiva y/o de servicios de la sociedad sean abordados
técnica y cientificamente para proponer soluciones viables.

La Vicepresidencia de Investigacién, a través de la Direccién de Innovacién y Transferencia
Tecnoldgica (DITT), es la encargada de gestionar la promocion de investigaciones, acompafamiento y
evaluacién de resultados parciales y finales, asi como la rendicién de cuentas de los proyectos de
investigacion.

La Direccion de Innovacion y Transferencia Tecnoldgica en concordancia con los reglamentos
vigentes es la encargada de elaborar y asegurar la aplicacion del Plan de Acompafiamiento, Monitoreo y
Evaluacion de los proyectos de investigacion.

La Direccion de Innovacion y Transferencia Tecnoldgica, con el apoyo de los funcionarios
administrativos; son los responsables de dar cuenta a las autoridades, a la comunidad universitaria y a la
sociedad en su conjunto, los resultados técnicos y cientificos logrados con el financiamiento de proyectos
de investigacion de la UNAM
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MARCO LEGAL
a) Constitucion Politica del Peru

)

b) Ley Universitaria N°30220.

c) Ley Marco de Ciencia, Tecnologia e Innovacién Tecnoldgica, Ley 28303.

d) Ley de Regalias Mineras, Ley 28258.

e) Ley del Canon y sus modificatorias, Ley 27506.

f) Ley N° 27705, Ley de Registro de trabajos de investigacién y proyectos para optar el grado
Académicos y Titulos Universitarios.

g) Resolucion del Consejo Directivo N° 103-2017-SUNEDU/CD

h) Ley sobre derechos de autor, Decreto Legislativo N° 822.

i) Ley N°28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnoldgica
(CONCYTEC).

i) Ley N° 30806, que modifica diversos Articulos de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién Tecnologica; y de la Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién Tecnoldgica (CONCYTEC).

k) Decreto Supremo N° 001-2006-ED que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021.

[) Reglamento General de Investigacién vigente en la Universidad Nacional de Moguegua.

m) Reglamento para la formulacion y ejecucidn de proyectos de investigacién de la UNAM.

n) Directiva de Procedimientos para la contratacion de bienes y servicios para montos iguales o
inferiores a ocho (8) UIT en la Universidad Nacional de Moquegua.

0) Bases de la convocatoria vigentes.

p) Resolucion del Consejo Directivo N° 103-2017-SUNEDU/CD

q) Estatuto de la UNAM vigente en la Universidad Nacional de Moquegua

r) Cadigo de Etica para la investigacion de la UNAM aprobado con Resolucién de C. O. N° 201-2017
UNAM.

s) Resolucién Presidencial N° 214-2018-CONCYTEC-P: “Lineamientos técnicos para ejecucion de
proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion tecnoldgica financiados con recursos publicos
provenientes del canon en Universidades Publicas”.

ASPECTOS GENERALES

31. SOBRE LA COMUNICACION PARA TRAMITES DOCUMENTARIOS DE LOS PROYECTOS
DE INVESTIGACION.
Toda comunicacion relacionada a los proyectos de investigacion debera ser dirigida al director (a)
de la DITT, quien representa a la UNAM en todas las coordinaciones, comunicaciones y
actividades relacionadas al seguimiento de los proyectos. Por parte del proyecto de investigacion
(P1), el investigador principal (IP) y/o responsable financiero, es el responsable del proyecto (RP)
quien representa al Pl para cualquier comunicacidn referida al proyecto ante la UNAM.

3.2, PRESENTACION PUBLICA DE LOS PROYECTOS
La vicepresidencia de investigacion (VPI), organizara un evento de presentacién publica de los
proyectos en ejecucion y los informes finales, donde de manera obligatoria los IP expondran los
avances y resultados esperados de los proyectos de investigacion, evento organizado en la
semana de la investigacion. Las presentaciones se llevaran a cabo ante la supervision de la VPI,
monitores externos (especialista en la linea de investigacion de cada proyecto), comunidad
cientifica y empresarial del pais.
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OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO
a) Cumplir con los reglamentos que se apliquen a la ejecucién de proyectos de investigacion de

la UNAM.

b) Cumplir con la directiva para la contratacion de bienes y servicios para montos iguales o
inferiores a ocho (8) UIT en la Universidad Nacional de Moquegua.

c¢) Cumplir con lo establecido en el cuadro de programacion presupuestal calendarizada de los
proyectos de investigacion los cuales fueron aprobados con resolucion.

d) Solicitar de manera oportuna, en caso de requerir modificaciones.

e) Garantizar el cumplimiento a lo estipulado en el contrato, convenio de ejecucidn de proyectos
de investigacion acordado entre el RP y la UNAM.

f) Informar a la UNAM en caso de surgir algun problema que afecte el cumplimiento de lo
estipulado en el contrato o convenio.

g) Presentar los resultados esperados segun lo establecido en la programacién técnica y
financiera del proyecto.

h) Informar de manera semestral el avance técnico y financiero del proyecto de investigacion.

INCUMPLIMIENTO

a) Al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en las Bases, Contrato o
convenio, la UNAM de pleno derecho comunicarg al IP o RP del proyecto, a fin de resolver el
contrato o convenio de acuerdo con sus lineamientos.

b) El incumplimiento de las obligaciones puede acarrear consecuencias adicionales como la
inhabilitacion para el financiamiento de futuros proyectos de investigacion, segin lo establecido
en el Reglamento de Formulacion y Ejecucidn de proyectos de investigacion de la UNAM.

c) La UNAM puede resolver el Convenio o contrato a solicitud de RP en casos particulares, la
solicitud es evaluada por la DITT.

PRINCIPIOS BASICOS

El proceso de acompafiamiento, monitoreo y evaluacion de los proyectos de investigacién que
realiza la Direccion de Innovacion y Transferencia Tecnologica (DITT) tiene sus bases en principios
generales de ética que rigen la gestidn eficiente de funcionarios y beneficiarios de los proyectos
de investigacion. Estos principios son:

Transparencia, porque se conduce el acompafiamiento, monitoreo y evaluaciéon de las
investigaciones segun los criterios establecidos en las bases o reglamentos de los concursos, los
criterios establecidos en este plan y los documentos que, con anterioridad emita la Direccion de
Innovacion y Transferencia Tecnologica y serdn de conocimiento de los participantes en las
investigaciones.

Calidad, porque el acompafiamiento, monitoreo y evaluacion se realiza por profesionales con
experiencia demostrada en evaluacion por resultados de las investigaciones, y cuando es
necesario se cuenta con el apoyo de expertos en la tematica del proyecto. El acompafiamiento,
monitoreo y evaluacion se realiza de manera objetiva e imparcial para que el equipo de
investigacion desarrolle satisfactoriamente los proyectos financiados.

Oportunidad, porque el acompafiamiento, monitoreo y evaluacion se realizan en los plazos
establecidos en este plan u otra consideracion que haya sido establecida oportunamente de mutuo
acuerdo entre los participantes.
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Honestidad, porque el acompafiamiento, monitoreo y evaluacion se hace por personal profesional
sin conflictos de interés, con los integrantes del equipo de investigacion y a la vez mantiene reserva
total y confidencialidad de la informacién a la que tiene acceso.

V. METAS Y OBJETIVOS

5.1. META

Acompafiamiento, monitoreo y evaluacion de proyectos de investigacion aprobados segun
el Reglamento General de Investigacion vigente; con la finalidad de ayudar, mejorar y
garantizar las condiciones necesarias de ejecucion de los proyectos de investigacién que
la UNAM viene fomentando.

5.2. OBJETIVOS
Los objetivos del acompafiamiento, monitoreo y evaluacién de los proyectos de
investigacion son: evaluar y proponer mejoras para facilitar la correcta ejecucién técnica-
financiera de los proyectos, asi como orientar el buen uso de los recursos financieros
otorgados por la UNAM.

Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados la UNAM realizara las siguientes
acciones de acuerdo a las siguientes instancias:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Acompaiamiento

Capacitar brindar  asistencia técnica al Investigador
Principal/asesor/Investigador asociado/ estudiante/egresado/bachiller y equipo
de investigacion del proyecto, en temas uso de herramientas informaticos, en
generacion de pedido SIGA, elaboracién de solicitudes de requerimientos de
bienes y servicios mayores y menores a 8 UIT, segun lo establecido en la
directiva vigente de la UNAM y lo establecido por la ley de contrataciones del
Estado Peruano.

Capacitar brindar  asistencia técnica al Investigador
Principal/asesor/Investigador asociado/ estudiante/egresado/bachiller y equipo
de investigaciéon del proyecto mediante la induccion y motivacién para la
elaboracién de los informes de avance y final, basados en resultados intermedios
y finales, llenado de formatos y anexos del plan de acompafiamiento, monitoreo
y evaluacion de proyectos de investigacion.

Monitoreo

Revisar continuamente los avances del proyecto en las actividades programadas
y resultados esperados.

Identificar riesgos y buscar soluciones

Mantener las actividades del proyecto dentro del cronograma propuesto.
Revisar los informes de avances técnicos y financieros presentados por los IP
semestralmente a fin de actualizar el avance de cada proyecto en la base de
datos.

Evaluacion.

Reunir y analizar la informacién para determinar los avances hacia el logro de
los objetivos y resultados.

Medir la eficacia del proyecto.
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

6.1.

6.2.

LUGAR DE EJECUCION
Universidad Nacional de Moquegua (Sede Moquegua, Filial llo y filial Ichufia).

ACTIVIDAD Y PLAN DE TRABAJO

La Direccion de Innovacion y Transferencia Tecnologica (DITT) propone el formato
(Formato 02) que se utilizara en el monitoreo de los proyectos de investigacion para ser
llenado por el supervisor con la colaboracién de los investigadores y refrendado por todos
los participantes. El equipo técnico del proyecto de investigacion encabezado por el
Investigador Principal del Proyecto (IP) presentara el Plan de Trabajo (PT) 10 dias
después de ser emitida la Resolucion de Comisién Organizadora (RCO).

ETAPAS DEL ACOMPANAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION

6.3.1.

ACOMPANAMIENTO.
Esta fase estara a cargo del director de la DITT, especialista de la unidad de investigacion
y especialista en contrataciones del estado. Esta etapa es permanente y comprende las
siguientes actividades:

a) Taller de induccion.
Evento que se llevara a cabo a mas tardar dentro de los 20 dias habiles de publicada
la RCO de ganadores del Concurso, donde participan todos los integrantes del
proyecto de investigacion y los miembros de la DITT. Es obligatoria la asistencia.

El objetivo es informar a los subvencionados sobre los lineamientos de la gestion
técnica, administrativa, financiera y de adquisiciones en el marco de las politicas y
normativas vigentes de la UNAM, a fin de facilitar y agilizar el proceso de ejecucion y
monitoreo técnico-financiero.

b) Primera visita

Se realizara en coordinacidn con la DITT; la seccién de Acompafiamiento, se realizara

en el lugar de ejecucion del proyecto. La visita sera dentro de los 4 meses de iniciada

la ejecucion y tiene por objeto: Verificar las competencias del equipo técnico,

minimizar riesgos en términos de costo y tiempo, los cuales contemplan los siguientes

criterios a evaluar:

o Verificar las actividades del asistente administrativo y técnico del proyecto de
investigacion.

o Verificar la adquisicion de los equipos e insumos planteados en la formulacion
del proyecto de investigacion.

o Verificar el cumplimiento de las actividades programadas (toma de datos,
desarrollo de experimentos, etc.).
Toma de vistas fotograficas y filmacién como evidencia de la visita.

e Programar las futuras visitas en base a los avances registrados en la primera
visita.

o Finalizada la visita, deberan suscribir el acta de visita de acompafiamiento,
monitoreo y evaluacion de proyectos de investigacion, consignando las
observaciones y fecha probable de la préxima visita.



6.3.2.

6.3.3.

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

e Finalizada la visita, la DITT informara al responsable del proyecto las
observaciones, mejoras a realizar, si el avance esta conforme al cronograma de
actividades presentado en el proyecto.

Productos y/o Resultados
Informe con el registro de asistencia de las capacitaciones realizadas a los
miembros del grupo de investigacidn en los siguientes temas:

Llenado de anexos y formatos del plan de acompafiamiento y monitoreo de
proyectos de investigacion de la UNAM, generacion de pedido SIGA,
elaboracién de solicitudes de requerimientos de bienes y servicios
mayores y menores a 8 UIT, segun lo establecido en la directiva vigente
de la UNAM vy lo establecido por la ley de contrataciones del estado
peruano.

MONITOREO

Esta fase estara a cargo del especialista de la unidad de investigacién, director de la DITT y el
vicepresidente de investigacion de la UNAM. Esta etapa es permanente y comprende las
siguientes actividades:

Identificar riesgos y proponer soluciones para el avance del proyecto y su culminacion
satisfactoria en el plazo establecido en el cronograma de investigacion.

Evaluar si las actividades del proyecto se estan realizando dentro del cronograma
propuesto.

Evaluar los informes técnicos y financieros (ITF) de avance presentados por los IP
semestralmente a finde actualizar el avance de cada proyecto en la base de datos.

Productos y/o Resultados

Informes de avances técnicos financieros semestrales evaluados.

Evidencias de ejecucion de los proyectos de investigacion en ejecucion (fotografias,
cuadros de resultados, demostracion de funcionamiento de equipos o prototipos).
Actas de visitas.

Finalizado el monitoreo, la DITT informara al responsable del proyecto las
observaciones, mejoras a realizar, si el avance esta conforme al cronograma de
actividades presentado en el proyecto.

EVALUACION

Esta fase estaré a cargo de pares evaluadores externos (seran los mismos que evaluaron el
proyecto en la fase de evaluacion para su aprobacion) expertos en la linea de investigacion del
proyecto.

Esta fase comprende las siguientes actividades:

Evaluacion en la etapa inicial de ejecucion del proyecto.

Evaluacion en la etapa intermedia de ejecucion del proyecto.

Evaluacion en la etapa final de ejecucion del proyecto.

Emitir opinion técnica sobre el avance, objetivos y resultados alcanzados en el
proyecto.
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Productos y/o resultados
o Informe final de proyecto de investigacién evaluado.

6.3.4. Culminacion del proyecto de investigacion:

a) La culminacién técnica y financiera del proyecto se dara con la Resolucidén de
Comisién Organizadora de aprobacion del Informe Final.

b) El proyecto de investigacién, debe concluir con la presentacién del informe final
evaluado por pares externos y adjuntar el (los) articulo (s) publicados o una carta de
aceptacion para su publicacién en una revista indizada segun lo establecido en las
bases, resultados del proyecto y el contrato de ejecucion de proyectos de
investigacion de la UNAM.

c) En el caso de los proyectos que conduzcan a una patente o modelo de utilidad se
presentara como entregable, la constancia de haber iniciado los tramites de registro
ante INDECOPI.

d) Enlos articulos cientificos, tesis y libros publicados, se debe incorporar un parrafo de
agradecimiento, indicando la fuente de financiamiento (nimero de RCO). Igualmente,
en los equipos y bienes duraderos adquiridos, indicar en forma visible una etiqueta
que muestre que dichos bienes forman parte del proyecto.

INFORME SEMESTRAL, APROBACION DEL INFORME TECNICO -FINANCIERO (AITF) Y
FINAL DE RESULTADOS (AIFR)

Las visitas de acompafiamiento y monitoreo seran realizadas permanentemente segun actividades
programadas por la DITT las cuales incluiran lo siguiente:

El informe semestral (IS) serd presentado en formato 03 por el investigador principal y/o
responsable financiero del proyecto, en los cuales se registraran de manera objetiva los avances
y dificultades de cada uno de los hitos y objetivos planteados.

El IS sera presentado cada semestre en las fechas establecidas en la primera visita de cada afio,
siendo ésta, la Ultima semana de cada semestre.

La AITF es elaborada por el especialista de la DITT, en base a las actas de visita, los informes
semestrales, informe y evidencias de monitoreo, mediante el cual se evalla y califica los avances
reportados por el equipo de investigacion. Contiene evidencias de los avances técnicos y
financieros reportados en los IS, asi como las observaciones y recomendaciones subsanadas por
el Investigador principal y/o responsable financiero. Como resultado de esta evaluacion el
especialista emite un informe de reporte a la DITT consignando una calificacién de desempefio del
proyecto. Estas pueden ser de tres tipos:

a. Aceptado, cuando se ha evidenciado un cumplimiento mayor al 60 % de los indicadores
planificados al hito en el PT.

b. Observado, cuando se verifique la existencia de retrasos considerables los cuales no han
permitido el cumplimiento de los hitos y objetivos planteados en el plan de trabajo del proyecto,
que representen un cumplimiento menor al 60 % de las metas fisicas y financieras
programadas.

c. Rechazado, cuando el cumplimiento de los indicadores programados al hito es menor al 50 %,
se evidencie uso indebido de los fondos del proyecto o se verifique el abandono del proyecto
durante las visitas de monitoreo y evaluacién del proyecto.
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DE LA CONTINUIDAD O CIERRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
Los resultados de los monitores deben ser comunicados al Investigador Principal.

a) Continuidad, se da en dos situaciones, haber aceptado sin observaciones el informe técnico
o haber sido observado (previo levantamiento de observaciones el Informe Técnico Semestral).

b) Cierre, se da en dos situaciones, habiendo sido aceptado el informe final de todo el proyecto
y alcanzado los objetivos y productos entregables o cuando es rechazado el informe semestral
sin presentar sustentos que lo justifiquen.

En caso de Cierre se informa a través de la Direccion de Innovacion y transferencia tecnoldgica a
la Vicepresidencia de Investigacion y asesoria legal para su conocimiento y posterior opinidn legal.
La posibilidad de cierre del proyecto es evaluada por los miembros de la comisién organizadora,
quienes después de una deliberacion toman la decision de cierre con acto resolutivo.

CAMBIOS DE EJECUCION

a) Cualquier requerimiento de cambio (equipo de investigacion, tiempo, costo, titulo, gastos, etc)
durante la ejecucion del proyecto que coadyuve al cumplimiento de los resultados, debe
solicitarse con anticipacion para ser aprobado por la DITT a través de una solicitud
documentada a la VPI. Este cambio no debe afectar el presupuesto total, ni los objetivos
planteados del proyecto.

b) Cuando se requiera una ampliacion del plazo para la ejecucién del proyecto, se debera solicitar
formalmente con el debido sustento técnico y financiero, lo cual sera evaluado por la DITT,
para determinar su pertinencia y aprobado con acto resolutivo. Esta ampliacién debera ser
solicitada de manera oportuna, 30 dias antes de la fecha de término del periodo de ejecucion
del proyecto.

c) Siel equipo de investigacion requiere por alguna razén justificable un tiempo adicional para la
presentacion del ITF, debera solicitarlo por escrito con 48 horas de anticipacién de la fecha
limite solicitud y contar con la autorizacion escrita de la VPI.

PRESUPUESTO

Para realizar el acompafamiento, monitoreo y evaluacion de los proyectos de investigacién
ejecutados por la VPI en cualquiera de sus ambitos de trabajo, se requiere un monto de S/. 2400.
soles anuales. Este presupuesto seréa solicitado cada afio por el director (a) de la DITT.

DESCRIPCION

PRECIO

UNIDAD | UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL 1 2 3 4 5 6 71819110

11

ALMUERZO

MENU

52.5 40 2100 191 191191 1911191 1911191191 | 191 ] 191

191

PEAJE

VIAJE

10 30 300 27 27| 27| 27| 27| 27| 27| 27| 27| 27

27

TOTAL

2400) 218| 218|218| 218|218 218)|218|218]218]218

218




VIL.

VIl

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

FALTAS Y SANCIONES

a) El incumplimiento de las resultados esperados y compromisos asumidos en el contrato de
ejecucion de proyectos de investigacion inhabilitara a los participantes a concursar en las
siguientes tres convocatorias de proyectos de investigacion realizadas por la UNAM.

b) La investigacion forma parte de la carga no lectiva del docente ordinario y contratado; las
actividades de investigacion representan compromisos asumidos con la Universidad, que en
contrapartida otorga financiamiento, asigna recursos, en razon de ello los docentes deben
cumplir con presentar sus avances, resultados parciales y finales de manera oportuna.

c) A efectos de aplicar las sanciones, las infracciones cometidas por los investigadores se
clasifican como: Leves (L), Graves (G) y Muy Graves (MG), de acuerdo a lo previsto en el
ANEXO 01 del reglamento para la formulacion y ejecucién de proyectos de investigacién de
la UNAM.

d) Las infracciones cometidas por los investigadores al presente plan son aplicadas por la
autoridad competente: Vicepresidente de Investigaciéon, con apoyo de la DITT.
Independientemente de que aquellos hechos sean puestos a conocimiento de la Comisién de
Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la UNAM.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera: La DITT, llevara el registro de las investigaciones e investigadores principales y de los
miembros del equipo de investigacion, de la participacion en los eventos de capacitacion,
certamenes cientificos; y de las publicaciones resultantes del proyecto de investigacién.

Segunda: Los proyectos de investigacion deben considerar una poblacion objetivo, zona o region
especifica beneficiaria de sus resultados, de modo que estos Ultimos puedan ser claramente
identificados y plenamente transferibles; pudiendo establecer convenios previos para su
desarrollo.

Tercera: La Vicepresidencia Investigacion resolvera todos aquellos aspectos de su competencia,
no contemplados en el plan dentro del marco normativo general.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Mientras se otorgue la clave y usuario SIGEUN a los proyectos de investigacion toda comunicacion

relacionada a éstos debera ser cursada por mesa de partes de la UNAM.

ACRONIMOS

VPI : Vicepresidencia de Investigacion.

DITT  : Direccién de Innovacion y Transferencia Tecnoldgica.

IP : Investigador Principal del proyecto de investigacion.

PT : Plan de trabajo.

RCO :Resolucién de Comision Organizadora.

AMEIN : Acomparfiamiento, monitoreo y evaluacion de proyectos de investigacion.
ITF : Informe técnico financiero.

AITF  : Aprobacién del informe técnico - financiero.

10



AIFR

RP

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

: Aprobacién del informe final de resultados.
: Informe Semestral

: responsable del Proyecto.
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“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

ANEXOS

FORMATO N° 01: ACTA DE VISITA DE ACOMPANAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION

Siendolas ............. horas del dia ......ooeeeveeeee s del 20___, se realizd la visita al proyecto
de investigacion denominado:
aprobado con Res. C.O. N°_ -20___ -UNAM, ubicado en la (Sede Moquegua/Filial IIo/ExtenS|on
[CAURA). ..o el Distrito de.....ccoevviiiiiiiii, ,Provincia
o[ TR , Departamento de..............oooeeii
con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades del plan de trabajo del proyecto de |nvest|ga0|on
afectado a la Meta correspondiente canon minero, sobre canon, regalias mineras, donaciones y
transferencias.

Y siguiendo el Plan de Acompafiamiento, Monitoreo y Evaluacion aprobada con Res. C.0. N° -
20___-UNAM, Resolucion del Consejo Directivo N° 103-2017-SUNEDU/CD.

Al respecto se deja constancia que se ha verificado las actividades investigativas adjuntas en el Formato
N° 01.

En base a la visita de Acompafiamiento, Monitoreo y Evaluacién es preciso sefialar las siguientes
observaciones:

oL =

Luego de realizar el llenado de la Ficha de Monitoreo y de realizar el registro fotogréfico respectivo, se da
por culminada la visita, siendo las............. Horas.

En sefial de conformidad firman los presentes (Equipo de Investigacion y Monitor).

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA

12



“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

FORMATO N° 02: FICHA DE ACOMPANAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION

(ESPECIALISTA DE LA DITT)

Conste por el presente documento que la Direccion de Innovacion y Transferencia Tecnoldgica dependencia de la Vicepresidencia de Investigacion, realiza la visita de
acompanamiento, monitoreo y evaluacion del proyecto de investigacion, detallado en la parte superior. En sefal de conformidad firman los presentes.

NOMBRE DE

PROYECTO:

META:

INVESTIGADOR

PRINCIPAL/ASESOR/INV.ASOCIADO:

ESTUDIANTE/EGRESADO/BACHILLER:

FECHA DE MONITOREO Y
SUPERVISION:
ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES PENDIENTES | AVANCE TECNICO% | AVANCE PR,',ZSUPUESTA" OBSERVACION
T T 1
2 2 2 ( XY)*100 (Ejecutado/Asignado)*100
3 3 3
4 4 1

TOTAL—X TOTAL....Y TOTAL

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION/DIRECCION DE INVESTIGADOR PRINCIPAL/ASESOR/INV. ASOCIADO DEL PROYECTO DE
INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA INVESTIGACION
SUPERVISOR/MONITOR AMEIN ESTUDIANTE/EGRESADO/BACHILLER
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“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

FORMATO N° 03: INFORME DE AVANCE TECNICO FINANCIERO DE PROYECTO (ITF)
(RESPONSABLE DEL PROYECTO)

1. Datos del Proyecto de Investigacion

Titulo de Proyecto
Director del Proyecto
Periodo de Ejecucion

Resolucion de aprobacion:

Fecha de Informe

2. Resumen Ejecutivo (maximo una pagina)

3. Informe de Avance Técnico

ACTIVIDADES ACTIVIDAD NIVEL DE
NIVEL (OBJETIVOS) INDICADORES EJECUTADAS PROGRAMADA | AVANCE
Hitos - _
(Componentes) Al X Y = (XIY)*100
Actividades
TOTAL

Nota: Para el calculo del avance técnico se toma en cuenta el nimero de actividades ejecutadas (X) entre el
numero de actividad programada (Y) de cada actividad del proyecto de investigacion.

3.1 Avances en la ejecucion al hito, respecto a lo programado en el Plan de Trabajo

Descripcion (Indicador del hito)

SilNo

Cumplido | Medio de Verificacion

Detalle del avance logrado o causas de incumplimiento

Si su respuesta es “NQO”, sefalar:

Indicador

Indicador en el siguiente Hito

Fecha en que se
cumplira

Nota: El equipo de investigacion llenara la informacién indicando el avance logrado por hito o las causas de
incumplimiento del proyecto de investigacion.
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3.2

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

Otros resultados logrados en el periodo del Hito

3.3 Riesgos para el cumplimiento de los indicadores durante el periodo

Descripcion del Riesgo

Acciones tomadas
Contingencia/mitigado

Nota: Aqui el equipo de investigacion informara los riesgos para el cumplimiento de los indicadores durante
cada trimestre que informe, sobre el avance del proyecto de investigacién en ejecucion.

3.4 Otros problemas manifestados en el periodo del hito que no se encuentran en el documento de
gestion, causas y consecuencias.

Problemas Técnicos

Problemas Administrativos y/o financieros

3.5 Implementacion de recomendaciones de la Gltima supervision al proyecto por parte de VPI (DITT)
segun el acta de supervision

Fecha del acta

Lugar

Recomendaciones:
Resultados :

3.6 Historial de recomendaciones reportadas al proyecto en los hitos evaluados

Hito

Observaciones
encontradas

Tipo de observacion®

Técnico

Financiero

Administrativo

Estado**

Fecha

15



* Hacer un check de acuerdo al tipo de observacion

** Estado actual de la observacion: Pendiente (P); levantado (L)

3.7. Equipo Técnico del proyecto

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

Apellidos y Nombres

Cargo

Profesion

% Horas de
Dedicacion

Nota: Aqui el equipo de investigacion indicara el porcentaje de horas de dedicacion al proyecto de

investigacion.

4. Informe de Avance Financiero

ITEMS
FINANCIABLES

Documento de
Gestion

Objetivo
Logrado

Presupuesto
Asignado

Presupuesto
Ejecutado

Presupuesto
Pendiente

PASAJES Y VIATICOS

1

SUBVENCION
ECONOMICA

1

SUBCONTRATOS

1

EQUIPOS

1

MATERIAL FUNGIBLE

1

PROGRAMAS
INFORMATICOS Y
BIBLIOGRAFIA

1

GASTOS
GENERALES

1. Otros
gastos.

TOTAL

Nota: El equipo de investigacion debera registrar todos los gastos realizados durante el trimestre en los
diferentes items financiables programado en su plan de trabajo, de acuerdo a su cronograma de ejecucion.
Se calculara el avance presupuestal de acuerdo a la siguiente formula:

Avance Presupuestal % = (Total del Presupuesto Asignado/Total del Presupuesto Ejecutado)
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PROYECTO :
R.C.0. de Aprobacion :

PPTO. ASIGNADO S/. :

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

ASESOR:
TESISTA:
PROGRAMADO EJECUTADO 2020 2021
TOTAL AVANCE AVANCE AVANCE A\ééN
COD. CLASIFICADOR DETALLE UNIDAD ASIGNADO | PROG pocuM | PROGRA pocu | PRESUPUESTAL FISICO PRESUEUESTAL FIsIC
CANT. PU CANT. PU RAMA | EJECUT ENTO MADO EJECU MENTO % 0%
DO ADO TADO

PASAJES Y VIATICOS . - -
232111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - -
232112 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

T SERVICIO ) )
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - -
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE )

- SERVICIO R
2.3.21.299 OTROS GASTOS
SUBCONTRATOS - -
2.3.27.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES B - -
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS B -
23.27.32 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES - - . - -
232771 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO ) ) ) A i

T AMBIENTE

LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR
2.3.29.11 PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL - . . - -
ROL DE LA ENTIDAD

EQUIPOS Y BIENES B -

17




“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS -
2.6.32.12 MOBILIARIO -
26.32.21 MAQUINAS Y EQUIPOS -
2.6.32.22 MOBILIARIO B
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
2.6.32.42 EQUIPOS
2.6.32.51 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
2.6.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION }
2.6.32.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE

R OTRAS INSTALACIONES -
MATERIAL FUNGIBLE -
234211 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS

- DIVERSAS
23.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS
234512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y

- MATERIALES DE OFICINA
23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR -
231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA -
2.3.15.99 99 OTROS -
2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS -

MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y
2.3.18.21 ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, -
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES -
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“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

2.3.199.11 HERRAMIENTAS -
2.3.199.12 PRODUCTOS QUIMICOS -
2.3.199.199 OTROS BIENES -
PROGRAMAS INFORMATICOS Y BIBLIOGRAFIA
231941 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES _
e IMPRESOS
234012 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES ]
o DE ENSENANZA
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE
2319.199 ENSENANZA
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD -
2.6.61.399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES -
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GASTOS GENERALES

2.3.25.12

DE VEHICULOS

2.3.27.1199

SERVICIOS DIVERSOS

TOTAL

20




“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

5. Conclusiones y Recomendaciones

6. Anexos (fotos, tablas comparativas de datos, videos, resultados de pruebas y ensayos,
analiticas, separatas explicativas, resultados de actividades realizadas por otros colaboradores,
etc.) en version fisica o digital.

Investigador Principal del Proyecto de Investigacion

Responsable Financiero (Investigador Asociado) Supervisor/Monitor AMEIN Monitor 1
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ANEXOS

FORMATO N° 04: ESQUEMA DE PRESENTACION DE INFORME FINAL TECNICO - FINANCIERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

C

UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

INFORME CIENTIFICO FINAL

“NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION”

PRESENTADO POR:

1. INVESTIGADOR PRINCIPAL
2. INVESTIGADOR ASOCIADO

3. INVESTIGADOR EXTERNO
COLABORADORES

MOQUEGUA - PERU
2021
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“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

CONTENIDO DEL INFORME CIENTIFICO FINAL
(FORMATO APA)

Titulo

Autor(es)

Resumen (en espariol e inglés)

Palabras claves

Introduccidn

Objetivos (van al final de la introduccién)

Hipdtesis (sélo va en el proyecto de investigacion)

Justificacion y limitaciones (so6lo va en el proyecto de investigacion)
Marco tedrico/Estado del arte

Metodologia

Resultados y discusion

Conclusiones

Recomendaciones

Matriz de consistencia final (slo va en el proyecto de investigacion)
Referencia bibliografica

Anexos.

Actas de internamiento de bienes y material fungible.

Resolucién de aprobacion, evaluacion, modificacion o ampliacién.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

CA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

INFORME ECONOMICO FINAL

“NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION”

PRESENTADO POR:

1. INVESTIGADOR PRINCIPAL
2. INVESTIGADOR ASOCIADO

3. INVESTIGADOR EXTERNO
COLABORADORES

MOQUEGUA - PERU

2021

24
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“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

CONTENIDO DEL INFORME ECONOMICO FINAL

Resumen de ejecucion presupuestal por items financiables de gastos realizados en la
ejecucion del proyecto de investigacion.

Listado de subvenciones econdémicas por comision de servicio realizados.

Listado de bienes y equipos adquiridos del proyecto de investigacion.

Listado de material fungible del proyecto de investigacion.

Listado de contratos servicios demandados en la ejecucion del proyecto de investigacion.
Listado de programas informaticos / bibliografia del proyecto de investigacién.

Resumen de eventos organizados para la difusion en el desarrollo del proyecto de
investigacion.

Anotaciones sobre la ejecucion presupuestal del proyecto de investigacion.

Constancia de no adeudo de bienes patrimoniales de cada uno de los integrantes del equipo
de investigacion.

Constancia de no adeudo de rendiciones pendientes de cada uno de los integrantes el equipo
de investigacion.

Adjuntar: érdenes de compra, érdenes de servicio, resoluciones, otros documentos
sustentatorios de rendicion).

Acta de internamiento de los bienes y material fungible adquiridos a la Universidad Nacional
de Moquegua.
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PROYECTO :

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PROGRAMADO INICIAL

R.C.O. de Aprobacién :

PPTO. ASIGNADO S/. :

ASESOR : “UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA”
TESISTA : VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION
PROGEAMAD EJECUTADO 2020 2021 AVAN
COD. UNIDA TOTAL PRO AVANCE CE AVANCE AVANCE
CLASIFICADO DETALLE D ASIGNAD GRA DOC | PROGR EJEC DOC | PRESUPUEST FISIC PRESUPUEST | FISICO
R CANT. PU | CANT. PU o MAD EJECU | UME AMAD UTA UME AL o AL % %
TADO NTO o NTO
o DO
PASAJES Y VIATICOS _ _ . } }
PASAJES Y GASTOS DE
2.3.21.11 | ;R ANSPORTE - |- - -
532112 | VIATICOS Y ASIGNACIONES
-3.21. POR COMISION DE SERVICIO - |- - -
PASAJES Y GASTOS DE
2.3.21.21 | {RANSPORTE - |- - -
532122 | VIATICOS Y ASIGNACIONES
-3.21. POR COMISION DE SERVICIO - |- - -
2.3.21.299 | OTROS GASTOS i
SUBCONTRATOS L )
OTROS SERVICIOS
2.3.27.199 | JTROS SF% i E _ _
2.3.27.1199 |SERVICIOS DIVERSOS L ) )
REALIZADO POR PERSONAS
2.3.27.32 | REALIZADO ) | ) )
SERVICIOS RELACIONADOS
2.3.27.71 | cON EL MEDIO AMBIENTE - |- - |- - -
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VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

2.3.29.11

LOCACION DE SERVICIOS
REALIZADOS POR PERSONAS
NATURALES RELACIONADAS
AL ROL DE LA ENTIDAD

EQUIPOS Y BI

ENES

2.6.32.11 | MAQUINAS Y EQUIPOS ]
2.6.32.12 | MOBILIARIO R
2.6.32.21 | MAQUINAS Y EQUIPOS L
2.6.32.22 | MOBILIARIO L
EQUIPOS COMPUTACIONALES
2.6.32.31 Y PERIFERICOS
EQUIPOS DE
2.6.32.33 | 1F| FECOMUNICACIONES
2.6.32.42 EQUIPOS
MOBILIARIO DE USO
2.6.32.51 | \GRICOLA Y PESQUERO
EQUIPOS E INSTRUMENTOS
2.6.32.95 DE MEDICION - - |-
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y
2.6.32.999 | MOBILIARIOS DE OTRAS

INSTALACIONES

MATERIAL FUNGIBLE

VESTUARIO, ACCESORIOS Y

2.3.12.11 | pRENDAS DIVERSAS
COMBUSTIBLES Y

2.3.13.11 | CARBURANTES

2.3.15.11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL,

2.3.15.12 | UTILES Y MATERIALES DE oL
OFICINA

2.3.15.31 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
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ELECTRICIDAD,
2.3.15.41 | ILUMINACION Y |
ELECTRONICA
2.3.15.99 99 | OTROS L
OTROS ACCESORIOS Y
2.3.16.199 | OTROS ACC L
MATERIAL, INSUMOS,
INSTRUMENTAL Y
ACCESORIOS MEDICOS,
2.3.18.21 QUIRURGICOS, - - |-
ODONTOLOGICOS Y DE
LABORATORIO
OTROS PRODUCTOS
2.3.18.199 | JTR0S PR )
2.3.199.11 | HERRAMIENTAS |
2.3.199.12 | PRODUCTOS QUIMICOS L
2.3.199.199 | OTROS BIENES

PROGRAMAS INFORIV!I:\TICOS Y

BIBLIOGRAFiA -
LIBROS, TEXTOS Y OTROS

2.3.19.11 MATERIALES IMPRESOS - - -
MATERIAL DIDACTICO,

2.3.19.12 | ACCESORIOS Y UTILES DE ] ]
ENSENANZA
OTROS MATERIALES

2.3.19.199 | h1yERSOS DE ENSENANZA

2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD ] ]

> 661399 |OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES
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GASTOS GENERALES

2.3.25.12

DE VEHICULOS

2.3.27.1199

SERVICIOS DIVERSOS

TOTAL
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RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION EJECUTADO FINAL
PROYECTO :

R.C.O. de Aprobacion :

PPTO. ASIGNADO S/.:

ASESOR :
TESISTA :
PROGRAMAD | Esecutapo 2020 2021 AVAN
cop. UNIDA TOTAL [——o AVANCE o AVANCE | AVANCE
CLASIFICADO DETALLE o ASIGNAD | PRO DOC | PROGR | .| DOC | PRESUPUEST | == = | PRESUPUEST | FISICO
R CANT. |PU| cANT. [Pu| o | SRA | gsecu | uME | aMAD | HIEC | UME AL s AL % %
50 | Tabo | NTO | o | YR | NTO

PASAJES Y VIATICOS

PASAJES Y GASTOS DE

2.3.21.11 TRANSPORTE i ) ] ]
2.3.21.12 VIATICOS Y ASIGNACIONES
e POR COMISION DE SERVICIO ) ) ] ]
PASAJES Y GASTOS DE
2.3.21.21 TRANSPORTE i ) ] ]
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES

POR COMISION DE SERVICIO - - - -

2.3.21.299 OTROS GASTOS

SUBCONTRATOS ) ) i i
OTROS SERVICIOS
2.3.27.199 | grurore ) ) i i )

2.3.27.1199 | SERVICIOS DIVERSOS

REALIZADO POR PERSONAS

2.3.27.32 NATURALES _ - - - - - -

SERVICIOS RELACIONADOS
CON EL MEDIO AMBIENTE - - - - - -

2.3.27.71
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2.3.29.11

LOCACION DE SERVICIOS
REALIZADOS POR PERSONAS
NATURALES RELACIONADAS
AL ROL DE LA ENTIDAD

EQUIPOS Y BI

ENES

2.6.32.11 | MAQUINAS Y EQUIPOS ) )
2.6.32.12 | MOBILIARIO ) )
2.6.32.21 | MAQUINAS Y EQUIPOS i )
2.6.32.22 | MOBILIARIO i )
EQUIPOS COMPUTACIONALES
2.6.32.31 Y PERIFERICOS
EQUIPOS DE
2.6.32.33 | 1F) FCOMUNICACIONES
2.6.32.42 EQUIPOS
MOBILIARIO DE USO
2.6.32.51 | \GRICOLA Y PESQUERO
EQUIPOS E INSTRUMENTOS
2.6.32.95 DE MEDICION - |- -
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y
2.6.32.999 | MOBILIARIOS DE OTRAS

INSTALACIONES

MATERIAL FUNGIBLE

VESTUARIO, ACCESORIOS Y

2.3.12.11 | pRENDAS DIVERSAS
COMBUSTIBLES Y

2.3.13.11 | CARBURANTES

2.3.15.11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL,

2.3.15.12 | UTILES Y MATERIALES DE o
OFICINA

2.3.15.31 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
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ELECTRICIDAD,
2.3.15.41 | ILUMINACION Y ) )
ELECTRONICA
2.3.15.99 99 | OTROS ) i
OTROS ACCESORIOS Y
2.3.16.199 | OTROS ACC! L
MATERIAL, INSUMOS,
INSTRUMENTAL Y
ACCESORIOS MEDICOS,
2.3.18.21 QUIRURGICOS, - - -
ODONTOLOGICOS Y DE
LABORATORIO
OTROS PRODUCTOS
2.3.18.1 99 | JTROS PRY ) )
2.3.199.11 | HERRAMIENTAS ) )
2.3.199.12 | PRODUCTOS QUIMICOS ] )
2.3.199.199 | OTROS BIENES

PROGRAMAS INFORIV!I:\TICOS Y

BIBLIOGRAFiA -
LIBROS, TEXTOS Y OTROS

2.3.19.11 MATERIALES IMPRESOS - - -
MATERIAL DIDACTICO,

2.3.19.12 | ACCESORIOS Y UTILES DE ) )
ENSENANZA
OTROS MATERIALES

2.3.19.199 | 1yERSOS DE ENSENANZA

2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD ) )

> 661399 |OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES
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GASTOS GENERALES

2.3.25.12

DE VEHICULOS

2.3.27.1199

SERVICIOS DIVERSOS

TOTAL
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

ITEM FINANCIABLE

PPTO. ASIGNADO

PPTO. EJECUTADO

PPTO. PENDIENTE

VIATICOS Y PASAJES

CONTRATOS

EQUIPOS

MATERIAL FUNGIBLE

PROGRAMAS INFORMATICOS Y
BIBLIOGRAFIA

GASTOS GENERALES
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VIATICOS Y PASAJES
. DESCRIPCION DEL FECHAS
INFORME N EVENTO OBJETIVO INICIO FECHA FIN LOGROS MONTO OBS.
VIATICOS Y PASAJES
LISTADO DE BIENES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS
O/CN° DESCRIPCION DEL UBICACION UTILIDAD EN EL
COSTO SIAF N° COD. PATRIMONIAL BIEN Y EQUIPO CANT. ACTUAL PROYECTO OBS.
MOBILIARIO

EQUIPOS
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LISTADO DE MATERIAL FUNGIBLE ADQUIRIDO

o o DESCRIPCION DEL UBICACION UTILIDAD EN EL

coSTO OCN SIAFN BIEN Y EQUIPO CANT. ACTUAL PROYECTO OBS.
MOBILIARIO
EQUIPOS

LISTADO DE CONTRATOS ADQUIRIDOS SERVICIOS DEMANDADOS POR EL PROYECTO DE INVESTIGACION

RESULTADO DEL SERVICIO
o . |DETALLE DEL | PRODUCTO DEL UTILIDAD EN EL
COSTO O/S N° SIAF N SERVICIO SERVICIO PROYECTO QUE CONTRIBUYO AL OBSERVACIONES
PROYECTO
SERVICIOS ...
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EVENTOS DESARROLLADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DOCUMENTO DE ACTIVIDAD QUE CONTRIBUCION AL
AUTORIZACION DIA/MES/ANO PARTICIPANTES DESARROLLARON PROYECTO LUGAR
EVENTO
GASTOS GENERALES REALIZADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
DOCUMENTO DE ACTIVIDAD QUE CONTRIBUCION AL
AUTORIZACION DIA/MES/ANO DESARROLLARON PROYECTO LUGAR OBSERVACION

ENCARGO INTERNO

OTROS
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RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

ARTICULOS
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
PRODUCTO CIENTIFICO (Titulo) TITULO FUENTE (revista) / Fuente ANO DE PRODUCCION ESTADO
PATENTE, PROTOTIPO
TIPO PATENTE TITULO PATENTE PAIS ESTADO
TESIS
TESIS PREGRADO / POSTGRADO TITULO DE LA TESIS TESISTA (S) | FECHA SUSTENTACION DE TESIS
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LIBROS, CATALOGOS, POSTERS

TIPO DE PRODUCCION TITULO LIBRO ANO DE PRODUCCION TITULO DE LA FUENTE
IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS, CENTROS
TIPO DENOMINACION DEL LABORATORIO EQUIPAMIENTO UBICACION
a PARE Firmado Fi d
wan HUACAN digitalmente por o Irmado
Porfidio ‘_ RUIZ BEJAR Jaime o digitalmente
Ve R b FAU Antonio FAU por CARRASCO
JEFE OFICINA DE uben ym‘muﬁum 20449347448 soft VB® CASTRO Jose
Voo 204493474 Fecha: 2021.07.23 oiBe  Cristobal FAU
48 soft FIRMA DIGITAL 14:13:00 -05'00' asesoRin - 20449347448

soft
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