
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN – DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

“Guía de acompañamiento, monitoreo y evaluación de proyectos de investigación e innovación - UNAM” 

 

0 
 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MOQUEGUA” 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO, 
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

MOQUEGUA - 2023 

 

  

 



VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN – DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

“Guía de acompañamiento, monitoreo y evaluación de proyectos de investigación e innovación - UNAM” 

 

1 
 

 

CONTENIDO 

I. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................ 2 
II. MARCO LEGAL ..................................................................................................... 2 
III. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ................................................................................... 3 
IV. GESTIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................... 3 
4.1. ACOMPAÑAMIENTO .............................................................................................. 3 

4.1.1. Taller de inducción. ............................................................................................................ 3 

4.1.2. Visitas .................................................................................................................................. 4 

4.2. MONITOREO ......................................................................................................... 4 
4.3. EVALUACIÓN ........................................................................................................ 5 

4.3.1. Evaluación del monitoreo .................................................................................................. 5 

4.3.2. Evaluación de la culminación de la ejecución del proyecto ........................................... 5 

V. GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO ................................................................... 6 
5.1. DE LA CONTINUIDAD O CIERRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN .......................... 6 
5.2. PARA EL CIERRE DEL PROYECTO CON INFORME FINAL ............................................ 6 
5.3. CAMBIOS DE EJECUCIÓN....................................................................................... 7 
5.4. FINANCIAMIENTO .................................................................................................. 7 
VI. OBLIGACIONES Y SANCIONES ................................................................................ 7 
6.1. OBLIGACIONES DEL EQUIPO INVESTIGADOR DE LOS PROYECTOS ............................ 7 
6.2. INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES ............................................................................. 8 

6.2.1. Incumplimiento ................................................................................................................... 8 

6.2.2. Sanciones ............................................................................................................................ 9 

VII. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ............................................................................. 9 
7.1. LUGAR DE EJECUCIÓN .......................................................................................... 9 
7.2. ACTIVIDAD Y PLAN DE TRABAJO ............................................................................ 9 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS...................................................................... 9 
IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS ............................................................................. 9 
X. ACRONIMOS ......................................................................................................... 9 
ANEXOS ....................................................................................................................... 11 
 
  



VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN – DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

“Guía de acompañamiento, monitoreo y evaluación de proyectos de investigación e innovación - UNAM” 

 

2 
 

GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN  

 
I. ASPECTOS GENERALES 

 

El presente documento tiene como objetivo orientar a los investigadores principales, responsables de 

proyectos y/o integrantes en los procedimientos de acompañamiento, monitoreo y evaluación de proyectos 

de investigación, durante la ejecución de los proyectos seleccionados en las convocatorias financiadas y 

aprobadas; precisando las obligaciones y compromisos que deberán cumplir los responsables de los 

proyectos financiados con presupuesto del canon minero, sobre canon, regalías mineras, renta de aduanas 

y donaciones y transferencias. 

El proceso de Acompañamiento, monitoreo y evaluación de los proyectos tiene por objetivo supervisar el 

cumplimiento de lo establecido en las bases del fondo concursable y el contrato firmado por el investigador 

principal y/o responsable del proyecto. 

Toda comunicación relacionada a los proyectos de investigación deberá ser dirigida al director (a) de la 

Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), quien representa a la UNAM en todas las 

coordinaciones, comunicaciones y actividades relacionadas al acompañamiento, monitoreo y evaluación 

de los proyectos de investigación a través de un Informe.  

La Vicepresidencia de Investigación (VPI), organizará eventos de presentación pública de los proyectos de 

investigación en ejecución y finalizados, donde de manera obligatoria los Proyectos de Investigación 

expondrán los avances y resultados de los proyectos de investigación. Las presentaciones se llevarán a 

cabo ante la supervisión de VPI, monitores externos (especialista en la línea de investigación de cada 

proyecto), comunidad científica y empresarial del país. 

La DITT en concordancia con los reglamentos vigentes es el encargado de elaborar y asegurar la aplicación 

y la implementación de la Guía de Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación de los proyectos de 

investigación.  

 

II. MARCO LEGAL 
 
a) Ley Universitaria N°30220. 

b) Ley sobre derechos de autor, Decreto Legislativo N° 822. 

c) Ley N°28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC). 

d) Ley Nº 30806, que modifica diversos Artículos de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica; y de la Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

e) Reglamento General de Investigación vigente en la Universidad Nacional de Moquegua. 

f) Reglamento para la formulación y ejecución de proyectos de investigación de la UNAM vigente. 

g) Bases de la convocatoria vigente.  

h) Estatuto de la UNAM vigente en la Universidad Nacional de Moquegua. 

i) Código de Ética para la investigación de la UNAM, vigente. 

j) Resolución Presidencial Nº 214-2018-CONCYTEC-P: “Lineamientos técnicos para ejecución de 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica financiados con recursos públicos 

provenientes del canon en Universidades Públicas”. 
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III. DOCUMENTOS DE GESTIÓN 
 

DOCUMENTOS 

Resumen ejecutivo del proyecto 

Es el documento que contiene la propuesta presentada en postulación. 

Formato N° 01 

Acta de visita de acompañamiento, monitoreo y evaluación de proyectos de 
investigación. 

Este documento es llenado por la DITT, el cual registra los datos del proyecto, los 
participantes y las observaciones realizadas en la visita al proyecto de investigación en 
ejecución. Esta acta debe ser firmada por el Monitor, el Investigador Principal u otro 
integrante activo del equipo. 

Formato N° 02 
(Ficha de 

evaluación) 

Formato N° 03 

Informe de avances técnico-presupuestal del proyecto de investigación (ITP). 

Es el documento que presenta el Investigador Principal del proyecto de investigación, el 
cual se informa dos veces al año. El informe documenta los avances del proyecto en 
términos técnicos y presupuestal de cada hito de acuerdo en el Plan de Trabajo de cada 
proyecto. Además, debe incluir la relación detallada de los gastos efectuados y tendrá 
como respaldo el sustento documentario de Acuerdo al Reglamento de Comprobantes de 
Pago.  

Formato N° 03. 

Informe final (IF) de resultados técnico-presupuestal del proyecto de investigación. 

Es el documento Científico que emite el Investigador Principal indicando el cumpliendo de 
los resultados, metas, objetivos del proyecto de investigación, según el Informe Inicial del 
proyecto de investigación y su Plan de Trabajo. Este documento presenta información de 
avances acumulados de los resultados. 

Formato N° 04. 

Reporte al informe técnico y presupuestal. 

Reporte de evaluación técnico y presupuestal que emite el monitor del proyecto 
evaluando los avances presentados por el Investigador principal o responsable del 
proyecto.   

Formato N° 05. 

Reporte al informe final de Resultados. 

Es el reporte de evaluación técnico y presupuestal que emite el monitor del proyecto 
evaluando el cumplimiento de los resultados y metas establecidas para el proyecto, según 
las bases del concurso plan de trabado aprobado.   

 
IV. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 
4.1. ACOMPAÑAMIENTO 

El acompañamiento consiste en capacitar al equipo investigador en el uso de las herramientas informáticas, 

en el manejo de los sistemas para la gestión y tramites de requerimientos (Pedido SIGA, elaboración de 

informe técnicos de requerimientos de bienes y servicios mayores y menores a 8 UIT, asesoramiento en el 

llenado de los formatos establecidos en las directivas vigentes de la UNAM (Viáticos y Pasajes, Términos 

de Referencia, Especificaciones Técnicas) y lo establecido por la ley de contrataciones del estado peruano. 

El cual consiste en las siguientes etapas: 

4.1.1. Taller de inducción. 

El objetivo del taller es informar a los subvencionados sobre los lineamientos de la gestión técnica, 

administrativa, financiera y de adquisiciones en el marco de las políticas y normativas vigentes de la UNAM, 

a fin de facilitar y agilizar el proceso de ejecución y monitoreo técnico-financiero. 
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Esta actividad es realizada por el personal de la DITT, dentro de los 30 días calendarios después de haber 

firmado el contrato con para la ejecución del proyecto. En este taller deberán participar todos los integrantes 

del proyecto de investigación y los miembros de la DITT. La participación de los integrantes de equipo 

de investigación del proyecto es de manera obligatoria. 

4.1.2. Visitas 

Las actividades de visitas las realiza la DITT, son visitas in situ, programadas y/o inopinadas al proyecto de 
investigación y, estas se realizan en al ambiente donde se ejecuta del proyecto. La primera visita se realiza 
4 meses de iniciada la ejecución, el cual puede reprogramarse de manera excepcional. Esta actividad 
consiste en verificar las competencias del equipo técnico, identificar los riesgos en términos de costo y 
tiempo, los cuales contemplan los siguientes criterios a seguir: 

 

4.2. MONITOREO 

Es el proceso de revisar el avance del proyecto a partir de los indicadores que evidencian el cumplimiento 
del logro de los resultados esperados y el objetivo del proyecto. El monitoreo es realizado por los 
especialistas (monitor) y el director de la DITT, en casos excepcionales participará el vicepresidente de 
investigación de la UNAM. Se reportará dos monitoreos al proyecto por año. Etapas del monitoreo 
propiamente dicho: 

a) Primero, el investigador deberá enviar el informe técnico-presupuestal del avance del proyecto de 

investigación, el cual consiste en emitir un (01) Informe de avances técnico-presupuestal del 

proyecto de investigación - IATP (Formato N° 02) y un (01) Informe final de resultados 

técnico-presupuestal del proyecto de investigación- IFR (Formato N° 03); la presentación de 

ambos informes se realizará de forma física (Tramite documentario-SIGEUN) y adjuntará un CD 

en formato editable (PDF, Word y Excel). 

b) Segundo, el monitor preparará las herramientas de monitoreo de acuerdo a la información 

proporcionada al inicio del proyecto, los informes técnicos presentados IATP y IFR, y resoluciones 

emitidas con relación al proyecto. 

c) Tercero, en la visita de monitoreo se realizará la evaluación in situ del avance en la ejecución del 

proyecto de investigación considerando los siguientes criterios (Formato 3). 

 

 

 

N° 
Descripción de actividades 

Porcentaje 
(100%) 

1 Verificar las actividades del asistente administrativo y técnico del 
proyecto de investigación. (De corresponder). 

20 

2 Verificar la adquisición de los equipos e insumos planteados en la 
formulación del proyecto de investigación.  (primeros requerimientos-
detallar). 

20 

3 Verificar el cumplimiento de las actividades programadas (toma de 
datos, desarrollo de experimentos, etc.). 

20 

4 Fotografías y filmación (evidencia de la visita). 10 

5 Programar la próxima visita en base a los avances registrados en la 
primera visita. 

10 

6 Suscripción del acta de visita de acompañamiento, monitoreo y 
evaluación de proyectos de investigación, consignando las 
observaciones. 

20 
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4.3. EVALUACIÓN 

En esta etapa se evalúa el avance técnico – presupuestal respecto a la programación inicial del proyecto, 

el cual puede informar la evaluación del monitoreo y/o evaluación de la culminación de la ejecución del 

proyecto según corresponda. 

4.3.1. Evaluación del monitoreo 

Esta actividad consiste en el monitoreo periódico sobre el avance de la ejecución del proyecto (2 veces por 

año), el cual permite evaluar el avance del último periodo reportado por el Investigador Principal / 

Responsable financiero. Asimismo, evaluar el Informe Final e identificar las limitaciones, riesgos y sugerir 

posibles soluciones a priori (Formato 4).   

La calificación en la evaluación de monitoreo al avance del proyecto es realizada por el monitor, en base a 
las actas de visita, los informes (IATP y IFR) y evidencias de monitoreo, mediante el cual se evalúa y califica 
los avances reportados por el equipo de investigación. Como resultado de esta evaluación, el especialista 
emite un informe de reporte a la DITT consignando una calificación de desempeño del proyecto. Estas 
pueden resultar de las siguientes calificaciones: 
 

 
Si la evaluación de monitoreo al avance del proyecto fuese Observado, esta deberá ser subsanada en un 
plazo máximo de 15 días calendarios; posterior a él, el monitor evaluará la completa subsanación de las 
observaciones, si la calificación es Aceptado, solo de esa manera podrá continuar con el desembolso para 
los siguientes hitos del proyecto.  

4.3.2. Evaluación de la culminación de la ejecución del proyecto 

La evaluación de la culminación de la ejecución del proyecto inicia con la presentación del Informe Final 

del proyecto de investigación (adjuntando todos los medios probatorios) a la DITT, donde el monitor 

evaluará bajo las categorías de calificación:   

Los proyectos con calificación Aceptado procederán a ser evaluados por pares externos. La culminación 

técnica-presupuestal del proyecto de investigación se dará con la aprobación del informe final del proyecto 

con Resolución de Comisión Organizadora de aprobación.  

N° 
Descripción de actividades 

Porcentaje 
(%) 

1 Aceptado: Cuando el informe de monitoreo ha evidenciado un 
cumplimiento de los indicadores planificados al hito en el PT. 

70% Min. 

 
2 Observado: Cuando la calificación es menor al 70%  < 70% 

N° 
Descripción de actividades 

Porcentaje 
(%) 

1 Aceptado: Cuando el INFORME FINAL ha evidenciado el cumplimiento de los 
indicadores planificados PT inicial aprobado, los cuales son considerados en el 
Reglamento de Formulación y Ejecución de los Proyectos de Investigación en 
la UNAM.  

100% 

 
2 Observado:  Cuando la calificación es menor al 90% < 90% 
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V. GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

En esta etapa la rendición de los gastos ejecutados con cargo al financiamiento asignado al proyecto con 

cargo, se realizará de acuerdo a la normatividad de investigación que rige en la Universidad Nacional de 

Moquegua.  

Es responsabilidad del Investigador presentar sus requerimientos con anticipación para la atención de los 

bienes y/o servicios necesarios para la ejecución del proyecto, el cual cuenta con el soporte administrativo 

y técnico del monitor de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica-DITT.  

La ejecución de los gastos debe ser realizados a partir de la fecha de inicio del proyecto, de acuerdo al 

contrato firmado y debe estar contemplado en cada partida presupuestal de las bases del concurso y 

aprobado en el PT.  

5.1. DE LA CONTINUIDAD O CIERRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 

Los resultados de los monitores deben ser comunicados al Investigador Principal. 

 

a) Continuidad: Se da en dos situaciones, haber aceptado sin observaciones el informe técnico 

o haber sido observado (previo levantamiento de observaciones el Informe Técnico Semestral). 

b) Cierre: Se da en dos situaciones, habiendo sido aceptado el informe final de todo el proyecto 

y alcanzado los objetivos y productos entregables o cuando es rechazado el informe semestral 

sin presentar sustentos que lo justifiquen.   

En caso de Cierre se informa a través de la DITT a la Vicepresidencia de Investigación y asesoría legal 

para su conocimiento y posterior opinión legal. La posibilidad de cierre del proyecto es evaluada por los 

miembros de la comisión organizadora, quienes después de una deliberación toman la decisión de cierre 

con acto resolutivo. 

5.2. PARA EL CIERRE DEL PROYECTO CON INFORME FINAL 

La documentación financiera estará compuesta por lo siguiente: 

ANEXOS DESCRIPCIÓN 

Formato N° 03. 

Informe final de resultados técnico-presupuestal del proyecto de investigación. 

Es el documento Científico que emite el Investigador Principal indicando el 
cumpliendo de los resultados, metas, objetivos del proyecto de investigación, según el 
Informe Inicial del proyecto de investigación y su Plan de Trabajo. Este documento 
presenta información de avances acumulados de los resultados. 

Formato N° 04. 

Reporte al informe técnico y presupuestal. 

Reporte de evaluación técnico y presupuestal que emite el monitor del proyecto 
evaluando los avances presentados por el Investigador principal o responsable del 
proyecto.   

Formato N° 05. 

Reporte al informe final de Resultados. 

Es el reporte de evaluación técnico y presupuestal que emite el monitor del proyecto 
evaluando el cumplimiento de los resultados y metas establecidas para el proyecto, 
según las bases del concurso plan de trabado aprobado.  

Reporte de inventario de los equipos y bienes.  
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Equipos y bienes adquiridos durante la ejecución del proyecto, debidamente visado 
por el jefe del área de OTI. 

Reporte de registro de softwares, libros. 

 Softwares y/o libros digitales adquiridos durante la ejecución del proyecto visado por 
el jefe de OTI u oficina responsable. 

Para esta actividad se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) El proyecto de investigación, debe concluir con la presentación del informe final evaluado por pares 

externos y adjuntar el (los) artículo (s) publicados o una carta de aceptación para su publicación 

en una revista indizada según lo establecido en las bases, resultados del proyecto y el contrato de 

ejecución de proyectos de investigación de la UNAM. 

b) En el caso de los proyectos que conduzcan a una patente o modelo de utilidad se presentará como 

entregable la constancia de haber iniciado los trámites de registro ante INDECOPI. 

c) En los artículos científicos, tesis y libros publicados, se debe incorporar un párrafo de 

agradecimiento, indicando la fuente de financiamiento (número de R.CO). Igualmente, en los 

equipos y bienes duraderos adquiridos, indicar en forma visible una etiqueta que muestre que 

dichos bienes forman parte del proyecto. 

 

5.3. CAMBIOS DE EJECUCIÓN 
a) Cualquier requerimiento de cambio (equipo de investigación, tiempo, costo, título, gastos, etc.) 

durante la ejecución del proyecto que coadyuve al cumplimiento de los resultados, debe 
solicitarse con anticipación para ser aprobado por la DITT a través de una solicitud 
documentada a la VPI. Este cambio no debe afectar el presupuesto total, ni los objetivos 
planteados del proyecto.  

b) Cuando se requiera una ampliación del plazo para la ejecución del proyecto, deberá ser 
solicitada formalmente con el debido sustento técnico y presupuestal, lo cual será evaluado 
por la DITT, para determinar su pertinencia y aprobado con acto resolutivo. Esta ampliación 
deberá ser solicitada de manera oportuna, 30 días antes de la fecha de término del periodo de 
ejecución del proyecto. 

c) Si el equipo de investigación requiere por alguna razón justificable un tiempo adicional para la 
presentación del ITP, deberá solicitarlo por escrito con 48 horas de anticipación de la fecha 
límite solicitud y contar con la autorización escrita de la VPI. 

 
5.4. FINANCIAMIENTO 

Para realizar el acompañamiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de investigación 
ejecutados por la VPI en cualquiera de sus ámbitos de trabajo, se requiere un financiamiento anual. 
Este presupuesto será solicitado cada año por el Director (a) de la DITT con el cronograma de 
monitoreo, el cual será asignado a la meta de Gastos de gestión administrativa del proyecto 
administrado por la DITT según el Reglamento de Formulación y Ejecución de Proyectos de 
Investigación de la UNAM (vigente).  

 
 

VI. OBLIGACIONES Y SANCIONES 
 
6.1. OBLIGACIONES DEL EQUIPO INVESTIGADOR DE LOS PROYECTOS 

 
a) Cumplir con el plan de trabajo del proyecto de investigación aprobado con el proyecto de 

investigación. 

b) Cumplir con los reglamentos que se apliquen a la ejecución de los proyectos de investigación. 
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c) Cumplir con las directivas para la contratación de bienes y servicios de la universidad Nacional de 

Moquegua. 

d) Cumplir con los formatos para la gestión y trámites de requerimientos como lo estable la normativa 

vigente. 

e) Para la ejecución presupuestal cumplir con los plazos establecidos en el cuadro de programación 

presupuestal calendarizada de los proyectos de investigación los cuales fueran aprobados con 

resolución.  

f) En caso de requerir modificaciones solicitarlas de manera oportuna por las vías correspondientes 

mediante Informe. 

g) Remitir la información solicita por la DITT respecto a la ejecución de los proyectos de investigación 

oportunamente. 

h) Garantizar el cumplimiento a lo estipulado en el contrato, convenio de ejecución de proyectos de 

investigación. 

i) Informar a la UNAM en caso de surgir algún problema que afecte el cumplimiento de lo estipulado 

en el contrato o convenio. 

j) Informar los resultados esperados según lo establecido en la programación física del proyecto. 

k) Informar semestralmente el avance técnico-presupuestal del proyecto de investigación. 

l) Participar y apoyar de forma obligatoria a las capacitaciones, reuniones, eventos que elabora, 

coordina y realiza la VPI a través de la DITT. 

m) La investigación forma parte de la carga no lectiva del docente ordinario y contratado; las 

actividades de investigación representan compromisos asumidos con la Universidad, que en 

contrapartida otorga financiamiento, asigna recursos, en razón de ello los docentes deben cumplir 

con presentar sus avances, resultados parciales y finales de manera oportuna. 

n) A efectos de aplicar las sanciones, las infracciones cometidas por los investigadores se clasifican 

como: Leves (L), Graves (G) y Muy Graves (MG), de acuerdo a lo previsto en el Anexo 01 del 

reglamento para la formulación y ejecución de proyectos de investigación de la UNAM, aprobado 

con resolución de comisión organizadora Nº 527-2021. 

o) Las infracciones cometidas por los investigadores al presente Reglamento son aplicadas por la 

autoridad competente: Vicerrector de Investigación, con apoyo de la DITT. Independientemente 

de que aquellos hechos sean puestos a conocimiento de la Comisión de Procesos Administrativos 

Disciplinarios de Docentes de la UNAM.  

6.2. INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 

6.2.1. Incumplimiento 

a) Ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en las Bases, Contrato o 
convenio; la UNAM en el pleno uso de sus derechos comunicará al IP o RP del proyecto, a fin 
de resolver el contrato/convenio de acuerdo con sus lineamientos.  

b) El incumplimiento de las obligaciones puede acarrear consecuencias adicionales como la 
inhabilitación para el financiamiento de futuros proyectos de investigación; según lo establecido 
en las bases y en el Reglamento de Formulación y Ejecución de Proyectos de Investigación de 
la UNAM. 

c) El incumplimiento de la ejecución del proyecto de investigación de acuerdo a lo establecido en 
el plan de trabajo, durante el primer semestre, podría conllevar a la resolución del contrato. 

d) No comunicar con anticipación y formalmente al monitor, cualquier cambio o aspectos 
contemplados en el contrato o bases del concurso. 

e) No levantar de un indicador de Hito en el Hito subsiguiente conllevando a la Observación del 
ITP. 

f) No presentar el IF en el plazo establecido. 



VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN – DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

“Guía de acompañamiento, monitoreo y evaluación de proyectos de investigación e innovación - UNAM” 

 

9 
 

g) Cuando el Investigador Principal no reporta los informes de avances Técnicos y 
Presupuestales. 

6.2.2. Sanciones 

De no asistir a las capacitaciones de inducción realizadas por la DITT, no realizar sus informes de 

requerimiento de sus actividades programadas en el PT del proyecto de investigación, de faltar a la visita 

de acompañamiento programada y/o inopinada, se remitirá memorando de llamada de atención al 

Investigador Principal y al equipo investigador del proyecto de investigación a través de la VPI y realizará 

un Informe Técnico la DITT para determinar la continuidad y/o cierre del proyecto de investigación.  

De cerrarse el proyecto de investigación sin cumplir con los HITOS (resultados) el Investigador Principal / 

Responsable Financiero no podrá acceder al financiamiento de los proyectos en próximas convocatorias 

por la UNAM por un periodo menor de dos años.  

VII. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

7.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 
Universidad Nacional de Moquegua (Sede Moquegua, Filial Ilo y Extensión Ichuña). 
 

7.2. ACTIVIDAD Y PLAN DE TRABAJO 
La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), propone los formatos que se utilizará en el 
monitoreo de los proyectos de investigación, para ser llenado por el supervisor con la colaboración del 
equipo investigador y refrendado por todos los participantes.  El equipo investigador del proyecto 
encabezado por el Investigador Principal del Proyecto (IP) presentará el Plan de Trabajo 10 días después 
de ser (PT) emitida la Resolución de Comisión Organizadora (RCO). 

 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Primera: La DITT, llevará el registro de las investigaciones e investigadores principales y de los miembros 
del equipo de investigación, de la participación en los eventos de capacitación, certámenes científicos y de 
las publicaciones resultantes del proyecto de investigación e innovación. 
Segunda: Los proyectos de investigación e innovación deben considerar una población objetivo, zona o 
región especifica beneficiaria de sus resultados, de modo que estos últimos puedan ser claramente 
identificados y plenamente transferibles; pudiendo establecer convenios previos para su desarrollo. 

Tercera: La Vicepresidencia Investigación resolverá todos aquellos aspectos de su competencia, no 

contemplados en el presente plan, pero dentro del marco normativo general. 

IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Mientras se implemente el trámite documentario por el MODULO SIGEUN toda comunicación relacionada 

a los proyectos de investigación deberá ser cursada por mesa de partes de la UNAM 

 
X. ACRONIMOS 

 

VPI : Vicepresidencia de Investigación.  

DITT : Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. 

IP : Investigador Principal del proyecto de investigación. 

PT : Plan de trabajo. 

RCO : Resolución de Comisión Organizadora. 
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AMEIN : Acompañamiento, monitoreo y evaluación de proyectos de investigación. 

ITP : Informe técnico presupuestal.  

AITP : Aprobación del informe técnico – presupuestal.  

AIFR : Aprobación del informe final de resultados.  

RP : Responsable del Proyecto. 
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ANEXOS 
 

FORMATO N° 01: ACTA DE VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Siendo las ............. horas del día ................................................... del 20___, se realizó la visita al proyecto 
de investigación e innovación denominado: 
………………………………………………………………………………………………………………................., 
aprobado con Res. C.O. Nº____-20____-UNAM, ubicado en la (Sede Moquegua/Filial Ilo/Extensión 
Ichuña)…………………………………………………el Distrito de………………………………….,Provincia 
de……………………………………………………, Departamento de………………………………..…………, 
con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades del plan de trabajo del proyecto de investigación e 
innovación, afectado a la Meta correspondiente canon minero, sobre canon, regalías mineras, donaciones 
y transferencias. 
 
Y siguiendo la Guía de Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación aprobada con Res. C.O. Nº _____-20___-
UNAM, Resolución del Consejo Directivo Nº 103-2017-SUNEDU/CD. 
 
Al respecto se deja constancia que se ha verificado las actividades investigativas adjuntas en el Formato 
Nº 01. 
 
En base a la visita de Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación es preciso señalar las siguientes 
observaciones: 
 
1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
4. _______________________________________________ 
5. _______________________________________________ 

 
Luego de realizar el llenado de la Ficha de Monitoreo y de realizar el registro fotográfico respectivo, se da 
por culminada la visita, siendo las…………. horas. 
 
En señal de conformidad firman los presentes (Equipo de Investigación y Monitor). 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 
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FORMATO N° 02: INFORME DE AVANCES TÉCNICO – PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

     
  

NOMBRE DE PROYECTO: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

FECHA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
PENDIENTES 

 
AVANCE 
TÉCNICO 

por HITO %  
(1er 

monitoreo) 

 
AVANCE 
TÉCNICO 
por HITO 

% 
(2do 

monitoreo) 

 
AVANCE 
TÉCNICO 
por HITO 

% 
(… 

monitoreo) 

 
AVANCE 

TÉCNICO por 
HITO % 

(Acumulado) 

AVANCE 
TÉCNICO % 
(Acumulado) 

AVANCE 
PRESUPUESTAL 

% 
(Acumulado) 

OBSERVACIÓN 
POR HITO 

HITO 1:  HITO 1:  HITO 1:   
 
 

… % 

 
 
 

… % 

 
 
 

… % 

 
 
 

… % 

(X/Y)*100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

(Ejecutado / 
Asignado) * 100 

  

Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 

Actividad 2 Actividad 2 Actividad 2 

Actividad 3 Actividad 3 Actividad 3 

Actividad 4 Actividad 4 Actividad 4 

Actividad … Actividad … Actividad … 

HITO 2: HITO 2: HITO 2:  
 
 

… % 

 
 
 

… % 

 
 
 

… % 

 
 
 

… %   
  
  

Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 

Actividad 2 Actividad 2 Actividad 2 

Actividad 3 Actividad 3 Actividad 3 

Actividad 4 Actividad 4 Actividad 4 

Actividad … Actividad … Actividad … 

HITO n: HITO n: HITO n:  
 
 

… % 

 
 
 

… % 

 
 
 

… % 

 
 
 

… % 

  

Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 

Actividad 2 Actividad 2 Actividad 2 

Actividad 3 Actividad 3 Actividad 3 

Actividad 4 Actividad 4 Actividad 4 

 TOTAL……….X  TOTAL………Y  TOTAL 
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VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 
  

 
 

   

  

INVESTIGADOR 
PRINCIPAL/ASESOR/INV. 

ASOCIADO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

   

    

   

 
 
  

            

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
    

  

ESTUDIANTE/EGRESADO/BACHIL
LER/IGNTEGRANTE 
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FORMATO N° 03: INFORME DE AVANCE TÉCNICO - PRESUPUESTAL DE PROYECTO (ITP) 

(INVESTIGADOR PRINCIPAL/RESPONSABLE FINANCIERO) 

 
 

1. Datos del Proyecto de Investigación 
 

Título de Proyecto :  
Investigador Principal del Proyecto : 
Periodo de Ejecución : 
Resolución de aprobación : 
Fecha de Informe  : 

 
2. Resumen Ejecutivo (máximo una página) 
 
 
 
3. Informe de Avance Técnico 

 
 

 
 

HITOS 

 
DESCRIPCIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

 

INDICADORES 
( N° TOTAL DE 

LA 
ACTIVIDAD) 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 
(POR PERIODO) 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

(POR 
PERIODO) 

NIVEL DE 
AVANCE 

 

A1 A1 X Y = (X/Y)*100 

 … … … … 

 … … … … 

TOTAL   
Nota: Para el cálculo del avance técnico se toma en cuenta el número de actividades ejecutadas (X) entre el número de actividad programada (Y) de 

cada actividad del proyecto de investigación e innovación. 

 

N° 

Descripción de actividades 

Porcentaje de 
avance 

programado - 
Inicial (100%) 

Evaluación 
del avance 
ejecutado 

(%) * 

1 Evaluación de la ejecución financiera del proyecto 50% …. 

2 Evaluación de la ejecución técnica del proyecto 50% …. 

2.1. Hito 1 (Porcentaje de avance= Hito N° 1x100%/Total Hitos) …. …. 

 Actividad 1 (Porcentaje de avance= Actividad N° 1 x100%/Total 
actividades por Hito) 

…. …. 

 Actividad 2 …. …. 

 Actividad n …. …. 

2.2. Hito 2 (Porcentaje de avance= Hito N° 2 x100%/Total Hitos) …. …. 

 Actividad 1 …. …. 

 Actividad 2 …. …. 

 Actividad n   

2.3 Hito n … (Porcentaje de avance= Hito n x 100%/Total Hitos) …. …. 

 Actividad 1   

 Actividad 2   

 Actividad n   
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3.1 Avances en la ejecución por hitos respecto a lo programado en el Plan de Trabajo 

 

Descripción (Indicador del hito) Cumplido 
Si/No 

Medio de Verificación 

 
  

 
  

Detalle del avance logrado o causas de incumplimiento 

 

Si su respuesta es “NO”, señalar: 

Indicador Indicador en el siguiente Hito 
Fecha en que se 

cumplirá 

 
  

 
  

Nota: El equipo de investigación llenara la información indicando el avance logrado por hito o las causas de incumplimiento del proyecto de investigación. 

3.2  Otros resultados logrados en el periodo del Hito 

 

 

 

 

3.2 Riesgos para el cumplimiento de los indicadores durante el periodo 

 

Descripción del Riesgo 
Acciones tomadas 

Contingencia/mitigado 

  

  

Nota: Aquí el equipo de investigación informará los riesgos para el cumplimiento de los indicadores durante cada trimestre que informe, sobre el 

avance del proyecto de investigación en ejecución. 

 

3.4 Otros problemas manifestados en el periodo del hito que no se encuentran en el documento de 

gestión, causas y consecuencias. 

 

Problemas Técnicos 

 
 

Problemas Administrativos y/o presupuestales 

 
 

 

3.5 Implementación de recomendaciones de la última supervisión al proyecto por parte de VPI (DITT) 

según el acta de supervisión. 
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Fecha del acta : 

Lugar  : 

Recomendaciones: 

Resultados : 

 

3.6 Historial de recomendaciones reportadas al proyecto en los hitos evaluados 

 

HITO 
Observaciones 

encontradas 
Tipo de observación* 

Estado** Fecha 
Técnico Presupuestal Otros 

       

       

 * Hacer un check de acuerdo al tipo de observación 

 ** Estado actual de la observación: Pendiente (P); levantado (L) 

3.7. Equipo Técnico del proyecto 

 

Apellidos y Nombres Cargo Profesión 
% Horas de 
Dedicación 

 
   

 
   

Nota: Aquí el equipo de investigación indicara el porcentaje de horas de dedicación al proyecto de investigación. 

 

4. Informe de Avance Presupuestal: 
 

ITEMS 
FINANCIABLES 

Documento de 
Gestión 

Objetivo 
Logrado 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Presupuesto 
Pendiente 

PASAJES Y VIATICOS      

1.       

SUBVENCION 
ECONOMICA 

     

1.       

SUBCONTRATOS      

1.       

EQUIPOS      

1.       

MATERIAL FUNGIBLE      

1.       

PROGRAMAS 
INFORMATICOS Y 
BIBLIOGRAFIA 

     

1.       

GASTOS GENERALES      

1. Otros gastos.      

TOTAL     

 
Nota: El equipo de investigación deberá registrar todos los gastos realizados durante el trimestre en los 
diferentes ítems financiables programado en su plan de trabajo, de acuerdo a su cronograma de ejecución. 
Se calculará el avance presupuestal de acuerdo a la siguiente formula: 
 
 Avance Presupuestal % = (Total del Presupuesto Asignado/Total del Presupuesto Ejecutado) 
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PROYECTO:  

R.C.O. de Aprobación:  

PPTO. ASIGNADO S/. :  

INVESTIGADOR PRINCIPAL/ RESPONSABLE 
FINANCIERO/ASESOR: 

 

TESISTA:  

COD. 
CLASIFICADOR 

DETALLE UNIDAD 

PROGRAMADO EJECUTADO 

 TOTAL 
ASIGNADO  

2022 2023 
AVANCE 

PRESUPUESTA
L 

AVANC
E 

FISICO 

AVANCE 
PRESUPUESTA

L % 

AVA
NCE 
FISI

C0 % 
CANT. PU CANT. PU 

PROG
RAMA

DO 

 
EJECUT

ADO  

DOCU
MENT

O 

PROGRA
MADO 

 
EJEC
UTAD

O  

DOCU
MENT

O 

PASAJES Y VIÁTICOS                         

2.3.21.11 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                         

2.3.21.12 
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 
COMISION DE SERVICIO 

  
        

              

2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                         

2.3.21.22 
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 
COMISION DE SERVICIO 

  
        

              

2.3.21.299 OTROS GASTOS                         

SUBCONTRATOS                         

2.3.27.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES                         

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS                         

2.3.27.32 
REALIZADO POR PERSONAS 
NATURALES 

  
        

              

2.3.27.71 
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

                        

2.3.29.11 
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS 
POR PERSONAS NATURALES 
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 

                        

EQUIPOS Y BIENES                         
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2.6. 32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS                         

2.6. 32.12 MOBILIARIO                         

2.6. 32.21 MAQUINAS Y EQUIPOS                         

2.6. 32.22 MOBILIARIO                         

2.6.32.31 
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

                        

2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES                         

2.6.32.42 EQUIPOS                         

2.6.32.51 
MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y 
PESQUERO 

                        

2.6.32.95 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 
MEDICION 

           
 

 
    

       

2.6.32.999 
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 
DE OTRAS INSTALACIONES 

                        

MATERIAL FUNGIBLE                         

2.3.12.11 
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 
DIVERSAS 

                        

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         

2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS                         

2.3.15.12 
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 
MATERIALES DE OFICINA 

                        

2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                         

2.3.15.41 
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 
ELECTRONICA 

                        

2.3.15.99 99 OTROS                         

2.3.16.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS                         

2.3.18.21 
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, 
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 

                        

2.3.18.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES                         
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  2.3.199.11 HERRAMIENTAS                         

2.3.199.12 PRODUCTOS QUIMICOS                         

2.3.199.199 OTROS BIENES                         

PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y BIBLIOGRAFÍA                         

2.3.19.11 
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES 
IMPRESOS 

                        

2.3.19.12 
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y 
UTILES DE ENSEÑANZA 

                        

2.3.19.1 99 
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE 
ENSEÑANZA 

                        

2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD                         

2.6.61.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                         
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

 

6. Anexos (fotos, tablas comparativas de datos, videos, resultados de pruebas y ensayos, 

analíticas, separatas explicativas, resultados de actividades realizadas por otros colaboradores, 

etc.) en versión física o digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________           _____________________________________ 

Investigador Principal del Proyecto de Investigación           Responsable Financiero (Investigador Asociado) 
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FORMATO N° 04: ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL TÉCNICO – PRESUPUESTAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME CIENTIFICO FINAL 

 

“NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

1. INVESTIGADOR PRINCIPAL 

r 

 

 

 

2. INVESTIGADOR ASOCIADO 

3. INVESTIGADOR EXTERNO 

 COLABORADORES 

 

 

 

MOQUEGUA - PERÚ 

 

2023
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CONTENIDO DEL INFORME CIENTÍFICO FINAL 

(FORMATO APA) 

 

1) Título 
2) Autor(es) 
3) Resumen (en español e inglés) 
4) Palabras claves 
5) Introducción 
6) Objetivos (van al final de la introducción) 
7) Hipótesis (sólo va en el proyecto de investigación) 
8) Justificación y limitaciones (sólo va en el proyecto de investigación) 
9) Marco teórico/Estado del arte 
10) Metodología 
11) Resultados y discusión 
12) Conclusiones 
13) Recomendaciones 
14) Matriz de consistencia final (sólo va en el proyecto de investigación) 
15) Referencia bibliográfica 
16) Cronograma y Recursos 
17) Presupuesto 
18) Resultados Esperados 
19) Anexos (Actas de internamiento de bienes y material fungible, Resolución de aprobación, 

evaluación, modificación o ampliación). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ECONÓMICO FINAL 

 

“NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

1. INVESTIGADOR PRINCIPAL 

 

 

2. INVESTIGADOR ASOCIADO 

3. INVESTIGADOR EXTERNO 

 COLABORADORES 

 

 

 

MOQUEGUA - PERÚ 

 

2023
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CONTENIDO DEL INFORME ECONÓMICO FINAL 

1) Resumen de ejecución presupuestal por ítems financiables de gastos realizados en la 
ejecución del proyecto de investigación. 

2) Listado de subvenciones económicas por comisión de servicio realizados. 
3) Listado de bienes y equipos adquiridos del proyecto de investigación. 
4) Listado de material fungible del proyecto de investigación. 
5) Listado de contratos servicios demandados en la ejecución del proyecto de investigación. 
6) Listado de programas informáticos / bibliografía del proyecto de investigación. 
7) Resumen de eventos organizados para la difusión en el desarrollo del proyecto de 

investigación. 
8) Anotaciones sobre la ejecución presupuestal del proyecto de investigación. 
9) Constancia de no adeudo de bienes patrimoniales de cada uno de los integrantes del equipo 

de investigación. 
10) Constancia de no adeudo de rendiciones pendientes de cada uno de los integrantes el equipo 

de investigación. 
11) Adjuntar: órdenes de compra, órdenes de servicio, resoluciones, otros documentos 

sustentatorios de rendición). 
12) Acta de internamiento de los bienes y material fungible adquiridos a la Universidad Nacional 

de Moquegua. 
13) Informe de buen funcionamiento del equipo. 
14) Video de utilización y buen estado del equipo. 

 



 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA” 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

26 
 

 
 
 
 

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADO INICIAL 
PROYECTO: 

R.C.O. de Aprobación:         
 

 

PPTO. ASIGNADO S/. :               
 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL/RESPONSABLE 

FINANCIERO/ASESOR: 
              

 

 

TESISTA:               
 

 

COD. CLASIFICADOR DETALLE UNIDAD 

PROGRAMADO EJECUTADO 

 TOTAL 
ASIGNADO  

2022 2023 

AVANCE 
PRESUPUESTAL 

AVANCE 
FISICO 

AVANCE 
PRESUPUESTAL 

% 

AVANCE 
FISIC0 % 

CANT. PU CANT. PU 
PROGR
AMADO 

 
EJECUTA

DO  

DOCUME
NTO 

PROGRAM
ADO 

 
EJECUT

ADO  

DOCUM
ENTO 

PASAJES Y VIÁTICOS                      

2.3.21.11 
PASAJES Y GASTOS DE 
TRANSPORTE 

  
        

           

2.3.21.12 
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 
COMISION DE SERVICIO 

  
        

           

2.3.21.21 
PASAJES Y GASTOS DE 
TRANSPORTE 

  
        

           

2.3.21.22 
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 
COMISION DE SERVICIO 

  
        

           

2.3.21.299 OTROS GASTOS                      

SUBCONTRATOS                      

2.3.27.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES                      

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS                      
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2.3.27.32 
REALIZADO POR PERSONAS 
NATURALES 

  
        

           

2.3.27.71 
SERVICIOS RELACIONADOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE 

                     

2.3.29.11 

LOCACIÓN DE SERVICIOS 
REALIZADOS POR PERSONAS 
NATURALES RELACIONADAS AL 
ROL DE LA ENTIDAD 

                     

EQUIPOS Y BIENES                      

2.6. 32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS                      

2.6. 32.12 MOBILIARIO                      

2.6. 32.21 MAQUINAS Y EQUIPOS                      

2.6. 32.22 MOBILIARIO                      

2.6.32.31 
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

                     

2.6.32.33 
EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

                     

2.6.32.42 EQUIPOS                      

2.6.32.51 
MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y 
PESQUERO 

                     

2.6.32.95 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 
MEDICION 

           
 

 
    

    

2.6.32.999 
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 
MOBILIARIOS DE OTRAS 
INSTALACIONES 

                     

MATERIAL FUNGIBLE                      

2.3.12.11 
VESTUARIO, ACCESORIOS Y 
PRENDAS DIVERSAS 

                     

2.3.13.11 
COMBUSTIBLES Y 
CARBURANTES 

                                

2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS                                 
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2.3.15.12 
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 
Y MATERIALES DE OFICINA 

                       

2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                        

2.3.15.41 
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 
ELECTRONICA 

                       

2.3.15.99 99 OTROS                        

2.3.16.1 99 
OTROS ACCESORIOS Y 
REPUESTOS 

                       

2.3.18.21 

MATERIAL, INSUMOS, 
INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 
MEDICOS, QUIRURGICOS, 
ODONTOLOGICOS Y DE 
LABORATORIO 

                       

2.3.18.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES                        

2.3.199.11 HERRAMIENTAS                        

2.3.199.12 PRODUCTOS QUIMICOS                        

2.3.199.199 OTROS BIENES                        

PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y BIBLIOGRAFÍA                        

2.3.19.11 
LIBROS, TEXTOS Y OTROS 
MATERIALES IMPRESOS 

                       

2.3.19.12 
MATERIAL DIDACTICO, 
ACCESORIOS Y UTILES DE 
ENSEÑANZA 

                       

2.3.19.1 99 
OTROS MATERIALES DIVERSOS 
DE ENSEÑANZA 

                       

2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD                        

2.6.61.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                        
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GASTOS GENERALES                          

2.3.25.12 DE VEHICULOS                          

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS                          

TOTAL                          
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RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EJECUTADO FINAL 
PROYECTO: 

R.C.O. de Aprobación:         
 

 

PPTO. ASIGNADO S/. :               
 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL/RESPONSABLE 
FINANCIERO/ASESOR: 

              
 

 

TESISTA :               
 

 

COD. CLASIFICADOR DETALLE UNIDAD 

PROGRAMADO EJECUTADO 

 TOTAL 
ASIGNADO  

2022 2023 

AVANCE 
PRESUPUESTAL 

AVANCE 
FISICO 

AVANCE 
PRESUPUESTAL 

% 

AVANCE 
FISIC0 % 

CANT. PU CANT. PU 
PROG
RAMA

DO 

 
EJECUT

ADO  

DOCUM
ENTO 

PROGRA
MADO 

 
EJECU
TADO  

DOCU
MENTO 

PASAJES Y VIÁTICOS                         

2.3.21.11 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                         

2.3.21.12 
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 
COMISION DE SERVICIO 

  
        

              

2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                         

2.3.21.22 
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 
COMISION DE SERVICIO 

  
        

              

2.3.21.299 OTROS GASTOS                         

SUBCONTRATOS                         

2.3.27.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES                         

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS                         

2.3.27.32 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES                         

2.3.27.71 
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

                        

2.3.29.11 
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS 
POR PERSONAS NATURALES 
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 

                        

EQUIPOS Y BIENES 
  

        
                       
-    

              -                  -              
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2.6. 32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS                           

2.6. 32.12 MOBILIARIO                           

2.6. 32.21 MAQUINAS Y EQUIPOS                           

2.6. 32.22 MOBILIARIO                           

2.6.32.31 
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 
PERIFERICOS 

                          

2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES                         

2.6.32.42 EQUIPOS                         

2.6.32.51 
MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y 
PESQUERO 

                        

2.6.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION                         

2.6.32.999 
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 
DE OTRAS INSTALACIONES 

                        

MATERIAL FUNGIBLE                         

2.3.12.11 
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 
DIVERSAS 

                        

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         

2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS                         

2.3.15.12 
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 
MATERIALES DE OFICINA 

                        

2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                         

2.3.15.41 
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 
ELECTRONICA 

                        

2.3.15.99 99 OTROS                         

2.3.16.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS                         

2.3.18.21 
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, 
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 

                        

2.3.18.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES                         
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2.3.199.11 HERRAMIENTAS                         

2.3.199.12 PRODUCTOS QUIMICOS                         

2.3.199.199 OTROS BIENES                         

PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y BIBLIOGRAFÍA                         

2.3.19.11 
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES 
IMPRESOS 

                        

2.3.19.12 
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y 
UTILES DE ENSEÑANZA 

                        

2.3.19.1 99 
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE 
ENSEÑANZA 

                        

2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD                         

2.6.61.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                         
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
  

ITEM FINANCIABLE PPTO. ASIGNADO PPTO. EJECUTADO PPTO. PENDIENTE 

VIÁTICOS Y PASAJES 

   

        

 

CONTRATOS      

EQUIPOS     

MATERIAL FUNGIBLE     

PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y 

BIBLIOGRAFÍA 

    

GASTOS GENERALES     
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VIATICOS Y PASAJES 

 

INFORME N° DESCRIPCIÓN DEL 

EVENTO 
OBJETIVO 

FECHA 

INICIO 
FECHA FIN LOGROS MONTO 

OBSERVACI

ONES. 

VIÀTICOS Y PASAJES                 

                  

                  

 

LISTADO DE BIENES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS 
 

         

 

COSTO 
O/C N°  

SIAF N° 
COD. PATRIMONIAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN Y EQUIPO 
CANT. 

UBICACIÓN 

ACTUAL 

UTILIDAD EN EL 

PROYECTO 
OBS. 

MOBILIARIO                 

                  

EQUIPOS                 

 

 
 



 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA” 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

35 
 

LISTADO DE MATERIAL FUNGIBLE ADQUIRIDO 

 

COSTO O/C N°  SIAF N° 
DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN Y EQUIPO 
CANT. 

UBICACIÓN 

ACTUAL 

UTILIDAD EN EL 

PROYECTO 
OBS. 

MOBILIARIO                 

                  

EQUIPOS                 

 

LISTADO DE CONTRATOS ADQUIRIDOS SERVICIOS DEMANDADOS POR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

COSTO O/S N° SIAF N° 
DETALLE DEL 

SERVICIO 

PRODUCTO DEL 

SERVICIO 

UTILIDAD EN EL 

PROYECTO 

RESULTADO DEL SERVICIO 

QUE CONTRIBUYO AL 

PROYECTO 

OBSERVACIONES 

SERVICIOS …               
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GASTOS GENERALES REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

DOCUMENTO DE 

AUTORIZACIÓN DIA/MES/AÑO 

ACTIVIDAD QUE 

DESARROLLARON 

CONTRIBUCIÓN AL 

PROYECTO LUGAR OBSERVACIÓN 

ENCARGO INTERNO             

OTROS             

EVENTOS DESARROLLADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

DOCUMENTO DE 

AUTORIZACIÓN DIA/MES/AÑO PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD QUE 

DESARROLLARON 

CONTRIBUCIÓN AL 

PROYECTO LUGAR 

EVENTO             
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RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

ARTICULOS 
    

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

CIENTIFICO (Titulo) TÍTULO FUENTE (revista) / Fuente AÑO DE PRODUCCIÓN ESTADO 

          

          

 

PATENTE, PROTOTIPO 
   

TIPO PATENTE TITULO PATENTE PAÍS ESTADO 
 

        
 

        
 

     

TESIS 
    

TESIS PREGRADO / POSTGRADO TITULO DE LA TESIS TESISTA (S) FECHA SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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LIBROS, CATÁLOGOS, POSTERS 

     

TIPO DE PRODUCCIÓN TITULO LIBRO AÑO DE PRODUCCIÓN TITULO DE LA FUENTE 
  

      
  

      
  

     

 

IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS, CENTROS 

     

TIPO DENOMINACIÓN DEL LABORATORIO EQUIPAMIENTO UBICACIÓN 
 

        
 

        
 

     

OTROS 
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FORMATO 05: EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO 

Identificación del proyecto de investigación: 

Investigador 
Principal: 

 

Título del proyecto de 
investigación: 

 

 

 

Escuela Profesional:  

 

1. Título 

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

1. El titulo contiene las variables del problema de investigación e 
informa adecuadamente el contenido del proyecto de investigación. 

   

2. El titulo refiere de manera general las variables del problema y no 
informa adecuadamente el contenido del mismo.                                                                                                           

   

3. Es una proposición que delimita periodo y lugar correctamente.    

4. Es una proposición con correcta redacción ortográfica    

5. Especifica la variable y/o la relación de variables y la población de 
estudio 

   

Observaciones 

 

 

 

2. Resumen 

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

6. Establece el problema de investigación, la población y/o 
muestra y los objetivos 

   

7. Indica el método de estudio utilizado, con sus respectivas 
técnicas e instrumentos. 

   

8. Cumple con los resultados y las conclusiones del estudio.    

9. Presenta resumen en idioma inglés, con coherencia 
gramatical y ortográfica.  

   

10. Presenta resumen en idioma español, con coherencia 
gramatical y ortográfica. 
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11. El informe indica las palabras clave de identificación de la 
investigación. 

   

Observaciones: 

 

 

 

 

   

3. Introducción 

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

12. Hace referencia al problema de investigación, los objetivos 
de la investigación y la hipótesis indicada en el proyecto 
inicial. 

   

13. Hace referencia a los antecedentes del estudio indicando 
las respectivas citas. 

   

Observaciones: 

 

 

 

 

   

4. Objetivos 

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

14. Cumple con el objetivo general y  los objetivos específicos    

15. El objetivo general es claro y evidencia el propósito del 
estudio. 

   

16. Los objetivos se vinculan con el problema de investigación.    

17. Los objetivos específicos están contenidos en el objetivo 
general. 

   

18. El objetivo general y específicos son factibles de alcanzar.    

19. Se cumplió con los objetivos indicados en el Informe Inicial 
del proyecto de investigación 

   

Observaciones: 
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5. Marco teórico 

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

20. Existe relación entre las bases teóricas y el problema de 
investigación. 

   

21. La organización de las bases teóricas es coherente y 
corresponde a las variables de estudio. 

   

22. La redacción de las bases teóricas es clara, coherente y 
sustentada en fuentes bibliográficas. 

   

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

   

6. Materiales y métodos 

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

23. Se identifica el ámbito de estudio.    

24. Se señala con detalle el proceso de selección de población 
y muestra de estudio. 

   

25. Se señala el tipo de muestreo a utilizado.    

26. Se identifican las técnicas e instrumentos utilizados en el 
estudio. 

   

27. Se indica el procedimiento utilizado en la investigación    

28. Se especifican las técnicas estadísticas utilizadas en el 
análisis de datos. 

   

Observaciones: 
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7. Resultados. 

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

29. Se describe en forma detallada y secuencial cada uno de 
los resultados encontrados. 

   

30. Las tablas y figuras sirven de complemento para la 
descripción de los resultados. 

   

31. Los resultados tienen concordancia con los objetivos 
específicos y objetivo general. 

   

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

   

8. Análisis y Discusión. 

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

32. Se interpreta y justifica los resultados encontrados.    

33. Se discute la relación de los resultados hallados con otras 
investigaciones previamente citadas, así como las bases 
teóricas. 

   

34. Redacta correctamente las citas bibliográficas.    

35. Discute cada uno de los resultados en concordancia con los 
objetivos. 

   

36. Calidad del análisis y discusión de los resultados    

37. Discute cada uno de los resultados obtenidos para probar 
su validez y contrasta con las pruebas mencionadas en los 
resultados. Busca generalizaciones y establece las posibles 
implicancias de los nuevos conocimientos. 

   

Observaciones: 

 

 

 

 

   

9.  
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10. Conclusiones y recomendaciones. 

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

38. Las conclusiones se sustentan en los resultados hallados y 
se derivan de la discusión de los resultados. 

   

39. Se establece conclusiones de cada uno de los objetivos 
propuestos en la investigación. 

   

40. Redacta correctamente las conclusiones.    

41. Se hacen recomendaciones para implementar los hallazgos 
del estudio y se sugiere nuevas vías de investigación. 

   

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

   

11. Referencias bibliográficas. 

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

42. Las referencias bibliográficas están redactadas según las 
normas APA. 

   

43. Existe coherencia entre las referencias bibliográficas 
presentadas y las citas de texto. 

   

44. Las referencias de páginas web indican la fecha de consulta    

45. La bibliografía es consistente con la investigación realizada.    

46. La bibliografía es actualizada y se hizo de acuerdo a la 
norma. 

   

Observaciones: 
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12. Cronograma y Recursos    

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

47. Se cumplió con el cronograma de ejecución en todas las 
fases 

   

48. Indica en forma general el cronograma del proyecto y los 
recursos utilizados correctamente. 

   

49. Hay desorden en señalar el cronograma y los recursos 
utilizados. 

   

Observaciones: 

 

 

 

 

   

13. Presupuesto:    

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

50. Cumplió con el financiamiento otorgado al proyecto    

51. Cumplió con su plan de trabajo aprobado inicialmente    

52. El gasto ejecutado es consistente con el proyecto aprobado.    

Observaciones: 

 

 

 

   

14. Resultados Esperados:    

Criterio de evaluación 

Desaprobado Observado Aprobado 

1 2 3 

53. Se cumplió con los resultados esperados aprobados en el 
proyecto de investigación inicial 

   

54. Supero las expectativas del proyecto de investigación 
aprobado inicial 
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55. Resultados coherentes, alineados al objetivo general y 
objetivos específicos. 

   

56. Correcta interpretación de los resultados obtenidos de la 
investigación. 

   

57. Presenta los resultados en función de las variables del 
problema e incluye pruebas estadísticas, análisis, figuras, 
tablas adecuadas. 

   

Observaciones: 

 

 

 

 

   

Total (suma de puntajes de los ítems marcados en cada 
columna) 

   

TOTAL    

 

Resultado final:  De 40 a 150 puntos : No Aceptado 

  De 151 a 171 puntos : Aceptado 

 

 

 
 

 

 


		2023-06-02T12:27:03-0500
	AGUILAR CRUZADO Jose Luis FAU 20449347448 soft


		2023-07-12T10:57:41-0500
	DEL CARPIO DELGADO Fabrizio FAU 20449347448 soft




