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EXPEDIENTE TECNICO DE 1° ADICIONAL POR
MAYORES METRADOS Y 1° AMPLIACION DE PLAZO

PROYECTO:

“CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO- RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA, EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO- MOQUEGUA"

COMPONENTE:

“01 INFRAESTRUCTURA”
SUB-COMPONENTE:

“‘CERCO PERIMETRICO”
CONTIENE:

EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONALES POR MAYQRES METRADOS
EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACION DE PLAZO

PRESUPUESTO:
Por Mayores Metrados S/ 23,015.54 N.S.
PRESUPUESTO ADICIONAL A ASIGNAR S/. 23,015.54 N.S.

AMPLIACION DE PLAZO:

Por desabastecimiento de materiales 11 dias calendaria
Por Ejecucion de Mayores Metrados 07 dias calendario
Plazo Total de Ampliacién 18 dias calendario
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s10 Pégina 1
Presupuesto
Presupussto 0403001 "CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, EN EL
CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN

Subpresupuesto 002 ADICIONAL N°001

Gliente UNIVERSIDA NACIONAL DE MOGUEGUA Coslo al 13M11/2013

Lugar MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA -

Item Descripeién Und. Metrado Precio Si. Parcial S1.

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,595.83

01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS m3 3899 39.46 1.578.01

01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 51.98 135,01 7,017.62

02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,482.38

02.01 VIGAS §,482.38

02.01.01 ACERQ FY= 4200 kg/cm2 EN VIGAS kg 168.87 6.15 977.05

02.01.02 ENCOFRADG Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 66.55 68.19 4,538.04

3201.03 CONCRETO fe=210 kgicm?2 PARA VIGAS m3 8.06 368.15 296728

03 PINTURAS 83271

03.01 PINTURA LATEX EN VIGAS m2 66.51 12.52 83271
Costo Directo 1791092
Gastos de Direccion Tecnica 12% 2,149.31
Gastos de Estudios 3% 537.33
Gastos de Supervision 5% 895.55
Gastos de Seguridad y Salud 2% 358.22
Gastos de Liguidacion 1.5% 268.66
Gastos de Gestion y Organizacion Administrativa 5% #95.55
PRESUPLESTO TOTAL 23,015.54

SON: VEINTITRES MIL QUINCE Y 54/100 NUEVQS SOLES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0103001 "GREAGION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA, EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN
Subpresupuesto 002 ADICIONAL N°001
Fecha 1314/2013
Lugar 180101 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010002 CAPATAZ hh 22.3524 17.80 367.87
0101010003 OPERARIO hh 89.1428 15.92 1,419.15
0101010004 OFICIAL hh 57.8212 1365 925.76
0101010005 PEON hh 238.6486 12.31 2.937.76
5,680.54
MATERIALES
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANDS gal 1.6120 13.00 20.96
0201040001 PETROLEQ D-2 gal 207.9200 15.00 3,118.80
0204010002000 ALAMBRE NEGRO N* 16 kg 9.5322 4.50 42.89
02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 13,9756 450 62.89
0204030001 ACERQ CORRUGADQ fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 168.9909 450 764.96
02041200010005 CLAVQS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 16.8720 450 71.87
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2° m3 48166 45.00 22125
02070200010002 ARENA GRUESA m3 3.7882 45.00 170.47
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.5 kg) bol 76.5700 2200 1,684.54
0231000001 MADERA AGUANO p2 446.5505 5.50 2.456.03
0240010001 PINTURA LATEX aqal 2.6604 40.00 106,42
0240020016 PINTURA IMPRIMANTE BLANCA qal 8.6463 35.00 302.62
0280130022 AGUA m3 0.8060 5.00 403
s
EQUIPOS
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 271.7209 100.00 2,772.09
0301250001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 35819 2000 7164
03012000030002 MEZCLADORA DE TROMPQ 9 P3 {8 HP) hm 3.5819 2500 89.55
0301340001 ANDAMIO METALICO dia 22148 8.00 17.72
2,951.00
Total Bl 17,659.27
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PLANILLA DE METRADOS ADICIONAL N°001

" . . . . . i on: M
Complejo Deportivo- recreacional de la Universidad Naciohal de Ubicacidn 0qlegu8
Obra: Moquegua, en el centro poblado de Chen Chen, Distrito de Moguegua, Fecha: feb-14
Provincia Mariscal Nieto- Moquegua” '
Efscuta’ UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Presupuesto al: | feb-14
03.00. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Partida: __ |08.07. EXCAVACION DE ZANJA EN CIMIENTOS CORRIDOS H=1.20m Unidad: m3
- . Largo Ancho Alte Metrado
Descripcion Cantidad
cripei anfica {m) {m} {m) Pargial
Cerco Perimetrico Calle 7
frazo de cerco perimetrico eje E-F tramo 01 1.00 35.19 0.50 0.60 10.48
trazo de cerco perimetrico eje G-H tramo 02 1.00 39.73 0.60 0.60 14.30
Cerco Perimetrico Calle 8
trazo de cerco perimatrico efe H-| trame 01 1.00 28.23 0.60 0.60 10.16
Excavacion de columnas
Columnas 21.00 0.60 0.50 0.80 5.04
Metrado
Total (n3) 39.99
Partida: __|0303. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Unidad: m3
- . Largo Ancho Alto Metrado
Descripcion Cantidad m) m) m] Parcial
B Cerco Perimetrice Calle 7
trazo de cerco perimetrico_eie E-F framo 01 1.00 3519 0.50 0.60 10.48
traze de cerco perimstrico sja G-H tramo 02 1.00 39.73 0.60 060 14.20
Cerco Perimetrice Galle 8
trazo dg cerco perimetrico eie H- tramo 01 1.00 28.23 0.60 0.60 10,16
Excavacion de columnas
Columnas 21.00 0.60 0.50 0.80 5.04
Parcial 39.99
Mas 30% de esponjamiento= 12.00
Metrado
Total (m3) 51.98

suler Cerlos Fuenges Sucapuca
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PLANILLA DE METRADQS ADICIONAL N°001

"Complejo Deportive- recreacional de la Universidad Nacional de Ubleacion: : Moquegua
Obra: Moquegua, en ¢l centro poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Facha: o174
Provincia Mariscal Niato- Moquegua” ‘
Ejecuta: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Prasupuesto al; | feb-14
05.00. CONCRETO ARMADQ
05.02. VIGAS
Partida:  |0502.01 ACERO FY=4200 kgiem2 EN VIGAS Unidad: kg
Descripcion Cantidad Lz:;)o Ar(1:1!)1a A(::)) MPetrado
ACEROQ FY=4200 ka/em2 EN VIGAS
Metrado
Total (kg) 158.87
Partida:  |9592.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Unidad: m2
L Largo Ancho Alto Metrado
C d
Descripcion antida (m) (m) m)
Cerco Perimetrico Calle 2
1,00 49.12 0.32 15.72
Cerco Perimetrico Calle 3
1.00 27.26 0.32 872
1.00 12.50 0.32 4.00]
1.00 9.45 0.32 302
Cerco Perimetrice Calle 7
1.00 35.19 0,32 11.26
1.00 27.55 032 8.82
Cerco Perimetrico Calle 8
1.00 28.18 0,32 9.01
" Metrado
Total (m2) 60.55

uier Carlos Fushtes Sucapuca
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PLANILLA DE METRADOS ADICIONAL N°001

"Complejo Deportivo- recreacional de la Universidad Nacioral de Ubjeacin: | - Moquegua
Obra: Moquegua, en el centro poblade de Chen Chen, Distrito de Moquegua, | . fop14
Provincia Mariscal Nieto- Moguegua” '
Ejecuta: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Presupussto al: | __feb-14
Partida;  |05.02.03 CONCRETO F'c=210 kglom2 PARA VIGAS Unidad: m3
Descripcién Cantidad Largo Anche Alto Metrado
(m) {m) (m) Parcial |
Cerco Perimetrico Calle 2
1.00 49.12 0.04 21
Cerco Perimetrico Calle 3 N
1.00 27.26 0.04 1.17
1.00 12.50 0.04 0.54
1.00 9.45 0.04 0.41
Cerco Perimetrico Calle 7
1.00 3519 0.04 1.48)
1.00 27.55 0.04 1.17]
Cerco Perimetrico Calle 8
1.00 28.19 0.04 1.18
Metrado
Total (m3) 8.06)
08.00. PINTURA
Partida; 0802 PINTURA LATEXEN VIGAS Unidad: m2
. _ Largo Ancho Alto Metrado
Descripcion Cantidad (m) (m) (m)
Cerco Perimetrico Calle 2
1.00 49.12 0.32 15.72
Cerco Perimetrico Calle 3
1.00 27.26 0.32 8.72
1.00 12.50 0.32 4.00
1.00 8.45 0.32 3.02
Cerco Perimetrico Calle 7
1.00 35,19 0.32 11.26
1.00 21.55 032 882
Cerco Perimetrico Calle 8
1.00 2815 0.32 9.01
Metrado
Total (m?2) p 6054
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_m‘lmmﬁhononﬁ: Partida Duragion Inicio Fin Holgura i __ diciembre 2013 . e _enero 201 4. o .. ) febrero 2014 i o . . g
i U e e 271 3003 106 18 21124177 300205108 11314 .17 2023 26 .29 01 0407 10 13 116" 19:22 25 28
MOVIMIENTG DE TIERRAS §'dias  jue 0512113 mar 1012113 77 diasi :
T EXCAVACION DE ZANJA PARACIMIEN  5dias  jue 05/12113  mar 10/12113 77 dias| :
k# ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDEN  2dias dom 08/12/13  mar 1071213 77 dias!
~HPBRAS DE CONCRETO ARMADO adias  Jus 13002114  lun 17/02/14 § dias! ;
%@ VIGAS 4dias  jue 13/02114  lun 17/02/14 8 dias|
ACERO FY= 4200 kgfom2 EN VIGAS 4 dias  ue 13/02/14  lun 17/02114 & dias! 17/02
ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO Adias  jue 13/0214  lun17/02114 17102
CONCRETO fc=210 kg/om2 PARAY  4dias  jue 13/02114  lun 17/02/14 { 17102
.... ‘PINTURAS 3dias? sab 22/02M14 wmar 25/02/14 ; Py
"10¢  PINTURA LATEX EN VIGAS 3dias? sab 22102114 :

mar 250214

22/02 (3 25002

Tarea

Proyecto: Cronograma Tarea critica

Fecha: jue 13/02M14 Progreso

Hito

Resurmen
Tarea resumida
Tarea critica resumida

Hito resumido

Progrese resumido
Divi

=== e Agrupar por sintesis

6N Fecha limite

Tareas externas

Resumen del proyeclo . ———
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